

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO

Diciembre 31 de 2021

Plan de Desarrollo
UNIDOS POR LA VIDA

2020-2023



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

Página en blanco a propósito

INTRODUCCIÓN

El Plan Indicativo, es un instrumento de seguimiento al Plan de Desarrollo, instaurado desde la ley 152/1994, cuyo escenario principal se sitúa en el nivel gerencial estratégico, para realizar el seguimiento a la planificación y el logro de las metas aprobadas desde el Plan de Desarrollo para los indicadores de Producto y de Resultado.

Este instrumento tiene un alcance cuatrienal, y establece compromisos cuantitativos para los Organismos de la Administración a través de indicadores, de una forma gradual anualizada y con una rigurosidad metodológica específica, para determinar así una ruta factible de realizarse en cuatro años de gobierno a través del cumplimiento de las metas de corto plazo en el ámbito anual, para la consecución de los Objetivos trazados desde el Plan de desarrollo, en el mediano plazo de cuatro años.

Atributos que articulan el indicador a la estructura de Plan de Desarrollo

El Plan Indicativo posee los atributos que articulan los indicadores de resultado y de producto a la estructura del Plan de Desarrollo, como son:

| Nombre Atributo | Descripción/ Metodología |
|--------------------------|--|
| Línea Estratégica | Corresponde a un elemento de nivel superior en la estructura del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023. Este Plan posee 5 líneas y su codificación va de 1 a 5, correspondiendo en su orden a las Líneas Estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, Nuestro Planeta, Nuestra Vida y Nuestra Gobernanza. Cada una de estas líneas posee un conjunto de componentes. |
| Componente | Corresponde a un elemento de segundo nivel en la estructura del Plan de Desarrollo, cada componente se asocia a una única Línea Estratégica, siendo un total de 32 componentes los que conforman este nivel. Un ejemplo de su codificación es del estilo “2.3”, donde indica que este es el componente 3 dentro de la línea 2, o en general el componente “2.3”. Además de su código también tiene una descripción o nombre. |
| Programa | Corresponde a elementos del tercer nivel del Plan de Desarrollo, en total este nivel se compone de 166 programas y cada uno se asocia a un único componente. Posee una |

| | |
|--|---|
| | descripción y su código asociado es del tipo “2.1.3”, indicando que ese elemento de la estructura está en la línea 2, componente 1, y es el tercer Programa en dicho componente |
|--|---|

Atributos de identificación del indicador

Cada indicador, de Producto y de Resultado, posee también un grupo de atributos que lo definen y diferencian de sus similares, como son:

| Nombre Atributo | Descripción/Metodología |
|-----------------------------|--|
| Código del indicador | Este código, articula el indicador a un elemento de la estructura de Plan de Desarrollo, bien sea Componente en caso de los indicadores de Resultado; o Programa si es un indicador de Producto. El código del indicador de Resultado es del tipo “3.2R4”, refiriéndose al indicador de resultado (letra “R”) articulado a la estructura de Plan de Desarrollo en la Línea Estratégica 3, Componente 2, posición 4. |

| | |
|----------------------------------|--|
| | De igual forma para los indicadores de Producto, por ejemplo el código 1.4.2P3, se refiere a un indicador de Producto (letra “P”), en la línea 1, componente 4, programa 2, tercer indicador dentro de dicho programa (3). |
| Nombre del indicador | Contiene el nombre o descripción del indicador, que permite conocer el tipo de acciones que se están observando |
| Unidad de medida | Es la unidad física en la que realiza la medición del indicador |
| Forma de cálculo | Determina la forma en que se planifica el indicador, en concordancia con su naturaleza y comportamiento. Puede ser de tres tipos: Acumulado, Para acumular y Anualizado |
| Responsable del indicador | Es el ordenador del Gasto que es responsable por el indicador, encargado de tener todos los soportes necesarios, de Planificar el indicador y de reportar o consolidar las cifras del mismo. |

Atributos de la Planificación del indicador

Finalmente, este grupo de atributos es el que contiene la Planificación anualizada, la cual se genera en un proceso donde se conjugan diferentes aspectos, como el presupuestal o capacidad operativa respecto al logro del

indicador por ejemplo, en combinación con la meta cuatrienal, el valor, el contexto y la fecha de la línea base, para generar los cuatro valores anuales expresados en estos últimos cuatro atributos, determinando muchos aspectos en el proceso de seguimiento, y siendo el referente constante dentro del mismo proceso. Estos atributos son:

| Nombre Atributo | Descripción/ Metodología |
|----------------------------|--|
| Línea Base | Corresponde a la cantidad que se tiene como registro más reciente del indicador, en un período anterior al del gobierno actual. Puede tener un valor ND (No Disponible). Su contexto puede estar entre el último cuatrienio, el último año, o un inventario de existencia de todos los períodos anteriores en el contexto Departamental. Está medida en la Unidad definida para el indicador |
| CUATRIENIO:Meta PDD | Es la cantidad meta para los cuatro años de gobierno, aprobada desde el Plan de Desarrollo. Está medida en la unidad definida para cada indicador. A veces denominada Meta Plan o Meta PDD. |

| | |
|---|---|
| CUATRIENIO:Log Acum | Es el logro acumulado del indicador, teniendo en cuenta el logro a diciembre 31 de 2021 |
| Año2020:Meta2020, Año2021:Meta Marzo2021:Meta, Junio2021:Meta, Septiembre2021:Meta, Dic2021:Meta | Es la cantidad formulada por el Organismo/Dependencia para los años 2020 y 2021, y para los trimestres respectivos en 2021 y su correspondiente valor de cierre a Diciembre 2021. Esta cantidad se plantea en la unidad definida para cada indicador, y para algunos casos puede tomar el valor NP (No programado). |

Atributos del Seguimiento al indicador

Estos atributos corresponden a la información reportada por los organismos/dependencias en cada corte de seguimiento, y se incluyen aquí también las métricas generadas con base en los cálculos entre la planeación y estas cantidades reportadas, como resultado de la aplicación de la metodología.

| Nombre Atributo | Descripción/ Metodología |
|------------------------------|--|
| Resultados: Año 2020, | Bajo estas etiquetas o pequeños títulos se agrupan en cada caso tres variables o cantidades que comprenden el seguimiento y los cálculos para el |

Marzo 2021,
Junio 2021,
Septiembre 2021,
Diciembre 2021

indicador según los datos reportados por el organismo/dependencia en cada fecha de corte anual o trimestral según el caso. Se presenta como:

- **Logro:** la cantidad reportada. Se presenta en las unidades definidas para el indicador.
- **Cumplimiento:** resultado del cálculo del cumplimiento del indicador a cada fecha de corte programada, sobre la meta programada. Es una cifra porcentual.
- **Avance:** resultado del cálculo del avance del indicador cada fecha de corte programada, sobre la meta cuatrienal. Es una cifra porcentual.

Elementos del reporte

El reporte se presenta de manera horizontal para optimizar la distribución de la información, tiene un primer nivel de agrupación que corresponde al de las Líneas Estratégicas del Plan de desarrollo, luego viene un segundo nivel de agrupación representado en los Componentes, dentro de este hay un bloque

de información que corresponde a los Indicadores de Resultado asociados a dicho elemento de la estructura; después sigue un tercer nivel de agrupación dado por los Programas del Plan de Desarrollo, y dentro del cual se van agrupando en pequeños bloques de información los indicadores de Producto asociados a cada uno de ellos.

Contextualización de asociación a la estructura del Plan de desarrollo


La siguiente es una representación gráfica de la estructura del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023.



Esta estructura de Plan de Desarrollo a la que se articulan los indicadores, está compuesta por 5 Líneas Estratégicas, 32 Componentes y 166 programas. Dichos indicadores son 210 de Resultado y 774 de Producto, para un total de

984 Indicadores planificados, a los cuales se realizará el seguimiento durante este cuatrienio de gobierno.

Simplificando un poco la vista anterior para visualizar donde se articulan los indicadores de Resultado y de Producto, se tiene:



Presentación del Reporte de Seguimiento al Plan Indicativo

El reporte inicialmente presenta un resumen a nivel Plan de Desarrollo Departamental sobre los dos *Indicadores Clave de Desempeño* (ICD), desarrollados a través de todo el documento y conocidos de manera general en el ámbito de la planeación como KPI por sus siglas en inglés. Estos dos

indicadores son el *Cumplimiento de las Metas Programadas (CMP)* y el *Avance en la Meta Cuatrienal (AMC)*; el cual también se conoce como *Avance Físico*.

De esta forma, el reporte muestra en el resumen del nivel PDD, bajo el título **“Indicadores de Resultado – Resumen estratégico PDD”**, para los *Indicadores de Resultado* a Diciembre de 2021, dos tacómetros ubicados en la parte superior izquierda, los dos primeros referidos al *Cumplimiento* de las metas programadas a diciembre de 2020 y diciembre de 2021 con los títulos **Cumplimiento de la Planificación a Dic-2020**, y **Cumplimiento de la Planificación a Dic-2021**, luego en el centro, otros dos tacómetros referidos al *Avance físico*, de acuerdo a los logros reportados a Diciembre 31 de 2020 y proyección a diciembre 2021, con el título **Avance a Dic-2020 sobre las Metas Cuatrienales** y **Avance a Dic-2021 sobre las Metas Cuatrienales** Para este corte específico, el *Cumplimiento de las Metas Programadas (CMP)*, se encuentra en 93.4% al cierre 2020, y 92.7% a diciembre de-2021, asociando a un avance físico del 29.4% al cierre 2020 y 54.2% con lo logrado a diciembre de-2021.

En el mismo resumen, en la parte superior derecha, se presenta el gráfico **“Indicadores de Resultado en el Seguimiento”**, que muestra el número total de indicadores de resultado y el número de indicadores de resultado que

participan en el cumplimiento a diciembre de 2020 y a diciembre 2021. En este caso se muestran los 210 indicadores como total del PDD, y 184 indicadores que participan en el cálculo del cumplimiento al cierre 2020 y 190 en el cumplimiento al cierre 2021.

De igual manera se presenta en este resumen en su parte inferior, una perspectiva desde las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo para los *Indicadores de Resultado*, mediante el gráfico “**Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales**”, que muestra la métrica del Cumplimiento para el cierre 2020 y logrado a diciembre de 2021 en las dos primeras barras, seguida del Avance para los dos mismos cortes en las dos barras siguientes, para cada una de las 5 líneas. Como ejemplo, para la Línea Estratégica 2 – Nuestra economía, tiene un cumplimiento de 94.% al cierre 2020 y 90.2% en el cierre a diciembre 2021; igualmente la tercera barra muestra un avance de 21.5% para el cierre 2020 y 44.3% como avance en el logrado a diciembre 2021. Se aclara que, para los indicadores de Resultado, debido a sus características temporales y comportamiento, solo se realizan seguimientos en los cortes definitivos anuales.

En el segundo apartado gráfico, como resumen del nivel PDD, bajo el título “**Indicadores de Producto – Resumen estratégico PDD**” se presentan las cifras agregadas de *Indicadores de Producto* para los seguimientos a marzo,

junio, septiembre y a diciembre 2021, mediante cuatro tacómetros inicialmente, al lado superior izquierdo comparando los cumplimientos de la planificación presentados para dichos cortes, con valores de 76.5%, 77.8%, 81.7% y 88% respectivamente, lo que representa un comportamiento similar y sostenido para el primer semestre, pero un buen repunte para el segundo semestre. Seguidamente, hacia el centro de la parte superior están los cuatro tacómetros que presentan los avances sobre las metas cuatrienio, con valores de 32.8%, 40.2%, 49.3% y 59.9% para los cortes respectivos. Finalmente, arriba a la derecha, las barras nos muestran que en el cálculo de marzo intervinieron 444 indicadores de producto, 582, 648 y 753 para los trimestres siguientes, con un total de 774 participando en el avance.

En la sección inferior izquierda de este resumen, se presenta un gráfico que consolida el cumplimiento, para los cortes analizados en cada una de las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. Como ejemplo está la Línea Estratégica 2 – *Nuestra Economía*, que presenta un cumplimiento de un 66% en marzo, 83% en el corte de junio 2021; 85.0% para septiembre y 83% en el corte a diciembre; e igualmente en la parte inferior derecha presenta avances de 37%, 48%, 59% y 65% respectivamente para las mismas fechas de corte.

Luego, en el desarrollo del documento al inicio de cada Línea estratégica se presenta un resumen similar, pero el nivel superior es la Línea Estratégica de Plan de Desarrollo presentando tacómetros para diciembre 2020 y diciembre

2021, donde muestra el *Cumplimiento de la Planificación*, en los dos primeros y avance sobre la *Metas Cuatrienales*; en los dos segundos. En la parte superior derecha el gráfico presenta el conteo de indicadores de producto tenidos en cuenta dentro de la línea estratégica, y en la parte inferior se realiza la desagregación bajo la *Perspectiva de los Componentes*, presentando el gráfico “**Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales**, para los Componentes de dicha Línea Estratégica.

Definición de los Indicadores Clave de Desempeño

De manera general los Indicadores Clave de Desempeño, son métricas que se calculan con el objetivo de obtener un diagnóstico rápido de un proceso o actividad, o bien de un aspecto estratégico de estos, para propiciar la acertada toma de decisiones en un momento pertinente.

En este sentido, para el contexto del seguimiento al Plan Indicativo, como principal herramienta de monitoreo a la ejecución y logro de las metas aprobadas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 – 2023, se definen las siguientes métricas con el objeto de conocer en un punto del tiempo, que llamaremos corte de medición, dos aspectos fundamentales como son la verificación del *Cumplimiento de la Planificación*, y saber cuánto es el *Avance sobre la Meta Cuatrienio*, denominado en ocasiones como *Avance Físico*.

- **Cumplimiento de las Metas Programadas (CMP)**: Esta métrica se refiere a la comparación de la Cantidad ejecutada con la Meta al corte de seguimiento, y permitirá monitorear porcentualmente cuánto se ciñe a lo planeado la ejecución. En su forma más general se puede expresar con la siguiente fórmula:

$$CMP = \frac{\text{Cantidad ejecutada}}{\text{Cantidad meta al corte}} * 100\%$$

- **Avance en la Meta Cuatrienal (AMC)**: Este cálculo se refiere a la Cantidad ejecutada comparada con la Meta cuatrienal, y dará cuenta de qué porcentaje de la meta cuatrienio está ejecutada. En su forma más general se puede expresar con la siguiente fórmula:

$$AMC = \frac{\text{Cantidad ejecutada}}{\text{Cantidad meta CUATRIENAL}} * 100\%$$

Respecto al contexto temporal de ambos ICD, puede ser anual, donde la Cantidad ejecutada y la Cantidad meta tendrán un ámbito del año en curso o que se esté evaluando; o también puede ser un contexto temporal acumulado donde ambas cantidades tendrán un alcance acumulado hasta la fecha de

corte. Bajo estas consideraciones se puede tener CMP año y CMP acumulado, e igualmente AMC año y AMC acumulado.

- **Avance en la Meta Anual (AMA):** Hay un tercer ICD de contexto anual en términos de avance sobre la Meta anual, que se utilizará según la necesidad de información, y se puede expresar de la siguiente forma:

$$AMA = \frac{\text{Cantidad ejecutada}}{\text{Cantidad meta AÑO}} * 100\%$$

Esta última métrica tiene sentido durante el transcurso de la anualidad, es decir cuando se tengan tanto planificación como mediciones trimestrales, ya que al finalizar el año es igual al cumplimiento anual.

Conjugando a las definiciones anteriores, con las demás características de los indicadores obtenemos el siguiente modelo de evaluación, que está en revisión, y proporciona un enfoque de cómo se obtienen las cantidades de Cumplimiento y Avance:

Modelo de Evaluación



| | | Cumplimiento de Metas Programadas | | Avance sobre las Metas | | |
|--|-------------|--|---|--|---|--|
| Condiciones | Crecimiento | Enfoque Anual | Enfoque Cuatrienal | Enfoque Anual | Enfoque Cuatrienal | |
| FC = Para Acumular | Creciente | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Año}}}{\text{Meta}_{\text{corte acum Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Cuatri}}}{\text{Meta}_{\text{corte acum Cuatri}}}$ | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Año}}}{\text{Meta}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Cuatri}}}{\text{Meta}_{\text{Acum Cuatri}}}$ | |
| | Decreciente | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Año}}}{\text{Logro}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}{\text{Logro}_{\text{Cuatri}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Año}}}{\text{Logro}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Cuatri}}}{\text{Logro}_{\text{Cuatri}}}$ | |
| FC = Acumulado | Creciente | Valores positivos | $\frac{\text{Logro}_{\text{Año}}}{\text{Meta}_{\text{corte Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}}{\text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}$ | $\frac{\text{Logro}_{\text{Año}}}{\text{Meta}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}}{\text{Meta}_{\text{Cuatri}}}$ |
| | | Valores negativos | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Año}} - \text{Logro}_{\text{Año anterior}}}{\text{Meta}_{\text{Acum Año}} - \text{Meta}_{\text{corte Año anterior}}}$ | $\frac{L_{\text{Base}} - \text{Logro}}{L_{\text{Base}} - \text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}$ | $\frac{\text{Logro}_{\text{Acum Año}} - \text{Logro}_{\text{Año anterior}}}{\text{Meta}_{\text{Acum Año}} - \text{Meta}_{\text{Año anterior}}}$ | $\frac{L_{\text{Base}} - \text{Logro}}{L_{\text{Base}} - \text{Meta}_{\text{Cuatri}}}$ |
| | Decreciente | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Año}}}{\text{Logro}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}{\text{Logro}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Año}}}{\text{Logro}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Cuatri}}}{\text{Logro}}$ | |
| FC = Anualizado | Creciente | $\frac{\text{Logro}_{\text{Año}}}{\text{Meta}_{\text{corte Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}}{\text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}$ | $\frac{\text{Logro}}{\text{Meta}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Logro}}{\text{Meta}_{\text{Cuatri}}}$ | |
| | Decreciente | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Año}}}{\text{Logro}_{\text{Año}}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{corte Cuatri}}}{\text{Logro}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Año}}}{\text{Logro}}$ | $\frac{\text{Meta}_{\text{Cuatri}}}{\text{Logro}}$ | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Los Acumulados con programación lineal y Anualizados, aportan hasta un 25% anual en el avance, cuando su cumplimiento es del 100% • Para algunos casos particulares, la forma de cálculo se aplica con línea de base descontada debido a la naturaleza del indicador. | | | | | | |

Página en blanco a propósito



CIERRE REAL A DICIEMBRE - 2021 . NIVEL PLAN DE DESARROLLO

Indicadores de Resultado - Resumen estratégico PDD


Cumplimiento de la Planificación




Avance sobre las metas Cuatrienales



Indicadores de Resultado en el Seguimiento



Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienlaes



Página en blanco a propósito


CIERRE REAL A DICIEMBRE - 2021 . NIVEL PLAN DE DESARROLLO

Indicadores de Producto - Resumen estratégico PDD


Cumplimiento de la Planificación




Indicadores de Producto en el Seguimiento




Avance sobre las Metas Cuatrienales



Cumplimiento de la Planificación





Avance sobre las Metas cuatrienales





Página en blanco a propósito

Indicadores de Producto - Resumen de Línea Estratégica


Cumplimiento de la Planificación




Avance sobre las Metas Cuatrienales



Indicadores de Producto en el Seguimiento



Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales



Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Componente: 1.1 - Tránsitos exitosos y trayectorias completas

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|--------|---------|-------------------------|
| 1.1R1 | Tasa de cobertura neta en grado transición | Porcentaje | Anualizado | 76.40% | 77.70% | 76.54% | 98.90% | 76.81% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 76.80% | 93.28% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 71.65% | 75.70% | 24.72% | 71.65% | NA | 24.72% | NA | 24.72% | NA | 24.72% | 71.65% | 48.05% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). La disminución de la matrícula hace que se afecten las tasas de cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R2 | Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría en pruebas saber 11 | Porcentaje | Anualizado | 23.30% | 24.60% | 23.30% | 78.97% | 23.70% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 23.70% | 94.30% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 22.35% | 18.40% | 19.74% | 22.35% | NA | 19.74% | NA | 19.74% | NA | 19.74% | 22.35% | 43.32% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El ICFES no ha publicado información 2020 de resultados por categoría para cada establecimiento, el indicador es anualizado por lo que una vez se publiquen los resultados nacionales se realizará el análisis. (Sep-2021). El ICFES no ha publicado información 2020 de resultados por categoría para cada establecimiento, el indicador es anualizado por lo que una vez se publiquen los resultados nacionales se realizará el análisis. (Dic-2021). El porcentaje reportado corresponde a 101 establecimientos educativos de 452 que presentaron las pruebas Saber 11, y se clasificaron en las primeras tres categorías | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R3 | Tasa de extraedad oficial total | Porcentaje | Anualizado | 8.80% | 6.80% | 8.50% | 100.47% | 7.79% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 7.79% | 106.97% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 7.28% | 8.46% | 25% | 7.28% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 7.28% | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). La tasa de extraedad tiende a mejorar debido a las promociones y la estrategia con modelos flexibles para la atención de esta población escolar. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R4 | Tasa de cobertura neta en primaria | Porcentaje | Anualizado | 88.50% | 89.50% | 88.66% | 97.45% | 89.05% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 89.05% | 93.14% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 82.94% | 86.40% | 24.36% | 82.94% | NA | 24.36% | NA | 24.36% | NA | 24.36% | 82.94% | 47.65% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). La disminución de la matrícula hace que se afecten las tasas de cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R5 | Tasa de cobertura neta en secundaria | Porcentaje | Anualizado | 78.30% | 79.70% | 78.74% | 100.20% | 79.10% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 79.10% | 95.20% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 75.30% | 78.90% | 25% | 75.30% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 75.30% | 48.80% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). La disminución de la matrícula hace que se afecten las tasas de cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R6 | Tasa de cobertura neta en educación media | Porcentaje | Anualizado | 42.80% | 44.90% | 43.46% | 103.55% | 44.03% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 44.03% | 103.70% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 45.65% | 45% | 25% | 45.65% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 45.65% | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Se cumplió la meta debido a la ampliación de los niveles de media en sedes rurales, lo que facilita el acceso de los estudiantes de zonas apartadas que antes no contaban con el servicio educativo para este nivel. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R7 | Tasa de deserción oficial en edad escolar | Porcentaje | Anualizado | 3.10% | 2.80% | 3.03% | 92.66% | 2.96% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 2.96% | 152.58% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 1.94% | 3.27% | 23.17% | 1.94% | NA | 23.17% | NA | 23.17% | NA | 23.17% | 1.94% | 48.17% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Este indicador se calcula con una vigencia de retraso. La tasa de deserción se calcula con el Anexo 6A del SIMAT, variable estudiantes matriculados en la vigencia 2021 que fueron reportados como desertores en 2020. Dado que en 2021 la matrícula presentó una disminución de cerca de 26.510 estudiantes, la tasa de deserción en 2020 esta subdimensionada. De acuerdo con el SIMPADE, durante 2020 se retiraron del sistema 7.602 (Fuente: SIMAT Anexos 6A y 5A Calendarios A y B Corte 15/12/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R8 | Tasa de analfabetismo de Antioquia en personas de 15 años y más | Porcentaje | Anualizado | 5% | 4.70% | 5% | 108.70% | 4.90% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 4.90% | ND | Secretaría de Educación |
| | | | | | ND | 4.60% | 25% | ND | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | ND | 25% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La tasa de analfabetismo 2020 corresponde al resultado de 2019, dado que los datos provienen de la GEIH. El logro de 2020 se reporta a finales de 2021 o en el primer trimestre de la siguiente vigencia. (Sep-2021). La tasa de analfabetismo 2020 corresponde al resultado de 2019, dado que los datos provienen de la GEIH. El logro de 2020 se reporta a finales de 2021 o en el primer trimestre de la siguiente vigencia. (Dic-2021). Este indicador se reporta con un año de rezago, depende de la publicación de la Gran Encuesta de Hogares del DANE, que para el año 2020 no ha sido publicada. Una vez el DANE publique, se realizará la actualización de la medición | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R9 | Estudiantes que egresan con doble titulación | Número | Para Acumular | 7,058 | 30,000 | 7,857 | 71.74% | 7,759 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 7,759 | 99.95% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 13,392 | 5,637 | 18.79% | 7,755 | NA | 18.79% | NA | 18.79% | NA | 18.79% | 7,755 | 44.64% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reporta a final del año, una vez los estudiantes terminen el proceso y se certifiquen (Sep-2021). Se reporta a final del año, una vez los estudiantes terminen el proceso y se certifiquen (Dic-2021). Se reporta el total de 7755 estudiantes que egresan y se certifican con doble titulación SENA sumados a Alianza ERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R10 | Tasa de cobertura neta rural | Porcentaje | Anualizado | 77.30% | 79.30% | 68.74% | 77.79% | 96.80% | 24.20% | 78.29% | 68.74% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 78.29% | 87.80% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). La disminución de la matrícula hace que se afecten las tasas de cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R11 | Maestros y maestras con competencias para la atención de poblaciones diversas | Porcentaje | Anualizado | 4% | 4.50% | 7.40% | 4.10% | 100.49% | 25% | 4.20% | 7.40% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 4.20% | 176.19% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se inició implementación a través del contrato N° 4600011676 del 10 de marzo de 2021 con la Fundación Universitaria Católica del Norte (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). El porcentaje reportado corresponde a 1.110 maestros y maestras formados de un total de 14.963 que se encuentran en sedes identificadas con la necesidad de atención a poblaciones diversas. El logro esperado para el año 2021, así como la meta del cuatrienio se supera, teniendo en cuenta que debido a la pandemia se ha priorizado la virtualidad en la formación de docentes, lo que permite llegar a un número más alto de atención que inicialmente se había planeado realizar de manera presencial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1R12 | Sedes educativas oficiales intervenidas con mantenimientos y reposiciones | Porcentaje | Para Acumular | 13.60% | 5.10% | 7.13% | 1.81% | 138.12% | 49.02% | 1.75% | 4.63% | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1.75% | 264.60% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reportan los mantenimientos que venían de la vigencia 2020 y fueron entregados en el primer trimestre de 2021 (Dic-2021). Se superó la meta debido a la gestión de recursos por parte de la Secretaría de Educación Departamental en el transcurso de la vigencia para el mejoramiento de la infraestructura física educativa; Además se realizaron gran cantidad de intervenciones por parte de otros actores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.1 - Primera escuela

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---|-------|-------|----|----|-------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|-------------------------|
| 1.1.1P1 | Sedes educativas oficiales que implementan la transición integral | Número | Para Acumular | 0 | 200 | 116 | NP | NA | 100 | 10 | 0 | 30 | 0% | 30 | 0% | 30 | 0% | 30 | 116% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). El proceso se encuentra en etapa precontractual (Jun-2021). La ejecución se realizará a través de selección abreviada por valor de \$ 323.509.621 cuyo objeto es: Realizar acompañamiento pedagógico para apoyar la implementación del tránsito exitoso en la primera infancia en los municipios no certificados de Antioquia (Sep-2021). Se espera iniciar un proceso de formación para el mes de octubre con el propósito de avanzar en los indicadores. (Dic-2021). 172 maestras y maestros de 116 sedes educativas participaron en los procesos de formación a través de una alianza estratégica con el Instituto de Cultura en el curso Arte para la primera Infancia, la universidad de Antioquia y el proceso de formación con la Universidad Nacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1P2 | Estudiantes de transición beneficiados con atención integral | Número | Para Acumular | 0 | 5,000 | 4,496 | NP | NA | 2,000 | 200 | 0 | 600 | 0% | 600 | 0% | 600 | 0% | 600 | 224.80% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). El proceso se encuentra en etapa precontractual (Jun-2021). La ejecución se realizará a través de selección abreviada por valor de \$ 323.509.621 cuyo objeto es: Realizar acompañamiento pedagógico para apoyar la implementación del tránsito exitoso en la primera infancia en los municipios no certificados de Antioquia (Sep-2021). Se espera iniciar un proceso de formación para el mes de octubre con el propósito de avanzar en los indicadores. (Dic-2021). Se beneficiaron 4496 estudiantes de preescolar con la formación y cualificación de las 116 sedes educativas que participaron en los procesos formativos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.2 - Escuelas ruta de calidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------------|
| 1.1.2P1 | Documento maestro del plan de estudios de la educación formal obligatoria formulado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 20% | 100% | 80% | 20% | 100% | 20% | 150% | 60% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). El proceso se encuentra en etapa precontractual (Jun-2021). Se mantien en un 30%. Es un componente que se encuentra en etapa pecontractual. (Sep-2021). Está en ejecución el proceso de formulación de los planes de las áreas que componen el documento maestro. (Dic-2021). El documento se encuentra en etapa preliminar, queda pendiente la validación y publicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P2 | Sedes educativas fortalecidas con recursos del sector de la economía social y solidaria, para la permanencia escolar | Número | Para Acumular | 1,423 | 1,500 | 3,101 | 50 | 6,090% | NP | NP | 4 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). En estas 4 sedes se entregaron 1.530 kits correspondientes a la gestión con Nutresa (Dic-2021). La meta del cuatrienio se cumplió en el año 2020, sin embargo, se continua avanzando en acciones que corresponden a este indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 1.1.2P3 | Establecimientos educativos que reciben asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de los proyectos educativos transversales | Número | Para Acumular | 124 | 400 | 567 | 400 | 75% | 50 | NP | NP | 20 | 815% | 20 | 645% | 10 | 534% | Secretaría de Educación | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Acompañamiento a Proyectos Educativos Transversales PRAE a las Instituciones educativas: I.E. Luis Andrade Valderrama, I.E. Santa Rosa de Lima del municipio de Giraldo y las I.E.R Buenos Aires, I.E. Nicolás Gaviria del municipio de Cañasgordas (Jun-2021). El avance corresponde a 418 sedes de EE que participaron en 2 encuentros de Convivencia Escolar (30 de abril y 27 de mayo de 2021) (Dic-2021). La meta del cuatrienio se cumplió en el año 2020, sin embargo, se continúa avanzando en acciones que corresponden a este indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P4 | Matrícula oficial en edad escolar y adultos | Número | Anualizado | 486,513 | 495,663 | 455,299 | 487,500 | 98.87% | 490,500 | NP | NP | NP | NA | NA | NA | 490,500 | 92.82% | Secretaría de Educación | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Con corte al 15 de diciembre se cerró 2021 con 455.299 estudiantes. La meta no se cumplió debido al impacto generado por la pandemia provocando que cerca de 26.565 estudiantes se retiraran del sistemas durante el año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P5 | Establecimientos educativos implementando Jornada Única | Porcentaje | Acumulado | 2.40% | 4.30% | 3.46% | 2.40% | 100% | 3.30% | 2.40% | 2.40% | 108.33% | 2.70% | 125.93% | 3% | 113.33% | 3.30% | 104.85% | Secretaría de Educación | | |
| Observaciones: (Dic-2021). Se mantienen los 20 Establecimientos Educativos, correspondiente a 3,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P6 | Establecimientos educativos con Proyecto Educativo Institucional (PEI) actualizado | Número | Para Acumular | 150 | 300 | 361 | 300 | 100% | NP | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Educación | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se reporta acompañamiento en las subregiones de Oriente, Occidente, Suroeste, Occidente, Norte y Bajo Cauca (Sep-2021). 47 Establecimientos Educativos que reciben acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para actualizar y fortalecer su P.E.I. (Dic-2021). El logro correspondiente al cuatrienio se alcanzó en el año 2020, con la asesoría y acompañamiento de 300 EE en la reformulación del P.E.I. Adicionalmente, durante el año 2021 se realizaron 61 Establecimientos educativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P7 | Establecimientos educativos oficiales que implementan proyectos pedagógicos transversales | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Educación | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Los 586 Establecimientos Educativos del Departamento se encuentran implementando Proyectos Pedagógicos Transversales (Jun-2021). Los EE del Departamento se encuentran implementando los PPT, última verificación informe de seguimiento 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2P8 | Estudiantes beneficiados con transporte escolar | Número | Anualizado | 25,692 | 30,000 | 238 | NP | NA | NP | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Secretaría de Educación | | |
| Observaciones: (Dic-2021). Se beneficiaron 238 estudiantes con transporte escolar en el municipio de Briceño debido a la situación de emergencia ocasionada por la ola invernal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.3 - Un enfoque alternativo para la educación media

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|---------|-----|---------|-------------------------|
| 1.1.3P1 | Establecimientos educativos oficiales con programas de doble titulación | Porcentaje | Acumulado | 37% | 40% | 38.75% | 37% | 100% | 38% | 37% | 37% | 100% | 37% | 100% | 37% | 102.70% | 38% | 101.99% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reporta a final del año (Dic-2021). 224 Establecimientos Educativos implementan doble titulación a través de alianza con el SENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3P2 | Programas de doble titulación | Número | Acumulado | 21 | 50 | 65 | 21 | 300% | 31 | 63 | 63 | 100% | 63 | 100% | 63 | 100% | 63 | 209.68% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). El reporte se realiza a final de año, los 63 programas de doble titulación con lo que se cuenta hasta ahora continúan para el año 2021 (Jun-2021). Se mantienen los 63 programas de doble titulación (Dic-2021). Se incrementan dos nuevos programas de formación, Turismo con alianza ERA y laboratorio de suelos con el SENA, para un total de 65 programas de doble titulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.4 - Escuela rural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|--------|-------------------------|
| 1.1.4P1 | Política pública para la educación rural con enfoque diferencial en Antioquia, formulada y aprobada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 20% | 100% | 80% | 20% | 20% | 100% | 20% | 100% | 60% | 41.67% | 80% | 31.25% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Se incrementan dos nuevos programas de formación, Turismo con alianza ERA y laboratorio de suelos con el SENA, para un total de 65 programas de doble titulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se enviaron solicitudes a las universidades del Departamento para el envío de propuestas que permitan iniciar el proceso de contratación (Sep-2021). El porcentaje corresponde a 10 mesas de trabajo para construir documento diagnóstico sobre como fortalecer la educación rural (política pública de educación rural) con diversos actores estratégicos. (Dic-2021). Se consolidó el primer documento que recoge los aportes y reflexiones de todas las mesas de trabajo que fueron consultadas para identificar los avances, retos y desafíos de la educación rural en Antioquia. Se inicia el proceso de retroalimentación a los actores que participan en el proceso de diagnóstico . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4P2 | Documento maestro del plan de estudios de la educación flexible formulado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 20% | 100% | 80% | 20% | 100% | 20% | 100% | 60% | 41.67% | 80% | 31.25% | Secretaría de Educación | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se enviaron solicitudes a las universidades del Departamento para el envío de propuestas que permitan iniciar el proceso de contratación (Sep-2021). El documento maestro del plan de estudios de la educación flexible hace parte del desarrollo de acciones, formulación e implementación de la política pública de la educación rural para Antioquia. (Dic-2021). Se consolidó el primer documento que recoge los aportes y reflexiones de todas las mesas de trabajo que fueron consultadas para identificar los avances, retos y desafíos de la educación rural en Antioquia. Se inicia el proceso de retroalimentación a los actores que participan en el proceso de diagnóstico . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4P3 | Sedes educativas oficiales beneficiadas con asesoría pedagógica para la implementación de modelos flexibles para la educación rural | Número | Acumulado | 309 | 379 | 880 | 324 | 113.27% | 379 | 367 | 100% | 367 | 100% | 367 | 181.74% | 379 | 232.19% | Secretaría de Educación | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se dio inicio al contrato No. 4600011843 del 30 de mayo de 2021 Objeto: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios por la alianza ERA (Sep-2021). Se continúa con el desarrollo de las acciones acordadas en la Alianza ERA en los municipios y establecimientos focalizados. (Dic-2021). El total de sedes educativas rurales beneficiadas con asesoría y asistencia técnica fueron 880 sedes; de los cuales, 367 vienen acumuladas del año 2020 y 513 acompañadas durante el año 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4P4 | Maestras y maestros rurales formados en pedagogías activas | Número | Para Acumular | 727 | 1,000 | 5,019 | 400 | 899% | 300 | NP | NA | 100 | 0% | 100 | 484% | 100 | 474.33% | Secretaría de Educación | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Actualmente se encuentra en etapa precontractual Alianza ERA (Jun-2021). Se inició el proceso de formación con la alianza ERA, en 24 municipios, a la espera de finalizar el primer ciclo de formación para realizar el reporte de los maestros formados. (Dic-2021). El total de maestros y maestras rurales fueron formados durante el año 2021 con procesos de pedagogías activas a través de la alianza ERA en diferentes procesos de modelos educativos flexibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.5 - Escuela diversa e inclusiva

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|------|-----|------|-----|---------|--------|---------|-------------------------|--|--|
| 1.1.5P1 | Actores municipales y educativos asesorados para la implementación del marco normativo y la articulación de la política de educación inclusiva | Número | Para Acumular | 43 | 2,108 | 2,916 | 608 | 226.81% | 250 | NP | NA | 100 | 175% | 100 | 612.50% | 50 | 614.80% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se inició implementación a través del contrato N° 4600011676 del 10 de marzo de 2021, por tanto, el reporte de los actores municipales se realizará a partir del mes de abril (Jun-2021). Corresponde a los 175 actores que participaron del encuentro subregional de educación inclusiva. (Dic-2021). 1.537 actores municipales formados entre docentes, directivos, familias y actores municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P2 | Estudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con apoyos pedagógicos | Número | Anualizado | 8,343 | 10,846 | 12,498 | 10,846 | 107.05% | 10,846 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 10,846 | 115.23% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Estudiantes atendidos a través de los 61 docentes de apoyo que hacen parte de la planta de cargos de la Secretaría de Educación. (Jun-2021). Los estudiantes reportados son atendidos por el equipo de Servicios de Apoyo Pedagógico. (Dic-2021). Los 12.498 estudiantes con discapacidad, con capacidades y/o talentos excepcionales, con trastornos específicos del aprendizaje y en apoyo académico especial o en condición de enfermedad son atendidos por el equipo de SAP (servicio de apoyo pedagógico para la inclusión contratado, que incluye 140 Docentes de Apoyo y 67 Mediadores Comunicativos (Intérpretes de LSC, Modelos Lingüísticos y Tiflólogos). Este equipo se complementa con la labor de los docentes de apoyo de planta de SEDUCA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P3 | Estudiantes oficiales matriculados en las aulas de aceleración | Número | Anualizado | 1,455 | 1,900 | 1,057 | 1,482 | 101.89% | 1,650 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1,650 | 64.06% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Se atendieron 1.057 estudiantes en el año 2021 en el programa de aceleración del aprendizaje registrados en el SIMAT. La meta no se pudo alcanzar debido a la alta deserción que se tuvo producto de la pandemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P4 | Niños y jóvenes de poblaciones étnicas entre 5 y 24 años, escolarizados | Número | Anualizado | 26,651 | 29,400 | 25,311 | 28,000 | 101.68% | 29,400 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 29,400 | 86.09% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Se atendieron 25.311 estudiantes en el año 2021 en población étnica registrados en el SIMAT. La meta no se pudo alcanzar debido a la alta deserción que se tuvo producto de la pandemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P5 | Modelo pedagógico para la población indígena formulado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 10% | 10% | 100% | 60% | 10% | 100% | 25% | 40% | 40% | 25% | 60% | 16.67% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Sep-2021). El corte estadístico del año se realiza en el mes de noviembre (Dic-2021). Se atendieron 10% en el año 2021 en población indígena registrados en el SIMAT. La meta no se pudo alcanzar debido a la alta deserción que se tuvo producto de la pandemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------------------|-------|----------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|-------------------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se enviaron solicitudes a las universidades del Departamento para envío de propuestas que permitan realizar el Estudio de mercado (Jun-2021). Se viene gestionando con la OIA los componentes del contrato para ajustar los estudios previos. Ya se avalaron los recursos. (Sep-2021). El proceso tuvo inconvenientes en su etapa precontractual. Se espera avance en la vigencia 2022. (Dic-2021). Este indicador no se cumplió debido a que el proceso contractual fue declarado desierto, y por la limitación en el tiempo necesario para ser ejecutado en en el año 2021, se determinó iniciarlo en el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P6 | Lenguas maternas indígenas diagnosticadas y fortalecidas | Número | Acumulado | 3 | 5 | 4 | 75% | 4 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 4 | 75% | Secretaría de Educación | | | | | | | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se enviaron solicitudes a las universidades del Departamento para envío de propuestas que permitan realizar el Estudio de mercado (Jun-2021). Se viene gestionando con la OIA los componentes del contrato para ajustar los estudios previos. Ya se avalaron los recursos. (Sep-2021). El proceso tuvo inconvenientes en su etapa precontractual. Se espera avance en la vigencia 2022. (Dic-2021). Este indicador no se cumplió debido a que el proceso contractual fue declarado desierto, y por la limitación en el tiempo necesario para ser ejecutado en en el año 2021, se determinó iniciarlo en el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P7 | Proyectos de investigación en comunidades étnicas realizados | Número | Para Acumular | 0 | 3 | NP | NA | 2 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | 2 | 0% | Secretaría de Educación | | | | | | | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se enviaron solicitudes a las universidades del Departamento para envío de propuestas que permitan realizar el Estudio de mercado (Sep-2021). El proceso tuvo inconvenientes en su etapa precontractual. Se espera avance en la vigencia 2022. (Dic-2021). Este indicador no se cumplió debido a que el proceso contractual fue declarado desierto, y por la limitación en el tiempo necesario para ser ejecutado en en el año2021, se determinó iniciarlo en el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P8 | Mujeres adultas que participan en programas educativos con enfoque de género | Número | Para Acumular | 1,300 | 1,300 | NP | NA | 400 | 0 | ND | 0 | ND | 200 | 0% | 200 | 0% | 0 | 0% | Secretaría de las Mujeres | | | | | | | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se programo avance (Dic-2021). Por falta de recursos no se logra su ejecucion. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5P9 | Sedes educativas que desarrollan proyectos orientados a la educación para la paz | Número | Para Acumular | 553 | 553 | 100 | 180% | 150 | 20 | 165% | 30 | 150% | 50 | 129% | 50 | 103.33% | 335 | 180 | 32.55% | 155 | 33 | 38.52% | 42 | 46.11% | 54 | 55.88% | 26 | 60.58% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Corresponden a 33 sedes desarrollando proyectos orientados a la "Educación para la Paz" a través de la formación a 41 maestros formados con la fundación Prem Rawat (Jun-2021). Se encuentran en la Subregión del Suroeste, mediante el programa educación para la paz modalidad virtual. (Sep-2021). La estrategia se desarrolla a través de la ejecución de un convenio en alianza con USAID en el programa de educación para la paz (Dic-2021). Se beneficiaron 155 sedes en el 2021 con proyectos y procesos de formación docente orientados en eduación para la paz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.1.6 - Espacios colectivos de creación y aprendizaje

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|-----|-------|-------|---------|-------|----|----|----|----|-------|---------|----|---------|-------|-----|--------|-------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-------------------------|
| 1.1.6P1 | Aulas nuevas construidas en sedes educativas | Número | Para Acumular | 337 | 279 | 19 | 421.05% | 47 | NP | NA | NP | ND | 76 | 18.42% | 76 | 65.96% | 111 | 80 | 28.67% | 31 | NA | 28.67% | NA | 28.67% | 14 | 33.69% | 17 | 39.78% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Dic-2021). El porcentaje logrado es bajo puesto que no se alcanzaron a terminar las obras que está ejecutando el Ministerio de educación (FFIE); las cuales continuan con dificultades con los contratistas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P2 | Sedes educativas con reposición | Número | Para Acumular | 42 | 10 | 10 | 110% | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | ND | 22 | 11 | 110% | 11 | NA | 110% | 1 | 120% | 9 | 210% | 1 | 220% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Dic-2021). Las 11 reposiciones ejecutadas en la vigencia 2021 se lograron en alianzas con actores externos (EPM, Fundaciones y Fondo Adapatación) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P3 | Espacios educativos con mantenimiento | Número | Para Acumular | 547 | 212 | 69 | 104.35% | 77 | NP | NA | NP | ND | 38 | 242.11% | 39 | 246.75% | 262 | 72 | 33.96% | 190 | 12 | 39.62% | 11 | 44.81% | 69 | 77.36% | 98 | 123.58% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reportan los mantenimientos que venían de la vigencia 2020 y fueron entregados en el primer trimestre de 2021 (Dic-2021). Los recursos provenientes de alianzas con diferentes actores como el MEN, Fundaciones, EPM y municipios permitieron superar la meta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P4 | Sedes educativas dotadas con mobiliario escolar | Número | Para Acumular | 341 | 1,300 | 1,300 | 12.92% | 1,132 | NP | NA | NP | ND | 1,132 | 81.36% | NA | 97.53% | 1,272 | 168 | 12.92% | 1,104 | 19 | 14.38% | 576 | 58.69% | 326 | 83.77% | 183 | 97.85% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmente se está en proceso de entrega de mobiliario escolar en alianza con NUETRSA en el marco de obras por impuesto, la información definitiva se realizará en el segundo trimestre. (Jun-2021). Corresponde a 572 sedes con el mecanismo de obras por impuesto entregadas entre abril y junio del 2021 en alianza con el grupo NUTRESA. Adicionalmente 4 sedes más dotadas con los contratos de mobiliario escolar de la dirección de permanencia (Dic-2021). Con recursos del FOME para la dotación de mobiliario cocina y menaje se alcanzaron a dotar 183 sedes. Las 270 sedes restantes terminaran de dotarse en el primer trimestre de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P5 | Predios de sedes educativas oficiales legalizados en asocio con otras entidades del sector público y privado | Número | Para Acumular | 0 | 110 | NP | NA | 30 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 30 | 0% | 0 | ND | ND | 0 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | Secretaría de Educación |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Actualmente la Secretaría de Educación viene adelantando conversaciones con la Secretaría General, Dirección de Bienes e Inmuebles, gestiones para el cumplimiento de este indicador. (Sep-2021). Actualmente la Secretaría de Educación viene adelantando conversaciones con la Secretaría General, Dirección de Bienes e Inmuebles, gestiones para el cumplimiento de este indicador. (Dic-2021). En la vigencia 2021 no se tuvo ningún logro debido a que la Dirección de Asuntos Legales emitió concepto mediante radicado 2021030053054 del 17/03/2021 en el cual indica: "Los encargados de realizar el saneamiento de sus bienes inmuebles son directamente los dueños los mismos, esto es los municipios de conformidad con la Ordenanza 51 de 1995, por ende, no es viable que el Departamento contrate un tercero para que haga el Diagnóstico". Posteriormente se solicitó a la Secretaria General otro concepto sobre este tema, a lo cual indicó que el Departamento puede adelantar la legalidad de predios involucrando los municipios. De acuerdo con lo anterior, la meta se proyecta cumplir en 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P6 | Programas de tele-educación emitidos | Número | Para Acumular | 0 | 400 | 298 | 60 | 132 | 220% | 33% | 90 | 166 | 15 | 9 | 60% | 35.25% | 25 | 58 | 167.50% | 49.75% | 25 | 38 | 184.44% | 74.50% | Secretaría de Educación | |
| | Observaciones: (Sep-2021). 61 Programas emitidos a través de la estrategia Profes Melos (Dic-2021). Se adicionaron recursos para fortalecer la estrategia teniendo en cuenta la necesidad e impacto que viene teniendo el proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P7 | Programas de radio educación emitidos | Número | Para Acumular | 0 | 280 | 127 | 36 | 40 | 111.11% | 14.29% | 80 | 87 | 10 | 8 | 80% | 17.14% | 25 | 23 | 88.57% | 25.36% | 25 | 11 | 108.75% | 45.36% | Secretaría de Educación | |
| | Observaciones: (Sep-2021). 45 programas transmitidos en 114 emisoras desde la estrategia Escuela de Colores (Dic-2021). Se adicionaron recursos para fortalecer la estrategia teniendo en cuenta la necesidad e impartió que viene teniendo el proyecto. Son 80 programas emitidos durante el año 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P8 | Sedes educativas dotadas con material educativo | Número | Para Acumular | 309 | 3,200 | 4,379 | 3,200 | 3,837 | 119.91% | 119.91% | NP | 542 | NP | NA | NA | 119.91% | NP | NA | ND | 119.91% | NA | 542 | ND | 136.84% | Secretaría de Educación | |
| | Observaciones: (Dic-2021). A pesar de no tener meta programada para la vigencia 2021, se beneficiaron 542 sedes con material educativo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6P9 | Sedes educativas oficiales que reportan en el Sistema de Información de la Secretaría de Educación | Número | Para Acumular | 629 | 1,000 | 961 | 200 | 0 | 0% | 0% | 334 | 961 | NP | 118 | NA | 11.80% | NP | 524 | ND | 64.20% | NA | 163 | 334 | 287.72% | 96.10% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el mes de marzo fueron capacitados todos los rectores de las sedes educativas oficiales en el aplicativo SI SEDUCA, se espera que a junio las sedes educativas estén realizando el reporte de información en el sistema (Dic-2021). 961 sedes han actualizado la información en el sistemata SISEDUCA a gracias a las capacitaciones a rectores y secretarios de educación y a la inversión realizada en mejorar las funcionalidad del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 1.1.7 - Unidos a un clic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P1 | Sedes educativas oficiales rurales con conexión a internet | Número | Anualizado | 608 | 3,397 | 1,152 | NP | 351 | 100% | ND | 1,372 | 1,152 | NP | 153 | NA | 3.72% | NP | 256 | NA | 6.22% | NA | 307 | 1,372 | 83.97% | 27.99% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Las sedes reportadas en los meses de enero, febrero y marzo corresponden a sedes conectadas por un proyecto de MINTIC y el proyecto de USAID (territorio de ooperunidades). Desde Seduca se viene avanzando en el proceso precontractual para conectar mas sedes rural (Jun-2021). Las 256 sedes reportadas están conectadas con recursos municipales, los centros digitales de MINTIC (Dic-2021). Las sedes rurales conectadas en el 2021, obedece a proyectos de la Gobernación y alianzas con MINTIC y municipios. De las 1152 su conectividad obedeció a: 616 del proyecto de Gobernación y 4 Del contrato con Fundación Mineros y 532 con MINTIC, proyecto de Oportunidades y Municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P2 | Sedes educativas oficiales urbanas con conexión a internet | Número | Anualizado | 376 | 411 | 400 | 411 | 183 | 44.53% | 11.13% | 411 | 400 | NP | 275 | NA | 27.86% | NP | 399 | NA | 35.40% | NA | 398 | 411 | 97.32% | 35.46% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). El contrato continúa en implementación y para el mes de abril se debe llegar a a la totalidad de las sedes educativas urbanas (Dic-2021). En el 2021 se conectaron a internet 400 sedes urbanas de las 407 sedes urbanas activas en el Directorio Único de Establecimientos Educativos DUE. De las 407 en total urbanas, solo se conectan 400, por temas de las 7 restantes de infraestructura, daño en la zona para la fibra, entre otros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P3 | Parques educativos conectados a internet | Número | Anualizado | 76 | 80 | 80 | 8 | 46 | 575% | 25% | 80 | 80 | NP | 38 | NA | 36.88% | NP | 80 | NA | 50% | NA | 80 | 80 | 100% | 50% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). El contrato continua en implementación y para el mes de abril se debe llegar a a la totalidad de parques (Sep-2021). La conectividad y cantidad se mantiene estable de manera uniforme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P4 | Ciudadelas educativas conectadas a internet | Número | Anualizado | 9 | 9 | 9 | NP | 3 | 100% | ND | 9 | 9 | NP | 4 | NA | 14.81% | NP | 9 | NA | 33.33% | NA | 9 | 9 | 100% | 33.33% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). El contrato continua en implementación y para el mes de abril se debe llegar a la totalidad de las ciudadelas (Sep-2021). La conectividad y cantidad se mantiene estable de manera uniforme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P5 | Dispositivos electrónicos entregados a sedes educativas oficiales en el marco de la emergencia | Número | Para Acumular | 0 | 8,000 | 23,743 | 4,357 | 4,357 | 100% | 54.46% | 7,443 | 19,386 | NP | 1,938 | NA | 78.69% | 3,800 | 3,360 | 139.42% | 120.69% | NA | 1,700 | 3,643 | 260.46% | 296.79% | Secretaría de Educación |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|-------------------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Mar-2021). Equipos de cómputo entregados por computadores para educar y la Gobernación de Antioquia (Sep-2021). Computadores para Educar entregó estos 1.700 equipos de cómputo (Comprados con recursos de Computadores para Educar). (Dic-2021). Se cumplió la meta debido a una inversión por recursos del credito y del SGP \$17.511 millones que permitió realizar una dotación mayor a la que se tenía planeada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P6 | Escuela Digital como mediación pedagógica para la educación de jóvenes y adultos implementada | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 94.38% | 5% | 30% | 600% | 25% | 45% | 94.38% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 45% | 209.73% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Dic-2021). Para la ejecución e implementación del proyecto Escuela Digital se plantearon 3 acciones: 1. Fortalecimiento de las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media con una meta de 2.700 maestros y maestras formados, lo cual corresponde a un valor en porcentaje de 33% 2. Fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media, con una meta de 8000 personas beneficiadas a través de los contenidos y estrategias que se publican en las plataformas de escuela digital, corresponde a un 52% 3. Desarrollo de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media, con un ameta de 500 contenidos publicados corresponde a un 15%. Los avances durante el año 2021 fueron los siguientes: • 2.454 maestros y maestras que participaron en procesos de formación en habilidades didácticas y conocimientos para fortalecer las diferentes áreas del modelo STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), uso pedagógico de TIC, y estrategias de Programación para niños y niñas a través de laboratorios virtuales STEM+A Aprendizaje Expandido. • 6.000 persona beneficiadas con los contenidos digitales. • 413 contenidos con recursos digitales publicados en el megaportal de la secretaría de Educación https://www.antioquiatic.edu.co/ Un avance en el 2021 correspondiente al 94.38% de la meta del cuatrienio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P7 | Estudiantes oficiales que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas virtuales | Número | Para Acumular | 0 | 10,000 | 6,356 | NP | ND | NA | NA | 4,500 | 6,356 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 4,500 | 141.24% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmenta esta en la etapa precontractual (Sep-2021). Se está realizando la Estrategia en Competencias Comunicativas en una Segunda Lengua (idioma ingles) para 163 estudiantes de grado décimo y once (10° y 11°), en respuesta a los Compromisos en Jornadas de Acuerdos Municipales en Relación al Bilingüismo a 11 municipios. (Dic-2021). 6356 estudiantes participaron en procesos de formación para aprender ingles como segunda lengua extranjera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7P8 | Docentes que aprenden lenguas extranjeras a través de herramientas virtuales | Número | Para Acumular | 0 | 5,000 | 511 | NP | 185 | 100% | 3.70% | 1,000 | 326 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1,000 | 32.60% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmenta esta en la etapa precontractual (Sep-2021). No se reporta avance, se dio inicio a un proceso de formación a través del Ministerio de Educación Nacional que termina en el mes de noviembre, cuando finalice se estrá reportando la cantidad de docentes que participaron en ella. (Dic-2021). El logro reportado corresponde a 326 maestros y mestras participaron en procesos de formación para aprender ingles como segunda lengua extranjera através de herramientas virtuales. * 200 Docentes fueron Capacitados en una Segunda Lengua apoyando al Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional –MEN, * 126 Docentes Capacitados en una Segunda Lengua mediante la Convocatoria "Antioquia Bilingüe", Gobernación de Antioquia en Alianza con el SENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 1.2 - Maestros y maestras para la vida

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|---|-------|-----|-----|------|----|-------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|--------|-------------------------|
| 1.2R1 | Maestros, maestras y directivos docentes que desarrollan estrategias pedagógicas para el mejoramiento educativo | Número | Para Acumular | 0 | 2,500 | 668 | 200 | 100% | 8% | 1,000 | 468 | NP | NA | NP | ND | 500 | 0% | 8% | 500 | 46.80% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reporta una vez los docentes terminen procesos de formación e inicien la implementación de la práctica (Sep-2021). Se reporta una vez los docentes terminen procesos de formación e inicien la implementación de la práctica (Dic-2021). 468 Maestros, maestras y directivos docentes que implementan estrategias educativas para el mejoramiento educativo. Esta meta no se cumple porque de los 1165 docentes y directivos docentes que participaron en procesos de formación solo 468 enviaron la estrategia de manera voluntaria Como estrategia para el año 2022 se proyecta ponerlo como requisito para certificarse en el proceso de formación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.2.1 - Formación para el ser

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|--------|--------|------|-----|-----|------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.1P1 | Docentes y directivos docentes que participan en actividades deportivas, recreativas y culturales | Número | Para Acumular | 16,985 | 18,000 | 31 | NP | ND | NA | NP | 31 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 31 | 0.17% | Secretaría de Educación |
| Observaciones: (Mar-2021). Debido a la pandemia no se tienen programadas actividades presenciales con los docentes que puedan generar aglomeraciones (Jun-2021). Esta actividad no será realizada en la vigencia 2021 por el MEN, por lo tanto a nivel departamental tampoco se realizarán los juegos del magisterio. (Sep-2021). Esta actividad no será realizada en la vigencia 2021 por el MEN, por lo tanto a nivel departamental tampoco se realizarán los juegos del magisterio. (Dic-2021). A pesar de no tener meta programada para esta vigencia 2021 dado que no se tenía claro si el MEN realizaría juegos del MEN, se avanzó con la participación de 31 docentes en los Juegos Deportivos Nacionales de Magisterio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1P2 | Docentes y directivos docentes que participan en procesos de formación del ser | Número | Para Acumular | 5,013 | 8,000 | 449 | 200 | 0% | 0% | 3,000 | 449 | NP | NA | 1,000 | 0% | 1,000 | 9.90% | 2.48% | 1,000 | 14.97% | 251 | 5.61% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmenta esta en la etapa precontractual (Jun-2021). Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de \$835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. Una vez finalice el primer ciclo de formación se realizará el reporte de los maestros. (Sep-2021). Los docentes corresponden al programa del contrato con la Universidad Nacional de Colombia en el componente de Formación. (Dic-2021). El logro corresponde a 449 maestros formados, con los profesionales de la secretaría, ya que no se contó con recursos para la ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1P3 | Diagnóstico de intereses y necesidades laborales realizado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 100% | NP | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Educación |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 1.2.1P4 | Docentes y directivos docentes beneficiados con actividades que contribuyan al mejoramiento psicosocial | Número | Para Acumular | 6,242 | 3,096 | NP | 100% | 328 | NP | NA | 109 | 0% | 109 | 0% | 110 | 1,286.59% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Actualmente se adelanta en etapa precontractual un contrato con la Facultad Nacional de Salud Pública por un valor de \$400.000.000 (Dic-2021). Se superó la meta en el 2021 debido al convenio de asociación entre la Secretaría de Educación y la caja de compensación COMFENALCO Antioquia, para realizar actividades de acompañamiento psicosocial, promoción de la salud mental y bienestar para docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia" | | | | 6,335 | 2,115 | 68.31% | 4,220 | NA | 68.31% | 0 | 68.31% | 0 | 68.31% | 4,220 | 204.62% | | | |
| 1.2.1P5 | Docentes y directivos docentes beneficiados con actividades que ayudan a la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo | Número | Para Acumular | 0 | 3,096 | NP | NA | 1,032 | NP | NA | 344 | 0% | 344 | 0% | 344 | 111.72% | Secretaría de Educación | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Actualmente se adelanta en etapa precontractual un contrato con la Facultad Nacional de Salud Pública por un valor de \$400.000.000 (Sep-2021). Corresponden a los docentes que participan en el ciclo de conferencias. (Dic-2021). Se superó la meta en el 2021 debido al convenio de asociación entre la Secretaría de Educación y la caja de compensación COMFENALCO Antioquia para realizar actividades de acompañamiento psicosocial, promoción de la salud mental y bienestar para docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia" | | | | 1,153 | ND | ND | 1,153 | NA | ND | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,153 | 37.24% | | | |

Programa: 1.2.2 - Maestros, escuelas y territorios

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|-------------------------|
| 1.2.2P1 | Escuelas Normales Superiores acompañadas y fortalecidas en procesos pedagógicos y administrativos / financieros | Número | Anualizado | 0 | 18 | 6 | 300% | 18 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 18 | 100% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los procesos de acompañamiento y fortalecimiento de las Escuelas Normales superiores del departamento se realizan a través de la identificación de necesidades y gestión de estrategias para dar respuesta a través de la red "RENSA" para el año 2021 se continúe el proceso (Jun-2021). El proceso acompañamiento y fortalecimiento de las Escuelas Normales superiores del departamento es constate y se realizan a través de la identificación de necesidades y gestión de estrategias para dar respuesta a través de la red "RENSA" para el año 2021 (Sep-2021). Continuamos fortaleciendo las Escuelas Normales Superiores a través de la red activa de escuelas normales superiores. (Dic-2021). Las 18 Escuelas Normales Superiores del departamento continúan siendo acompañadas y fortaleciendo los diferentes procesos para una excelente gestión, a través de la red RENSA que las mantiene conectadas y articulando acciones. | | | | 18 | 18 | 25% | 18 | 18 | 50% | 18 | 50% | 18 | 50% | 18 | 50% | |
| 1.2.2P2 | Redes pedagógicas conformadas por docentes de área, operando | Número | Acumulado | 2 | 4 | 3 | 100% | 4 | 3 | 133.33% | 3 | 166.67% | 3 | 400% | 4 | 300% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se inician los encuentros con la Red de Educación Artística (Jun-2021). Se encuentran activas 5 redes:-Sociales, ética y paz -Ciencias naturales y educación ambiental -Educación física, recreación y deporte-Educación artística -Innovación con el uso de Tics (Sep-2021). 12 redes de maestros conformadas y operando. (Dic-2021). Durante el año 2021 se conformaron y activaron las 12 redes pedagógicas, una por cada una de las áreas fundamentales y/o proyectos pedagógicos transversales. 2.852 maestros y maestras inscritos y participando activamente. | | | | 12 | 3 | 75% | 12 | 4 | 100% | 5 | 125% | 12 | 300% | 12 | 300% | |
| 1.2.2P3 | Política pública de formación para maestros y maestras del departamento formulada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 20% | 100% | 60% | 25% | 80% | 40% | 50% | 50% | 40% | 60% | 50% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Etapa de actualización del plan territorial de formación docente y priorización de procesos de formación (Jun-2021). Avances en la formulación correspondiente a la etapa de revisión, actualización y cronograma del plan territorial de formación docente centrados en los siguientes componentes: Referentes diagnósticos, estrategias para la formación docente, metas, indicadores, plan operativo seguimiento y evaluación de las necesidades de Formación docente en el Departamento de Antioquia 2020-2024. (Sep-2021). Se avanza en la formulación del Plan Territorial de Formación Docente. (Dic-2021). Se encuentra en revisión y actualización el Plan Territorial de Formación docente que se constituye en la base para formular la Política pública de formación para maestros y maestras del departamento . | | | | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| 1.2.2P4 | Docentes y directivos docentes que participan en procesos de formación | Número | Para Acumular | 3,811 | 5,000 | 500 | 1,038.40% | 1,000 | NP | NA | 300 | 0% | 300 | 59.33% | 400 | 218.20% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en proceso precontractual cuyo objeto es ejecutar el plan de formación docente para el año 2021 (Jun-2021). Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional por valor de \$835.857.000, cuyo objeto es: Realizar procesos de formación continua dirigidos a docentes de municipios no certificados del Departamento de Antioquia. Una vez finalice el primer ciclo de formación se realizará el reporte de los maestros. (Sep-2021). 356 maestros y maestras que participaron en 18 programas ofertados a través del contrato de formación docente con la Universidad Nacional de Colombia. (Dic-2021). 2.182 docentes y directivos docentes participaron durante el año 2021 en procesos de formación | | | | 7,374 | 5,192 | 103.84% | 2,182 | NA | 103.84% | 0 | 103.84% | 356 | 110.96% | 1,826 | 147.48% | |
| 1.2.2P5 | Experiencias significativas, proyectos pedagógicos y buenas prácticas publicadas | Número | Para Acumular | 860 | 1,000 | 100 | 117% | 383 | NP | NA | NP | ND | 100 | 0% | 283 | 48.56% | Secretaría de Educación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en proceso precontractual para la impresión de 5 libros con experiencias significativas, proyectos pedagógicos y Buenas prácticas (Jun-2021). Inició ejecución a través del contrato N° 4600012064 suscrito con la Universidad Nacional. Inicia etapa de revisión y edición de textos seleccionados para publicación (Sep-2021). En este momento se encuentran en etapa editorial, los textos que reúnen las experiencias significativas y buenas prácticas de maestros y que serán publicadas antes de finalizar la vigencia 2021 (Dic-2021). Se realizó la publicación de 186 experiencias significativas, proyectos pedagógicos y buenas prácticas, esta la estrategia hace parte de un proceso que se realiza a través de convocatoria para que los maestros y maestras presenten los escritos, durante la convocatoria se presentarán casi 300 de los cuales, luego del proceso evaluador pasaron 186. se espera que para el 2022 se realice una nueva convocatoria. | | | | 303 | 117 | 11.70% | 186 | NA | 11.70% | NA | 11.70% | 0 | 11.70% | 186 | 30.30% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Componente: 1.3 - Educación terciaria

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 1.3R1 | Tasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia | Porcentaje | Anualizado | 58% | 62.70% | 59.54% | 94.71% | 61.09% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 61.09% | ND | Secretaría de Educación |
| | | | | | NA | 56.39% | 23.68% | NA | NA | 23.68% | NA | 23.68% | 55.29% | 46.30% | NA | 23.68% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Sep-2021). Dato correspondiente a la matrícula del año 2020, este indicador se publica año vencido, debido a que la publicación de matrícula el MEN la realiza al año siguiente (Dic-2021). Dato correspondiente a la matrícula del año 2020, este indicador se publica año vencido, debido a que la publicación de matrícula el MEN la realiza al año siguiente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3R2 | Tasa de cobertura bruta en educación superior en Antioquia sin Valle de Aburrá | Porcentaje | Anualizado | 15.80% | 16.30% | 15.91% | 109.37% | 15.98% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 15.98% | ND | Secretaría de Educación |
| | | | | | NA | 17.40% | 25% | NA | NA | 25% | NA | 25% | 17.47% | 50% | NA | 25% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Sep-2021). Dato correspondiente a la matrícula del año 2020, este indicador se publica año vencido, debido a que la publicación de matrícula el MEN la realiza al año siguiente (Dic-2021). Dato correspondiente a la matrícula del año 2020, este indicador se publica año vencido, debido a que la publicación de matrícula el MEN la realiza al año siguiente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3R3 | Estudiantes beneficiados con becas de educación terciaria en los municipios no certificados | Porcentaje | Anualizado | 27.20% | 28.30% | 27.50% | 69.78% | 27.70% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 27.70% | 38.81% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 10.75% | 19.19% | 17.45% | 10.75% | NA | 17.45% | NA | 17.45% | NA | 17.45% | 10.75% | 27.15% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Sep-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Dic-2021). Este indicador mide la cantidad de estudiantes matriculados en educación superior (pregrado) y educación ETDH que tuvieron beca o alguna financiación con recursos de la Gobernación. Se reporta año vencido, es decir, el cálculo de los datos corresponden al año 2020, vigencia para la cual no se financió ETDH debido a la pandemia generada por la COVID-19, razón por la cual no se cumple con la meta esperada, y solo se alcanzó a financiar el 10,75% de los estudiantes matriculados en educación terciaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3R4 | Tasa de tránsito inmediato a la educación superior en los municipios no certificados de Antioquia | Porcentaje | Anualizado | 28.80% | 32% | 29.45% | 100.92% | 30.07% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 30.07% | 96.94% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 29.15% | 29.72% | 25% | 29.15% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 29.15% | 49.24% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Sep-2021). El MEN aún no ha publicado información de matrícula (Dic-2021). Dato correspondiente a la matrícula del año 2020, este indicador se publica año vencido, debido a que la publicación de matrícula el MEN la realiza al año siguiente. En el que disminuye con respecto al año anterior, la cantidad de bachilleres que ingresaron a la educación superior en el 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.3.1 - Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|--------|---------|--------|-----|--------|---------|-------------------------|
| 1.3.1P1 | Estudiantes matriculados en las Instituciones de Educación Superior oficiales del Departamento | Número | Anualizado | 61,998 | 71,000 | 63,440 | 103.10% | 65,540 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 65,540 | 106.46% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 69,776 | 65,406 | 25% | 69,776 | 66,010 | 50% | 66,010 | 50% | 68,647 | 50% | 69,776 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Incluye la matrícula de las 4 IES oficiales, y 917 917 estudiantes matriculados en la IU Digital que son de otros Departamentos reportados en la plantilla de territorialización en la fila .Gobernacion (Sep-2021). Proyecciones de matrícula aportado por las IES: IUD: 3931 13.119: PCJIC UDEA: 38340 TDEA: 13242 (Dic-2021). Matrícula aportado por las IES: IUD: 5.060 PCJIC: 13.134 UDEA: 38.340 TDEA: 13.242 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1P2 | Estudiantes matriculados en programas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | Número | Anualizado | 658 | 5,000 | 2,000 | 137.05% | 3,000 | NP | NA | 2,740 | 134.71% | NA | NA | 3,000 | 168.67% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 5,060 | 2,741 | 25% | 5,060 | 3,691 | 50% | 3,691 | 50% | 3,931 | 50% | 5,060 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Estudiantes en pregrado matriculados en la IU Digital, incluye 917 estudiantes matriculados que son de otros Departamentos, reportados en la plantilla de territorialización en la fila .Gobernacion (Dic-2021). Con corte al corte a diciembre 31, se reporean 5.060 estudiantes matriculados en pregrado en la IU Digital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1P3 | Nuevos programas de educación superior, ofertados en las subregiones, por fuera del Valle de Aburrá | Número | Para Acumular | 4 | 10 | NP | 100% | 3 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 3 | 66.67% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 7 | 5 | 50% | 2 | 1 | 60% | NA | 60% | 1 | 70% | 0 | 70% | |
| | Observaciones: (Dic-2021). Registros reportados IUDigital: TRABAJO SOCIAL Cód SNIES 109941 del 24/03/2021 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO Cód SNIES 109852 del 4/02/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.3.2 - Fondo de becas para la educación superior y técnica

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|-----|---------|----|---------|-----|---------|-------------------------|
| 1.3.2P1 | Estudiantes beneficiados con becas en programas de educación superior | Número | Para Acumular | 2,056 | 4,000 | 1,120 | 105.63% | 939 | NP | NA | 470 | 181.70% | NA | 184.26% | 469 | 110.33% | Secretaría de Educación |
| | | | | | 2,219 | 1,183 | 29.58% | 1,036 | 153 | 33.40% | 701 | 50.93% | 12 | 51.23% | 170 | 55.48% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|--------|----------------|---------|-------------------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |
| Observaciones: (Mar-2021). Pendientes de cierre de conciliación con las IES donde conste que los estudiantes se encuentran caracterizados y debidamente matriculados (Dic-2021). Durante el año fueron 1.036 becas otorgadas, de las cuales 442 corresponden a inversión directa en los programas del Fondo de Educación Superior de Antioquia, y 594 a recursos de gestión de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía e inversión del sector solidario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2P2 | Estudiantes beneficiados con becas en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Número | Para Acumular | 3,600 | 4,000 | 1,482 | NP | NA | 1,200 | 1,482 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1,200 | 123.50% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Dic-2021). Ingresan 19 estudiantes al municipio de Vigía del Fuerte para formación en Técnico en Expresión y Lenguaje Escenico con el SENA en el mes de diciembre, con los cuales se logra llegar a 1.482 estudiantes con beca en educación para el trabajo en el Departamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2P3 | Estudiantes beneficiados con becas mejores bachilleres municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | Número | Para Acumular | 6 | 192 | 44 | 48 | 0% | 96 | 44 | 48 | 0% | NP | 4.17% | NA | 77.08% | 48 | 45.83% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se asignaron 48 becas, hasta la fecha 32 han aceptado el uso de la beca pero estan pendientes por realizar trámites de admisión a las IES y de legalización de las becas (Jun-2021). Actualmente tenemos estudiantes inscritos que están en proceso de admisión para tomar la beca en el periodo académico 2021-2 conforme a los parámetros reglamentarios del programa, pero hasta tanto no legalicen la beca no suman en el reporte de este programa. (Dic-2021). La meta del año 2021 incluía la adjudicación de 48 becas para los bachilleres del año 2021 más las adjudicaciones los bachilleres del año 2020, a quienes se les otorgó la beca a inicios del 2021 por el retraso en la publicación de resultados de pruebas Saber 2020. El logro alcanzado de 44 estudiantes becados corresponde a los aspirantes que pudieron legalizar y recibir efectivamente la beca en el año 2021. Se espera que para el año 2022 los bachilleres que recibieron adjudicación de la beca en el mes de diciembre formalicen los documentos para hacer beca efectiva. Se solicita al DAP realizar el juste en el reporte de la territorialización del mes de junio pasando de 2 estudiantes a ""0"" y en septiembre pasando de 35 a 33 estudiantes, aclarando que en los municipios Carepa y Segovia solo se beneficiaron 2 estudiantes y no 3 como se presenta en la territorialización, por lo tanto para el 4to trimestre el logro corresponde a 11 estudiantes para un total en el 2021 de 44 estudiantes beneficiados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.3.3 - Semestre cero

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|-----|--------|-------|-------|---------|-------|-------|----|----|----|----|----|------|-------|---------|-------------------------|--|
| 1.3.3P1 | Estudiantes que participan en procesos de fortalecimiento en competencias de razonamiento matemático, lectoescritura y construcción del proyecto de vida | Número | Para Acumular | 979 | 11,000 | 9,470 | 4,600 | 109.43% | 1,966 | 4,436 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1,966 | 225.64% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Al corte de marzo se esta iniciando con todo el alistamiento de la convocatoria para seleccionar a las personas que participaran del proyecto en los diferentes municipios donde éste tendra cobertura (Sep-2021). Se reportan estudiantes beneficiados con la estrategia PIVU (inducción a la vida universitaria) de la UdeA (Dic-2021). La meta del año 2021 incluía la adjudicación de 48 becas para los bachilleres del año 2021 más las adjudicaciones los bachilleres del año 2020, a quienes se les otorgó la beca a inicios del 2021 por el retraso en la publicación de resultados de pruebas Saber 2020. El logro alcanzado de 44 estudiantes becados corresponde a los aspirantes que pudieron legalizar y recibir efectivamente la beca en el año 2021. Se espera que para el año 2022 los bachilleres que recibieron adjudicación de la beca en el mes de diciembre formalicen los documentos para hacer beca efectiva. Se solicita al DAP realizar el juste en el reporte de la territorialización del mes de junio pasando de 2 estudiantes a ""0"" y en septiembre pasando de 35 a 33 estudiantes, aclarando que en los municipios Carepa y Segovia solo se beneficiaron 2 estudiantes y no 3 como se presenta en la territorialización, por lo tanto para el 4to trimestre el logro corresponde a 11 estudiantes para un total en el 2021 de 44 estudiantes beneficiadosf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3P2 | Maestros y maestras acompañados en el fortalecimiento y adquisición de herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso de los estudiantes a la educación terciaria | Número | Para Acumular | 0 | 1,000 | 586 | 250 | 168.40% | 150 | 165 | NP | NA | NP | ND | 75 | 220% | 75 | 110% | Secretaría de Educación | |
| Observaciones: (Mar-2021). Al corte de marzo se esta iniciando con todo el alistamiento de la convocatoria para seleccionar a las personas que participaran del proyecto en los diferentes municipios donde éste tendra cobertura (Dic-2021). En total 165 Maestros y maestras acompañados en el fortalecimiento y adquisición de herramientas de carácter educativo para incentivar el acceso de los estudiantes a la educación terciaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 1.4 - Antioquia unida por la creación y la cultura

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|--------|-----|---------|---------|------|--|--|--|
| 1.4R1 | Municipios y/o Distrito que acceden a la oferta institucional cultural | Porcentaje | Acumulado | 100% | 100% | 92% | 25% | 256% | 50% | 64% | 100% | 69% | 92.75% | 75% | 122.67% | 75% | 184% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se aumentara la oferta institucional con el desarrollo del Portafolio de estímulos, el programa de Antioquia Vive y los diferentes procesos de formación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R2 | Municipios y/o Distrito que participan en el programa Antioquia Vive | Número | Para Acumular | 111 | 124 | 92 | 25 | 188% | 45 | 45 | NP | NA | 10 | 0% | 25 | 111.43% | 10 | 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R3 | Artistas que culminan ciclo de formación en educación superior | Número | Acumulado | 54 | 124 | NA | NP | NA | NP | NA | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | |
| 1.4R4 | Procesos para el reconocimiento, conservación, activación, difusión y sostenibilidad de los bienes y valores culturales patrimoniales, tangibles e intangibles | Número | Para Acumular | 48 | 48 | 26 | 4 | 100% | 21 | 22 | 2 | 0% | 6 | 0% | 8 | 131.25% | 5 | 104.76% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Jun-2021). Se viene desarrollando los procesos técnicos, jurídicos y financieros; para el desarrollo de los proyectos correspondientes a la conservación de los bienes de interés patrimonial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R5 | Municipios y/o Distrito con mejoramiento locativo de su infraestructura física cultural | Número | Para Acumular | 21 | 21 12 | 4 0 | 0% 0% | 7 12 | NP NA | NA 0% | 1 0 | 0% 0% | 6 12 | 171.43% 57.14% | NA 0 | 171.43% 57.14% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se viene desarrollando los procesos técnicos, jurídicos y financieros; para el desarrollo de los proyectos correspondientes al mejoramiento locativo en algunos municipios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R6 | Municipios y/o Distrito que acceden a dotación para el desarrollo de sus actividades artísticas y culturales | Porcentaje | Acumulado | 100% | 100% 75% | 48.39% 54.80% | 113.25% 54.80% | 72% 75% | 54.80% 54.80% | 100% 54.80% | 54.80% 54.80% | 100% 54.80% | 72% 65.80% | 91.39% 65.80% | 72% 75% | 104.17% 75% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se viene desarrollando los procesos técnicos, jurídicos y financieros; para el desarrollo de los proyectos de dotación de instrumentos musicales y material bibliográfico, para la red de bibliotecas del departamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R7 | Agentes culturales que participan en la elaboración de los planes departamentales de las áreas artísticas y de la cultura | Número | Para Acumular | 1,215 | 1,500 847 | 188 201 | 106.91% 13.40% | 562 646 | 0 0 | ND 13.40% | 200 19 | 9.50% 14.67% | 362 396 | 73.84% 41.07% | 0 231 | 114.95% 56.47% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). A través del contrato con la Universidad de Antioquia, se pretende generar la participación de los agentes culturales a través de la formulación del Plan Departamental de Cultura y los ocho planes de áreas artísticas y culturales en perspectiva al 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R8 | Agentes culturales que participan en la elaboración de los planes municipales de cultura | Número | Para Acumular | 4,294 | 3,000 1,962 | 500 163 | 32.60% 5.43% | 750 1,799 | 0 0 | ND 5.43% | 163 0 | 0% 5.43% | 295 535 | 116.81% 23.27% | 292 1,264 | 239.87% 65.40% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). El producto final del indicador "Planes municipales de cultura formulados", se entrega al finalizar el año ya que este corresponde a un proceso de asesoría y acompañamiento continuo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4R9 | Caracterización de industrias creativas en el Departamento de Antioquia elaborado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 100% | 10% 17% | 170% 17% | 40% 100% | 17% 101% | 594.12% 101% | 17% 101% | 594.12% 101% | 30% 100% | 333.33% 100% | 40% 100% | 250% 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se genera una encuesta y seguimiento para los emprendedores culturales y artísticos del departamento, los cuales la respondieron 148. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.4.1 - Unidos para la creación, el arte y la cultura

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|-------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1.4.1P1 | Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados | Número | Para Acumular | 589 | 600 585 | 10 65 | 650% 10.83% | 260 520 | 0 0 | ND 10.83% | 68 81 | 119.12% 24.33% | 68 166 | 181.62% 52% | 124 273 | 200% 97.50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). se llevo a cabo el evento "Danza por la libertad o Danza por la vida" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1P2 | Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional | Número | Para Acumular | 0 | 22 18 | 5 8 | 160% 36.36% | 7 10 | 0 0 | ND 36.36% | 1 0 | 0% 36.36% | 2 0 | 0% 36.36% | 4 10 | 142.86% 81.82% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se encuentra en revisión técnica, financiera y jurídica fase 2 de la convocatoria festivales de cine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1P3 | Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos | Número | Acumulado | 2,055 | 4,000 2,794 | 1,500 1,584 | 105.60% 39.60% | 2,500 2,794 | 1,584 1,584 | 100% 39.60% | 2,389 2,176 | 91.08% 54.40% | 2,500 2,612 | 104.48% 65.30% | 2,500 2,794 | 111.76% 69.85% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Para el mes de junio el ICPA cuenta con 9 convocatorias, de las cuales 6 están en ejecución, 1 evaluación técnica, 2 en revisión técnica, financiera y jurídica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1P4 | Apoyos concertados a salas de teatro, realizados | Número | Para Acumular | 12 | 56 32 | 15 15 | 100% 26.79% | 15 17 | 0 0 | ND 26.79% | 0 10 | ND 44.64% | 15 7 | 113.33% 57.14% | 0 0 | 113.33% 57.14% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se publica la resolución de ganadores de la convocatoria de CONCERTACIÓN DE SALAS DE TEATRO, con 10 salas beneficiadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1P5 | Ponentes en los festivales de lectura, invitados | Número | Para Acumular | 6 | 24 39 | 8 6 | 75% 25% | 8 33 | 0 0 | ND 25% | 3 20 | 666.67% 108.33% | 4 13 | 471.43% 162.50% | 1 0 | 412.50% 162.50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se llevaron a cabo los siguientes eventos: Semana del Idioma, encuentro de bibliotecarios y Historia de la literatura Lgtbi+ Colombia. (Sep-2021). Se llevaron a cabo varios eventos como el 3º. Festival de Lectura, Historia de la literatura Lgtbi+ Colombia y 15º Fiesta del Libro de Medellín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1P6 | Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados | Número | Para Acumular | 4 | 8 11 | 2 1 | 50% 12.50% | 2 10 | 0 0 | ND 12.50% | 0 6 | ND 87.50% | 2 4 | 500% 137.50% | 0 0 | 500% 137.50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Jun-2021). Se llevaron a cabo los encuentros: La Llave del saber y Antioquia se pinta de vida.
 (Sep-2021). Se han realizado los siguientes encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura: *Capacitación a través del programa agentes educativos que laboran en el programa lectura en familia. *15° Fiesta del Libro de Medellín. *Encuentros subregionales de bibliotecarios (socialización del diplomado en Bibliotecas). *Semana del Idioma. *Encuentros de bibliotecarios de lectura, escritura y oralidad.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--|
| 1.4.1P7 | Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados | Número | Para Acumular | 0 | 176 178 | 30 30 | 100% 17.05% | 70 148 | 0 148 | ND 101.14% | 0 0 | ND 101.14% | 70 0 | 211.43% 101.14% | 0 0 | 211.43% 101.14% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|---|--------|---------------|---|------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Se genero una encuesta para el seguimiento y la caracterización de 148 emprendedores culturales.
 (Sep-2021). A través de una encuesta realizada a los emprendedores culturales, se llevo a cabo el proceso de seguimiento a estas iniciativas, de los cuales respondieron 148.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|----------|----------|------------------|---------|--------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|--------------------|--|
| 1.4.1P8 | Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | Número | Para Acumular | 11 | 36 44 | 15 11 | 73.33% 30.56% | 7 33 | 0 0 | ND 30.56% | 0 0 | ND 30.56% | 0 33 | ND 122.22% | 7 0 | 471.43% 122.22% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|--|--------|---------------|----|----------|----------|------------------|---------|--------|--------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|--------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). A través de la convocatoria "De donde estás" se proyectaran el apoyo a 8 publicaciones.
 (Sep-2021). Por medio de la convocatoria de estímulos, se apoyaron 33 publicaciones.

Programa: 1.4.2 - Antioquia Vive

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------------|--|
| 1.4.2P1 | Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive | Número | Para Acumular | 4,621 | 6,000 1,786 | 1,000 336 | 33.60% 5.60% | 2,000 1,450 | 0 0 | ND 5.60% | 224 0 | 0% 5.60% | 888 1,450 | 130.40% 29.77% | 888 0 | 72.50% 29.77% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|---|--------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|--|
| 1.4.2P2 | Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados | Número | Para Acumular | 14 | 9 3 | NP 0 | NA 0% | 4 3 | 1 0 | 0% 0% | 1 0 | 0% 0% | 1 0 | 0% 0% | 1 3 | 75% 33.33% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Se abrió convocatoria de Antioquia vive la música. Información en: <https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/component/zoo/item/convocatoria-antioquia-vive-la-musica>

Programa: 1.4.3 - Unidos para la formación artística y cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--|
| 1.4.3P1 | Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos | Número | Para Acumular | 28 | 104 187 | 14 32 | 228.57% 30.77% | 60 155 | 0 0 | ND 30.77% | 12 12 | 100% 42.31% | 25 77 | 240.54% 116.35% | 23 66 | 258.33% 179.81% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|---|--------|---------------|----|------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Se realizaron los talleres de Cinematografía y de Batería JUNIO 10: Actividades formativas en el marco del día internacional del teatro a través del Convenio 020-2021.
 (Sep-2021). Con base al Portafolio de Formación, se han venido desarrollando los procesos de: *Antioquia se pinta. * Festival de Cine de Jardín. *MinCultura: Formación a formadores. *Programa Conjuntamente. *Catedra de patrimonio. *Jornada capacitación con el área de Biblioteca.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 1.4.3P2 | Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación | Número | Para Acumular | 12,104 | 13,000 9,342 | 1,750 1,829 | 104.51% 14.07% | 5,000 7,513 | 0 0 | ND 14.07% | 1,640 425 | 25.91% 17.34% | 2,000 1,600 | 55.63% 29.65% | 1,360 5,488 | 150.26% 71.86% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|--|--------|---------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Personas que asistieron a los talleres de Cinematografía, Batería y actividades formativas en el marco del día internacional del teatro.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-----|------------|----------|----------------|------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------------|--|
| 1.4.3P3 | Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja | Número | Para Acumular | 176 | 280 407 | 20 39 | 195% 13.93% | 120 368 | 0 0 | ND 13.93% | 34 0 | 0% 13.93% | 34 0 | 0% 13.93% | 52 368 | 306.67% 145.36% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|---|--------|---------------|-----|------------|----------|----------------|------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). Se viene desarrollando la conformación de los cursos complementarios con el SENA

Programa: 1.4.4 - Unidos por el patrimonio y la memoria

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|--------|---------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--|
| 1.4.4P1 | Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas | Número | Para Acumular | 2 | 2 2 | NP 1 | 100% 50% | 1 1 | 0 0 | ND 50% | 0 0 | ND 50% | 0 0 | ND 50% | 1 1 | 100% 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|--|--------|---------------|---|--------|---------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--|

Observaciones: (Jun-2021). En el marco de su Plan de trabajo anual, la Academia lanzó el Concurso de investigación histórica JAIME SIERRA GARCIA, Versión año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|--|
| 1.4.4P2 | Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados | Número | Para Acumular | 6 | 6 3 | 1 1 | 100% 16.67% | 2 2 | 0 0 | ND 16.67% | 1 0 | 0% 16.67% | 1 1 | 50% 33.33% | 0 1 | 100% 50% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia |
|---------|---|--------|---------------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|--|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Jun-2021). Se publicaron 2 estímulos, para la convocatoria de los planes de salvaguardia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4P3 | Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas | Número | Para Acumular | 24 | 24 | 3 | 33.33% | 10 | 0 | ND | 2 | 0% | 4 | 66.67% | 4 | 40% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se vienen realizando varios compromisos para llevar a cabo la preservación de los bienes de interés patrimonial, que incluye la Catedra de Patrimonio, la priorización para los bienes de interés cultural para las intervenciones locativas y los proyectos de INC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4P4 | Plan Departamental de Patrimonio implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 30% | 5% | 100% | 15% | 5% | 100% | 5% | 140% | 10% | 110% | 15% | 80% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). En la ejecución del Plan Departamental de Patrimonio se ha avanzado según las actividades establecidas en el cronograma. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4P5 | Inventarios de patrimonio cultural realizados | Número | Para Acumular | 16 | 16 | NP | 100% | 9 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 800% | 8 | 88.89% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). A la fecha se encuentran cargados en la Plataforma del SICPA los estudios previos de 3 de los 8 inventarios, los demás se encuentran en elaboración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4P6 | Estrategia creada e implementada para el acceso de la ciudadanía a los archivos audiovisuales intervenidos y conservados | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | NP | NA | 25% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | ND | Teleantioquia | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Proyecto sin fuente de financiación. (Jun-2021). Este proyecto es para realizar con recursos de regalías los cuales no han sido asignados. (Sep-2021). Este proyecto es para realizar con recursos de regalías, recursos por asignar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.4.5 - Unidos por la infraestructura y la dotación cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|-----|------|-----|--------|-----|---------|--|--|--|--|
| 1.4.5P1 | Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas | Número | Para Acumular | 21 | 21 | 4 | 0% | 7 | 0 | ND | 1 | 0% | 3 | 300% | 3 | 171.43% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Los proyectos se encuentran en el proceso de formulación de estudios previos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5P2 | Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales | Número | Para Acumular | 21 | 40 | 5 | 420% | 15 | 0 | ND | 15 | 0% | 0 | 66.67% | 0 | 120% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se ha venido entregando a 16 municipios la dotación de instrumentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5P3 | Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros | Número | Para Acumular | 124 | 124 | 60 | 100% | 30 | 0 | ND | 0 | ND | 30 | 43.33% | 0 | 110% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se consolida la propuesta para la contratación con la U de A, para la catalogación de los materiales que serán catalogados para las dotaciones bibliográficas. Y también está en proceso la compra de materiales bibliográficas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5P4 | Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de Calidad y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA), desarrollada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 10% | 100% | 45% | 15% | 133.33% | 25% | 128% | 45% | 93.33% | 45% | 131.11% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se ha venido avanzando en la Plataforma Tecnológica, según las actividades del cronograma. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.4.6 - Unidos por la participación y la ciudadanía cultural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|---|---|---|------|---|---|----|---|----|---|--------|---|------|--|--|--|--|
| 1.4.6P1 | Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación | Número | Para Acumular | 8 | 8 | 1 | 100% | 3 | 0 | ND | 1 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). El equipo de la Universidad de Antioquia; se ha venido avanzando en la lectura de información relacionada con los planes (Diagnostico cultural) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|--|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | | |
| 1.4.6P2 | Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 100% | 100% | 10% | 100% | 40% | 15% | 66.67% | 25% | 68% | 35% | 91.43% | 40% | 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se realizaron reuniones de definición del proceso con la Universidad de Antioquia y articulación con el Ministerio de Cultura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6P3 | Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas | Número | Para Acumular | 22 | 132 | 20 | 185% | 40 | 0 | ND | 10 | 10% | 15 | 100% | 15 | 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se viene avanzando en las sesiones de los consejos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6P4 | Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos | Número | Para Acumular | 0 | 10 | 2 | 500% | 3 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 333.33% | 0 | 333.33% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se viene avanzando en el fortalecimiento de los consejos. (Sep-2021). Se fortalecieron los 10 consejos de areas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6P5 | Planes municipales de cultura formulados | Número | Acumulado | 56 | 68 | 58 | 3.45% | 61 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 200% | 3 | 13.11% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). El producto final del indicador "Planes municipales de cultura formulados", se entrega al finalizar el año ya que este corresponde a un proceso de asesoría y acompañamiento continuo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6P6 | Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales | Número | Para Acumular | 0 | 70 | 10 | 1,250% | 20 | NP | NA | 10 | 190% | 5 | 240% | 5 | 525% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se genera la participación de los miembros del Consejo Departamental de cultura (Sep-2021). Se han realizado más sesiones con los consejeros ed las proyectadas, para la formulacion de los planes de cultura y las areas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6P7 | Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 100% | 100% | 15% | 100% | 50% | 20% | 75% | 30% | 86.67% | 40% | 90% | 50% | 100% | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se realizaron reuniones de definición del proceso con la Universidad de Antioquia y articulación con el Ministerio de Cultura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 1.5 - Antioquia un hogar para el desarrollo integral

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|--------|-----|--------|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|------|--|--|--|--|
| 1.5R1 | Municipios y/o Distrito con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de las familias con enfoque de curso de vida | Número | Para Acumular | 0 | 125 | 15 | 106.67% | 40 | 5 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | 5 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre no se evidencian avances ya que el proceso se encuentra en gestión de recursos. (Jun-2021). En el segundo trimestre no se evidencian avances ya que el proceso se encuentra en gestión de recursos. (Sep-2021). En el tercer trimestre se avanzó en el proceso de planeación y alistamiento para llegar a los municipios. (Dic-2021). Los 40 municipios con capacidades fortalecidas para el desarrollo integral de familias, fueron: Abejorral, Amalfi, Andes, Apartado, Betania, Cáceres, Caicedo, Campamento, Caucasia, Ciudad Bolívar, Cocorna, Dabeiba, Ebéjico, El Bagre, Frontino, Granada, Guarne, Ituango, L Ceja, Marinilla, Murindó, Mutatá, Nechí, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, Salgar, San Carlos, San Roque, San Vicente, Santa Barbara, Santafé de Antioquia, Segovia, Taraza, Turbo, Valdivia, Vígía del Fuerte, Yarumal, Yolombó. Municipios con los cuales se desarrollaron procesos de asesoría, asistencia técnica, formación y articulación a nivel municipal y departamental, trabajando así, con los actores territoriales que aportan con su trabajo al desarrollo integral de las familias. Las capacidades fortalecidas en los municipios se dan en el marco de la Política Pública para Apoyo y Fortalecimiento de las Familias en Antioquia, especialmente con relación al eje de gobernanza, el cual les permite identificar la arquitectura institucional que se dispone a nivel local y departamental para el desarrollo integral de las familias con enfoque de curso de vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5R2 | Niños y niñas con atención integral para la primera infancia, que obtienen nivel de desarrollo adecuado, según la escala cualitativa de valoración del desarrollo integral | Porcentaje | Acumulado | 92.60% | 94% | 92.60% | ND | 93% | 93% | ND | 93% | 0% | 93% | 0% | 93% | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). No se evidencian avances en la meta del Plan de Desarrollo, ya que en el trimestre el proceso se encontraba en gestión del convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. logrando avanzar en: Formalización del convenio 0463 de 2021 con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, para la atención de 54.578 niñas, niños y mujeres gestantes. Contratación de 14 entidades para la atención integral de niñas, niños y mujeres gestantes desde el programa Buen Comienzo Antioquia. Avanzar en el proceso de focalización y matrícula de niñas, niños mujeres gestantes, participantes del programa Buen Comienzo Antioquia. (Jun-2021). No se evidencian avances en la meta del Plan de Desarrollo, ya que en el segundo trimestre las niñas y niños están recibiendo atención remota (modalidad atención en casa), situación que ha limitado las visitas presenciales que son necesarias para realizar la observación y evaluación que permita identificar los logros en términos de un desarrollo adecuado, según la escala cualitativa de valoración del desarrollo integral. (Sep-2021). No se evidencian avances en la meta del Plan de Desarrollo, ya que solo desde el mes de junio se inició con la atención presencial, y la aplicación de la escala cualitativa de valoración del desarrollo integral es tres meses después de iniciar la presencialidad. (Dic-2021). Con el inicio de la presencialidad, en el mes de octubre y noviembre se aplicó la escala Valorativa del Desarrollo según las orientaciones de ICBF 2021, lo actual señaló que sería la primera y única medición del año. La medición se hizo a los niños y niñas que a la fecha de la aplicación llevaban 3 meses presencialidad. De esta aplicación se tiene el formato f 10 por cada Grupo y de atención y un análisis cualitativo del perfil grupal adelantado por lo psicosociales de la atención integral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 1.5R3 | Actores territoriales con capacidades fortalecidas para la atención integral de niños, niñas y adolescentes | Número | Para Acumular | ND | 1,200 | 210 | 440.48% | 330 | 30 | 0% | 125 | 243.23% | 125 | 711.07% | 50 | 747.58% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el trimestre no se evidenciaron avances en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). El fortalecimiento de actores territoriales para la atención integral de niños, niñas y adolescentes, se desarrolló a través de asesorías y asistencias técnicas, que en su mayoría se ejecutaron a través de estrategias virtuales, lo que permitió llegar a un número mayor de actores (Sep-2021). El fortalecimiento de actores territoriales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, se desarrolló a través de espacios de formación departamentales, subregionales y municipales como asesorías, foros, seminarios y conversatorios; que en su mayoría se realizó a través de metodologías virtuales, lo que permitió llegar a un número mayor de actores. (Dic-2021). El fortalecimiento de actores territoriales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, se desarrolló a través de espacios de asesorías, asistencias técnicas y espacios formativos, como fue el diplomado "Antioquia protectora de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia", el cual permitió fortalecer las herramientas conceptuales y metodológicas de los actores territoriales que acompañan en curso de vida a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familias. | | | | 3,392 | 925 | 77.08% | 2,467 | 0 | 77.08% | 377 | 108.50% | 1,614 | 243% | 476 | 282.67% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------------|----|-------|-------|---------|-------|-----|--------|-----|---------|-------|---------|-----|---------|--|
| 1.5R4 | Jóvenes de Antioquia con capacidades fortalecidas para la incidencia social, participativa y política | Número | Para Acumular | ND | 5,000 | 800 | 234.38% | 1,400 | 250 | 20% | 450 | 144.29% | 450 | 196.09% | 250 | 193.21% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el trimestre se avanzó con los jóvenes en el reconocimiento de las miradas juveniles presentes en los territorios, en el ejercicio de participación juvenil y en la activación de la Plataforma Municipal de Juventud. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recur: 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Se activo la estrategia de formación para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud en todo el departamento, lo que permitió duplicar el indicador de jóvenes con capacidades fortalecida para la participación política. (Sep-2021). Al igual que el trimestre anterior, este logro se ve superado, triplicado en este caso, por el proceso de formación y elección para los CMJ. Cabe señalar que el indicador de 1245 jóvenes corresponde al número de hombres y mujeres que, para el departamento, recibirán una curul. Sin embargo, los jóvenes inscritos suman 4.536 y un igual número de jóvenes han recibido acciones de sensibilización para participar del proceso como electores. (Dic-2021). Con relación al presente indicador, se presentó un resultado mayor al proyectado inicialmente para el año 2021, en buena parte, a las metodologías virtuales que permitieron llegar a más jóvenes con acciones para el fortalecimiento de sus capacidades para la incidencia social política. | | | | 4,580 | 1,875 | 37.50% | 2,705 | 50 | 38.50% | 960 | 57.70% | 1,245 | 82.60% | 450 | 91.60% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1.5R5 | Población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, que viven un proceso de envejecimiento digno, activo y saludable en centros día-vida y centros de protección social al adulto mayor (CPSAM) | Número | Acumulado | 287,380 | 300,000 | 50,000 | 148.11% | 140,000 | 74,057 | 100.54% | 90,000 | 165.52% | 110,000 | 135.43% | 140,000 | 106.41% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). Corresponde a la población beneficiada con la adecuación y ampliación del del Centro Día y el Centro de Protección Social (Jun-2021). Reporte de acciones realizadas por parte de la Gerencia de Personas Mayores. | | | | 148,969 | 74,057 | 24.69% | 148,969 | 74,456 | 24.82% | 148,969 | 49.66% | 148,969 | 49.66% | 148,969 | 49.66% | |

Programa: 1.5.1 - Antioquia en familia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|-------|---------|-------|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|
| 1.5.1P1 | Familias atendidas para el fortalecimiento de sus capacidades | Número | Para Acumular | ND | 10,000 | 1,000 | 100.30% | 3,000 | 0 | ND | 1,000 | 0% | 1,000 | 0% | 1,000 | 66.87% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre no se evidencian avances ya que el proceso se encuentra en gestión de recursos. (Jun-2021). En el segundo trimestre no se evidencian avances ya que el proceso se encuentra en gestión contractual. (Sep-2021). Se hace difusión del programa familias con equidad en los 70 municipios donde habitan las familias participantes del programa. Las familias se visitaron a través de encuentros pedagógicos para el fortalecimiento de su dinámica familiar. (Dic-2021). Se realiza el acompañamiento a 899 familias a través de encuentros pedagógicos para el fortalecimiento de su dinámica familiar. Se realiza staff familiar para todas las familias con el propósito de conocer sus dificultades y privaciones. Se desarrollan el staff territorial en los 70 municipios para la activación de rutas y el acercamiento de oportunidades para las familias y sus integrantes. Se caracterizan 1.000 nuevas familias y se implementan estrategias de comunicaciones y movilización para la difusión de los derechos de las familias y para la promoción de su salud mental familiar. De las familias que iniciaron el proceso en la vigencia 2021, 31 cambiaron de municipio, 27 desistieron del proceso y 49 no se lograron ubicar. | | | | 3,009 | 1,003 | 10.03% | 2,006 | 0 | 10.03% | 0 | 10.03% | 0 | 10.03% | 2,006 | 30.09% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|------------|----|-----|-----|------|-----|----|--------|----|--------|-----|---------|-----|------|--|
| 1.5.1P2 | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral a las familias | Número | Anualizado | ND | 125 | 125 | 100% | 125 | 25 | 28% | 65 | 66.15% | 105 | 119.05% | 125 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se ha logrado brindar asistencia técnica a los municipio del Departamento para el fortalecimiento de la atención integral a las familias. Durante el proceso de asistencia se promovieron acciones para el apoyo y fortalecimiento familiar, retomando los aprendizajes del acompañamiento realizado a los municipios en la vigencia 2020. Se brindaron elementos en convivencia democrática como eje de la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias en Antioquia. Se compartieron herramient pedagógica del programa Antioquia en Familia para promover la convivencia. Se brido información y formación en la Política Pública de Apoyo y fortalecimiento a las familias. Se brindo asesoría técnica en planes de acción o acompañamiento psicosocial en situaciones de crisis, a los municipios que requirieron el apoyo. Se brindó acompañamiento técnico a las mesas territoriales: Mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y COMPOS municipal. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento para el fortalecimiento de la atención integral a las familias. Durante el proceso de asistencia se promovieron acciones para el apoyo y fortalecimiento familiar, se brindaron elementos en convivencia democrática como eje de la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias en Antioquia, se acompañaron técnicamente mesas municipales de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, así como en la ordenanza 47 de 2019 la arquitectura institucional. (Sep-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindaron asesorías y asistencias técnicas a los municipios del Departamento para el fortalecimiento de la atención integral a las familias; establecer la estrategia para la ruta del apoyo y fortalecimiento a las familias en Antioquia; de igual manera, acciones para identificar la arquitectura institucional de los municipios para la gestión de la oferta que apoye y fortalezca a las familias. (Dic-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindaron asesorías y asistencias técnicas a los municipios del Departamento para el fortalecimiento de la atención integral a las familias. Durante el proceso de asistencia se promovieron acciones para el apoyo y fortalecimiento familiar, se brindaron elementos técnicos desde la ordenanza 47 de 2019. | | | | 125 | 125 | 25% | 125 | 7 | 26.40% | 43 | 33.60% | 125 | 50% | 125 | 50% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------|-----|------|------|------|--|
| 1.5.1P3 | Estrategia de movilización social de las políticas públicas departamentales de curso de vida y familia, implementada | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 50% | 50% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 10% | 27.50% | 50% | 37.50% | 80% | 45% | 100% | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Observaciones: **(Mar-2021).** La estrategia de movilización social de las políticas públicas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud con enfoque de curso de vida y familia tiene como propósito aunar esfuerzos, saberes y acciones para el acompañamiento, construcción y empoderamiento de las comunidades, aportando a las transformaciones culturales e imaginarios sociales que lleven a la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias a través de la implementación de estrategias de comunicación, información y educación. Para el primer trimestre la estrategia se enfocaron en promover la educación como la mejor herramienta para construir los sueños de niñas, niños y adolescentes; destacar a la familia como principal entorno de formación para reducir desigualdades y fortalecer capacidades; promover la garantía de derechos y el juego como estrategia de aprendizaje; impulsar las capacidades de las mujeres y las niñas en la ciencia y la escritura; fomentar la construcción de paz; prevenir las violencias, los riesgos en los entornos virtuales y la vinculación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la guerra e impuls el respeto, la dignidad y la pluralidad como pilares para trabajar por la vida. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contract que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.

(Jun-2021). La estrategia de movilización social de las políticas públicas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud con enfoque de curso de vida y familia tiene como propósito aunar esfuerzos, saberes y acciones para el acompañamiento, construcción y empoderamiento de las comunidades, aportando a las transformaciones culturales e imaginarios sociales que lleven a la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias a través de la implementación de estrategias de comunicación, información y educación. Para el segundo trimestre las estrategias se enfocaron en parto humanizado, mes de la niñez, prevención del reclutamiento, mes de las familias, pedagogías para las elecciones de consejos municipales de juventud,

(Sep-2021). La estrategia de movilización social de las políticas públicas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud con enfoque de curso de vida y familia tiene como propósito aunar esfuerzos, saberes y acciones para el acompañamiento, construcción y empoderamiento de las comunidades, aportando a las transformaciones culturales e imaginarios sociales que lleven a la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias a través de la implementación de estrategias de comunicación, información y educación. Para el tercer trimestre de 2021, se desarrollaron las siguientes estrategias encaminadas en el fortalecimiento de las políticas públicas a cargo de la Gerencia: fortalecimiento de procesos de pedagogía para la elección de Consejos Municipales de Juventud; conmemoración de la Semana Departamental de la Juventud y acompañamiento permanente a dichos eventos conmemorativos de cada municipio con la población joven; estrategia HabitAntioquia que impacta a jóvenes de diferentes municipios mediante recorridos guiados; estrategia "Proteger la Lactancia Materna: Una Responsabilidad Compartida" la cual se desarrolló en el marco de la Semana de Lactancia; protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco del Plan Cosecha; prevención del embarazo en adolescentes en el marco de la Semana Andina; conmemoración frente al Día Internacional contr la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCENNA), además de la macroestrategia "Antioquia Protectora" de la cual se ha desprendido un proceso de formación en el cual se desarrolla a través de un diplomado; por último, firma del pacto construido en el marco d plan cosecha departamental, a través del cual se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos políticos de derechos y responsabilidades y se movilizan actores públicos, privados, comunitarios, gremios y ciudadanía en general para que a través de su firma, se comprometen e implementen acciones de protección en sus entornos.

(Dic-2021). La estrategia de movilización social de las políticas públicas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud con enfoque de curso de vida y familia tiene como propósito aunar esfuerzos, saberes y acciones para el acompañamiento, construcción y empoderamiento de las comunidades, aportando a las transformaciones culturales e imaginarios sociales que lleven a la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias a través de la implementación de estrategias de comunicación, información y educación. Se desarrollaron las siguientes estrategias encaminadas en el fortalecimiento de las políticas públicas a cargo de la gerencia: los encuentros subregionales del proceso de actualización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia; campaña de prevención del uso de la pólvora; promoción de entornos protectores y seguros para celebrar en familia la navidad; acompañamiento a las elecciones de CMJ; encuentros subregionales de la Escuela de Agentes Locales de Juventud y el desarrollo del Foro Departamental de Familias para el fortalecimiento de capacidades y redes humanas .

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 1.5.1P4 | Observatorio poblacional de curso de vida y familia implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 20% | 100% | 60% | 20% | 175% | 20% | 210% | 40% | 120% | 60% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 60% | 20% | 20% | 60% | 35% | 35% | 42% | 42% | 48% | 48% | 60% | 60% | |

Observaciones: **(Mar-2021).** Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el Observatorio Poblacional de Curso de Vida y Familia inició con el diseño e implementación de instrumentos para la sistematización de información de los procesos de ""Antioquia Joven"" con el fin de tener un panorama actualiz de las acciones desarrolladas dentro de la ejecución de las políticas publicas de juventud en los diferentes municipios del departamento. Se inició el desarrollo del sistema de información de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. Se dio inicio al diagnóstico general de actividad recursos y necesidades de información de los diferentes áreas de la Gerencia. se continuo en la en construcción de los módulos de la pagina web para la difusión de información y conocimiento del Observatorio. Se apoyó la construcción de un diagnostico sobre violencias contra niños, niñas y adolescentes (física, psicológica, interpersonal, intrafamiliar, sexual), como insumo para el análisis del contexto en el marco de la ruta para la construcción de planes de acción territoriales ""Alianza Nacional contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes"".Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.

(Jun-2021). En el segundo trimestre del 2021 el Observatorio Poblacional de Curso de Vida y Familia, avanza en el desarrollo y diseño de los su módulos de la página web del observatorio, en el acompañamiento de los procesos de investigación y generación de conocimiento que se realizan en la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, en la gestión, depuración y procesamiento de datos y en la implementación de herramientas de B.I para el procesamiento, monitoreo y difusión de información.

(Sep-2021). Para este periodo el Observatorio de Curso de Vida y Familia realizó la consolidación y depuración de las herramientas de power BI y la creación de elementos audiovisuales que dan cuenta de aspectos territoriales , salud y bienestar, juego y participación, condiciones de vida, panorama de los derechos y participación juvenil. Por su parte, se gestionó y agrupó el contenido de las bibliotecas que integrará la difusión en la página de los programas en temas como: política publica, estrategias de formación, experiencias, acompañamiento a agentes educativos, movilización social y documentos de interés.

(Dic-2021). El Observatorio de Curso de Vida y Familia continuo con la consolidación y depuración de las herramientas de power BI y la creación de elementos audiovisuales que dan cuenta de aspectos territoriales , salud y bienestar, juego y participación, condiciones de vida, panorama los derechos y participación juvenil.

Programa: 1.5.2 - Unidos por la primera infancia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--|
| 1.5.2P1 | Niños y niñas entre los 0 y 5 años, atendidos integralmente | Número | Anualizado | 53,152 | 53,152 | 53,152 | 102.58% | 53,152 | 53,152 | 0% | 53,152 | 94.61% | 53,152 | 102.96% | 53,152 | 109.11% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 57,995 | 54,521 | 25% | 57,995 | 0 | 25% | 50,285 | 36.83% | 54,724 | 43.75% | 57,995 | 50% | |

Observaciones: **(Mar-2021).** No se evidencian avances en la meta del Plan de Desarrollo, ya que en el trimestre el proceso se encontraba en gestión del convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. logrando avanzar en: Formalización del convenio 0463 de 2021 con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, para la atención de 54.578 niñas, niños y mujeres gestantes. Contratación de 14 entidades para la atención integral de niñas, niños y mujeres gestantes desde el programa Buen Comienzo Antioquia. Avanzar en el proceso de focalización y matrícula de niñas, niños mujeres gestantes, participantes del programa Buen Comienzo Antioquia.

(Jun-2021). Durante este trimestre se brindó atención integral a niñas niños entre los 0 a 5 años, a través de las modalidades institucional, propia, familiar y HCBI (educación inicial, salud y nutrición, acompañamiento psicosocial). De igual manera se realizó acompañamiento y cualificació familias para fortalecer competencias parentales. Debido a las reglamentaciones que se han generado en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus la atención integral se llevó a cabo a través de la modalidad de atención en casa.

(Sep-2021). Durante este trimestre se brindó atención integral a niñas niños entre los 0 a 5 años, a través de las modalidades institucional, propia, familiar y HCBI (educación inicial, salud y nutrición, acompañamiento psicosocial). De igual manera se realizó acompañamiento y cualificació a familias para fortalecer competencias parentales. Debido a las reglamentaciones que se han generado en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus la atención integral se llevó a cabo a través de la estrategia de alternancia (atención en casa y atención presencial). Algunas familias permanecieron en atención remota teniendo en cuenta las condiciones relacionadas con la pandemia.

(Dic-2021). Se brindó atención integral a niñas, niños entre los 0 a 5 años, a través de las modalidades institucional, propia, familiar y HCBI (educación inicial, salud y nutrición, acompañamiento psicosocial). De igual manera se realizó acompañamiento y cualificación a familias para fortalecer competencias parentales. Debido a las reglamentaciones que se han generado en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus la atención integral se llevó a cabo a través del inicio de la atención presencial. Algunas familias permanecieron en atención remota teniendo en cuenta las condiciones relacionadas con la pandemia y limitaciones al interior de la familia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--|
| 1.5.2P2 | Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente | Número | Anualizado | 6,029 | 6,029 | 6,029 | 133.39% | 6,029 | 6,029 | 0% | 6,029 | 121.73% | 6,029 | 144.34% | 6,029 | 145.81% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 8,791 | 8,042 | 25% | 8,791 | 0 | 25% | 7,339 | 37.50% | 8,702 | 43.75% | 8,791 | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Observaciones: **(Mar-2021).** No se evidencian avances en la meta del Plan de Desarrollo, ya que en el trimestre el proceso se encontraba en gestión del convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, logrando avanzar en: Formalización del convenio 0463 de 2021 con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, para la atención de 54.578 niñas, niños y mujeres gestantes. Contratación de 14 entidades para la atención integral de niñas, niños y mujeres gestantes desde el programa Buen Comienzo Antioquia. Avanzar en el proceso de focalización y matrícula de niñas, niños mujeres gestantes, participantes del programa Buen Comienzo Antioquia.

(Jun-2021). Por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las entidades aliadas en los territorios, durante e trimestre se han atendido integralmente a 7339 madres gestantes y lactantes en 112 municipios c departamento.

(Sep-2021). Por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las entidades aliadas en los territorios, durante el tercer trimestre se han atendido integralmente a 8702 madres gestantes y lactantes en 112 municipios del departamento. La atención se hizo bajo la modalidad de atención remota, debido a la situación de pandemia.

(Dic-2021). Por parte de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las entidades aliadas en los territorios, se atendieron integralmente a madres gestantes y lactantes en 112 municipios del departamento. La atención se hizo bajo la modalidad de atención remota, debido a la situación de pandemia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|----|-----|-----|------|-----|----|--------|----|---------|-----|------|-----|---------|--|
| 1.5.2P3 | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia | Número | Anualizado | ND | 112 | 112 | 100% | 112 | 20 | 130% | 60 | 128.33% | 100 | 122% | 112 | 111.61% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 125 | 112 | 25% | 125 | 26 | 30.80% | 77 | 42.19% | 122 | 50% | 125 | 50% | |

Observaciones: **(Mar-2021).** Para el año 2021 se realizó asistencia y acompañamiento técnico a 26 municipios del departamento con el objetivo de fortalecer los procesos de atención integral a la primera infancia; para lo cual se desarrollaron temas orientados a brindar herramientas conceptuales y metodológicas en torno al curso de preparación a la maternidad y la paternidad contenida en la resolución 3280, como parte de la ruta de atención integral materno perinatal y como estrategia de protección y educación de las familias gestantes; elementos conceptuales para el fortalecimiento de los entornos protectores en la primera infancia desde la prevención y la garantía de derechos; desarrollo infantil temprano; ruta integral de atenciones; promoción y abordaje de las prácticas de lactancia materna en mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia desde el enfoque "el rol del hombre significativo en la lactancia materna"; elementos conceptuales y operativos para la implementación de la política pública de primera infancia del Departamento de Antioquia, la atención integral en primera infancia y los sistemas de información que facilitan el proceso de consolidación de la atención; trabajo intersectorial y formulación de planes de trabajo municipales a favor del desarrollo integral temprano; y acompañamiento técnico a las mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. La meta del trimestre se supero gracias a las estrategias metodológicas apoyadas en las tecnologías de la información. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.

(Jun-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento en los componentes de atención integral y en las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, espacios en los cuales participan agentes educativos, enlaces municipales y actores territoriales.

(Sep-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento en los componentes de atención integral y en las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, espacios en los cuales participan agentes educativos, enlaces municipales y actores territoriales.

(Dic-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento en los componentes de atención integral y en las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, espacios en los cuales participan agentes educativos enlaces municipales y actores territoriales.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 1.5.2P4 | Estrategia de formación en entornos protectores, parto humanizado y lactancia, implementada con los actores territoriales que atienden a la primera infancia | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 20% | 100% | 50% | 20% | 120% | 20% | 145% | 40% | 100% | 50% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 50% | 20% | 20% | 50% | 24% | 24% | 29% | 29% | 40% | 40% | 50% | 50% | |

Observaciones: **(Mar-2021).** En el primer trimestre la estrategia se desarrollo a través de asesoría y acompañamiento técnico a 22 municipios del departamento, brindado herramientas conceptuales y metodológicas para la comprensión en torno al curso de preparación a la maternidad y la paternidad contenida en la resolución 3280, como parte de la ruta de atención materno perinatal y como estrategia de protección y educación de las familias gestantes, fortalecimiento de los entornos protectores en la primera infancia desde la prevención y la garantía de derechos, promoción y abordaje de las prácticas de lactancia materna en mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia desde el enfoque "el rol del hombre significativo en la lactancia materna". En el proceso se vincularon 186 actores territoriales. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.

(Jun-2021). Con el fin de fortalecer las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, se realizaron acciones de fortalecimiento institucional, movilización social y formación en entornos protectores, parto humanizado y lactancia, a través de asistencias y asesorías técnicas, campañas comunicacionales y formación a los actores territoriales

(Sep-2021). Se llevó a cabo la implementación de la estrategia en los municipios priorizados así: Parto humanizado "Acuna la Vida": El Carmen de Viboral, Carolina del Príncipe, Puerto Berrio, Arboletes, Anzá, Buriticá, Guarne, La Ceja, Sonson, Nariño,, Barbosa, Argelia. Amamantar "Conexión de Vida": Yolombó, Girardota, Vigía del Fuerte, Jardín, Hispania, Anzá, Armenia. Entornos Protectores "Antioquia Protege la Vida": Remedios, Valdivia, Puerto Triunfo, Carepa, Amagá, Copacabana, Peque, Cáceres. Con el fin de fortalecer las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, se realizaron acciones de fortalecimiento institucional, movilización social y formación a través de asistencias y asesorías técnicas, campañas comunicacionales y formación a los actores territoriales

(Dic-2021). Se llevó a cabo la implementación de la estrategia en los municipios priorizados así: Parto humanizado "Acuna la Vida": El Carmen de Viboral, Carolina del Príncipe, Puerto Berrio, Arboletes, Anzá, Buriticá, Guarne, La Ceja, Sonson, Nariño, Barbosa, Argelia, Támesis y Turbo. Amamantar "Conexión de Vida": Yolombó, Girardota, Vigía del Fuerte, Jardín, Hispania, Anzá, Armenia, La Estrella, Rionegro. Entornos Protectores "Antioquia Protege la Vida": Remedios, Valdivia, Puerto Triunfo, Carepa, Amagá, Copacabana, Peque, Cáceres, Con el fin de fortalecer las líneas de la política pública Buen Comienzo Antioquia, se realizaron acciones de fortalecimiento institucional, movilización social y formación a través de asistencias y asesorías técnicas, campañas comunicacionales y formación a los actores territoriales.

Programa: 1.5.3 - Antioquia para la infancia y la adolescencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|------------|----|---|---|-----|---|---|------|---|--------|---|-----|---|------|--|
| 1.5.3P1 | Escenarios de participación infantil fortalecidos | Número | Anualizado | ND | 5 | 5 | 80% | 5 | 1 | 100% | 3 | 66.67% | 5 | 60% | 5 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | 5 | 4 | 20% | 5 | 1 | 25% | 2 | 30% | 3 | 35% | 5 | 45% | |

Observaciones: **(Mar-2021).** Durante el primer trimestre del año 2021 se continuo con el fortalecimiento del Consejo asesor y consultivo departamental de niñas, niños y adolescentes -NNA-, en el cual se vincularon 2 representantes por subregión. El desarrollo de los encuentros se ha enfocado en el empoderamiento de los NNA como sujetos políticos, a través de la participación de acuerdo con sus potencialidades y capacidades de incidir y decidir sobre los asuntos inherentes a su vida y desarrollo; en capacitarlos en las bases de la planeación y en el liderazgo de las acciones del m de la niñez en sus municipios. Proceso que ha permitido se potencien sus capacidades y habilidades, y se empoderen políticamente en sus municipios. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.

(Jun-2021). Para el segundo trimestre se realizaron acciones para el fortalecimiento de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes. Con los consejos subregionales se estableció el proceso de elecciones para el 2021. Con el consejo consultivo departamental se generaron espacios para fortalecer la reflexión con las y los participantes sobre las situaciones de las niñas, niños y adolescentes en el marco del paro nacional y de planeación del 2021 .

(Sep-2021). Para el tercer trimestre se realizaron acciones para el fortalecimiento de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes a través del encuentro del consejo departamental y los encuentros de los consejos subregionales; en la mismas vía, se realizó el taller de personer personeras estudiantiles.

(Dic-2021). Se realizaron acciones orientadas a fortalecer los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, los encuentros con comunaitos, los personeros y los veedores del plan de desarrollo departamental.

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|------|--|--|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | | |
| 1.5.3P2 | Estrategia de formación en entornos protectores y derechos humanos implementada con actores territoriales que atienden a niños, niñas y adolescentes | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 50% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el trimestre no se evidenciaron avances en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Se realizó un conversatorio intergeneracional en el marco del año internacional en contra del trabajo infantil, con la participación de las niñas, niños y adolescentes del consejo consultivo y de actores territoriales claves en la temática, con una participación de 89 personas. La Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud avanzó en el diseño de un diplomado virtual en el cual se proyecta se vinculen actores territoriales de todo el Departamento, y se inicie la ejecución en el segundo semestre. (Sep-2021). Se realizaron cuatro conversatorios departamentales orientados a fortalecer la capacidad de respuesta de los actores territoriales en los diferentes municipios; los conversatorios tuvieron como tema central las rutas de atención y prevención de las violencias sexuales, el ciclo de las políticas públicas, la prevención y atención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes -ESCNNA- y la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia. (Dic-2021). La estrategia de formación se desarrolló a través de espacios formativos y de un diplomado departamental. En los espacios formativos se abordaron los temas de: Rutas de atención de las violencias sexuales; formulación y ajuste de las políticas públicas, prevención del embarazo en adolescentes y prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El diplomado "Antioquia protectora de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia", tuvo como objetivo fortalecer las herramientas conceptuales y metodológicas de los actores territoriales que acompañan niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en los municipios del departamento de Antioquia, que favorezcan los entornos protectores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3P3 | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente para el fortalecimiento de la atención integral dirigida a niños, niñas y adolescentes | Número | Anualizado | ND | 125 | 125 | 100% | 125 | 25 | 24% | 65 | 103.08% | 105 | 109.52% | 125 | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para el año 2021 se realizó asistencia y acompañamiento técnico a 6 municipios del departamento con el objetivo de fortalecer los procesos de atención integral a niñas, niños y adolescentes; para lo cual se desarrollaron temas orientados a Identificar necesidades, logros y retos de los municipios, brindar herramientas para la construcción del plan de acción de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y generar procesos de educación ciudadana sobre la responsabilidad social en el cuidado, la protección y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipios del Departamento con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los actores claves que trabajan con las infancias y adolescencias en los diferentes territorios; por el segundo trimestre las temáticas se centraron en los temas de política pública, rutas de atención y estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas -SPA-. (Sep-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindaron asesorías y asistencia técnicas a los municipios del Departamento con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los actores claves que trabajan con las infancias y adolescencias en los diferentes territorios; para el tercer trimestre las temáticas se centraron en los planes de acompañamiento territorial; proceso de actualización de las políticas públicas municipales; fortalecimiento de las rutas de atención en situaciones de vulnerabilidad o restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia; prevención sobre vulneraciones de derechos; prevención del consumo de sustancia psicoactivas; prevención de las diferentes formas de violencia; entre otros temas orientados a fortalecer los territorios como comunidades protectoras de las niñas, niños y adolescentes. (Dic-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindaron a los municipios asesorías, asistencia técnicas y espacios formativos departamentales y subregionales con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los actores claves que trabajan con las infancias y adolescencias en los diferentes territorios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3P4 | Plan de acción departamental para el fortalecimiento de la atención integral a los niños, niñas y adolescentes, implementado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, el plan de acción departamental se constituye en un instrumento estratégico para el acompañamiento técnico en el territorio, permitiendo la identificación de puntos sensibles, la planeación de las acciones integrales de acompañamiento y la articulación de las entidades, proyectos, organizaciones y actores corresponsables del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En el primer trimestre se diseñaron 124 planes municipales que son los constitutivos del plan departamental y que responde las necesidades, retos y capacidades de cada territorio. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Para la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, el plan de acción departamental se constituye en un instrumento estratégico para el acompañamiento técnico en el territorio, permitiendo la identificación de puntos sensibles, la planeación de las acciones integrales de acompañamiento y la articulación de las entidades, proyectos, organizaciones y actores corresponsables del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En el segundo trimestre se validaron con los 125 municipios, los planes de acompañamiento territorial -PAT- construidos desde los enfoques territorial y curso de vida. (Sep-2021). En el tercer trimestre se continuó fortaleciendo la estrategia de planes de acompañamiento territorial -PAT- con los municipios y se dio cumplimiento a las acciones planeadas. (Dic-2021). Se concluyen las acciones planeadas para la vigencia 2021, se realizó la evaluación del plan y se proyectaron las necesidades para el año 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3P5 | Política Pública Departamental para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, actualizada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 10% | 100% | 50% | 10% | 200% | 15% | 233.33% | 35% | 128.57% | 50% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para la actualización de la política pública departamental para la protección integral de la infancia y la adolescencia, en el primer trimestre se avanzó en la conformación de la comisión de actualización integrada por actores territoriales del departamento, representantes de la institucionalidad, la academia y niñas, niños y adolescentes. Se conformaron las subcomisiones temáticas: perspectiva de género y diversidad, curso de vida y familia, protección integral y migración y participación. Se construyeron y validaron los instrumentos a emplear en la fase de evaluación de la política pública a la luz del contexto actual. se realizó revisión documental respecto al diseño, implementación y evaluación de la política pública vigente para el análisis de concordancia. Se realizó análisis y estudio de documentos marco y de referencia para el proceso de actualización. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia. (Jun-2021). Para la actualización de la política pública departamental para la protección integral de la infancia y la adolescencia, sea avanzó en la conformación de la comisión de actualización integrada por actores territoriales del departamento, representantes de la institucionalidad, la academia y niñas, niños y adolescentes. Se conformaron las subcomisiones temáticas: perspectiva de género y diversidad, curso de vida y familia, protección integral y migración y participación. Se construyeron y validaron los instrumentos a emplear en la fase de evaluación de la política pública a la luz del contexto actual. se realizó revisión documental respecto al diseño, implementación y evaluación de la política pública vigente para el análisis de concordancia. Se realizó análisis y estudio de documentos marco y de referencia para el proceso de actualización. Se conformaron nodos territoriales con el objetivo de recoger las voces y sentires de las niñas, niños, adolescentes, familias y actores territoriales. Se construyeron los términos de referencia del concurso departamental para niñas, niños y adolescentes, como una de las metodologías pedagógicas y participativas. (Sep-2021). Para este periodo se implementó la fase dos y se inicia la fase tres del proceso de actualización de la política pública. Se inicia la fase dos con los talleres de construcción de árbol de problemas, en los cuales participan niñas, niños y adolescentes, familias y actores institucionales de los diferentes municipios del departamento. Se conforman los nodos territoriales, estrategia que nos permite comprometer a los actores territoriales en la construcción de la política pública de las niñas, niños y adolescentes antioqueños. Por el otro lado nos permite llegar los territorios más alejados de la cabecera municipal para incluir las voces de las diferentes vivencias de nuestros actores fundamentales en todo el territorio del departamento. Se diseña y coordina los encuentros subregionales, los cuales se realizan en 5 municipios del departamento en marco de la validación de los árboles de problemas municipales y construcción de alternativas de solución en la actualización de la política pública departamental. (Dic-2021). Se realizaron los encuentros subregionales con actores claves en el marco de la actualización de la política pública departamental de los cuales se espera identificar el problema público desde las vivencias y sentires de las niñas, niños y adolescentes, familias y actores institucionales que habitan el territorio antioqueño, también se realizaron los encuentros con las poblaciones que requieren un enfoque diferencial como lo son adolescentes del sistema de responsabilidad penal, niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y afro, y niños niñas y adolescentes con discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Programa: 1.5.4 - Jóvenes por la vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|----|------|-----|---------|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|--|--|
| 1.5.4P1 | Municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en garantía de derechos para la población joven, de acuerdo a sus necesidades condiciones e intereses | Número | Anualizado | 0 | 125 | 125 | 100% | 125 | 25 | 44% | 65 | 98.46% | 105 | 113.33% | 125 | 99.20% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | 124 | 125 | 25% | 124 | 11 | 27.20% | 64 | 37.80% | 119 | 48.80% | 124 | 49.80% | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Para el año 2021 se realizó asistencia y acompañamiento técnico a 11 municipios del departamento con el objetivo de brindar herramientas para la garantía de derechos para la población joven; para lo cual se desarrollaron temas orientados a la salud mental de las juventudes prevención del consumo de sustancias psicoactivas, rutas de atención integral, políticas públicas de juventud, desarrollo de habilidades personales, plata forma municipal de juventud, rol del coordinador de juventud, caracterización de grupos juveniles, plan estratégico de juventud, diagnóstico para el trabajo con juventudes y plan de trabajo acorde al diagnóstico. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.</p> <p>(Jun-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento con el objetivo de brindar herramientas para la garantía de derechos para la población joven; para lo cual se desarrollaron temas orientados a la conformación de la Plataforma Municipal de Juventud, diagnóstico para determinar el estado de los procesos juveniles en el municipio y modelos de acompañamiento la aproximación al rol del coordinador.</p> <p>(Sep-2021). Desde el programa Jóvenes por la vida-Antioquia Joven, se brindó asistencia técnica a los municipios del Departamento, en algunos casos en la modalidad de asesoría y acción desarrollada y, en los otros, a través de la apertura de la asistencia técnica integral. Dicha asistencia estuvo enmarcada, para el periodo, sobre el rol del coordinador de juventud en el municipio; el funcionamiento del subsistema de participación juvenil: línea de base de grupos juveniles, actualización de plataformas de juventud, desarrollo de asambleas, comisiones de concertación y decisión y CMJ En el subsistema institucional se promovió el desarrollo de mesas municipales de juventud. También se brindó asistencia técnica para la formulación de políticas y planes estratégicos de juventud.</p> <p>(Dic-2021). Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se brindó asistencia técnica a los municipio del Departamento con el objetivo de brindar herramientas para la garantía de derechos para la población joven.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4P2 | Política Pública Departamental de Juventud, actualizada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 30% | 83.33% | 100% | 25% | 140% | 25% | 160% | 25% | 180% | 100% | 50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre se construyó la ruta de actualización de la política departamental de juventud y se realizó el levantamiento de información y estado del arte de la política vigente desde las siguientes categorías: antecedentes normativos en materia de juventud, análisis de política comparada, identificación de actores comprometidos con el desarrollo de la política y el análisis de la oferta de programas para jóvenes. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.</p> <p>(Jun-2021). Se realizó el levantamiento de información y estado del arte de la política vigente desde las siguientes categorías: antecedentes normativos en materia de juventud, análisis de política comparada, identificación de actores comprometidos con el desarrollo de la política y el análisis de la oferta de programas para jóvenes. se diseñaron los instrumentos para el levantamiento del diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre la realidad de los jóvenes en el departamento.</p> <p>(Sep-2021). Se avanzó en el diseño de los instrumentos que serán aplicados en terreno para levantar el diagnóstico en juventud.</p> <p>(Dic-2021). Se avanzó en el diseño y validación de los instrumentos que serán aplicados en el proceso.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4P3 | Estrategia de formación en participación, liderazgo, resolución de conflictos y emprendimiento, implementada con actores territoriales de juventud | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 20% | 185% | 50% | 37% | 140.54% | 40% | 137.50% | 45% | 126.67% | 50% | 116% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | 58% | 37% | 37% | 58% | 52% | 52% | 55% | 55% | 57% | 57% | 58% | 58% | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre se avanzó en el desarrollo de metodologías para el trabajo con jóvenes en el territorio y se desarrollo un proceso de acompañamiento, asesoría y formación presencial orientado a los agentes locales de juventud de los municipios: coordinadores de juventud, concejales jóvenes, miembros de plataforma municipales, líderes y miembros de grupos juveniles: Se realizan acciones presenciales en los siguientes municipios: Anorí, Buriticá, Amagá, Campamento, Heliconia, Giraldo, Armenia Mantequilla, Venecia, Bello, Copacabana, Yondó, Yolombó, San Roque, Caracolí, Urrao, Sopenarán, Barbosa, Girardota. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia</p> <p>(Jun-2021). La estrategia formativa se vio favorecida, en especial, por los procesos de formación dirigidos a las Plataformas Municipales de Juventud, las Asambleas de Juventud y la pedagogía para la selección de los CMJ.</p> <p>(Sep-2021). En el marco de la celebración departamental de la Semana de la Juventud, así como en la realización de las semanas municipales, el programa Jóvenes por la vida desarrolló una estrategia formativa y una batería de talleres con el fin de acompañar y atender las necesidades de los municipios en temas como: emprendimiento juvenil, proyecto de vida, participación juvenil, salud mental, diversidad sexual, entre otros temas.</p> <p>(Dic-2021). Se evaluó en el avance de las estrategia y las proyecciones para la vigencia 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4P4 | Encuentros para el desarrollo de capacidades de la población joven, realizados | Número | Para Acumular | 0 | 125 | 15 | 313.33% | 40 | NP | NA | 15 | 153.33% | 15 | 186.67% | 10 | 240% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | 143 | 47 | 37.60% | 96 | NA | 37.60% | 23 | 56% | 33 | 82.40% | 40 | 114.40% | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre se avanzó en el proceso de planeación y búsqueda de escenarios de articulación para el desarrollo del proyecto. Las acciones se realizaron con reserva presupuestal del recurso 2020. Para continuar avanzando en el cumplimiento de metas, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se encuentra en la etapa contractual que permitirá el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia.</p> <p>(Jun-2021). Se acompañó la formación en emprendimiento y proyecto de vida desde la estrategia AntioquiaLab.</p> <p>(Sep-2021). El desarrollo de los encuentros se realizaron desde 4 estrategias, fundamentalmente: el desarrollo de Ferias de emprendimiento juvenil, el acompañamiento a las Semanas de la Juventud, las Escuelas de Formación Política y para la Participación y la vinculación del programa Jóvenes por la vida con el programa AntioquiaLab.</p> <p>(Dic-2021). El desarrollo de los encuentros se realizó desde 4 estrategias, fundamentalmente: el desarrollo de Ferias de emprendimiento juvenil, el acompañamiento a las Semanas de la Juventud, las Escuelas de Formación Política y para la Participación y la vinculación del programa Jóvenes por la vida con el programa AntioquiaLab.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.5.5 - Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|--|--|
| 1.5.5P1 | Personas asesoradas en participación y garantía de derechos de la población de adultos mayores | Número | Acumulado | 1,337 | 5,000 | 500 | 216.60% | 2,000 | 1,300 | 83.31% | 1,500 | 42.47% | 1,700 | 112.29% | 2,000 | 146.65% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | 2,933 | 1,083 | 21.66% | 2,933 | 1,083 | 21.66% | 637 | 12.74% | 1,909 | 38.18% | 2,933 | 58.66% | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador está previsto para el cuarto trimestre de este año teniendo en cuenta la transición del Programa Adulto Mayor a la Gerencia Personas Mayores</p> <p>(Jun-2021). Reporte de acciones realizadas por parte de la Gerencia de Personas Mayores.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 1.5.5P2 | Entidades territoriales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, asesoradas en rutas de atención para el restablecimiento de derechos de la población adulto mayor Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador está previsto para el segundo semestre de este año, teniendo en cuenta la transición del Programa Adulto Mayor a la Gerencia Personas Mayores (Jun-2021). Reporte de acciones realizadas por parte de la Gerencia de Personas Mayores. | Número | Acumulado | 301 | 608 488 | 98 106 | 108.16% 17.43% | 268 488 | 130 106 | 81.54% 17.43% | 160 311 | 194.38% 51.15% | 218 488 | 223.85% 80.26% | 268 488 | 182.09% 80.26% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| 1.5.5P3 | Centros de protección social, centros vida e instituciones de cuidado de la población adulto mayor vigilados Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador está previsto para el segundo semestre de este año, teniendo en cuenta la transición del Programa Adulto Mayor a la Gerencia Personas Mayores (Jun-2021). Reporte de acciones realizadas por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social (Sep-2021). Las visitas programadas para la vigencia 2021 son 88, para el mes de septiembre se tiene un acumulado de 55 visitas de vigilancia, inspección y control. (Dic-2021). Se han realizado 89 visitas de IVC. | Porcentaje | Acumulado | 49.60% | 100% 35.60% | 10% 8% | 80% 8% | 40% 35.60% | 10% 8% | 80% 8% | 20% 1,000% | 5,000% 1,000% | 30% 22% | 73.33% 22% | 40% 35.60% | 89% 35.60% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| 1.5.5P4 | Municipios y/o Distrito con proyectos presentados y aprobados, cofinanciados por el Departamento de Antioquia para el bienestar de la población adulta mayor Observaciones: (Mar-2021). Se entregaron recursos financieros al Municipio de San José de la Montaña y se continúa realizando el seguimiento de los recursos entregados a los 123 Municipios en las vigencias anteriores: 2020, 2019 y 2018 (Jun-2021). Reporte de acciones realizadas por parte de la Gerencia de Personas Mayores. | Número | Acumulado | 112 | 124 102 | 40 87 | 217.50% 70.16% | 95 102 | 87 88 | 101.15% 70.97% | 90 7 | 7.78% 5.65% | 93 100 | 107.53% 80.65% | 95 102 | 107.37% 82.26% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |

Componente: 1.6 - Antioquia, hogar diverso y equitativo

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|--|
| 1.6R1 | Modelo de gestión interinstitucional y comunitario para la respuesta humanitaria en comunidades indígenas, implementado Observaciones: (Mar-2021). No se registra avance significativo en indicadores de producto asociados (Jun-2021). Se documentaron nuevos protocolos, se incluyeron acuerdos en la Minga para fortalecer la garantía de DDHH y DIH, se dotó a la guardia indígena, se realizan acciones de coordinación en los escenarios formales de DDHH y víctimas (Sep-2021). Resultado asociado al avance de indicadores de producto (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociados | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 60% | 30% 40% | 133.33% 40% | 60% 60% | 40% 40% | 100% 40% | 50% 50% | 100% 50% | 55% 55% | 100% 55% | 60% 60% | 100% 60% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6R2 | Comunidades indígenas con proyectos sectoriales diferenciales y procesos de ordenamiento territorial y ambiental implementados Observaciones: (Mar-2021). No se registra avance significativo en indicadores de producto asociados (Jun-2021). Ejecución de compromisos contractuales en el segundo semestre (Sep-2021). Resultado asociado al avance de indicadores de producto (Dic-2021). Resultado acorde a desempeño de indicadores asociados a diciembre 31 de 2021, se ajustó por error en el proyectado. | Porcentaje | Acumulado | 0% | 50% 50% | 27% 40% | 148.15% 80% | 37% 50% | 40% 40% | 100% 80% | 40% 40% | 100% 80% | 50% 50% | 100% 100% | 50% 50% | 135.14% 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6R3 | Resguardos en proceso para la administración autónoma de los recursos del SGP indígena Observaciones: (Mar-2021). No se registra avance significativo en indicadores de producto asociados (Jun-2021). Acuerdo de voluntades suscrito, acciones de concertación con autoridades indígenas adelantadas (Sep-2021). Resultado asociado al avance de indicadores de producto (Dic-2021). Resultado acorde a desempeño de indicadores asociados a diciembre 31 de 2021 | Porcentaje | Acumulado | 0% | 21% 15% | 5% 5% | 100% 23.81% | 10% 15% | 5% 5% | 100% 23.81% | 5% 6% | 120% 28.57% | 7% 10% | 142.86% 47.62% | 10% 15% | 150% 71.43% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6R4 | Procesos para incrementar competencias y condiciones materiales para el ejercicio del gobierno propio y la gobernanza, implementados Observaciones: (Mar-2021). No se registra avance significativo en indicadores de producto asociados (Jun-2021). Los procesos de Escuela de Gobernanza Indígena inician en el mes de agosto (Sep-2021). Escuela de gobernanza juvenil inició operación en Caiman alto, El Volao y representantes de 21 comunidades indígenas de El Bagre Y Cáceres. (Dic-2021). Resultado acorde a desempeño de indicadores asociados a diciembre 31 de 2021 | Número | Acumulado | 0 | 2 1 | NP 1 | 100% 50% | 1 1 | NP 1 | NA 50% | NP 1 | NA 50% | 1 1 | 100% 50% | 1 1 | 100% 50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 1.6R5 | Resguardos constituidos y ampliados mediante Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras | Porcentaje | Acumulado | 0% | 53% 38% | 5% 28% | 560% 52.83% | 20% 38% | 28% 28% | 100% 52.83% | 28% 28% | 100% 52.83% | 38% 38% | 100% 71.70% | 38% 38% | 190% 71.70% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). No se registra avance significativo en indicadores de producto asociados (Jun-2021). Se continua el acompañamiento técnico a resguardos para surtir trámites ante la Agencia Nacional de Tierras ANT. (Sep-2021). Resultado asociado al avance de indicadores de producto</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R6 | Transversalización del enfoque diferencial étnico en las dependencias de la Administración Departamental, desde la Política Pública Afroantioqueña, para la promoción y protección de los derechos de la población afrodescendiente | Porcentaje | Acumulado | ND | 70% | 57.70% | 28.90% | 113.84% | 57.70% | 32.90% | 100% | 32.90% | 175.38% | 32.90% | 100% | 57.70% | 100% | 57.70% | 82.43% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Se construye sistema de información para soportar la operación de la gerencia de afrodescendientes de la Gobernación de Antioquia, desarrollada en .NET con base de datos SQL que consolida y permite procesar toda la información de los consejos comunitarios, las organizaciones de base, enlaces y demás información que maneja la gerencia. La plataforma permitirá enlazar los datos generales con las demás dependencias que deseen obtener información de la gerencia y así poder transversalizar las variables que hacen parte del enfoque diferencial étnico en todas las dependencias de las administración departamental.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R7 | Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que se perciben discriminadas | Porcentaje | Acumulado | 27% | 25% | 27% | NP | NA | 26% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 26% | 96.30% | 27% | 92.59% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). No se contaba con el personal contratado. (Jun-2021). Esta medición se dará en los meses de septiembre y noviembre de 2021 (Sep-2021). La meta se cumple en noviembre</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R8 | Percepción masculina frente a la existencia de la cultura machista y la discriminación de género | Porcentaje | Acumulado | 87% | 90% | 0% | NP | NA | 88.50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 88.50% | 0% | 0% | 0% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Se está en proceso de diseño e implementación del proceso de medición. (Jun-2021). Esta medición se realiza en el 2021 con la Encuesta de Calidad de Vida La Encuesta de calidad de vida a a fecha del presente reporte no se ha realizado. (Dic-2021). Estamos a la espera de los resultados de la medición de la encuesta de calidad de vida, donde fueron incluidas 3 preguntas que nos ayudarán con la medición de este indicador.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R9 | Cobertura en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) | Porcentaje | Acumulado | 45.40% | 90% | 61.60% | 50% | 90.80% | 60% | 45.41% | 100% | 45.43% | 100% | 45.45% | 99.96% | 60% | 102.67% | 45.43% | 50.48% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Este año apenas va a empezar el proceso de certificación de discapacidad, debido a que los recursos acaban de ser girados al Departamento ahora Abril (Sep-2021). El porcentaje de municipios que exceden al servicio de certificación de discapacidad es del 45,43%. (Dic-2021). Se supero la meta propuesta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R10 | Cobertura de personas con discapacidad afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Porcentaje | Anualizado | 72.70% | 90% | 94.71% | 75% | 126.28% | 90% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 90% | 105.23% | 94.71% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Por el proceso de pandemia el aseguramiento de la población con discapacidad se incremento (Jun-2021). Por el proceso de pandemia el aseguramiento de la población con discapacidad se incremento (Sep-2021). Por el proceso de pandemia el aseguramiento de la población con discapacidad se incremento. (Dic-2021). En la población con discapacidad se encuentra un aseguramiento de 194680 personas que equivale a una cobertura del 94,71 %, logrando una meta superior a la esperada.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6R11 | Cobertura de aseguramiento en salud del habitante de calle focalizado | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 75% | NP | 100% | 33% | 6% | 100% | 14% | 100% | 23% | 326.09% | 33% | 227.27% | 75% | 75% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Con base a la Política Pública Social De Habitante de Calle 2020-2031 PPSHC se esta construyendo la propuesta técnica y metodologica de intervención y atención integral con las entidades territoriales del departamento. Esta propuesta tendra dos fases, la primare sera un fase preparatoria y la segunda una fase de coordinación e implementación de la política pública social para habitante de calle. (Jun-2021). En el momento se esta adelantando el proceso de precontractual para el inicio y la materialización de las actividades correspondientes a la caracterización y censo poblacional de las personas en situación de en calle. De igual manera se inciaran las AoAT en las subregiones Oriente, Suroeste y Uraba (Sep-2021). La cobertura de aseguramiento para la población habitante de calle, se realiza con base a los datos suministrados por las entidades territoriales municipales. El objetivo del departamento es tener el 100% de esta población asegurada, con base a las acciones que se adelantaran en sinergia y articulación entre la institucionalidad (Dic-2021). Dato preliminar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.1 - S0 Bia - Buen corazón

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|----|---|---|---------|---|---|----|---|-----|---|--------|----|------|---|-----|---|--------|--|
| 1.6.1P1 | Mesa Humanitaria Indígena de Antioquia que sesiona mínimo tres (3) veces al año | Número | Para Acumular | 0 | 12 | 7 | 3 | 133.33% | 3 | 1 | 0% | 1 | 50% | 1 | 66.67% | NA | 100% | 1 | 50% | 1 | 58.33% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|---|--------|---------------|---|----|---|---|---------|---|---|----|---|-----|---|--------|----|------|---|-----|---|--------|--|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Mar-2021). La Mesa no operó en el primer trimestre debido a que se citó a otros escenarios de concertación con los mismos actores, tal como la Mesa Departamental de Paz convocada por la OIA (Jun-2021). En el marco de la Minga Indígena el Departamento de Antioquia y la OIA, plantearon acuerdos en el tema humanitario, por tanto la Mesa Humanitaria operará en el marco de la Mesa de DDHH y DIH encargada del seguimiento a los Acuerdos. (Sep-2021). En el marco de la Minga Indígena el Departamento y la OIA, plantearon acuerdos en el tema humanitario, la Mesa Humanitaria opera en el marco de la Mesa de DDHH y DIH encargada del seguimiento a los Acuerdos, realizó segunda sesión con participación de MinInterior, UNP, UARIV (Dic-2021). Se realizó 1 sesión de la mesa humanitaria para analizar la situación de resguardos confinados en Atrato Medio y dos en el marco de la Mesa de DDHH para el seguimiento a acuerdos Departamento _OIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1P2 | Protocolo de Atención Humanitaria para los pueblos Indígenas, diseñado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 30% | 133.33% | 80% | 40% | 125% | 60% | 100% | 60% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). 3 protocolos nuevos documentados para la acción humanitaria en Resguardos indígenas: *Ante situaciones causadas por combates, hostigamientos y permanencia de los actores armados. *Ante situaciones causadas por minas antipersonas y munición sin explotar.* Ante situaciones causadas por instrumentalización de miembros de las comunidades indígenas, reclutamiento forzado de menores. (Jun-2021). Suscripción acuerdos humanitarios Departamento _OIA en el marco de la minga indígena (Sep-2021). Se realiza gestión con entidades competentes para avance en ejecución de acuerdos. (Dic-2021). Aplicación de proyecto con enfoque diferencial en asocio con Acnur; incluyó formación en planes de contingencia, salvamento a representantes de la Guardia de 52 comunidades indígenas de Bajo Cauca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1P3 | Guardia indígena capacitada, dotada y articulada al modelo de gestión interinstitucional y comunitario | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 70% | 40% | 100% | 70% | 40% | 100% | 60% | 83.33% | 60% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Dotación Guardia Indígena de Jaidukama en Ituango y Guardias de Resguardos de Bajo Cauca, pendiente proceso de formación. (Jun-2021). Entrega de dotación a guardia indígena de 10 comunidades de Cáceres, Caucasia y Zaragoza *En proceso de formalización Acta de acuerdo con Acnur para diseño y ejecución de intervención humanitaria en Resguardos y comunidades de Bajo Cauca (Sep-2021). Las acciones de dotación se realizarán en el cuarto trimestre (Dic-2021). Dotación en kits de primeros auxilios para 52 comunidades y resguardos indígenas y dotación guardia Indígena de Bajo cauca. En el marco de la Minga Indígena la Secretaría de Gobierno, Paz y No violencia realizó entrega de 200 dotaciones a la Guardia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1P4 | Política pública indígena de Antioquia actualizada y aprobada | Porcentaje | Acumulado | 40% | 60% | 50% | 10% | 200% | 50% | 20% | 100% | 20% | 200% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En proceso de ajuste de documentos técnicos anexos: Diagnostico situacional, exposición de motivos, actualización normativa, lineamientos estratégicos y resultados de concertación previa con autoridades indígenas. (Jun-2021). Documento técnico con exposición de motivos, actualización normativa, diagnostico situacional actualizado, planteamiento general líneas estratégicas en concertación general con autoridades indígenas. (Sep-2021). Avance en proceso contractual inicia ejecución en cuarto trimestre (Dic-2021). Se suscribió convenio con la OIA, se definieron concertadamente con Autoridades indígenas los ejes estratégicos de la Política, taller de formación y representantes de Cabildos y autoridades que participarán en el proceso de negociación con el departamento. El convenio se prorrogó con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de los documentos técnicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1P5 | Proyectos diferenciales ejecutados en comunidades indígenas, en articulación con las dependencias sectoriales y actores externos | Número | Para Acumular | 23 | 16 | 18 | 4 | 175% | 8 | NP | NA | 3 | 33.33% | NA | 333.33% | 5 | 137.50% | 5 | 137.50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En proceso inicial de concertación con ART iniciativas PDEt para construcción casa de gobierno subregional Bajo Cauca y con Alcaldía Frontino el diseño de Centro Educativo Indígena de Desarrollo Integral CEIDI (Jun-2021). *Iniciativa de Restauración ecológica en el Resguardo Pablo Muera del municipio de Zaragoza con Oficina Alto Comisionado para la Paz, EPM, RIA (Sep-2021). Con Mutatá segunda etapa proyecto construcción tejido social para la paz. Con Ciudad Bolívar, proyecto productivo Resguardo Chakiamá Ciudad Bolívar. Con Vegachí, formulación Plan de Vida y apoyo a la formulación de política pública municipal. Con Murindó formulación planes de vida de comunidades indígenas. Con Andes, Remedios y Caucasia, implementación de proyectos para seguridad alimentaria. Gestión con Arboletes construcción de casa de gobierno. Gestión para la adquisición de tierras en el Municipio de Cáceres (Dic-2021). Gestión con Colombia Transforma para realizar estudios de prefactibilidad de casa de gobierno subregional de Bajo Cauca. *Restauración ecológica en el Resguardo Pablo Muera de Zaragoza con Oficina Alto Comisionado para la Paz, EPM, RIA. Con Mutatá segunda etapa proyecto construcción tejido social para la paz. Con Ciudad Bolívar, implementación proyecto productivo Resguardo Chakiamá. Con Vegachí, formulación plan de vida y apoyo a la formulación de política pública indígena. Con Murindó formulación planes de vida de en comunidades indígenas. (3) Con Andes, Remedios y Caucasia, implementación de proyectos para seguridad alimentaria. Gestión con Arboletes para construcción de casa de gobierno, Gestión para la reactivación y capitalización del Fondo de Desarrollo Indígena FEDI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1P6 | Acciones de protección y preservación de la lengua, identidad, prácticas culturales y deportivas indígenas, implementadas | Número | Para Acumular | 0 | 30 | 18 | 5 | 120% | 10 | NP | NA | 2 | 450% | 3 | 220% | 5 | 120% | 5 | 120% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). *Contratación servicio de traducción Lengua Embera. *Acciones comunicacionales para promoción de la interculturalidad y preservación de la diversidad lingüística (Jun-2021). Jornada Social y Familia "Somos Antioquia" Subregional. Reconocimiento pueblos indígenas, traducción en lengua Embera, muestras de artesanía indígena de cada subregión. (Sep-2021). Con Valparaiso implementación de iniciativa Imaginando con las manos - Tejidos en Chaquira y concertación Ruta Étnica para formulación con comunidades indígenas de Agenda 20-40 (Dic-2021). Contratación servicio de traducción Lengua Embera. Acciones comunicacionales para promoción de la interculturalidad y preservación de la diversidad lingüística. 7 Jornadas subregionales "Somos Antioquia" de reconocimiento pueblos indígenas, traducción en lengua Ember muestras de artesanía indígena. Con Valparaiso implementación de iniciativa artesanal Imaginando con las manos en Marcelino Tascón. Implementación Ruta Étnica con comunidades indígenas de Agenda 20-40. Implementación Juegos zonales indígenas con Indeportes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.2 - Kirincha Bia - Buen pensar

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|------|-----|---------|-----|-----|--|
| 1.6.2P1 | Esquemas asociativos de resguardos indígenas para el manejo autónomo de los recursos del SGP indígena, diseñados, promovidos y acompañados | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 30% | 100% | 70% | 30% | 116.67% | 30% | 133.33% | 50% | 120% | 70% | 114.29% | 70% | 80% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). *Inicio proceso de concertación en 5 Resguardos de Bajo Cauca, documento técnico, plan de acción para implementación de Fase 1 en asocio con Colombia Transforma (Iniciativa subregional PDET) (Jun-2021). Firma acta de compromiso con Colombia Transforma, jornada socialización de iniciativa en Consejo Operativo de Bajo Cauca (Sep-2021). Avance en realización de 3 Asambleas de Cabildo Mayor, una Asamblea zonal, levantamiento línea base de desarrollo organizativo en 6 resguardos Senu (Dic-2021). Realización 2 Asambleas Zonales y 3 Asambleas de Cabildo Mayor, Línea base de desarrollo organizativo en 11 Resguardos y documentos Plan de vida, conformación Asociación de comunidades y resguardos Bajo Cauca. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 1.6.2P2 | Acciones de acompañamiento para el ejercicio de gobierno propio implementadas | Número | Para Acumular | 0 | 30 | 24 | 10 | 130% | 10 | NP | NA | 2 | 300% | 5 | 157.14% | 3 | 110% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). *Acompañamiento Técnico a Administraciones Municipales y autoridades indígenas del Bajo Cauca para manejo de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas AESGPRI, en articulación con DAP. *Acompañamiento Técnico a Administraciones Municipales y autoridades indígenas del Suroeste para manejo de AESGPRI, en articulación con DAP.*Inicio acompañamiento técnico para el seguimiento a los acuerdos de la consulta previa del Pueblo Nutabe. (Jun-2021). *Mesa de concertación Departamento _ OIA en el marco de la Minga Indígena *Acompañamiento suscripción de acuerdos en las mingas regionales de Valparaiso, Mutatá y San Juan de Urabá *Acompañamiento socialización planes de vida Puerto Claver y Brojolá (Sep-2021). Inicio implementación de Escuela Juvenil de Gobernanza indígena en los Resguardos de Caimán Nuevo (Turbo), El Volao (Necolí), El Bagre (jóvenes de 10 comunidades indígenas), Cáceres (jóvenes de 11 comunidades indígenas). Acompañamiento Técnico a Administraciones Municipales y autoridades indígenas de Occidente para manejo de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas AESGPRI, en articulación con DAP. (Dic-2021). 3 acompañamientos Técnico a Administraciones Municipales y autoridades indígenas del Bajo Cauca, Suroeste y Occidente para manejo de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones_ AESGPRI, en articulación con DAP. Mesa de concertación Departament _OIA en el marco de la Minga Indígena, 3 acompañamientos a suscripción de acuerdos en las mingas regionales de Valparaiso, Mutatá y San Juan de Urabá, Implementación de Escuela Juvenil de Gobernanza indígena en los Resguardos de Caimán Nuevo (Turbo), El Volao (Necolí), E Bagre (jóvenes de 10 comunidades indígenas), Cáceres (jóvenes de 11 comunidades indígenas). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.3 - Bianibaita - Buen vivir

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|----|----|----|------|---|----|----|----|----|----|------|----|------|--|--|
| 1.6.3P1 | Procedimientos para la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, implementados | Número | Para Acumular | 11 | 8 | 8 | 1 | 400% | 2 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 2 | 200% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En proceso de concertación para suscripción de convenio con Amazon Conservation Team, en coordinación con Agencia Nacional de Tierras. (Jun-2021). En etapa precontractual con Amazon Conservation Team para continuación procesos de formalización y alinderamiento territorios indígenas (Sep-2021). Notificación de constitución de Resguardo La Sardina (El Bagre) y San Antonio 2 (Zaragoza) (Dic-2021). Notificación de constitución de resguardos La Sardina (El Bagre) y San Antonio 2 (Zaragoza). Alinderamiento resguardo Caiman Nuevo en Turbo. Constitución resguardo Caramandú en Puerto Berrio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3P2 | Planes de vida indígena que incorporan criterios de ordenamiento territorial y ambiental | Número | Para Acumular | ND | 4 | 8 | 1 | 400% | 1 | NP | NA | NP | ND | 1 | 200% | NA | 400% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En proceso de recolección de planes de vida de vida de Resguardos y clasificación preliminar. (Jun-2021). Construcción propuesta técnica y presupuestal para formulación Plan de vida Pueblo Nutabe_ SISFA_EPM (Sep-2021). Inicio Plan de vida Municipio El Bagre (Dic-2021). Construcción propuesta técnica y presupuestal para formulación Plan de vida Pueblo Nutabe_ SISFA_EPM.Formulación documento equivalente en 3 Resguardos de Bajo Cauca. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3P3 | Acciones de promoción de actividades agroambientales de los pueblos indígenas, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 17 | 29 | 10 | 170% | 5 | NP | NA | NP | ND | 5 | 240% | NA | 240% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Previsto a partir del segundo trimestre 2021 (Jun-2021). Suscripción convenio con Corantioquia, MasBosques, Gerencia Indígena para gestion ambiental en 16 comunidades indígenas (Sep-2021). Con Corantioquia y Corpourabá pago por servicios ambientales en comunidades indígenas de 12 municipios de Urabá, Nordeste y Bajo Cauca. (Dic-2021). Con Corantioquia y Corpourabá pago por servicios ambientales en comunidades indígenas de 12 municipios de Urabá, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.4 - Antioquia identidad afro

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|----|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|
| 1.6.4P1 | Dependencias de la Administración Departamental sensibilizadas en enfoque e incorporación de la variable étnica | Porcentaje | Acumulado | ND | 70% | 57.70% | 28.90% | 113.84% | 57.70% | 32.90% | 32.90% | 100% | 32.90% | 175.38% | 32.90% | 175.38% | 57.70% | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | Observaciones: (Mar-2021). En este indicador se contabilizan las dependencias misionales que incorporan la variable étnica y son sensibilizadas en la importancia del enfoque diferencial. El avance del indicador es acumulado. En consecuencia, este avance corespone a la vigencia 2020. en la vigencia 2021 se tiene planeado cristalizar acciones relacionadas con este indicador. (Jun-2021). Apoyar la gestión y el seguimiento de la incorporación de la variable étnica en las demás dependencias de la Administración departamental, así como en la sensibilización sobre la importancia del enfoque diferencial étnico. (Sep-2021). Articulación con: La Gerencia MANA, Secretaria de Mujeres, Secretaria de Salud y La Gerencia de Afrodescendientes: En los avances realizados en la formulación del observatorio OSSSA. Articulación con la secretaria de salud: La adaptabilidad étnica de las rutas integrales atención en salud materno perinatal con enfoque étnico. Cuyo objetivo. Es la adaptación de las RIAS (Basado en el capítulo 7 de la resolución 3280 del 2018), se expresan en forma de: a) disminución o erradicación de barreras de acceso para la efectiva prestación de las intervenciones de salud. b) Diseño e implementación de estrategias innovadoras de entrega de servicios de salud e intervenciones previstas en la ruta, en el Departamento de Antioquia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P2 | Articulaciones con dependencias de la Administración Departamental, para la oferta de bienes y servicios con enfoque diferencial étnico, realizadas | Número | Para Acumular | ND | 15 | 12 | 6 | 100% | 6 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 6 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|--|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes, a la fecha está gestionado con las diferentes dependencias para concretar las articulaciones correspondientes. (Jun-2021). *. Articulación con la Secretaria de Salud Tema: Capacitación en atención a comunidades NARP al equipo de vacunación, autoreconocimiento. *. Articulación con infancia y adolescencia TEMA: Mes de la niñas - Conversatorio: Crianza amorosa una decisión que nace del corazón.el cual conto con la participacion de algunos pobladores del corregimiento de Mandé y Punta de Ocaído del municipio de Urrao quienes compartieron como la poblacion afrodescendiente practica la crianza amorosa. *. Articulación con la Secretaria de Medio Ambienta (Pagos por Servicios Ambientales). *. Articulación con el instituto de cultura y patrimonio de antioquia para: Generar alianzas interinstitucionales que permitan llevar a cabo el desarrollo de propuestas artísticas y culturales que promuevan el enfoque diferencial y fortalezcan la diversidad cultural de los territorios de los grupos poblacionales de Antioquia. *. Capacitación a varias dependencia Tema: Consulta previa por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa Ministerio del Interior Participaron (Gerencia de Servicios Públicos ,Secretaría de Participación, Secretaría sector de salud , Gestor en talento humano, Empresa de Vivienda e infraestructura de Antioquia -VIVA, Secretaria de Mujeres.Secretaría de Infraestructura Física, Planeación, Secretaría de Gobierno, Paz, Indeportes Antioquia, Gerencia Indígena, inclusión Social y Familia. *. Articulación con Indeportes Antioquia, tema Capacitación a los funcionarios en autoreconocimiento. *. Articulación con LA oficina de Comunicacion y TELEANTIOQUIA en temas de eventos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P3 | Municipios y/o Distrito acompañados para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la atención a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número | Para Acumular | ND | 40 26 | 10 13 | 130% 32.50% | 10 13 | NP NA | NA 32.50% | NP 12 | ND 62.50% | NA 0 | ND 62.50% | 10 1 | 130% 65% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes a la fecha ha realizado las siguientes actividades: construcción de base de datos de 42 docentes que van hacer parte de la red de afroetnoeducadores y que hacen parte de la nuevas subregiones del Departamento de Antioquia . En el mes de abril se llevará a cabo el primer encuentro de docentes de etnoeducadores, se iniciara proceso de invitación a la Universidad de Antioquia y CADEAFRO para que participen en la asesoria y acompañamiento a la red en temas que busca fortalecer la implemetación de la catedra de estudio afrocolombiano. (Jun-2021). La red de afroetnoeducadores logra ser reconocida e ingresar a la red pedagogica departamental liderada por la Secretaria de educación. Se han realizado 5 encuentros de la red de afroetnoeducadores liderada por la Gerencia de Afrodescendientes , en donde hay una participacion constante de 18 docentes de 12 municipios del departamento de Antioquia (Urrao, Yondo, Carepa,Chigorodo, Medellín, Sonson, Vegachi,San Rafael, Andes, Zaragoza, San Jose de la Montaña, Arboletes, El Bagre, Maceo, Barbosa, Dabeiba. La red de afroetnoeducadores ha sido acompañado por diferentes profesionales que se han vinculado para aportar en la formacion de docentes con tematicas relacionadas directamente con la etnoeducacion, normativa de la catedra y cultura afro</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P4 | Estrategias culturales y comunicacionales para el reconocimiento de los saberes ancestrales y la cultura afrodescendiente, realizadas | Número | Para Acumular | 1 | 3 2 | 1 1 | 100% 33.33% | 1 1 | NP NA | NA 33.33% | NP 1 | ND 66.67% | NA 0 | ND 66.67% | 1 0 | 100% 66.67% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes en el plan de adquisiciones 2021 se tiene programado realizar acciones que apuntan al indicador establecido. Se realizaran 2 eventos en el mes de mayo, encuentro de los Consultivos y la semana de la afrocolombianidad. (Jun-2021). Estrategias culturales y comunicacionales para el reconocimiento de los saberes ancestrales y la cultura afrodescendiente, con comunicaciones - Activa y Teleantioquia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P5 | Casas de los Ancestros dotadas y mejoradas | Número | Para Acumular | 3 | 3 1 | NP ND | NA ND | 2 1 | NP NA | NA ND | NP 0 | ND 0% | NA 0 | ND 0% | 2 1 | 50% 33.33% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes se encuentra en proceso precontractual para apoyar al municipio de Puerto Berrio para la dotación y mejoramiento de la casa de los ancestros. (Jun-2021). Respecto a la casa de los ancestros de Puerto Berrio, se informa que la Gerencia de Afrodescendientes realizó todas las gestiones necesarias y pertinentes para el desarrollo contractual del acuerdo municipal. No obstante, dado que el bien se encuentra fuera del comercio porque en su registro se reporta un embargo, se le envió oficio dirigido al alcalde del Municipio, donde se informa que se suspenden las gestiones contractuales con el Departamento, hasta tanto no se resuelva la situación jurídica del inmueble.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P6 | Instancias de representación de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, fortalecidas | Número | Para Acumular | 10 | 45 33 | 17 20 | 117.65% 44.44% | 21 13 | NP NA | NA 44.44% | NP 0 | ND 44.44% | NA 12 | ND 71.11% | 21 1 | 61.90% 73.33% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes en el plan de adquisiciones 2021 tiene programado realizar acciones que apuntan al indicador establecido. Apartir del segundo o tercer trimestre (Jun-2021). La Gerencia de Afrodescendientes informara en el proximo trimentre nos encontramos en proceso de Gestión. (Sep-2021). Capacitación para el fortalecimiento organizativo del consejo comunitario de Rionegrto del Municipio de Remedios. El consejo comunitario Caney. beneficiado con acuerdos municipales, Municipio de Santa Rosa. Consejo comunitario: La puerta, guaymaral, San Nicolas, El rodeo, municipio de Sopetrán. Yondó y San Luis, incluidos en los acuerdos municipales, con el fin de formular o actualizar políticas publicas. Asesorías en los Consejos Comunitarios Porce Medio, El Aguacate y Pueblo Nuevo del municipio de Zaragoza. Encuentro Consultiva Departamen (7 y 8 de julio)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P7 | Consejos comunitarios u organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, beneficiados con proyectos de emprendimiento o economía solidaria | Número | Acumulado | 6 | 15 13 | 10 6 | 60% 40% | 13 13 | 6 6 | 100% 40% | 6 6 | 100% 40% | 6 11 | 183.33% 73.33% | 13 13 | 100% 86.67% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes en el plan de adquisiciones 2021 tiene programado realizar acciones que apuntan al indicador establecido. Apartir del segundo o tercer trimestre (Proyectos de viveros comunitarios afro en los acuerdos Municipales). (Jun-2021). La Gerencia de Afrodescendientes se encuentra en procesos precontractuales en acuerdos Municipales. (Sep-2021). Acuerdos municipales, con el municipio de Santa Rosa - para el consejo comunitario El Caney. Apoyo para el Fortalecimiento de los viveros de las comunidades afroantioqueñas del municipio de Sopetrán, en el marco de las jornadas de acuerdos municipales beneficiando a los consejos. para un total de (5) consejos comunitarios a septiembre de la vigencia 2021.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4P8 | Municipios y/o Distrito con consejos comunitarios apoyados con estrategias para la identificación y preservación del conocimiento ancestral y conservación ambiental | Número | Para Acumular | ND | 7 7 | 6 6 | 100% 85.71% | 1 1 | NP NA | NA 85.71% | NP 1 | ND 100% | NA 0 | ND 100% | 1 0 | 100% 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Afrodescendientes en el plan de adquisiciones 2021 tiene programado realizar acciones que apuntan al indicador establecido. Apartir del segundo o tercer trimestre. (Jun-2021). En articulación con la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad, se esta dando cumplimiento a la Sentencia del Rio Cauca. No 38 del 2019 en los municipios del Bagre, Tataza y Zaragoza, con acciones que permiten mejoran las condiciones de vida de la comunidades afrodecendientes, con un proyecto de restauración de areas degradadas por la actividad minera y otros usos. los recurso son aportados por Fondo PAZ (que es la Alta Consejería para la Paz. EPM Y Corantioquia).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.5 - Antioquia región arcoíris

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|--------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 1.6.5P1 | Mesas diversas que promueven el ejercicio de la ciudadanía de las personas LGBTI, establecidas | Número | Acumulado | 13 | 73 | 23 | 139.13% | 43 | 35 | 91.43% | 40 | 85% | 43 | 97.67% | 43 | 125.58% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se contaba con el personal contratado. (Jun-2021). El programa inició parcialmente su ejecución en abril | | | | 54 | 32 | 43.84% | 54 | 32 | 43.84% | 34 | 46.58% | 42 | 57.53% | 54 | 73.97% | | | |
| 1.6.5P2 | Servidoras y servidores públicos formados en género, diversidad sexual, identidades de género y masculinidades | Número | Acumulado | 0 | 2,000 | 500 | 100% | 1,000 | 500 | 100% | 750 | 66.67% | 1,000 | 75% | 1,000 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). El programa inició parcialmente su ejecución en abril | | | | 1,000 | 500 | 25% | 1,000 | 500 | 25% | 500 | 25% | 750 | 37.50% | 1,000 | 50% | | | |
| 1.6.5P3 | Campañas comunicacionales en diversidad sexual e identidades de género, diseñadas e implementadas | Número | Para Acumular | 7 | 4 | 1 | 200% | 1 | 0 | ND | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se contaba con el personal contratado. | | | | 3 | 2 | 50% | 1 | 0 | 50% | 1 | 75% | 0 | 75% | 0 | 75% | | | |
| 1.6.5P4 | Entidades territoriales certificadas con el Sello Antioquia Región Arcoíris | Número | Acumulado | 0 | 10 | NP | NA | 4 | NP | NA | NP | NA | 2 | 0% | 4 | 75% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). entre octubre y noviembre la alcanzaremos | | | | 3 | NA | ND | 3 | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | 3 | 30% | | | |
| 1.6.5P5 | Encuentros subregionales de la población LGBTI realizados | Número | Para Acumular | 28 | 36 | 3 | 200% | 12 | 3 | 0% | 3 | 50% | 3 | 66.67% | 3 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se contaba con el personal contratado. (Sep-2021). Meta se alcanza en noviembre | | | | 18 | 6 | 16.67% | 12 | 0 | 16.67% | 3 | 25% | 3 | 33.33% | 6 | 50% | | | |
| 1.6.5P6 | Intercambios departamentales de la población LGBTI realizados | Número | Para Acumular | 4 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Meta se alcanza en diciembre | | | | 2 | 1 | 25% | 1 | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 1 | 50% | | | |
| 1.6.5P7 | Caracterización de la población LGBTI efectuada en las subregiones faltantes | Número | Para Acumular | 7 | 2 | 1 | 200% | 0 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Meta alcanzada en 2020 | | | | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | | | |
| 1.6.5P8 | Líderes y lideresas de la población LGBTI certificados en procesos formativos | Número | Acumulado | 0 | 800 | 200 | 100% | 400 | 200 | 100% | 300 | 66.67% | 400 | 75% | 400 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). El programa inició parcialmente su ejecución en abril (Sep-2021). Meta se alcanza en noviembre | | | | 400 | 200 | 25% | 400 | 200 | 25% | 200 | 25% | 300 | 37.50% | 400 | 50% | | | |
| 1.6.5P9 | Semilleros subregionales de investigación, creados y acompañados | Número | Para Acumular | 1 | 9 | NP | NA | 3 | 0 | ND | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se contaba con el personal contratado. (Jun-2021). El programa inició parcialmente su ejecución en abril (Sep-2021). Meta se alcanza en diciembre | | | | 3 | ND | ND | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | | | |
| 1.6.5P10 | Convenios para el empleo y el desarrollo humano de la población LGBTI, establecidos y operando | Número | Para Acumular | 0 | 3 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Nos encontramos en proceso de convesación con el SENA para construir y firmar un convenio. | | | | 1 | ND | ND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | | | |

Programa: 1.6.6 - Masculinidades alternativas

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|---|---|------|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|
| 1.6.6P1 | Campañas comunicacionales en masculinidades alternativas, diseñadas e implementadas | Número | Para Acumular | 0 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 2 | 1 | 25% | 1 | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 1 | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---|---|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Mar-2021). En proceso de contratación actividades del proyecto de Masculinidades, nos articularemos con Secretaría de Mujeres (Jun-2021). Esta en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poderlo ejecutar entre los meses de agosto y noviembre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.6P2 | Caracterización y mapeo de experiencias de trabajo con hombres, en clave de masculinidades corresponsables y noviolentas realizada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). En proceso de contratación actividades del proyecto de Masculinidades, nos articularemos con Secretaría de Mujeres (Jun-2021). Esta en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poderlo ejecutar entre los meses de agosto y noviembre. (Dic-2021). cumplida la meta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.6P3 | Escuela de género y masculinidades diseñada e implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 80% | 50% | 100% | 80% | 62.50% | 80% | 62.50% | 80% | 100% | 80% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). En proceso de contratación actividades del proyecto de Masculinidades, nos articularemos con Secretaría de Mujeres (Jun-2021). Esta en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poderlo ejecutar entre los meses de agosto y noviembre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.6P4 | Mesa departamental de masculinidades alternativas creada y acompañada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 80% | 50% | 100% | 80% | 62.50% | 80% | 62.50% | 80% | 100% | 80% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). En proceso de contratación actividades del proyecto de Masculinidades, nos articularemos con Secretaría de Mujeres (Jun-2021). Esta en proceso de contratación las acciones a realizar para el cumplimiento del plan de acción, se espera poderlo ejecutar entre los meses de agosto y noviembre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.7 - Apoyo intersectorial a la población con discapacidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|---|-----|----|----|----|------|--------|----|----|----|----|------|--------|----|---|--------|--------|----|----|-----|--------|----|----|--------|--------|---|
| 1.6.7P1 | Municipios y/o Distrito con Plan Territorial de Discapacidad formulado | Número | Para Acumular | 0 | 125 | 88 | 20 | 23 | 115% | 18.40% | 70 | 65 | 20 | 23 | 115% | 36.80% | 10 | 2 | 83.33% | 38.40% | 20 | 20 | 90% | 54.40% | 20 | 20 | 92.86% | 70.40% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| Observaciones: (Mar-2021). Acorde a la reestructuración administrativa, Indicador es asumido por la Gerencia de Discapacidad y al momento no hay avance del indicador para esta fecha (Jun-2021). Acorde a la reestructuración administrativa, Indicador es asumido por la Gerencia de Discapacidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.7P2 | Empresas Sociales del Estado formadas en atención diferencial para la población con discapacidad | Número | Para Acumular | 0 | 80 | 30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | ND | 0% | 10 | 0 | 0% | 0% | 10 | 15 | 75% | 18.75% | 10 | 15 | 100% | 37.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). La estrategia alcanzo el momento de planificación y diseño, pero no se desarrolló debido a contratiempos en el proceso de contratación. (Jun-2021). Se esta avanzando en diseño de material y contenidos. Se proyecta iniciar talleres en el mes de Agosto. (Sep-2021). Durante el trimestre se formaron las ESE de los municipios de Santuario, Rionegro, El Peñol, San Luis, Remedios, Turbo, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, Ciudad Bolivar, Dabeiba, Anorí, Santa Barbara, Mutatá, Necoclí y Cisneros (Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.7P3 | Empresas Sociales del Estado con modalidad de Telesalud para la población con discapacidad | Número | Para Acumular | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | ND | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). En proceso de planeacion (Jun-2021). En proceso de planeacion (Sep-2021). El proceso se llevará a cabo a través del convenio que la Gobernación de Antioquia tiene con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se espera articular acciones (Dic-2021). No se contó con los recursos financieros para adelantar las acciones correspondientes para la creación del servicio. Sin embargo en busca de articulaciones efectivas se realizaron reunion con el SENA, OIM y Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.6.8 - Apoyo intersectorial a la población habitante de calle

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|----|------|-----|----|--------|------|--------|-----|-----|--------|------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|---|
| 1.6.8P1 | Censo poblacional y caracterización de la población habitante de calle en Antioquia, realizado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 27% | NP | 25.60% | 100% | 25.60% | 33% | 27% | 25.60% | 100% | 25.60% | 25.60% | 27% | 25.60% | 94.81% | 25.60% | 30% | 26.50% | 88.33% | 26.50% | 33% | 27% | 81.82% | 27% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Con base a la Política Pública Social De Habitante de Calle 2020-2031 PPSHC se esta construyendo la propuesta técnica y metodologica de intervención y atención intengral con las entidades territoriales del departamento. Esta propuesta tendra dos fases, la primare sera un fase preparatoria y la segunda una fase de coordinación e implementación de la política pública social para habitante de calle. (Jun-2021). En el momento se esta adelantando el proceso de precontractual para el inicio y lamaterialización de las actividades correspondientes a la caracterización y censo poblacional de las personas en situación de en calle. De igual manera se inciaran las AoAT en las subregiones (Oriente, Suroeste y Urabá. (Sep-2021). Posterior a la revisión de las bases de datos existentes como los son BDUJA, bases de datos de datos de aseguramiento y caracterización y listado censal de las personas en situación de calle. De igual manera se inciaran las AoAT en las subregiones del Oriente, Suroeste y Urabá. (Dic-2021). Dato preliminar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 1.6.8P2 | Modelo de Atención Integral de Protección Social de la población habitante de calle en Antioquia, realizado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 50% | NP | NA | 15% | 0% | 30% | 66.67% | 50% | 40% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Con base a la Política Pública Social De Habitante de Calle 2020-2031 PPSHC se esta construyendo la propuesta técnica y metodologica de intervención y atención intengral con las entidades territoriales del departamento. Esta propuesta tendra dos fases, la primare sera un fase preparatoria y la segunda una fase de coordinación e implementación de la política pública social para habitante de calle. (Jun-2021). En el momento se esta adelantando el proceso de precontractual para el inicio y lamaterialización de las actividades correspondientes a la caracterización y censo poblacional de las personas en situación de en calle. De igual manera se inciaran las AoAT en las subregiones (Oriente, Suroeste y Urabá. (Sep-2021). El modelo de atención integral comprende las AoAT, caracterización, censo poblacional, población asegurada y mapeo de actores. Con corte a 30 de septiembre se tiene elaborado el plan de acción de cada una de las fases del modelo de atención, este hace parte de la conformación y construcción de este. (Dic-2021). Dato preliminar | | | | 20% | NA | ND | 20% | NA | ND | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | |

Componente: 1.7 - Es el momento de la equidad para las mujeres

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|-----|-------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------------------------|
| 1.7R1 | Mujeres con generación de ingresos a partir de acciones afirmativas de la Secretaría de las Mujeres | Número | Para Acumular | 368 | 1,100 | 100 | 100% | 400 | 0 | ND | 0 | ND | 200 | 217% | 200 | 108.50% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). No se programo avance (Sep-2021). Empleos generados en articulación con entidades público-privadas del orden nacional, departamental y municipal para la generación de empleo a mujeres, Secretaria de Infraestructura Fisica y Secretaria de Medio Ambiente. (Dic-2021). Se supera la meta debido a la alta demanda y la articulacion con Secretaria de Infraestructura Fisica y Secretaria de Medio Ambiente. | | | | 534 | 100 | 9.09% | 434 | 0 | 9.09% | 0 | 9.09% | 434 | 48.55% | 0 | 48.55% | |
| 1.7R2 | Municipios y/o Distrito que implementan acciones para la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos | Número | Para Acumular | ND | 80 | 10 | 140% | 25 | 0 | ND | 10 | 100% | 10 | 110% | 5 | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se viene avanzando en las acciones de asistencia tecnica para el fortalecimiento de las capacidades de gestion intersectorial, para la promocion de los DSR (Sep-2021). Se realizaron talleres con, niñas, jovenes, adultas y organizaciones de mujeres en educacion en derechos sexuales y reproductivos, dejando capacidad instalada en los municipios del departamento para ofrecer y atender la demanda de servicios educativos en derechos sexuales y derechos reproductivos (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | 39 | 14 | 17.50% | 25 | 0 | 17.50% | 10 | 30% | 12 | 45% | 3 | 48.75% | |
| 1.7R3 | Mujeres con capacidades para la participación e incidencia social, comunitaria y política | Número | Para Acumular | 500 | 1,000 | 100 | 107% | 100 | 0 | ND | 30 | 533.33% | 40 | 598.57% | 30 | 419% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se supera la meta ya que este indicador se esta cumpliendo en el marco de los acuerdos municipales. (Sep-2021). Se realizaron 12 encuentros de sensibilización y formación para la participación ciudadana y comunitaria de las mujeres, los cuales estaban enmarcados en los acuerdos municipales entre la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales. La participacion fue de 259 Mujeres (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | 526 | 107 | 10.70% | 419 | 0 | 10.70% | 160 | 26.70% | 259 | 52.60% | 0 | 52.60% | |
| 1.7R4 | Mujeres que participan e inciden en los procesos de consolidación de la paz | Número | Para Acumular | 42 | 200 | 30 | 240% | 60 | 0 | ND | 20 | 335% | 30 | 134% | 10 | 111.67% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se logra aumentar la incidencia en la participacion d elas mujeres en los escenarios de paz en los municipios (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | 139 | 72 | 36% | 67 | 0 | 36% | 67 | 69.50% | 0 | 69.50% | 0 | 69.50% | |
| 1.7R5 | Municipios y/o Distrito con capacidad instalada para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia | Número | Para Acumular | 122 | 124 | 10 | 280% | 70 | 0 | ND | 0 | ND | 45 | 91.11% | 25 | 74.29% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). No se programo avance (Sep-2021). Se priorizó el trabajo con 41 municipios, con los cuales se construyeron planes de trabajo que comprendían asesorías, asistencias técnicas, sensibilizaciones, acciones comunicacionales para la movilización o la incidencia y las formaciones del programa. (Dic-2021). Es un producto a demanda, no todos los municipios participan del proceso | | | | 80 | 28 | 22.58% | 52 | 0 | 22.58% | 0 | 22.58% | 41 | 55.65% | 11 | 64.52% | |
| 1.7R6 | Mujeres rurales beneficiadas con proyectos sociales y productivos | Número | Para Acumular | 612 | 1,000 | 250 | 240% | 250 | NP | NA | 50 | 1,024% | 100 | 341.33% | 100 | 204.80% | Secretaría de las Mujeres |
| | Observaciones: (Jun-2021). Aquellas Mujeres beneficiadas con granjas (Sep-2021). Se superó la meta en el segundo trimestre (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | 1,112 | 600 | 60% | 512 | NA | 60% | 512 | 111.20% | 0 | 111.20% | 0 | 111.20% | |
| 1.7R7 | Ruta para la transversalización del enfoque de género en entidades públicas, implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 50% | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Observaciones: (Jun-2021). Se esta implementando la ruta para la transversalización del enfoque de género a nivel departamental con 24 dependencias de la Gobernación de Antioquia, de igual forma se inicia acompañamiento con 15 municipios en la construcción de la ruta de transversalidad municipal.
 (Sep-2021). Para la creación y consolidación de la ruta de transversalidad en los municipios priorizados, se articuló con la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, una estrategia de formación y acompañamiento, además se estandarizó guía metodológica y presentación de las jornadas de formación y asesoría.
 (Dic-2021). Para la creación y consolidación de la ruta de transversalidad en los municipios priorizados, se articuló con la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, una estrategia de formación y acompañamiento, además se estandarizó guía metodológica y presentación de las jornadas de formación y asesoría. Durante el proceso se acompañó a los municipios de Argelia, Bello, Caldas, Caracolí, Carolina del Príncipe, El Peñol, El Retiro, Giraldo, Heliconia, Jericó, La Estrella, Sonsón, Peque, Toledo y Valdivia a los cuales se asesoró en la creación del comité enlace municipal, la construcción del mapeo de brechas de género y la elaboración del plan de acción de transversalidad a nivel municipal.

Programa: 1.7.1 - Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----|-------------|------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 1.7.1P1 | Iniciativas productivas fortalecidas | Número | Para Acumular | 252 | 300 150 | 50 50 | 100% 16.67% | 100 100 | 0 0 | ND 16.67% | 0 0 | ND 16.67% | 30 30 | 100% 26.67% | 70 70 | 100% 50% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). No se programó avance (Sep-2021). En el período del 11 de julio al 25 de septiembre del año 2021, se acompañaron 30 iniciativas productivas, de 24 municipios de Antioquia. Los siguientes municipios fueron priorizados con dos iniciativas: Mutatá, Valdivia, San Carlos, Guarne, Marinilla y Amagá y el restante solo con una iniciativa productiva. (Dic-2021). Se fortalecieron 70 iniciativas productivas en aspectos legales, administrativos y misionales</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1P2 | Mujeres acompañadas para su acceso al sistema financiero | Número | Para Acumular | 70 | 500 251 | 50 50 | 100% 10% | 200 201 | 0 0 | ND 10% | 0 0 | ND 10% | 100 137 | 137% 37.40% | 100 64 | 100.50% 50.20% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). No se programó avance (Sep-2021). Fueron 137 mujeres con microcréditos asignados que fueron fortalecidas a través del proceso de capacitación en educación financiera por parte del equipo de Autonomía Económica de la Secretaría de las Mujeres. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1P3 | Empleos generados para mujeres | Número | Para Acumular | 55 | 800 489 | 50 55 | 110% 6.88% | 300 434 | 0 0 | ND 6.88% | 100 65 | 65% 15% | 100 369 | 217% 61.13% | 100 0 | 144.67% 61.13% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Se tiene reporte de vinculación, por parte de la secretaria de infraestructura y la empresa conectiva. (Sep-2021). En empleos generados en articulación con entidades público-privadas del orden nacional, departamental y municipal para la generación de empleo a mujeres, Secretaría de Infraestructura Física y Secretaría de Medio Ambiente. (Dic-2021). Se supera la meta debido a la alta demanda y la articulación con Secretaría de Infraestructura Física y Secretaría de Medio Ambiente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1P4 | Empresas acompañadas en la formulación e implementación de políticas para la equidad laboral | Número | Para Acumular | 1 | 50 31 | 12 12 | 100% 24% | 15 19 | 0 0 | ND 24% | 0 0 | ND 24% | 0 0 | ND 24% | 15 19 | 126.67% 62% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). No se programó avance (Sep-2021). No programado (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1P5 | Organizaciones de mujeres asesoradas en aspectos legales y administrativos | Número | Para Acumular | 300 | 400 243 | 50 93 | 186% 23.25% | 150 150 | 0 0 | ND 23.25% | 30 40 | 133.33% 33.25% | 50 40 | 100% 43.25% | 70 70 | 100% 60.75% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Se supera la meta trimestral teniendo en cuenta que en un municipio se pueden fortalecer varias organizaciones que requieren acompañamiento jurídico y administrativo. (Sep-2021). Durante las asesorías realizadas a las organizaciones, se trató el fortalecimiento de ellas desde ámbitos administrativos, legales y misionales. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1P6 | Plan Departamental del Cuidado formulado e implementado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% 50% | 25% 25% | 100% 25% | 25% 25% | 0% 0% | ND 25% | 15% 15% | 100% 40% | 5% 5% | 100% 45% | 5% 5% | 100% 50% | Secretaría de las Mujeres |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Se priorizaron cuatro municipios para hacer acompañamiento, se hizo la validación del plan departamental del cuidado con instancias públicas y privadas y la articulación intersectorial en el marco del diamante de cuidados. (Sep-2021). Se realizó evento de lanzamiento del Plan departamental de economía del cuidado (Dic-2021). Se realizaron acciones afirmativas tales como articulación con otros programas de la Secretaría y promoción de acciones comunales, en el 2022 se implementarán estrategias para la visibilidad de las labores del cuidado y la promoción de acciones de corresponsabilidad en los espacios privados y público..</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.7.2 - Mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|----------|----------|----------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------------------------|
| 1.7.2P1 | Municipios y/o Distrito con estrategias para la educación en derechos sexuales y reproductivos | Número | Para Acumular | 51 | 80 39 | 10 14 | 140% 17.50% | 25 25 | 0 0 | ND 17.50% | 5 5 | 100% 23.75% | 10 17 | 146.67% 45% | 10 3 | 100% 48.75% | Secretaría de las Mujeres |
|---------|--|--------|---------------|----|----------|----------|----------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------------------------|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Jun-2021). Se viene avanzando en la formacion a formadores según las guias de la caja de herramientas.
 (Sep-2021). Se realizaron talleres con, niñas, jóvenes, adultas y organizaciones de mujeres en educación en derechos sexuales y reproductivos, dejando capacidad instalada en los municipios del departamento para ofrecer y atender la demanda de servicios educativos en derechos sexuales y derechos reproductivos
 (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|--------|-----|--------|------|------|------|------|---------------------------|
| 1.7.2P2 | Campaña departamental para el cuidado personal, familiar y comunitario, realizada | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NP | NA | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | NA | 25% | 50% | 37.50% | 75% | 43.75% | 100% | 50% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Se diseño la campaña nos queremos sanas y se inicio despliegue de las piezas de promocion de la vasectomia en especial en la sub region de Uraba.
 (Sep-2021). El día 3 de septiembre se llevó a cabo el Foro ANTIOQUIA ENSEÑA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS, organizado por el Programa Mujeres Sanas y con Bienestar para un Buen vivir, como respuesta a la necesidad sentida y manifiesta a lo largo de los encuentros con actores de diferentes municipios, en los cuales los docentes expresan el interés por profundizar en temas referentes a la educación sexual de los estudiantes.
 (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente, en diciembre se realizaron acciones afirmativas y hechos movilizadores tales como la participación en Foro Antioquia enseña los derechos sexuales y reproductivos.

Programa: 1.7.3 - Mujeres políticas para transformar los territorios

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|-----|---|--------|-----|--------|-----|---------|----|---------|---------------------------|
| 1.7.3P1 | Mujeres formadas para la participación ciudadana y comunitaria | Número | Para Acumular | 200 | 400 | 100 | 107% | 100 | 0 | ND | 50 | 320% | 25 | 558.67% | 25 | 419% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 526 | 107 | 26.75% | 419 | 0 | 26.75% | 160 | 66.75% | 259 | 131.50% | 0 | 131.50% | |

Observaciones: (Jun-2021). Se supera la meta ya que este indicador se esta cumpliendo en el marco de los acuerdos municipales.
 (Sep-2021). Se realizaron 12 encuentros de sensibilización y formación para la participación ciudadana y comunitaria de las mujeres, los cuales estaban enmarcados en los acuerdos municipales entre la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales. La participacion fue de 259 Mujeres
 (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|-----|----|------|----|---|-----|----|------|----|--------|---|--------|---------------------------|
| 1.7.3P2 | Proyectos presentados por mujeres que ocupan cargos de elección popular, en espacios de toma de decisiones | Número | Para Acumular | ND | 120 | 30 | 140% | 40 | 0 | ND | 20 | 120% | 20 | 100% | 0 | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 82 | 42 | 35% | 40 | 0 | 35% | 24 | 55% | 16 | 68.33% | 0 | 68.33% | |

Observaciones: (Jun-2021). Para el presente trimestre se tienen 24 proyectos presentados por mujeres
 (Sep-2021). La creación de los proyectos de acuerdo fueron 15. Para lograr el objetivo se contó con el apoyo del equipo de Políticas Públicas de la Secretaría de las Mujeres, pues ellos y ellas han estado acompañando a los municipios para presentar los proyectos de acuerdo de las actualizaciones de las políticas públicas y desde el programa de Mujeres Políticas apoyamos con el acompañamiento a las concejalas que fueron ponente o que participaron en los debates de aprobación.
 (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 1.7.3P3 | Mujeres formadas en capacidades para la participación política | Número | Para Acumular | 500 | 600 | NP | NA | 0 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |

Observaciones: (Jun-2021). No esta programado
 (Sep-2021). No programado
 (Dic-2021). No se programo para la vigencia

Programa: 1.7.4 - Mujeres constructoras de paz, promotoras de la no violencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-----|----|------|----|---|-----|----|--------|----|--------|----|---------|---------------------------|
| 1.7.4P1 | Mujeres que participan activamente en escenarios de consolidación de la paz | Número | Para Acumular | 42 | 200 | 30 | 240% | 60 | 0 | ND | 20 | 335% | 30 | 134% | 10 | 111.67% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 139 | 72 | 36% | 67 | 0 | 36% | 67 | 69.50% | 0 | 69.50% | 0 | 69.50% | |

Observaciones: (Jun-2021). Se realizan procesos de formación y acompañamiento a las mujeres para aumentar su incidencia y participación en : consejos municipales de paz, mesas municipales de víctimas y comités de género en proceso de reincorporación.
 (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---------------------------|
| 1.7.4P2 | Plan departamental para promover la participación e incidencia de las mujeres en la consolidación de la paz, formulado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 35% | 100% | 45% | 100% | 50% | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | |

Observaciones: (Jun-2021). El plan esta formulado, esta difundido en tres sub regiones (Bajo cauca, Oriente, Nordeste) y hay acciones implementadas en aproximadamente 20 municipios Ituango Remedios Cauca Briceño Apartado Zaragoza Dabeiba Mutatá Anorí El Bagre Carepa
 (Sep-2021). Implementación de acciones (Priorización de mujeres víctimas, excombatientes, y lideresas para el acceso a los programas y proyectos de la Secretaría. (Componente 3 del Plan Departamental),2) Establecimiento de alianzas con entidades internacionales, nacionales, y departamentales para garantizar la incorporación del enfoque de género en las acciones de implementación de los acuerdos de paz. (Componente 1 del Plan Departamental),3) Acompañamiento a la construcción de capítulos de paz en los procesos de actualización de las políticas públicas de mujer y género de los municipios. (Componente 2 del Plan Departamental))
 (Dic-2021). Se realizó asesorías y asistencias técnicas a lideresas y funcionarios públicos de las administraciones municipales de 5 municipios PDET, para la implementación de 3 acciones prioritizadas del Plan Departamental Mujeres Constructoras de Paz. Priorización de mujeres víctimas excombatientes, y lideresas para el acceso a los programas y proyectos de la Secretaría, Establecimiento de alianzas con entidades internacionales, nacionales, y departamentales y Acompañamiento a la construcción de capítulos de paz en los procesos de actualización de las políticas públicas de mujer y género de los municipios.

Programa: 1.7.5 - Mujeres viviendo libres de violencias para una sociedad en paz

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se formaron mujeres pertenecientes a las granjas de los municipios (Arboletes Chigorodó El Bagre Mutatá Necolí San Juan De Urabá San Pedro De Urabá Turbo Valdivia) (Sep-2021). Hasta la fecha se ha realizado formación a mujeres rurales en derechos humanos y equidad de género, promoviendo derechos en: vivir una vida autónoma económicamente, a ejercer y participar activamente en escenarios políticos, al derecho de vivir en paz, entre otros que contempla la política pública para las mujeres del departament, bajo los programas de Autonomía económica, Mujeres Políticas, Mujeres Constructoras de Paz, Transversalidad y Mujeres Rurales. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.6P4 | Mujeres rurales cabeza de hogar con soluciones de vivienda | Número | Para Acumular | ND | 3,000 | 1,200 | 200 | 100% | 1,000 | 1,000 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1,000 | 100% | Secretaría de las Mujeres | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). No se programo avance (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente en articulacion con VIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.6P5 | Mujeres formadas en apicultura para la autonomía económica de las mujeres | Número | Para Acumular | 0 | 300 | 150 | 50 | 100% | 100 | 100 | 0 | ND | 25 | 0% | 50 | 0% | 25 | 100% | Secretaría de las Mujeres | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). En espera del convenio SENA (Sep-2021). Se esta en el proceso con el SENA, se enviaron bases de datos de las mujeres pertenecientes a los municipios de Peque, Granada y Sonson. (Dic-2021). En la vigencia 2021 se tienen 21 mujeres formadas en apicultura en convenio con el SENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.6P6 | Unidades productivas apícolas lideradas por mujeres rurales, creadas y/o fortalecidas | Número | Para Acumular | 0 | 200 | 100 | 30 | 133.33% | 60 | 60 | 0 | ND | 20 | 0% | 20 | 0% | 20 | 100% | Secretaría de las Mujeres | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). En espera del convenio SENA (Sep-2021). Las unidades apícolas se conformaran de los municipios de Peque, Granada y Sonson. (Dic-2021). En la vigencia 2021 se tienen 14 unidades apícolas en convenio con el SENA Y 49 en proceso de culminacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.7.7 - Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|--|
| 1.7.7P1 | Observatorio de asuntos de mujer y género operando y fortalecido | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de las Mujeres | |
| | Observaciones: (Jun-2021). 1. Plan de comunicaciones y apropiación social del conocimiento 2. 125 fichas municipales actualizadas 3. Asistencia técnica con onu Mujeres. 4. 6 fichas subregionales actualizadas 5. Se brindó asistencia técnica a Bello, Ituango, Rionegro, Apartadó y Fredonia. 6. Indicador de impacto y efecto del pio. 7. actualización batería de indicadores 8. Tres boletines mensuales (Sep-2021). Nueve informes sobre la situación de las mujeres en cada una de las subregiones, estos informes permitieron conocer la dinámica en que se desenvuelven mujeres y hombres en cada una de las subregiones, evidenciadas y presentadas como brechas de género en temas priorizados así: Descripción sociodemográfica, autonomía económica, participación, educación, salud, violencias, construcción de paz y mujer rural. Generacion de boletines mensuales sobre situaciones puntuales de vulneración de derechos, feminicidios, de acuerdo a la planeación anual de la Secretaría. Informe sobre las acciones implementadas del Plan operativo anual para la comunicación, la divulgación y la apropiación social del conocimiento, Se tienen contempladas un total de 17 estrategias de socialización permanente de resultados y hallazgos de la información gestionada desde el Observatorio, especialmente del Perfil de Género. De estas, 7 estrategias son enfocadas a nivel interno, es decir con las y los funcionarios de la Secretaría de las Mujeres y 11 están diseñadas a nivel externo hacia la comunidad y organismos interesados en temas de género. Uno de los principales productos que se tienen desde el Observatorio son las 125 fichas de caracterización municipal, las cuales se actualizan cada año de acuerdo a la disponibilidad de la información que se tenga con cada fuente primaria, desde el 24 de marzo del 2021 se hizo priorización de las fichas con las que se debía iniciar de acuerdo a las demandas y solicitudes internas de los equipos de la Secretaría. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.7P2 | Municipios y/o Distrito que implementan acciones de política pública para las mujeres | Número | Para Acumular | 93 | 124 | 60 | 10 | 120% | 40 | 48 | 0 | ND | 10 | 210% | 20 | 160% | 10 | 120% | Secretaría de las Mujeres | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se les acompaña en la construcción y/o actualización de la política pública d elas mujeres a nivel municipal en articulacion con la departamental. (Sep-2021). En concordancia al principio de complementariedad de la acción municipal, desde nuestro compromiso contractual, se acompañó a los municipios en el fortalecimiento de las Políticas Públicas que favorezcan a las mujeres. De este modo, se brindó asesoría y acompañamiento en la construcción y/o actualización e implementación de la Política Pública de las mujeres y del Plan de Igualdad de Oportunidades, como instrumento técnico y estratégico que se construye de manera participativa y que tiene por objetivo materializar la Política Pública de las Mujeres de Antioquia. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.7P3 | Asesoría para la equidad de género | Número | Para Acumular | 80 | 140 | 68 | 25 | 112% | 40 | 40 | 0 | ND | 20 | 105% | 10 | 120% | 10 | 100% | Secretaría de las Mujeres | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se realizan asesorías en equidad de genero con temas de crianza en igualdad, formacion a formadores en equidad de genero, masculinidades sencibles y corresponsables, el poder de las niñas, proyectos de cooperacion con enfoque de genero (Sep-2021). Este proceso formativo y de acompañamiento se centra en la generación de conocimientos y habilidades que involucren el ser y hacer de las/os servidoras/es públicos, desde lo conceptual, técnico y práctico, para favorecer el desarrollo de capacidades y competencias institucionales específicas en cada dependencia de la Administración Municipal para la incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos institucionales, de manera que se concreten acciones específicas mediante la construcción de un plan de acción de transversalidad en favor de la equidad de género para las mujeres. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.7P4 | Consultivo de mujeres activado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de las Mujeres | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |

Observaciones: (Jun-2021). Para el primer semestre se han realizado dos secciones ordinarias y dos extraordinarias para la dinamización del mismo (Sep-2021). Hasta la fecha se han realizado 3 secciones ordinarias y dos extraordinarias para la dinamización del mismo (Dic-2021). Durante esta vigencia contractual se dinamizó el Consejo Consultivo con las siguientes acciones: -Reunión de articulación y elaboración de estrategia metodológica el 21 de octubre de 2021. -Posteriormente, con el acompañamiento de la asistente técnica y administrativa de la línea se hizo la convocatoria a la formación, que se llevaron a cabo de la siguiente manera: -Jornada 1: ABC de proyecto con enfoque de género el 29 de octubre de 2021, que a través de una metodología dinámica y de intercambio de saberes, se logró afianzar el conocimiento sobre proyectos en el consejo consultivo. -Posteriormente, el 5 de noviembre de 2021, se realizó la jornada 2, mediante un taller de elaboración de proyectos en marco lógico con la construcción conjunta de árbol de problemas y árbol de objetivos. -En ese mismo espacio se ofertó por parte de la línea de autonomía económica en compañía del Ministerio de las TIC la estrategia Mintic 2022, que busca formar a mujeres y hombres mayores de 15 años en programación de software. -Para el día 29 de octubre de 2021, se tuvo reunión con la Coordinadora General Valery Samara Morales Ramírez para la elaboración de estrategia para realizar en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre. -Se tiene comunicación directa con la Coordinadora general, quien creó un correo institucional consejosconsultivodeantioquia@gmail.com.co y el primer día en la semana se establece comunicación telefónica con la coordinadora para clarificar agenda del consultivo para la semana. -Se creó grupo de WhatsApp con las coordinadoras, donde se comparte información de la Secretaría y se invita a participar de las diferentes acciones implementadas. -Se entregó base de datos actualizada con la información de las 57 Consejeras que hacen parte del Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Antioquia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|---------------------------|
| 1.7.7P5 | Campaña de promoción de la equidad de género y la inclusión | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 100% | 43.75% | 100% | 50% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Esta campaña se ha articulado de manera permanente, se han llevado a cabo las siguientes campañas: campaña de la equidad de género realizada el 8 marzo, la conmemoración del día de las niñas y la ciencia que se realizó finalizando en abril, Unidas por la vida en el mes de mayo y Unidas en Urabá y en el suroeste. (Sep-2021). Campañas permanente para la equidad de género, se han llevado a cabo las siguientes: campaña de la equidad de género realizada el 8 marzo, la conmemoración del día de las niñas y la ciencia que se realizó finalizando en abril, Unidas por la vida en el mes de mayo y Unidas en Urabá y en el Suroeste. (Dic-2021). Se cumple la meta satisfactoriamente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|----|---|------|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|------|--|--|---------------------------|
| 1.7.7P6 | Eventos de reconocimiento para mujeres realizados | Número | Para Acumular | 3 | 12 | 3 | 100% | 3 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 2 | 100% | | | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 6 | 3 | 25% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 2 | 50% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). No se programó avance (Dic-2021). Los eventos con los cuales se da cumplimiento son: Día de las Mujeres Rurales, 25N

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|--|---------------------------|
| 1.7.7P7 | Modelo para incorporar el enfoque de género en la comunidad educativa implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 35% | 100% | 45% | 100% | 50% | 100% | | | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Se está avanzando en la implementación del modelo a través de cinco módulos de formación, se hace acompañamiento a las instituciones educativas en la implementación del plan coeducativo mediante la creación de las consejerías de género educativas. Se acompaña la consolidación de la mesa de género del PJIC con quien se adelanta una investigación sobre violencias de género. (Sep-2021). Durante la ejecución contractual se realizó asesoría y acompañamiento para la implementación del modelo en 18 municipios, la población beneficiada fueron niñas, adolescentes, agentes educativos, con intervenciones en los siguientes municipios: Amalfi, Apartadó, Arboletes, Buritica, Caldas, Concordia, El Bagre, El Carmen de Viboral, Gómez Plata, Granada, Guarne, Jardín, La Ceja, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Valparaiso, Zaragoza (Dic-2021). Durante este período la intervención del Modelo Coeducativo se centró en el Pilar I, correspondiente a la educación en los contextos educativos desde una perspectiva de género en el curso de vida (MICRO), específicamente en la meta dos (incorporar y fortalecer el enfoque de género en las prácticas educativas y los lineamientos curriculares de las instituciones de educación básica y media), y desde allí se diseñaron dos piezas comunicacionales en favor del lenguaje inclusivo, las cuales fueron compartidas con todas las Instituciones Educativas que hacen parte de la implementación del plan coeducativo. -Desde el Pilar II, correspondiente a la construcción de comunidades más equitativas para la Igualdad de Oportunidades (MESO), específicamente en la acción de formar con la Metodología de formación a formadores en equidad de género a el gremio taxista, empresas de transporte intermunicipal, y de la construcción, se realizó el proceso de formación a 35 conductores de la empresa La Arrieta del Municipio de Caldas, sobre derechos de las mujeres y masculinidades género sensibles. Así mismo, se realizó formación en conceptos asociados al Enfoque de género a Mujeres líderes del municipio de Cisneros. -Durante la ejecución contractual se generaron espacios de asesoría con las Instituciones Educativas de los municipios priorizados para la consolidación de las Consejerías Educativas, intencionada a la elaboración e implementación de buenas prácticas Coeducativas. Para ello, se intervinieron en total 9 municipios: Buritica, Cocorná, Copacabana, El Carmen de Viboral, El Retiro, Fredonia, Gómez Plata, La Ceja y Sopetrán.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|----|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|--|--|---------------------------|
| 1.7.7P8 | Participación laboral de las mujeres en el sector de la infraestructura | Porcentaje | Anualizado | ND | 30% | 30% | 100% | 30% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 30% | 100% | | | Secretaría de las Mujeres |
| | | | | | 30% | 30% | 25% | 30% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 30% | 50% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). No está programado (Dic-2021). Empleos generados en articulación con entidades público-privadas del orden nacional, departamental y municipal para la generación de empleo a mujeres, Secretaría de Infraestructura Física y Secretaría de Medio Ambiente.

Componente: 1.8 - Antioquia unida por el potencial deportivo

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|--|--|----------------------|
| 1.8R1 | Deportistas antioqueños en campeonatos oficiales y eventos del Ciclo Olímpico | Porcentaje | Anualizado | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 25% | 112% | | | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 28% | 0% | 0% | 28% | NA | 0% | NA | 0% | 28% | 25% | 28% | 25% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo a finales del mes de Julio y comienzo del mes de agosto del 2021 (Sep-2021). La Selección Colombia tuvo una participación en los Juegos Olímpico Tokio 2020 con 79 deportistas, de los cuales 22 fueron en representación de Antioquia. (Dic-2021). Durante el año 2021 se realizaron 3 eventos del ciclo Olímpico: Juegos Olímpicos Tokio 2020, Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, donde se contó con la presencia de 109 atletas y para atletas con registro antioqueño. Debido al aplazamiento de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021, por cuenta de los efectos negativos del COVID-19, no se pudo cumplir con este indicador. Se espera que en el año 2022 donde se realizarán tanto los Juegos Bolivarianos como Suramericanos se logre la meta. Es necesario aclarar que el resultado de la meta disminuyó con relación a la medición de septiembre ya que no se habían realizado los juegos panamericanos Junior.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|----------------------|
| 1.8R2 | Medallas de Oro obtenidas en los eventos del Ciclo Olímpico por deportistas que representan al Departamento de Antioquia | Número | Para Acumular | 141 | 150 | NP | NA | 60 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 60 | 30% | | | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 18 | ND | ND | 18 | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | 18 | 12% | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo a finales del mes de Julio y comienzo del mes de agosto del 2021 (Dic-2021). 18 medallas de oro obtenidas por atletas que representan al Departamento de Antioquia en los Juegos Panamericanos Junior. No se cumple el 100% de la meta debido al aplazamiento de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021, por cuenta de los efectos negativos del COVID-19. Se espera que en el año 2022 donde se realizarán tanto los Juegos Bolivarianos como Suramericanos se logre la meta, donde los atletas con registro antioqueño tienen gran proyección para la obtención de medallas de oro.

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|----------------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 1.8R3 | Personas certificadas en capacitación de calidad, para el desarrollo de las organizaciones deportivas | Porcentaje | Acumulado | ND | 70% | 10% | 110% | 20% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | 20% | 80% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 16% | 11% | 15.71% | 16% | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 16% | 22.86% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Este indicador dara inicio en el segundo semestre del 2021 (Sep-2021). El logro de este indicador se reporta en el mes de diciembre, una vez finalizadas las capacitaciones (Dic-2021). Se han certificado 3.200 personas de un total estimado de participantes de 20.000 en el cuatrienio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 1.8.1 - Antioquia referente deportivo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|----------------------|
| 1.8.1P1 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico | Número | Anualizado | 1,244 | 1,000 | 1,000 | 128.20% | 1,000 | 1,000 | 122.70% | 1,000 | 122.70% | 1,000 | 121.10% | 1,000 | 113.70% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 1,137 | 1,282 | 25% | 1,137 | 1,227 | 31.25% | 1,227 | 37.50% | 1,211 | 43.75% | 1,137 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se presenta una sobrejecucion en mas de un 20% con respecto a la meta anual. El apoyo técnico se brinda conforme a la resolución 479 de 2020 donde se estipula la cantidad de atletas para apoyar. La sobrejecución de la meta obedece debido a la intervención virtual se pueden conectar mayor cantidad de deportistas. (Jun-2021). Se evidencia que sigue existiendo una sobrejecucion de mas de un 20% con respecto a la meta anual y mensual, debido a la actualización del listado de atletas por parte de los entrenadores durante la presentación y sustentación de los planes de entrenamiento. Como propuesta plantean hacer un seguimiento exhaustivo de los atletas que reportan los entrenadores, con el fin de ajustarlos a los criterios del alto rendimiento deportivo. (Sep-2021). La sobrejecución de un 21% de la meta obedece a la activación de los calendarios competitivos, para la preparación de atletas de alto rendimiento deportivo que hacen parte del proceso a los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023. (Dic-2021). Se logra un 113% de la meta establecida para la vigencia, esto no implica un mayor inversión teniendo en cuenta que los entrenadores no se categorizan por el número de atletas atendidos sino por los logros efectivos durante la vigencia. La socialización de los reglamentos expedidos por el Ministerio del Deporte a los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 en relación a la modificación en algunos deportes en categoría de edades, lleva a mantener el listado de atletas con apoyo técnico. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1P2 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico | Número | Anualizado | 400 | 400 | 400 | 100% | 400 | 400 | 89.50% | 400 | 83.75% | 400 | 90% | 400 | 94.75% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 379 | 400 | 25% | 379 | 358 | 30.59% | 335 | 35.47% | 360 | 41.88% | 379 | 48.69% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se otorga el apoyo económico conforme a la categorización establecida en la Resolución 479 del 24 de agosto de 2020. (Jun-2021). La meta mensual se encuentra por debajo del limite de control, donde este depende del cumplimiento de las exigencias por parte del atleta para recibir el apoyo economico según resolución 479 del 24 de agosto de 2021. (Sep-2021). El apoyo se otorga conforme a los criterios establecidos en la Resolución 479 del 24 de agosto del 2020, se realizan exclusiones y/o suspensiones del apoyo social tipo económico (Dic-2021). La ejecución de la meta anual se ejecuta en un 94% para este periodo final, debido a la activación de los calendarios competitivos los atletas logran refrendar los títulos que los categorizan para recibir el apoyo social tipo económico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1P3 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico | Número | Anualizado | ND | 1,000 | 1,000 | 98.10% | 1,000 | 1,000 | 24% | 1,000 | 52.30% | 1,000 | 80.10% | 1,000 | 91.70% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 917 | 981 | 24.53% | 917 | 240 | 26.03% | 523 | 31.06% | 801 | 39.54% | 917 | 47.45% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se inició la atención presencial con los atletas, sin embargo por efectos de la pandemia la atención es limitada. (Jun-2021). Aunque este mes no se cumple con la meta programada, el cumplimiento de la meta anual sigue estando al día con un 52,3 % de ejecución. Se espera que con el regreso a la presencialidad se podran evaluar los deportistas para continuar cumpliendo con el indicador. (Sep-2021). Se presenta un avance en la meta del 80%, se han implementado nuevos controles operativos y se asiste a los atletas que participaran en los juegos de mar y playa. (Dic-2021). Se logra un 91% de ejecución de la meta anual, debido a que en estos tiempos la asistencia a entrenamientos disminuye e igualmente la competencia. Se atendieron deportistas nuevos de las diferentes ligas que asistieron a los juegos departamentales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1P4 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo | Número | Anualizado | 435 | 450 | 450 | 89.33% | 450 | 450 | 112.44% | 450 | 112.44% | 450 | 112.44% | 450 | 140% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 630 | 402 | 22.33% | 630 | 506 | 28.58% | 506 | 34.83% | 506 | 41.08% | 630 | 47.33% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se otorgó el 100% del valor de la matrícula a los atletas que cumplieron con los requisitos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos en los XXI Juegos Deportivos Nacionales. (Jun-2021). El Apoyo Social tipo Educación contempló el 100% del valor de la matrícula para todos los atletas que cumplan con los requisitos establecidos. Como este apoyo es otorgado a los atletas por semestre, se tendra en cuenta la ejecucion del mes de enero para este mes. (Sep-2021). El Apoyo Social tipo Educación contempló el 100% del valor de la matrícula para todos los atletas que cumplan con los requisitos establecidos. (Dic-2021). Atletas con apoyo educativa: 506 corresponde al apoyo educativo otorgado en el primer semestre y los 124 restantes fueron atletas nuevos incorporados en la resolución. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1P5 | Atletas convencionales de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación | Número | Anualizado | 142 | 150 | 150 | 91.33% | 150 | 143 | 100% | 150 | 107.33% | 150 | 98.67% | 150 | 106.67% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 160 | 137 | 22.83% | 160 | 143 | 46.67% | 161 | 47.83% | 148 | 47.50% | 160 | 47.83% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se brinda al apoyo de acuerdo al Análisis del comité evaluador, verificanco los criterios establecidos por la Subgerencia de altos logros y deportes asociados. (Jun-2021). Para este mes el cumplimiento de la meta mensual cumple sin inconveniente con la programación, ya que el comité evaluador priorizo los atletas con logros deportivos o proyección competitiva, es por esto que este mes se incrementa en 31 atleta, pasando de 130 a 161 apoyados. (Sep-2021). La sobrejecución en el apoyo obedece a la prioización del Comité evaluador de acuerdo a los logros deportivos o proyección competitiva de los atletas. (Dic-2021). La sobre ejecución de la meta obedece a los criterios establecidos en la resolución y evaluación de los profesionales de nutrición de Indeportes Antioquia, siendo el Comité evaluador quién prioriza los atletas con logros deportivos o proyección competitiva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1P6 | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo técnico | Número | Anualizado | 300 | 300 | 300 | 137.33% | 300 | 300 | 137.33% | 300 | 140.67% | 300 | 139.33% | 300 | 144% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 432 | 412 | 25% | 432 | 412 | 31.25% | 422 | 37.50% | 418 | 43.75% | 432 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se presenta una sobrejecución en mas de un 35% con respecto a la meta anual. El apoyo técnico se brinda conforme a la resolución 479 de 2020 donde se estipula la cantidad de atletas para apoyar. La sobrejecución de la meta obedece debido a la intervención virtual se pueden conectar mayor cantidad de deportistas. (Jun-2021). Se evidencia que sigue existiendo una sobrejecucion de un 40% con respecto a la meta mensual. Plantean como propuesta hacer un seguimiento exhaustivo de los para-atletas que reportan los entrenadores con el fin de ajustarlos a los criterios del alto rendimiento deportivo. (Sep-2021). La meta presenta un sobrejecución del 39% de para-atletas con apoyo técnico. Se realiza seguimiento a lo atletas para que cumplan con los criterios del alto rendimiento deportivo. (Dic-2021). La meta presenta un sobre ejecución, esto no implicó adición de recursos, ya que los entrenadores no se categorizan por el número de para-atletas atendidos sino por los logros efectivos durante la vigencia. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------------|--------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 1.8.1P7 | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo económico | Número | Anualizado | 100 | 60 | 60 | 163.33% | 60 | 60 | 165% | 60 | 185% | 60 | 163.33% | 60 | 198.33% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se presenta una sobrejecución en más de un 60% con respecto a la meta anual. Se otorga el apoyo económico conforme a la categorización establecida en la Resolución 479 del 24 de agosto de 2020. (Jun-2021). Se evidencia una sobrejecución de más de un 80% con respecto a la meta mensual. Plantean como propuesta mantener el apoyo social tipo económico por toda la vigencia para todos los para-atletas activos categorizados según Resolución 479 del 24 de agosto de 2021 (Sep-2021). Se continúa presentando una sobrejecución del 63%, debido al cumplimiento de la Resolución 479 expedida el 24 de agosto del año 2020 y la activación de los calendarios competitivos para la participación de los para-atletas (Dic-2021). La sobre ejecución de la meta obedece a la activación de los calendarios competitivos para-atletas, logrando referendar los títulos que los categorizan para recibir el apoyo social tipo económico. | | | | 119 | 98 | 25% | 119 | 99 | 31.25% | 111 | 37.50% | 98 | 43.75% | 119 | 50% | | | |
| 1.8.1P8 | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo científico | Número | Anualizado | ND | 300 | 300 | 135.33% | 300 | 300 | 7.33% | 300 | 30.67% | 300 | 65.33% | 300 | 97.33% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se avanza en un 100% con respecto a la meta programada, teniendo en cuenta que está en proceso de contratación de personal de apoyo en el área de fisioterapia-discapacidad. (Jun-2021). El avance con el cumplimiento de la meta para este mes no cumple con lo programado ya que no se contaba con el grupo de trabajo para realizar una atención completa al grupo de para-atletas, la ejecución de la meta anual se encuentra en un 30%. Se espera que con el grupo de trabajo se pueda cumplir con la programación el mes que viene. (Sep-2021). Se presenta un avance del 65%, para el logro al finalizar la vigencia se realizaran evaluaciones con el área metodológica y el grupo de preparadores físicos, programado una serie de evaluaciones que permitan cumplir con los objetivos. (Dic-2021). No se logra en un 100% la meta, debido a la disminución en la asistencia a entrenamientos e igualmente en las competencias. Se atendieron deportistas nuevos de las diferentes ligas que asistieron a los juegos departamentales. | | | | 292 | 406 | 25% | 292 | 22 | 25.46% | 92 | 28.83% | 196 | 37.25% | 292 | 49.33% | | | |
| 1.8.1P9 | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo educativo | Número | Anualizado | 28 | 60 | 60 | 88.33% | 60 | 60 | 88.33% | 60 | 88.33% | 60 | 88.33% | 60 | 115% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se otorgó el 100% del valor de la matrícula a los para-atletas que cumplieron con los requisitos establecidos de acuerdo a los resultados obtenidos en los XXI Juegos Deportivos Nacionales. (Jun-2021). El Apoyo Social tipo Educación contempló el 88% de cumplimiento de la meta mensual correspondiente al valor de la matrícula para los para-atletas que cumplieron con los requisitos establecidos. Como este apoyo es otorgado a los para-atletas por semestre, se tendrá en cuenta la ejecución del mes de enero para este mes. (Sep-2021). Se otorga el apoyo en alimentación de acuerdo a la priorización del Comité Evaluador con la valoración por parte de nutrición la cantidad de atletas con logros deportivos o proyección competitiva. | | | | 69 | 53 | 22.08% | 69 | 53 | 27.60% | 53 | 33.13% | 53 | 38.65% | 69 | 47.08% | | | |
| 1.8.1P10 | Para-atletas de mejor rendimiento deportivo con apoyo en alimentación | Número | Anualizado | 28 | 30 | 30 | 236.67% | 30 | NP | NA | 30 | 106.67% | 30 | 176.67% | 30 | 120% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La sobrejecución de la meta obedece a la priorización de carácter social realizada del equipo Técnico, científico y Psicosocial para otorgar al apoyo en alimentación a los para-atletas con condiciones económicas desfavorables. (Jun-2021). Para este mes el indicador cumple con problema con la ejecución programada, de acuerdo a los criterios de la resolución y con la evaluación de los profesionales de nutrición de Indeportes Antioquia, el Comité evaluador prioriza los para-atletas con logros deportivos o proyección competitiva, es por esto que este mes se pasa de apoyar 71 para-atleta a 34. (Sep-2021). La sobrejecución en el apoyo obedece a la priorización del Comité evaluador de acuerdo a los logros deportivos o proyección competitiva de los para-atletas. (Dic-2021). Se logra la meta de acuerdo a los criterios de la resolución y con la evaluación de los profesionales de nutrición de Indeportes Antioquia, el Comité evaluador prioriza los para-atletas con logros deportivos o proyección competitiva, otorgando el apoyo social tipo alimentación | | | | 36 | 71 | 25% | 36 | 63 | 50% | 32 | 50% | 53 | 50% | 36 | 50% | | | |
| 1.8.1P11 | Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportistas | Número | Para Acumular | 697 | 700 | 20 | 70% | 170 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 170 | 80% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se logra un avance significativo en la meta anual, con respecto a lo proyectado para este período. Como acción se propone priorizar por la Sugerencia y las Ligas Deportivas los eventos de los calendarios expedidos por las Federaciones Deportivas Nacionales. (Jun-2021). No se logra cumplir con la meta propuesta para este mes, la ejecución de la meta anual se encuentra muy baja. Para el próximo mes prometen priorizar por la Sugerencia y las Ligas Deportivas los eventos de los calendarios expedidos por las Federaciones Deportivas Nacionales, ya que se están activando los calendarios por la apertura paulatina de los escenarios deportivos y las competencias tanto nacionales como internacionales (Sep-2021). El avance en la meta es debido a la activación de los calendarios por la apertura de los escenarios deportivos y las competencias tanto nacionales como internacionales. (Dic-2021). la meta anual llegó a un 80%, donde en el mes diciembre se participó en 24 eventos, a través de modelo contrato, operador y/o acompañamiento científico y técnico, debido a que se activaron de manera significativa los calendarios competitivos por parte de las Federaciones Deportivas Nacionales. | | | | 150 | 14 | 2% | 136 | 5 | 2.71% | 13 | 4.57% | 41 | 10.43% | 77 | 21.43% | | | |
| 1.8.1P12 | Centros de desarrollo deportivo en las subregiones del Departamento de Antioquia operando | Número | Anualizado | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se tiene el avance proyectado, debido a que se continúa con el proceso de contratación con las ligas que atenderán los Centros de Desarrollo Deportivo. (Jun-2021). Se cumple sin problema con la ejecución de la meta programada para este mes, están en marcha los cuatro Centros de Desarrollo Deportivo. Además se está en el acompañamiento técnico, científico, psicosocial y administrativo a los proyectos en ciclismo, atletismo, levantamiento de pesas y canotaje (Sep-2021). Los Centros de Desarrollo Deportivo de Ciclismo, Atletismo, Levantamiento de Pesas y Canotaje se encuentran en operación con acompañamiento técnico, científico, psicosocial y administrativo. (Dic-2021). Se ejecutan de los 4 proyectos de desarrollo deportivo Ciclismo, Atletismo, Levantamiento de Pesas y Canotaje. Las líneas de inversión proyectadas fueron desarrolladas con éxito en cada uno de los deportes | | | | 4 | 4 | 25% | 4 | 0 | 25% | 4 | 37.50% | 4 | 43.75% | 4 | 50% | | | |
| 1.8.1P13 | Eventos deportivos, de recreación y actividad física apoyados en el departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional | Número | Para Acumular | 0 | 160 | 10 | 300% | 40 | 10 | 0% | 10 | 60% | 10 | 93.33% | 10 | 100% | Indeportes Antioquia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se presenta avance como se tenía proyectado, toda vez que se está surtiendo el proceso contractual. (Jun-2021). Se viene cumpliendo sin problema con la ejecución de la meta mensual programada y con el avance en la meta anual, este mes se apoyaron 5 eventos deportivos según lo programado. (Sep-2021). Se viene avanzando en la meta de acuerdo a lo programado. (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia | | | | 70 | 30 | 18.75% | 40 | 0 | 18.75% | 12 | 26.25% | 16 | 36.25% | 12 | 43.75% | | | |
| 1.8.1P14 | Campañas comunicacionales para la promoción de la imagen institucional realizadas | Número | Para Acumular | ND | 40 | 10 | 230% | 10 | 2 | 50% | 2 | 125% | 3 | 114.29% | 3 | 100% | Indeportes Antioquia | | |
| | | | | | 33 | 23 | 57.50% | 10 | 1 | 60% | 4 | 70% | 3 | 77.50% | 2 | 82.50% | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). El avance corresponde a la campaña "Deportistas Tokio 2020", cuyo propósito es destacar los deportistas Antioqueños que clasifican a los Juegos Olímpicos en Tokio.
 (Jun-2021). Se cumple con la programación de este mes, logrando un avance en la ejecución de la meta anual, dando inicio a la campaña comunicacional "Un Solo Latir" acciones de expectativa con mensajes comunicacionales previo a Juegos Olímpicos.
 (Sep-2021). Se han realizado campañas para "Antioquia Olímpica" de Juegos Olímpicos, "Un solo Latir" y campaña informativa sobre los diferentes eventos deportivos Institucionales: Juegos Deportivos Veredales Campesinos, Juegos Deportivos Institucionales
 (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----------------------|
| 1.8.1P15 | Postulación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Medellín-2026 apoyada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 100% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 100% | ND | Indeportes Antioquia |
| | | | | | NA | NA | ND | NA | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |

Observaciones: (Jun-2021). Este indicador no será llevado a cabo, debido que los juegos fueron cancelados y pasados para el 2026

Programa: 1.8.2 - Sistema departamental de capacitación para el deporte

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|-----|----|--------|----|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----------------------|
| 1.8.2P1 | Capacitaciones a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del Departamento, realizadas | Número | Para Acumular | 76 | 108 | 15 | 100% | 31 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 31 | 103.23% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 47 | 15 | 13.89% | 32 | NA | 13.89% | 4 | 17.59% | 15 | 31.48% | 13 | 43.52% | |

Observaciones: (Jun-2021). Este mes se da inicio a la ejecución de la meta anual, cumpliendo en un 80% con la programación para este mes, donde se realizaron 4 cursos para las personas del sector del deporte, la actividad física y la recreación del departamento de Antioquia. Teniendo en cuenta que capacitaciones daban inicio el mes de Mayo la ejecución total se encuentra en un 13%.
 (Sep-2021). Se han realizado 19 cursos en modalidad presencial y virtual para las personas del sector del deporte, la actividad física y la recreación del departamento de Antioquia.
 (Dic-2021). Este indicador cumplió con la meta propuesta para este diciembre desde el mes pasado, la agenda de capacitaciones se desarrolló a la largo del segundo semestre, tanto en modalidad presencial como virtual. Se realizan en total 32 capacitaciones, teniendo lugar 1 capacitación adicional en la oferta de nuevas tendencias deportivas por solicitud de la comunidad. El total de inscritos fue de 2.965 personas de las cuales se certifican 1.014.

Programa: 1.8.3 - Desarrollo y fortalecimiento institucional

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|------|------|--------|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|----------------------|
| 1.8.3P1 | Plataforma tecnológica de Información del Deporte, mejorada | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 100% | 99% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 99% | 98% | 24.50% | 99% | 20% | 29.50% | 89% | 46.75% | 93% | 47.75% | 99% | 49.25% | |

Observaciones: (Mar-2021). El avance esta representado en acciones para el mantenimiento y soporte de los software institucionales, arrendamiento de plataformas de red con Tigo-Une para realizar migración en la telefonía al nuevo modelo de telefonía cloud de Tigo-Une. Así mismo, se realizaron estudios previos y levantamientos de información para los proyectos que conforman la plataforma.
 (Jun-2021). Se da avance con la meta anual, dando cumplimiento a la meta mensual programada para este mes, donde se sigue evaluando según los porcentajes ajustados mensuales presentados de cumplimiento. Para el proximo mes se continua con los procesos de contratación enrutados y programación de los demás procesos restantes, tambien se propone teminar estudio de costos con GOBANT para terminar de definir la viabilidad de implementar SAP con ellos o en nube.
 (Sep-2021). Se avanza de acuerdo a las actividades programadas.
 (Dic-2021). De los proyectos de renovación tecnológica programados, solo queda pendiente la adquisición de SAP.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|--------|--------|---------|-----|------|-----|------|--------|--------|----------------------|
| 1.8.3P2 | Observatorio del Deporte implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 20% | 100% | 50% | 20% | 107.50% | 20% | 175% | 20% | 210% | 50% | 99% | Indeportes Antioquia |
| | | | | | 49.50% | 20% | 20% | 49.50% | 21.50% | 21.50% | 35% | 35% | 42% | 42% | 49.50% | 49.50% | |

Observaciones: (Mar-2021). No se logra el avance proyectado debido a demoras en el proceso contractual, el avance esta representado en espacios de construcción del propósito misional, dimensiones, objetivos y metas para la vigencia.
 (Jun-2021). Se cumple con la meta propuesta para este mes, logrando un avance de la meta anual. Se avanza con la implementación de acciones proyectadas en el Plan de Acción del Observatorio. Se resalta el tiempo que ha requerido los ejercicios de análisis y comprensión necesario para el desarrollo de los procesos que se adelantan al igual que los espacios de validación interna con los jefes y gerencia sobre estos procesos.
 (Sep-2021). El avanza en la implementación de las líneas de acción del observatorio, especialmente en proceso de actualización política pública del deporte, en el análisis y acompañamiento al fortalecimiento de MIPG para la entidad, en la implementación de Sistema de Información Deportes Ant. Acompañamiento al sistema Nacional del Deporte Nivel Departamental.
 (Dic-2021). La implementación del observatorio comprende acciones relacionadas a los objetivos, especialmente en su inclusión en el Sistema de Gestión de la Calidad, el avance en actualización de la política pública del deporte, consolidación PEI, fortalecimiento de políticas MIPG, la implementación de Sistema de Información. Deportes Ant. Participación, Opeación Plaforma de Indicadores. Encuentros Agenda Antioquia 2040.



Página en blanco a propósito

Indicadores de Producto - Resumen de Línea Estratégica


Cumplimiento de la Planificación




Avance sobre las Metas Cuatrienales



Indicadores de Producto en el Seguimiento



Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales



Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Componente: 2.1 - Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--|
| 2.1R1 | Tasa de desempleo | Tasa por 100 habitantes económicament e activos | Anualizado | 11.18 | 10.20 12.90 | 18 16 | 112.50% 25% | 14 12.90 | NP NA | NA 25% | NP NA | NA 25% | NA 25% | NA 25% | 14 12.90 | 108.53% 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Indicador Anualizado. Se calcula finalizando el año con información del DANE. (Dic-2021). Proyecciones para Medellín y Area Metropolitana DANE con base en datos historicos 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R2 | Participación de las mujeres en todos los programas de promoción del empleo | Porcentaje | Para Acumular | ND | 30% 47.80% | 10% 10% | 100% 33.33% | 10% 37.80% | NP NA | NA 33.33% | NP NA | ND 33.33% | NA 33.33% | ND 33.33% | 10% 37.80% | 378% 159.33% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Se calcula al finalizar la vigencia, con la información de Ferias de Empleabilidad (Cajas de Compensacion y el SENA), Contrataciones efectivas de Sec de Infraestructura y VIVA. (Dic-2021). Informacion Cajas de compesacion familiar proyectada a diciembre 31 de 2021 (Mujeres colocadas o que acceden a una vacante laboral) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R3 | Densidad empresarial | Razón por 1.000 habitantes | Anualizado | 32.74 | 34.64 32.98 | 29 29 | 100% 25% | 31 32.98 | NP NA | NA 25% | NP NA | NA 25% | NA 25% | NA 25% | 31 32.98 | 106.39% 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Indicador Anualizado. Se obtiene de la información con corte a diciembre 31 de las 5 Cámaras de Comercio con jurisdicción en Antioquia (Dic-2021). Este dato es proyectado de acuerdo al comportamiento de los ultimos años (2015-2020), el dato real solo se tendrá a mediados de marzo, dado que es una consolidacion de la informacion de los informes de cierre de las cinco (5) cámaras de comercio con jurisdicción en Antioquia con corte a diciembre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R4 | Tasa de natalidad empresarial neta | Razón por 1.000 habitantes | Anualizado | 11.40 | 12 12.38 | 10 5.10 | 51% 12.75% | 14 12.38 | NP NA | NA 12.75% | NP NA | NA 12.75% | NA 12.75% | NA 12.75% | 14 12.38 | 88.43% 34.86% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Indicador Anualizado. Se obtiene de la información divulgada anualmente en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) por el Consejo Privado de Competitividad de la Universidad del Rosario (Dic-2021). Este dato es proyectado de acuerdo al comportamiento de los ultimos años (2015-2020), el dato real se obtiene del Indice Departamental de Competitividad. Fuente: IDC-CPC, que se genera por el Consejo Privado de Competitividad y la U. del Rosario anualmente, despues d primer semestre cada año. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R5 | Índice de bancarización | Índice (0-100) | Anualizado | 92.52 | 95 97.46 | 92.50 90.40 | 97.73% 24.43% | 94 97.46 | NP NA | NA 24.43% | NP NA | NA 24.43% | NA 24.43% | NA 24.43% | 94 97.46 | 103.68% 49.43% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Indicador Anualizado. La medición se realiza al final de la vigencia 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R6 | Participación de la inversión en actividades en ciencia, tecnología e innovación (ACTI) en el PIB | Porcentaje | Anualizado | 0.80% | 1.30% 1.27% | 0.90% 1.27% | 141.11% 25% | 1% 1.27% | NP NA | NA 25% | NP 1.27% | NA 50% | NA 1.27% | NA 50% | 1% 1.27% | 127% 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología Colombia, Minciencias Vigencia 2019 (Sep-2021). Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología Colombia, Minciencias Vigencia 2019 (Dic-2021). Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología Colombia, Minciencias Vigencia 2019 (Ultimo dato reportado) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R7 | Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) | Índice (0-100) | Anualizado | 60.42 | 62 67.95 | 60.70 64.42 | 106.13% 25% | 61.50 67.95 | NP NA | NA 25% | NP 67.95 | NA 50% | NA 67.95 | NA 50% | 61.50 67.95 | 110.49% 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). Este indicador se toma del Índice departamental de Innovación para Colombia Fuente: IDIC-Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología -DNP 2020. (Sep-2021). Este indicador se toma del Índice departamental de Innovación para Colombia Fuente: IDIC-Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología -DNP 2020. (Dic-2021). Fuente: Índice departamental de Innovación para Colombia Fuente: IDIC-Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-DNP 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1R8 | Índice Departamental de Competitividad Colombia (IDCC) | Índice (0-10) | Anualizado | 6.70 | 6.80 6.80 | 6.20 ND | ND ND | 6.50 6.80 | NP NA | NA ND | NP NA | NA ND | NA 6.80 | NA 25% | 6.50 6.80 | 104.62% 25% | Secretaría de Productividad y Competitividad |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia
 (Jun-2021). Indicador Anualizado. Se obtiene de la información divulgada anualmente en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario
 (Sep-2021). Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2020 - 2021
 (Dic-2021). Este indicador se toma del Índice Departamental de Competitividad. Fuente: IDC-CPC Consejo Privado de Competitividad. El último informe generado fue el IDC 2020-2021, cuya medición fue 6,80 Antioquia (2 Lugar), se espera que este año 2022 (segundo semestre) se genere un nuevo informe por el Consejo Privado de Competitividad y la U. del Rosario, donde se actualizaría la información 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|--------|--------|------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|--------|--------|---|
| 2.1R9 | Participación de la FLA en el mercado nacional de licores | Porcentaje | Anualizado | 47.50% | 52.50% | 47.50% | 100% | 48.50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 48.50% | 86.60% | Fábrica de Licores y Alkoholes de Antioquia |
| | | | | | 42% | 47.50% | 25% | 42% | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 42% | 46.65% | |

Programa: 2.1.1 - Una nueva economía para una nueva realidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|----|------|-----|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|------|--|
| 2.1.1P1 | Proyectos estratégicos formulados para la competitividad regional | Número | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 0% | 2 | 0 | ND | 1 | ND | 2 | 50% | 2 | 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | NA | ND | 1 | 25% | 1 | 25% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Proyecto para Tren Verde en proceso precontractual (Jun-2021). Al término de la vigencia 2021 se planea tener formulados dos proyectos estratégicos: Tren Verde y Capacidades Logísticas en Urabá - SENA Náutico. Tren Verde en ejecución. (Sep-2021). Se realizó convenio de asociación No. 4600011888 (Dic-2021). Tren Verde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1P2 | Proyecto formulado para el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial del café | Número | Acumulado | 0 | 1 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 1 | NA | ND | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Proyecto en proceso precontractual (Jun-2021). Proyecto Formulado y se procede a proceso precontractual para su ejecución por componentes (Sep-2021). Este indicador se cumplió en el 2do trimestre (Dic-2021). Café Región | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1P3 | Estudio contratado para la construcción del: Índice Municipal de Innovación (IMI), Índice municipal de competitividad (IMCA), Índice municipal de competitividad turística (IMCT) | Número | Acumulado | 1 | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual (El 1 es porque la cifra es acumulada y representa la medición 2020) (Sep-2021). En etapa precontractual, concurso méritos. (Dic-2021). Meta acumulada Incluye los informes Índice Municipal de Innovación (IMI) e Índice municipal de competitividad (IMCA) de los años 2020 y 2021, uno cada año. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1P4 | Unificación de política pública para el desarrollo económico de Antioquia | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | 100% | 50% | 10% | 150% | 15% | 133.33% | 15% | 200% | 50% | 60% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 30% | 5% | 5% | 30% | 15% | 15% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Unificación política pública con énfasis en crecimiento verde con el GGGI: Mesas de consulta ejecutadas, diagnóstico realizado. (Sep-2021). Hoja de ruta lista, falta la estructuración del documento para presentar a la Honorable Asamblea | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.1.2 - Antioquia Emprende

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|-------|-----|---------|-------|---|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|--|
| 2.1.2P1 | Emprendedores sensibilizados con modelo o plan de negocios | Número | Para Acumular | 0 | 2,000 | 500 | 105.40% | 500 | 0 | ND | 250 | 100% | 250 | 100.80% | NA | 216.80% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 1,611 | 527 | 26.35% | 1,084 | 0 | 26.35% | 250 | 38.85% | 254 | 51.55% | 580 | 80.55% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual Proyecta (50), CRECE (200) Próximo reporte, se suman los 44 emprendedores de Fondo Emprender (Sep-2021). Contratos con las 5 Cámaras de Comercio (Dic-2021). Alianza Ampliada SENA, Cámaras de Comercio y MinCIT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2P2 | Concursos realizados para la promoción del emprendimiento | Número | Acumulado | 0 | 3 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 1 | 100% | 1 | 200% | 1 | 200% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | | | | | 2 | NA | ND | 2 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual Fondo Emprender (4), se reporta en octubre. (Sep-2021). Convenios interadministrativos con los municipios de Andes y Guatapé para realizar convocatorias con Fondo Emprender del SENA (Dic-2021). El indicador es acumulado, 3 en la vigencia 2020-2023, a partir del año 2021. En el año 2021 se logró el indicador mediante el convenio SENA (Programa Fondo Emprender) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 2.1.2P3 | Unidades productivas con modelos de negocio apoyados con crédito | Número | Para Acumular | 626 | 40,000 | 5,000 | 229.36% | 15,000 | 1,600 | 108.19% | 4,400 | 35.08% | 4,700 | 39.07% | 4,300 | 29.59% | Secretaría de Productividad y Competitividad | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La información a corte de febrero debido a que los operadores presentan información mes vencido (Jun-2021). El corte se hizo al mes de mayo porque las entidades financieras reportan mes vencido tomándose 15 días hábiles para suministrar el reporte- en próximo reporte trimestral se tomaran en cuenta los datos del mes de junio (Sep-2021). El corte se hizo al mes de agosto porque las entidades financieras reportan mes vencido tomándose 15 días hábiles para suministrar el reporte- en próximo reporte trimestral se tomaran en cuenta los datos del mes de septiembre | | | | 15,907 | 11,468 | 28.67% | 4,439 | 1,731 | 33% | 374 | 33.93% | 2,076 | 39.12% | 258 | 39.77% | | | |
| 2.1.2P4 | Alianzas realizadas para la remoción de barreras y la inclusión crediticia | Número | Acumulado | 1 | 4 | 1 | 200% | 3 | 2 | 150% | 3 | 200% | 3 | 200% | 3 | 233.33% | Secretaría de Productividad y Competitividad | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para la vigencia 2021 realizamos alianza con el municipio Rionegro (Jun-2021). Alianza con Rionegro En proceso precontractual: San Vicente Ferrer, Tamesis y Sonsón. (Sep-2021). las alianzas realizadas son con Bancóldex y los Municipios de Marinilla, Rionegro, San Vicente, Tamesis y Sonsón. | | | | 7 | 2 | 50% | 7 | 3 | 75% | 6 | 150% | 6 | 150% | 7 | 175% | | | |

Programa: 2.1.3 - Trabajo decente y fortalecimiento empresarial

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-----|-------|-----|---------|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--|
| 2.1.3P1 | Ruedas de empleabilidad realizadas en las subregiones de Antioquia | Número | Para Acumular | 17 | 4 | NP | 100% | 2 | 2 | 100% | NP | 300% | NA | 650% | NA | 700% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto se realiza vía gestion de recursos con SENA, Camaras de Comercio y Cajas de Compensacion (Jun-2021). 1 Magdalena Medio (Caracolí), 1 Oriente (Argelia) y 2 Suroeste (Jardín y Jericó) (Sep-2021). En Frontino, Girardota, Turbo, Don Matías, Tamesis, Cisneros y Yarumal (Dic-2021). 14 Ruedas de empleabilidad realizadas en la vigencia 2021 | | | | 16 | 2 | 50% | 14 | 2 | 100% | 4 | 200% | 7 | 375% | 1 | 400% | |
| 2.1.3P2 | Unidades productivas y/o empresas locales con iniciativas empresariales y/o modelos de negocio, que reciben apoyo técnico para su fortalecimiento | Número | Para Acumular | 470 | 2,000 | 250 | 125.20% | 1,000 | 200 | 0% | 300 | 131.60% | 400 | 137.33% | 100 | 136.30% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). 520 (Programa de Crecimiento Empresarial - CREEce MINCIT y SENA) 138 en Ferias y Bazares de acceso a mercados (30 Caracolí, 22 Jardín, 26 Betania, 32 Argelia y 28 Valle de Aburrá) (Sep-2021). Ferias y bazares de acceso a mercados en: Girardota, Turbo, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Viva Envigado, Tamesis, Olaya, Cisneros, El Retiro, Yarumal, Valdivia y Yolombó (Dic-2021). 1.363 empresas apoyadas técnicamente para su fortalecimiento en la vigencia 2021, así: 130 Ganadores Antójtate de Antioquia 2021, 1.000 empresas y emprendimientos participantes en ferias comerciales y bazares de compra local Arriba Antioquia, 20 empresas participante en el programa Desarrollo de Proveedores y 213 empresas participantes en el programa Proyecta Nuevos Mercados – Sistema Moda | | | | 1,676 | 313 | 15.65% | 1,363 | 0 | 15.65% | 658 | 48.55% | 578 | 77.45% | 127 | 83.80% | |
| 2.1.3P3 | Antójtate de Antioquia: concursos realizados de fortalecimiento empresarial | Número | Para Acumular | 3 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 1 | 0% | NA | 100% | NA | 200% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual (Sep-2021). Proyecto en etapa contractual (Dic-2021). El indicador es acumulado, 4 en la vigencia 2020-2023. | | | | 3 | 1 | 25% | 2 | 0 | 25% | 0 | 25% | 1 | 50% | 1 | 75% | |
| 2.1.3P4 | Alianzas estratégicas realizadas con los actores públicos y privados para el fortalecimiento y el desarrollo económico de Antioquia | Número | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 200% | 1 | 200% | 1 | 200% | 2 | 350% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto se realiza vía gestion de recursos con SENA, Camaras de Comercio y Cajas de Compensacion: Alianza SENA, Camaras de Comercio y MinCIT. Alianza Secretaria Agricultura y CONFECOOP (Jun-2021). Para este año tendríamos las siguientes alianzas: 1. Convenio Marco de cooperación con el SENA Convenio con Confecoop y Agricultura 2. Pendiente: MOU Davivienda 3. Pendiente: Gobierno Nacional programa CRECE (Sep-2021). Plazas de mercado con Davivienda y el de Desarrollo de Proveedores (Dic-2021). Centro de Estudios Regionales – CER, COPRODES, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 5 Cámaras de Comercio del Departamento, Observatorio de economía y empleo: Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Sector Privado, Kolau y GGGI con el apoyo del Reino de Noruega. | | | | 7 | 1 | 25% | 7 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 7 | 175% | |

Programa: 2.1.4 - Economía social y solidaria

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 2.1.4P1 | Implementación de la Política Pública Economía Social y Solidaria | Porcentaje | Acumulado | 0% | 50% | 10% | 50% | 25% | 5% | 200% | 10% | 100% | 10% | 300% | 25% | 120% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto se ejecuta en alianza con Asociacion Antioqueña de Cooperativas CONFECOOP (Jun-2021). Política implementada y en ejecución (Sep-2021). Hoja de ruta lista, falta la estructuración del documento para presentar a la Honorable Asamblea | | | | 30% | 5% | 10% | 30% | 10% | 20% | 10% | 20% | 30% | 60% | 30% | 60% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 2.1.4P2 | Municipios y/o Distrito apoyados en la implementación de política pública sobre economía social y solidaria | Número | Acumulado | ND | 30 | 16 | 50% | 23 | 8 | 162.50% | 8 | 100% | 8 | 100% | 23 | 65.22% | Secretaría de Productividad y Competitividad | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto se ejecuta en alianza con Asociación Antioqueña de Cooperativas CONFECOOP (Jun-2021). En ejecución, 16 Municipios priorizados (A la fecha, se acumulan los 8 ya gestionados) (Sep-2021). Se está haciendo la difusión e invitación para la implementación de la política pública en 16 municipios, con corte a septiembre se habían visitado 15 de ellos, con 1 o 2 visitas | | | | 15 | 8 | 26.67% | 15 | 13 | 43.33% | 8 | 26.67% | 8 | 26.67% | 15 | 50% | | | |

Programa: 2.1.5 - Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|--------|------|--------|--|
| 2.1.5P1 | Política pública de crecimiento verde formulada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | 100% | 100% | 10% | 200% | 10% | 200% | 10% | 300% | 100% | 30% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto se realiza vía gestión de recursos con GGGI (Jun-2021). Política en construcción (Alianza Global Green Growth Institute - 3GI). se realizarán las mesas de trabajo en las subregiones, diagnóstico y plan de trabajo en construcción (Sep-2021). Política en construcción (Alianza Global Green Growth Institute - 3GI). Ya se tiene hoja de ruta, y está pendiente construcción del documento para presentar a la Honorable Asamblea | | | | 30% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| 2.1.5P2 | Proyectos de investigación formulados, apoyados y acompañados dentro de los parámetros del Conpes de Crecimiento Verde | Número | Acumulado | 0 | 3 | 1 | 0% | 2 | 0 | ND | 1 | 0% | 2 | 150% | 2 | 150% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Formulación proyecto con Bioentropic y Agrosavia (Sep-2021). Formulación de 3 proyectos por regalías con enfoque de crecimiento verde | | | | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | |
| 2.1.5P3 | Concursos realizados para el fortalecimiento del emprendimiento con énfasis en crecimiento verde | Número | Acumulado | 0 | 3 | 1 | 0% | 2 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 50% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual (Se ejecutará conjuntamente con Antójtate de Antioquia) (Sep-2021). Se está desarrollando dentro de la convocatoria Antójtate de Antioquia (Dic-2021). Concurso Antójtate de Antioquia (categoría Innovación, Nuevos Mercados y Crecimiento Verde) | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | |

Programa: 2.1.6 - Ecosistema subregional de CTel

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|---|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|
| 2.1.6P1 | Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones | Número | Para Acumular | 9 | 9 | 2 | 150% | 3 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 300% | 2 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). Se encuentra en estructuración para contratación. Contrato CUEE: Oriente, Suroeste, Urabá (Sep-2021). Transferencia de capacidades en torno a la gestión de CTI (Contrato No. 4600012198) Estrategia de innovación abierta aumentar la articulación entre los miembros de los CUEE. Modelo inserción laboral Subregiones de Urabá y Oriente (Dic-2021). 1. Transferencia de capacidades en torno a la gestión de CTel (Contrato No. 4600012198) 2. Estrategia de innovación abierta para aumentar la articulación entre los miembros de los CUEE. 3. Estructuración del Modelo inserción laboral Subregiones de Urabá y Oriente | | | | 6 | 3 | 33.33% | 3 | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 3 | 66.67% | 0 | 66.67% | |
| 2.1.6P2 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación en las subregiones | Número | Para Acumular | ND | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este proyecto en la actualidad se encuentra en etapa precontractual. (Jun-2021). CRIIE Urabá se encuentra en etapa de estructuración (Sep-2021). Acuerdo de Voluntades: CRIIE Urabá Gobernación, Minciencias, SENA, Comfama y Distrito de Turbo (Dic-2021). Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento (CRIIE Uraba) evidenciado en el Acuerdo de Voluntades: Gobernación, Minciencias, SENA, Comfama y Distrito de Turbo y el Convenio Interadministrativo No. 0200 entre el IDEA, Turbo Distrito Portuario y el Departamento de Antioquia | | | | 2 | 1 | 25% | 1 | 0 | 25% | 0 | 25% | 1 | 50% | 0 | 50% | |
| 2.1.6P3 | Proyectos para el fomento de capacidades y vocaciones en implementados | Número | Para Acumular | ND | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en etapa de elaboración de los Estudios Previos para la contratación. (Jun-2021). Estudios previos contratación fortalecimiento CUEES (Sep-2021). Pasantías Virtuales: CUEE Medellín, Entidades Educación Superior y empresarios (Dic-2021). Participación en la mesa de ayuda del CUEE de Medellín del proyecto de pasantías Virtuales del 2021: Donde se articulan las Entidades Educación Superior (Docentes y estudiantes) y empresarios | | | | 2 | 1 | 25% | 1 | 0 | 25% | 0 | 25% | 1 | 50% | 0 | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|------|--|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 2.1.6P4 | Alianzas institucionales para la innovación regional en productos y servicios con alto valor agregado | Número | Para Acumular | ND | 4 | 1 | 200% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 200% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Alianza CRIIE de Urabá y Centro de Innovación para el Suroeste. (Jun-2021). Convenio Interadministrativo Marco SENA-Gobernación CRIIE Urabá con MinCiencias y Distrito de turbo (Sep-2021). Se cumplió la meta de la vigencia 2021 del indicador durante el primer y segundo trimestre (Dic-2021). 1. Convenio Interadministrativo Marco SENA-Gobernación de Antioquia 2. Alianza CRIIE de Urabá: Gobernación de Antioquia, Minciencias, SENA, UdeA, Comfama y Distrito de Turbo | | | | 4 | 2 | 50% | 2 | 1 | 75% | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | |
| 2.1.6P5 | Creación y/o fortalecimiento de un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para Antioquia | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | NP | 100% | 50% | 15% | 200% | 20% | 150% | 30% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Lanzamiento de la línea de crédito para la innovación en el mes de abril. (Jun-2021). Lanzamiento de la línea de crédito para la innovación en el mes de abril. Agregar en proximo reporte: 1. Fondo para proyectos de Suroeste y Urabá 2. Fondo Emprender (4 municipios) - Agregarlo a Octubre 3. Fondo Convocatoria de I+D+i (Octubre) (Sep-2021). Lanzamiento de la línea de crédito para la innovación (Dic-2021). 1. Fortalecimiento del Fondo Convocatoria de I+D+i (G8) 2. Línea de crédito para la innovación-Banco de la Gente 3. Fortalecimiento del Fondo CTeI SGR - Convocatorias | | | | 50% | 15% | 15% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | |

Programa: 2.1.7 - Negocios inteligentes y competitivos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-----|-----|--------|-----|---|--------|----|--------|----|---------|----|---------|---|---------|--|
| 2.1.7P1 | Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados | Número | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 200% | 2 | 100% | 2 | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en etapa de elaboración de los Estudios Previos para la contratación. (Jun-2021). Se encuentra en etapa de elaboración de los Estudios Previos para la contratación. (Sep-2021). Convocatoria de investigación y Desarrollo para la Innovación a través de la agenda del G8+ITM. Convenio No: 4600012166 de 2021 (Dic-2021). 1.Convocatoria de investigación y Desarrollo para la Innovación a través de la agenda del G8+ITM. 2. Convocatoria de investigación y Desarrollo para la Innovación a través de la agenda del G8+ITM. Convenio No. 4600012166 de 2021 Nota: Se entiende que los Procesos de investigación se miden como Convocatorias realizadas | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | |
| 2.1.7P2 | Investigaciones y/o proyectos anuales presentados al fondo de CTeI | Número | Para Acumular | ND | 6 | 1 | 200% | 2 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 600% | 1 | 300% | 0 | 300% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Al primer trimestre de 2021 no han sido emitidas aún convocatorias del Fondo CTeI del SGR. (Jun-2021). La convocatoria abrió el 2 de julio. Se identificaron los dos (2) proyectos para apoyar. (se reporta en octubre) (Sep-2021). Seis convocatorias para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Se trató de las convocatorias número 13, 14, 15, 16, 17 y 18, a las cuales la Gobernación aplicó en conjunto con diferentes aliados con proyectos en diferentes áreas del conocimiento (Dic-2021). Seis convocatorias para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Se trató de las convocatorias número 13, 14, 15, 16, 17 y 18, a las cuales la Gobernación aplicó en conjunto con diferentes aliados con proyectos en diferentes áreas del conocimiento | | | | 8 | 2 | 33.33% | 6 | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 6 | 133.33% | 0 | 133.33% | 0 | 133.33% | |
| 2.1.7P3 | Concursos de fortalecimiento del emprendimiento en procesos productivos asociados a CTeI | Número | Para Acumular | ND | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 400% | 0 | 125% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en etapa de elaboración de los Estudios Previos para la contratación. (Jun-2021). Fondo Emprender: 1. Convenio Interadministrativo Guatapé 2. Convenio Interadministrativo Andes 3. Convenio Interadministrativo Remedios 4. Convenio Interadministrativo Betania (Sep-2021). Se cumplió la meta de la vigencia 2021 del indicador durante el segundo trimestre (Dic-2021). Fondo Emprender: 1. Convenio Interadministrativo Guatapé 2. Convenio Interadministrativo Andes 3. Convenio Interadministrativo Remedios 4. Convenio Interadministrativo Betania | | | | 5 | 1 | 25% | 4 | 0 | 25% | 4 | 125% | 0 | 125% | 0 | 125% | 0 | 125% | |
| 2.1.7P4 | Proyectos de Desarrollo de capacidades en procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación enfocados al agro: agricultura 4.0 | Número | Para Acumular | ND | 3 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | 0 | 33.33% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Proyecto de uso y apropiación tecnológica de Mipymes del departamento. (Jun-2021). Se encuentra en estructuración para contratación. Se esta formulando con regalías regionales: desarrollo de proveedores y apropiación tecnológica para mipymes: Se reporta en último trimestre 2021 (Sep-2021). La secretaria de Agricultura y Productividad de Departamento de Antioquia participó como aliado del proyecto presentado por la UdeA a las convocatorias del FCTel de SGR para el Desarrollo de una plataforma de agricultura inteligente y autónoma energéticamente para el monitoreo continuo de variables relevantes orientada a mejorar la productividad y mitigar el impacto ambiental en cultivos hortofrutícolas de los departamentos de Antioquia y Quindío. (Dic-2021). Desarrollo de una plataforma de agricultura inteligente y autónoma energéticamente para el monitoreo continuo de variables relevantes orientada a mejorar la productividad y mitigar el impacto ambiental en cultivos hortofrutícolas de los departamentos de Antioquia y Quindío . Proyecto presentado en las convocatorias de regalías de la asignacion de CTeI por la UdeA y el Departamento de Antioquia como aliado (Secretaría de Agricultura y Secretaría Productividad) | | | | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | |
| 2.1.7P5 | Formación a unidades productivas en negocios de alto valor agregado | Número | Para Acumular | ND | 400 | 100 | 20% | 100 | 0 | ND | 0 | ND | 30 | 416.67% | 70 | 125% | 0 | 125% | Secretaría de Productividad y Competitividad |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este indicador se cumplirá durante 2021 con los proyectos: Proyecto, aceleración de negocios BIO, Fondo Emprender, Antójtate de Antioquia y Fomento del emprendimiento innovador en Turbo. (Jun-2021). 25 Unidades productivas Proyecto Nuevos mercados Contrato No. 4600011770. 50 Micro y pequeñas empresas Proyecto Mipyme Innova No. Convenio 4600009838 (Sep-2021). 50 Micro,pequeñas, Medianas y grandes empresas Proyecto Mipyme Innova No. Convenio 4600009838 Modulo 2 (Dic-2021). 25 Unidades productivas Proyecto Nuevos mercados Contrato No. 4600011770. 100 Micro,pequeñas y grandes empresas Proyecto Mipyme Innova No. Convenio 4600009838 | | | | 145 | 20 | 5% | 125 | 0 | 5% | 75 | 23.75% | 50 | 36.25% | 0 | 36.25% | 0 | 36.25% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Programa: 2.1.8 - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|----|--------|-------|----|-------|----|----|----|----|-------|-------|-------|--------|---|--|
| 2.1.8P1 | Incremento de las ventas de la FLA en el mercado nacional de licores | Porcentaje | Anualizado | 8% | 11.50% | 1.88% | 0% | 4.11% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 4.11% | 57.18% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | |
| | | | | | 2.35% | -1% | 0% | 2.35% | NA | 0% | NA | 0% | 1.41% | 8.58% | 2.35% | 14.29% | | |
| 2.1.8P2 | Nuevos productos puestos en el mercado | Número | Para Acumular | 2 | 2 | 0 | ND | 0 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | |
| | | | | | 4 | ND | ND | 4 | NA | ND | NA | ND | 2 | 100% | 2 | 200% | | |
| Observaciones: (Sep-2021). Licor de Ron y Alcohol Antiséptico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8P3 | Nuevos mercados a nivel internacional para el Ron | Número | Para Acumular | 0 | 2 | 0 | ND | 0 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | |
| | | | | | 1 | ND | ND | 1 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 1 | 50% | | |
| 2.1.8P4 | Estudio de prefactibilidad, factibilidad e implementación, para la producción y comercialización de derivados del Cannabis con fines medicinales, realizado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0 | ND | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 70% | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | |
| | | | | | 0.70 | ND | ND | 0.70 | NA | ND | NA | ND | 0.20 | 20% | 0.50 | 70% | | |

Componente: 2.2 - Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda agro

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------|---------------|--------|----------|--------|---------|----------|-----|--------|-------|---------|--------|---------|----------|---------|--|
| 2.2R1 | Organizaciones campesinas y productores formados y/o capacitados para el desarrollo agropecuario | Porcentaje | Para Acumular | 19.20% | 28.30% | 9% | 233.33% | 9% | 2% | 0% | 3% | 160% | 3% | 412.50% | 1% | 722.22% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 86% | 21% | 74.20% | 65% | 0% | 74.20% | 8% | 102.47% | 25% | 190.81% | 32% | 303.89% | |
| 2.2R2 | Rendimiento promedio por hectárea de productos agropecuarios | Toneladas por hectárea | Anualizado | 9.80 | 10.30 | 9.90 | 102.22% | 10.10 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 10.10 | 102.97% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 10.40 | 10.12 | 25% | 10.40 | NA | 25% | 12.83 | 50% | 0 | 25% | 10.40 | 50% | |
| 2.2R3 | Organizaciones campesinas y de productores intervenidas con desarrollo de capacidades productivas | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 41% | 3% | 105.67% | 15% | 1% | 0% | 3% | 85% | 4% | 260% | 7% | 230% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 37.67% | 3.17% | 7.73% | 34.50% | 0% | 7.73% | 3.40% | 16.02% | 17.40% | 58.46% | 13.70% | 91.88% | |
| 2.2R4 | Municipios y/o Distrito del Departamento con avances en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) | Porcentaje | Para Acumular | ND | 30% | NP | NA | 15% | 1% | 0% | 3% | 100% | 4% | 87.50% | 7% | 80% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 12% | ND | ND | 12% | 0% | 0% | 4% | 13.33% | 3% | 23.33% | 5% | 40% | |
| 2.2R5 | Ventas de productos agropecuarios, en fresco y transformados | Millones de pesos | Para Acumular | 6,942 | 9,718.80 | 485.94 | 102.89% | 3,401.58 | 100 | 0% | 1,300 | 14.93% | 800 | 11.45% | 1,201.58 | 114.71% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 4,402 | 500 | 5.14% | 3,902 | 0 | 5.14% | 209 | 7.30% | 43 | 7.74% | 3,650 | 45.29% | |

Programa: 2.2.1 - Formación para la producción rural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|----|--------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|--|--|
| 2.2.1P1 | Organizaciones campesinas y productores capacitados o formados en modelos tecnológicos agropecuarios competitivos y sostenibles, con énfasis en buenas prácticas y desarrollo agroindustrial | Número | Para Acumular | 4,443 | 5,420 | 1,767 | 111.38% | 1,767 | 35 | 20% | 500 | 279.81% | 800 | 166.74% | 432 | 142.05% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | 4,478 | 1,968 | 36.31% | 2,510 | 7 | 36.44% | 1,490 | 63.93% | 729 | 77.38% | 284 | 82.62% | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Fortalecimiento productivo a 7 asociones Ministerios (239 productores) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1P2 | Profesionales y técnicos formados o capacitados en extensión agropecuaria | Número | Para Acumular | 329 | 510 | 166 | 108.43% | 166 | 20 | 0% | 50 | 242.86% | 55 | 136% | 41 | 108.43% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | 360 | 180 | 35.29% | 180 | 0 | 35.29% | 170 | 68.63% | 0 | 68.63% | 10 | 70.59% | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Con el SENA se avanza en la selección de los Profesionales y técnicos para la extensión agropecuaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1P3 | Emprendimientos piloto implementados con jóvenes rurales | Número | Para Acumular | 0 | 3 | NP | NA | 1 | 1 | 0% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 200% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | 2 | ND | ND | 2 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). Conjuntamente con el SENA se avanza en la selección de Criterios para la selección de los emprendimientos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|----|-----------|----------|-------------------|----------|---------|---------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------|-----------------|--|--|--|
| 2.2.1P4 | Eventos de transferencia de tecnología sostenible, actualización tecnológica agropecuaria, aplicación y manejo de herramientas para la planificación y las TIC, realizados | Número | Para Acumular | 53 | 100 47 | NP 14 | 100% 14% | 40 33 | 4 1 | 25% 15% | 15 19 | 105.26% 34% | 11 13 | 110% 47% | 10 0 | 82.50% 47% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Simposio Internacional de Investigación UNIREMINGTON 2020. 21 al 24 de octubre de 2020. (Informacion reportada en el informe de avance N°9 proyecto Regalias - Teresita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1P5 | Eventos de socialización de instrumentos de planificación al servicio del sector agropecuario, realizados | Número | Para Acumular | 18 | 9 23 | NP 14 | 100% 155.56% | 5 9 | 1 0 | 0% 155.56% | 1 4 | 200% 200% | 3 4 | 160% 244.44% | 0 1 | 180% 255.56% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| 2.2.1P6 | Eventos del Consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal comercial y desarrollo Rural (CONSEA), realizados | Número | Para Acumular | 8 | 16 19 | 3 14 | 466.67% 87.50% | 4 5 | 1 0 | 0% 87.50% | 1 3 | 150% 106.25% | 1 1 | 133.33% 112.50% | 1 1 | 125% 118.75% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). se tiene programado realizar en el mes de abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1P7 | Planes de mejora de Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), implementados | Número | Para Acumular | 97 | 125 25 | NP 18 | 100% 14.40% | 62 7 | 10 0 | 0% 14.40% | 15 3 | 12% 16.80% | 25 2 | 10% 18.40% | 12 2 | 11.29% 20% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| 2.2.1P8 | Campañas de sensibilización y protección de las abejas, implementadas | Número | Para Acumular | 1 | 13 4 | NP ND | NA ND | 4 4 | 0 NA | ND ND | 2 2 | 100% 15.38% | 2 0 | 50% 15.38% | 0 2 | 100% 30.77% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| 2.2.1P9 | Campañas de sensibilización, promoción y sanidad agropecuaria, realizadas | Número | Para Acumular | 3 | 10 7 | NP ND | NA ND | 3 7 | 1 0 | 0% 0% | 1 2 | 100% 20% | 1 2 | 133.33% 40% | 0 3 | 233.33% 70% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |

Programa: 2.2.2 - Asociatividad rural para el cierre de brechas

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---|------------|------------|------------------|------------|---------|------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 2.2.2P1 | Organizaciones campesinas y de productores agropecuarios caracterizadas | Número | Para Acumular | 0 | 607 591 | 402 208 | 51.74% 34.27% | 64 383 | 16 0 | 0% 34.27% | 16 18 | 56.25% 37.23% | 16 165 | 381.25% 64.42% | 16 200 | 598.44% 97.36% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| 2.2.2P2 | Organizaciones campesinas y de productores agropecuarios fortalecidas | Número | Para Acumular | 0 | 365 335 | 80 128 | 160% 35.07% | 135 207 | 15 7 | 46.67% 36.99% | 50 24 | 47.69% 43.56% | 40 103 | 127.62% 71.78% | 30 73 | 153.33% 91.78% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). encadenamiento productivo -Ministerio de Agricultura (239) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2P3 | Modelos de negocio identificados, consolidados e implementados | Número | Para Acumular | 0 | 20 14 | NP 4 | 100% 20% | 5 10 | 1 7 | 700% 55% | 1 1 | 400% 60% | 2 2 | 250% 70% | 1 0 | 200% 70% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). encadenamiento productivo -Ministerio de Agricultura (239) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2P4 | Nuevos emprendimientos rurales formalizados y generando ingresos | Número | Para Acumular | 0 | 40 67 | NP 25 | 100% 62.50% | 13 42 | 0 0 | ND 62.50% | 3 30 | 1,000% 137.50% | 6 12 | 466.67% 167.50% | 4 0 | 323.08% 167.50% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |

Programa: 2.2.3 - Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--|--|--|
| 2.2.3P1 | Alianzas interinstitucionales para la capacitación y puesta en práctica de la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI) en el marco de la gestión de las cadenas productivas, formalizadas | Número | Para Acumular | 0 | 9 48 | 2 16 | 800% 177.78% | 3 32 | 0 7 | ND 255.56% | 2 1 | 400% 266.67% | 1 0 | 266.67% 266.67% | 0 24 | 1,066.67% 533.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura formalizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3P2 | Áreas con transferencia tecnológica para la eficiencia productiva y la resiliencia climática, establecidas | metros cuadrados | Para Acumular | ND | 10,000 145,200 | 2,634 85,000 | 3,227.03% 850% | 2,765 60,200 | 50 5,000 | 10,000% 900% | 750 50,000 | 6,875% 1,400% | 950 5,200 | 3,440% 1,452% | 1,015 0 | 2,177.22% 1,452% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| Observaciones: (Mar-2021). 5000 mts de invernaderos de alta tecnología - Carmén Viboral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3P3 | Áreas de cultivos agrícolas y forestales según criterios de Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), establecidas o recuperadas | Hectáreas | Para Acumular | 113,400 | 1,000 | 1,200.50 | 263 | 135.17% | 277 | 40 | 780% | 80 | 375% | 100 | 343.64% | 57 | 305.05% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Alianzas Productivas Turbo(120), Abriaqui(40), Cocorná(80), Arboletes(32), Jardín(40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3P4 | Entidades territoriales y organizaciones del sector agrícola y forestal asesoradas en metodología y alcance del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA) | Número | Para Acumular | 0 | 50 | 142 | 13 | 623.08% | 14 | 4 | 350% | 4 | 300% | 6 | 350% | 0 | 435.71% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Asesorías a Municipios que Presentaron Acuerdos Municipales Jornada 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3P5 | Planta de transformación industrial de la madera y el mueble diseñada | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 1 | NP | 100% | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3P6 | Conversión de Sistemas Productivos Territoriales a Polos de desarrollo Agrotecnológico | Número | Para Acumular | 0 | 9 | 11 | 2 | 300% | 3 | 0 | ND | 2 | 100% | 1 | 133.33% | 0 | 166.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). 66.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.2.4 - Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|----|----|----|----|------|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---------|--|--|--|
| 2.2.4P1 | Procesos de formación comercial o de exportación realizados | Número | Para Acumular | 39 | 24 | 24 | 1 | 500% | 9 | 3 | 0% | 3 | 183.33% | 2 | 187.50% | 1 | 211.11% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Inicia capacitación Agricultura 4.0 con Microempresas de Colombia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P2 | Herramientas digitales TIC's y de la cuarta revolución industrial (4RI) implementadas | Número | Para Acumular | 1 | 7 | 18 | 1 | 500% | 3 | 0 | ND | 2 | 500% | 1 | 400% | 0 | 433.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Inicia acondicionamiento módulo "Comercialización" en la UIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P3 | Acuerdos generados entre comunidades campesinas, productores o asociaciones de productores agropecuarios y otros actores del sector, con procesos comerciales consolidados | Número | Para Acumular | 16 | 20 | 20 | 1 | 400% | 7 | 2 | 0% | 2 | 225% | 2 | 266.67% | 1 | 228.57% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). La Dirección de comercialización se encuentra adelantando acercamientos comerciales entre: - Grupo asociativo ASOPAGROY y la Cooperativa EL CONSUMO - Asociación Frutos de Paz - Asofrup- Cauca y la empresa Asoc. de Porcicultores de Ant. APA - Asociación ASOFRUSAT y la Fundación Hit Social de Postobón. Inicia proceso de implementación del Pg de Compras Públicas con MinAgricultura. Decreto 248 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P4 | Acciones para la promoción de negocios internacionales realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 10 | 14 | NP | 100% | 4 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 150% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). 3a Feria de Agronegocios para la Exportación (marzo 11 y 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P5 | Estrategias de promoción de la producción local e incremento en las ventas, implementadas | Número | Para Acumular | 0 | 5 | 10 | 1 | 300% | 2 | 0 | ND | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 350% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Campaña Cosecha de Héroes. https://www.facebook.com/CNC-Noticias-108675912856643/videos/147401673890275/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P6 | Estrategias de comercialización de insumos puestas en marcha | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 2 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 1 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Piloto realizado en Oriente Antioqueño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4P7 | Circuitos cortos de comercialización de fertilizantes establecidos | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 2 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 1 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Piloto realizado en Oriente Antioqueño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 2.2.4P8 | Registros de predio exportador con cumplimiento de normas de calidad para la producción y comercialización | Número | Para Acumular | 955 | 1,000 | 638 | 700 | 0% | 200 | 638 | 0 | 0% | 200 | 100% | 0 | 100% | 0 | 319% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). convocatoria publica selección usuarios, Selección de 560 predios para registro ICA, RES 448 de 2016, seleccion 76 predios Cert Global Gap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.2.5 - Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--|--|
| 2.2.5P1 | Diagnósticos realizados en las plazas de mercado a los municipios a intervenir | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 80% | 25% | 100% | 75% | 25% | 200% | 25% | 200% | 25% | 240% | 75% | 106.67% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en ejecución, via alianza, pero el producto se tendra a final de año (Jun-2021). Aprobado en COS proceso contractual con Corporación Resiliencia: "Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías en la identificación de rutas estratégicas de intervención con enfoque de resiliencia, para el fortalecimiento de las plazas de mercado en el Departamento de Antioquia." (Sep-2021). Actualmente tenemos en diagnóstico 15 plazas de mercado: El Bagre, Amalfi, Anorí, Don Matías, Dabeiba, Anzá, Peque, Uramita, San Carlos, Betania, Amagá, San Pedro de Urabá, Bello, Yondó y Arboletes (Dic-2021). 20 diagnosticos 2020 + 8 diagnosticos 2021 (meta acumulada) / 35 diagnosticos proyectados = 28/35 = 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P2 | Ciudadelas empresariales y/o plazas de mercado intervenidas | Número | Acumulado | ND | 6 | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 4 | 0% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en ejecución, via alianza, pero el producto se tendra a final de año (Jun-2021). Proyecto 2021 en etapa Precontractual (La intervención en plazas de mercado esta pendiente de firmas de convenios con SIF y Municipios) (Sep-2021). 3 Cierres de proyectos para iniciar la construcción de las plazas de mercado: Bello, Andes, La Ceja, Marinilla, entre otras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P3 | Ciudadelas de innovación agroempresarial establecidas y en funcionamiento | Número | Acumulado | 0 | 2 | 2 | NP | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 200% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P4 | Alianzas interinstitucionales formalizadas para el desarrollo agropecuario | Número | Para Acumular | 30 | 20 | 29 | 6 | 133.33% | 14 | 3 | 0% | 4 | 142.86% | 5 | 91.67% | 2 | 150% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P5 | Campesinado y productores agropecuarios con acceso a recursos, e incentivos a la producción agropecuaria | Número | Para Acumular | 4,685 | 4,000 | 1,653 | NP | NA | 1,500 | 300 | 0% | 500 | 74.88% | 600 | 118.07% | 100 | 110.20% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P6 | Proyectos financiados con el Fondo de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación | Número | Para Acumular | 55 | 10 | 7 | NP | 100% | 8 | 1 | 0% | 3 | 100% | 4 | 62.50% | 0 | 75% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P7 | Infraestructuras intervenidas y dotadas tecnológicamente para apoyo a la producción, transformación y comercialización | Número | Para Acumular | 1,117 | 15 | 21 | NP | 100% | 5 | 0 | ND | 3 | 233.33% | 2 | 240% | 0 | 260% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Invernaderos Alta tecnología Carmen de Viboral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5P8 | Plan Departamental para el desarrollo Cannabis medicinal formulado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 120% | 30% | 333.33% | 30% | 10% | 0% | 20% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.2.6 - Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|----|------|------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--|--|
| 2.2.6P1 | Alianzas para avanzar en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 2 | 1 | 200% | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6P2 | Ordenanza actualizada para la exención del pago del impuesto de registro | Número | Para Acumular | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6P3 | Proyecto de acompañamiento y apoyo a organizaciones de productores de agricultura campesina, familiar y comunitaria que contribuyan a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 107% | 5% | 2,000% | 35% | 10% | 0% | 15% | 20% | 10% | 20% | 0% | 20% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 2.2.6P4 | Alianzas establecidas con entidades competentes para apoyar la compra de tierras y/o construcción de vivienda rural productiva dirigida a pequeños y medianos productores | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 1 | 100% | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| | | | | | 1 | 1 | 100% | 0 | NA | 100% | NA | 100% | NA | 100% | NA | 100% | NA | 100% | | | |

Componente: 2.3 - Antioquia Global

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----|--|--|
| 2.3R1 | Grado de apertura comercial | Porcentaje | Anualizado | 24.30% | 24.80% | 24.50% | 105.47% | 24.60% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 24.60% | ND | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | ND | 25.84% | 25% | ND | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | ND | 25% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La medición se realiza al final de la vigencia (Jun-2021). 26,8%: Es una estimación de acuerdo con proyecciones del 2020. Este indicador se mide en diciembre 2021. (Sep-2021). Indicador Anualizado. Se calcula después del cierre del año con información del DANE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3R2 | Participación del turismo en el Producto Interno Bruto | Porcentaje | Anualizado | 3.40% | 4% | 3.50% | ND | 3.70% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 3.70% | ND | Secretaría de Turismo | |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | ND | ND | | |
| 2.3R3 | Participación del turismo en el empleo | Porcentaje | Anualizado | 8.30% | 8.60% | 4% | ND | 4.60% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 4.60% | ND | Secretaría de Turismo | |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | ND | ND | | |

Programa: 2.3.1 - Agenda internacional de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|----|------|-----|------|-----|----|------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 2.3.1P1 | Plataforma institucional para liderar la internacionalización del territorio, funcionando | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 20% | 155% | 30% | 5% | 100% | 5% | 100% | 10% | 100% | 10% | 126.67% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | 69% | 31% | 31% | 38% | 5% | 36% | 5% | 41% | 10% | 51% | 18% | 69% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se ha continuado con la gestión a través de la Red Antioqueña de Cooperación y el Observatorio de Oportunidades Internacionales (Jun-2021). Avances de la Red Antioqueña de Cooperación y Observatorio de Oportunidades Internacionales. Este 10% corresponde a RED Antioqueña de Cooperación. Este año se logra un 30% (Sep-2021). Gestiones de la Red Antioqueña de Cooperación, Observatorio de Oportunidades Internacionales y la estrategia de Mesa de IED (Dic-2021). Actividades de gestión por medio de la Red Antioqueña de Cooperación, el Observatorio de Oportunidades Internacionales el relacionamiento y acercamiento con inversionistas extranjeros y gobiernos de otros países | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1P2 | Convenios, alianzas y suscripciones realizadas con actores nacionales e internacionales para la promoción del desarrollo económico, atracción de inversión y fortalecimiento de las exportaciones | Número | Para Acumular | 0 | 8 | 1 | 400% | 3 | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 300% | 1 | 233.33% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | 11 | 4 | 50% | 7 | 0 | 50% | 4 | 100% | 2 | 125% | 1 | 137.50% | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). 1. Mou Campus Iberus 2. Mou Curazao 3. Carta de Intención con la provincia de Fujian (China) 4. Contrato con Inexmoda - Proyecta Nuevos Mercados (Sep-2021). Convenio de asociación con CCMA, Convenio BioExpo (Dic-2021). Para 2021 se gestionan las siguientes alianzas: Fujian, Inexmoda, CCMA, Bio Expo (Min Ambiente), Expo Dubái (Fiducoldex), Campus Iberus y Curazao. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1P3 | Capacitaciones a empresarios en temas de vocación exportadora y comercio exterior en las subregiones de Antioquia | Número | Para Acumular | 0 | 8 | 2 | 200% | 2 | 0 | ND | 1 | 100% | 1 | 150% | 0 | 150% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | 7 | 4 | 50% | 3 | 0 | 50% | 1 | 62.50% | 2 | 87.50% | 0 | 87.50% | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Con Fundación Inexmoda - Ejecución de Proyecta Nuevos Mercados. Contrato No. 4600011770. (Sep-2021). Convenio de asociación con CCMA, Agenda Académica de la Feria Agronegocios para la exportación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1P4 | Ruedas y/o misiones de negocios realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 4 | 1 | 400% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 500% | 0 | 1,000% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | 14 | 4 | 100% | 10 | 0 | 100% | 3 | 175% | 2 | 225% | 5 | 350% | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). 1. Tercera Feria Agronegocios para la Exportación 2. Salón de proveedores Suroeste 3. Salón de proveedores Norte (Sep-2021). Estrategia Salón de Proveedores, Feria Agronegocios para la Exportación (Dic-2021). Se realizaron varias estrategias de ruedas de negocio: Salón de Proveedores, Ferias de Agronegocios para la Exportación y dos ruedas en la Feria Bio Expo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1P5 | Estrategia Marca Antioquia, creada | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 20% | 125% | 50% | 5% | 100% | 15% | 100% | 15% | 100% | 15% | 100% | Secretaría de Productividad y Competitividad | |
| | | | | | 75% | 25% | 25% | 50% | 5% | 30% | 15% | 45% | 15% | 60% | 15% | 75% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se continúa con la estrategia en articulación con la Secretaría de Turismo. (Jun-2021). Preparación de eventos de promoción territorial con actores internacionales (Sep-2021). Preparación de eventos de promoción territorial con actores internacionales (Dic-2021). Hubo un error humano en la digitación del porcentaje del logro proyectado para el mes de diciembre, es de 15%. Este logro se alcanza mediante actividades de promoción territorial. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Programa: 2.3.2 - Antioquia es Mágica: desarrollo de mercados turísticos especializados

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|--|
| 2.3.2P1 | Productos turísticos desarrollados y ofrecidos bajo el enfoque de Antioquia es mágica | Número | Acumulado | 0 | 63 29 | 7 8 | 114.29% 12.70% | 32 29 | 14 8 | 57.14% 12.70% | 20 9 | 45% 14.29% | 27 12 | 44.44% 19.05% | 32 29 | 90.63% 46.03% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Mar-2021). Aún se están realizando los ajustes a las metodologías (Jun-2021). 1 Carmen de Viboral (Sep-2021). 1.El Retiro 2,Marinilla 3,La Ceja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2P2 | Mercados navegables, eventos, ferias regionales, foros, concursos, rutas mágicas gastronómicas, murales y ferias alimentarias realizadas | Número | Acumulado | 0 | 80 83 | 10 33 | 330% 41.25% | 35 83 | 33 40 | 121.21% 50% | 33 54 | 163.64% 67.50% | 34 70 | 205.88% 87.50% | 35 83 | 237.14% 103.75% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizó lanzamiento de la secretaria de Truismo y debido a las restricciones sanitarias no se ha realizado eventos durante 2021. (Jun-2021). plaza mayor (Med), hotel escuela(Carmen), antioqueño compra antioqueño(Ant), antioquia tiene mar(arboletes región Urabá)18mil reproducciones, ambiental y turismo sostenible (necolí region de uraba), Anato (Ant), Lanzamiento de producto típico (Gómez Plata), bienveni del municipio a AesM (El Carmen), Encuentro gestores turísticos de ANTioquia (Ant), Dinamización economica (Ant) hecho en Medellín (Med), Participación de AesM (Santo dOmingo), Hamos historia (valle aburra Norte, sur oeste, norte, occidente), Rueda de prensa Informe de Gestión 10 días (Ant) (Sep-2021). 1.Encuentro Ambiente y sostenibilidad El Bagre, 2,Conmemoración día Mundial de turismo (medellín) 3,Seminario de destinos turísticos inteligentes (Medellin) - 4, Feria Gastronómica Antioquia es Mágica (Medellín) 5,FAM Trip con agencias de viajes al Municipio de El Retiro 6,Antioquia Experimental (Presentación de la ruta turística de el municipio de el Carmen de Viboral, Marinilla y El Retiro) Septiembre 1 de 2021 7,FAM Trip con agencias de viajes al Municipio de Marinilla Septiembre 13 de 2021. 8,Evento proyecto ecoparques Venecia Comfama 9,evento apertura diagnostico gastronómico en la institución educativa CESDE 10,Rueda de prensa turismo deportivo Guatapé 11,Encuentro de capacitaciones subregionales con COTELCO 12, lanzamiento producto gastronómico en Caldas 13,Rodada Antioquia es Mágica - 14, FAM Trip con agencias de viajes al Municipio de El Carmen de Viboral 15,Encuentro Ambiente y sostenibilidad Medellín 16,Encuentro Ambiente y sostenibilidad San Carlos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.3.3 - Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|----|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| 2.3.3P1 | Personas formadas en normas técnicas, servicios turísticos y formalización en registro nacional de turismo (RNT) | Número | Acumulado | ND | 900 4,277 | 100 3,608 | 3,608% 400.89% | 400 4,277 | 7,216 3,625 | 50.24% 402.78% | 7,291 3,670 | 50.34% 407.78% | 7,366 4,126 | 56.01% 458.44% | 7,441 4,277 | 1,069.25% 475.22% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se acaba de inscribir un grupo de 30 personas para guía turística con el SENA - subregión Norte (Jun-2021). Formación turísticas (Caldas 7 persona), Guía turística (38 personas matriculadas) (Sep-2021). 1. Comportamiento Emprendedor (18 personas) 2. Ejecutar servicio con el cliente - Jornadas de Acuerdos El Peñol 35) 3. encuentros de ambiente y turismo sostenible Arboletes (75 personas) 4, 97 personas (San Carlos), 5. 61 personas (valle de aburra Medellín), 6. 59 personas (El Bagre) 7. 75 personas capacitadas AgroTurismo con COTELCO - 8. Ejecutar servicio con el cliente - Jornadas de Acuerdos (Guatapé 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3P2 | Proyectos presentados a entidades públicas y/o privadas para la gestión de recursos | Número | Acumulado | 6 | 12 12 | 3 3 | 100% 25% | 7 12 | 4 5 | 125% 41.67% | 5 8 | 160% 66.67% | 6 12 | 200% 100% | 7 12 | 171.43% 100% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Mar-2021). Proyecto de promoción Antioquia es Mágica segundo trimestre 2021. (Jun-2021). Fontur competitividad (ant), Promoción FONTUR (Ant), Union Europea (Ant) (Sep-2021). 1.sendero ecologico támesis comfama, 2.sendero ecologico el peñol CORNARE, 3. cotelco, 4. Plan Padrino Cotelco, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3P3 | Alianzas para el posicionamiento del turismo en Antioquia, establecidas | Número | Acumulado | 4 | 16 15 | 3 6 | 200% 37.50% | 8 15 | 6 6 | 100% 37.50% | 6 9 | 150% 56.25% | 7 14 | 200% 87.50% | 8 15 | 187.50% 93.75% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se deja para la segunda fase. (Jun-2021). Artesanías de Colombia (Ant), Antioquia tiene Mar UdeA Corporación ambiental de la udea, corporaciocion darien Caribe, Scria ambiente y scria turismo (Ant), Hotel Escuela (Sena, Alianza Oriente sostenible), (Sep-2021). 1 Colegio Mayor plan departamental turismo sostenible y capacitación Nebrija (Antioquia), 2. Salón de Proveedores Cámara de Comercio. 3. Vitrina Empresarial (Antioqueño Compra Antioqueño y AS de Compras) 4.Alianza ruta Colombia - 5.Alianza FUNDAPANACA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.3.4 - Marketing turístico

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|---|----------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|--|
| 2.3.4P1 | Eventos para el posicionamiento del turismo en el Departamento, asistidos | Número | Acumulado | 4 | 16 38 | 5 4 | 80% 25% | 9 38 | 4 9 | 225% 56.25% | 6 16 | 266.67% 100% | 8 29 | 362.50% 181.25% | 9 38 | 422.22% 237.50% | Secretaría de Turismo | |
| Observaciones: (Jun-2021). Momento de turismo 3 (Mede) Café de altura (Concordia), lanzamiento de rutas nuevas viva (Rionegro), Lanzamiento de estrategia Mesa bar y sabor (Caldas), Eventlab (Ant) (Sep-2021). 1. Participación Vitrina Turística ANATO - Junio 16 y 17. 2. Participación en la activación de operadores turísticos del municipio de El Retiro - Julio 13. 3. Participación en el Consejo Consultivo de Jericó - Julio 30. 4. Participación en la Agenda Día internacional del turismo del SENA Septiembre 24 de 2021. 5. Participación en el Foro Urbano Zapopan 6.Participación catdra turismo en colegio la enseñanza 8.Participación dirigente región suroeste 9.Participación foro consejales Venecia 10.Participación feria de flores con TeleAntioquia en oriente 11.Participación cumpleaños de Turbo 12.Participación lanzamiento de HUB viva air 13.Participación activa en Reto Movisar - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4P2 | Sistema de Indicadores para el Seguimiento del Turismo en Antioquia diseñado y en funcionamiento | Número | Acumulado | 0 | 14 7 | 3 2 | 66.67% 14.29% | 8 7 | 3 2 | 66.67% 14.29% | 4 6 | 150% 42.86% | 6 7 | 116.67% 50% | 8 7 | 87.50% 50% | Secretaría de Turismo | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Observaciones: (Jun-2021). 4 Boletines informativos sobre cifras turísticas
(Sep-2021). 1 Boletín

Componente: 2.4 - Ecominería: Unidos bajo un mismo cielo azul

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.4R1 | Valor agregado de la minería en el departamento de Antioquia | Miles de millones de pesos | Anualizado | 2,209 | 2,275 1,860 | 2,098.60 1,891 | 90.11% 22.53% | 2,209 1,860 | 624 624 | 100% 29.59% | 1,124 874 | 77.76% 32.42% | 1,652 1,370 | 82.93% 38.03% | 2,209 1,860 | 84.20% 43.58% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). Corresponde a lo proyectado. (Jun-2021). Valor extrapolado de la tendencia del valor agregado de la economía en Antioquia para la minería (Sep-2021). Valor extrapolado de la tendencia del valor agregado de la economía en Antioquia para la minería pues no se tiene para el III trimestre del 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4R2 | Empresas Mineras de Antioquia con implementación de prácticas ecomineras | Número | Acumulado | 0 | 60 10 | 2 1 | 50% 1.67% | 22 10 | 2 1 | 50% 1.67% | 8 10 | 125% 16.67% | 16 10 | 62.50% 16.67% | 22 10 | 45.45% 16.67% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). No se han hecho las visitas de campo que permitan verificar lo antrior. (Jun-2021). En definición de las practicas ecomineras y su socialización. (Sep-2021). Aun no se tiene una definción clara de las practicas ecomineras | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.4.1 - Antioquia, Minería titulada y formalizada

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|-----|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 2.4.1P1 | Audiencias públicas de participación de terceros realizadas | Número | Para Acumular | 13 | 30 26 | 1 3 | 300% 10% | 8 23 | 2 2 | 100% 16.67% | 2 1 | 75% 20% | 2 6 | 150% 40% | 2 14 | 287.50% 86.67% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Jun-2021). Se hizo en Anzá | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1P2 | Propuestas de contrato de concesión con minuta realizadas | Número | Para Acumular | 86 | 300 87 | 86 2 | 2.33% 0.67% | 82 85 | 20 15 | 75% 5.67% | 21 19 | 82.93% 12% | 21 20 | 87.10% 18.67% | 20 31 | 103.66% 29% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). Problemas con el sistema hace que no se cumpla la meta. (Jun-2021). Se hicieron nuevas minutas en Anza, Puerto Triunfo, Purto Nare, Remedios y Segovia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1P3 | Unidades de producción minera formalizadas | Número | Para Acumular | 186 | 600 89 | 45 41 | 91.11% 6.83% | 190 48 | 19 8 | 42.11% 8.17% | 76 20 | 29.47% 11.50% | 76 16 | 25.73% 14.17% | 19 4 | 25.26% 14.83% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). No todos los mineros a formalizar cumplen con los requerimientos. (Jun-2021). En Zaragoza, Cáceres, Amalfí, Segovia, Anorí, Santo Domingo, Angelopolis, Titiribi y Abriaqui. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1P4 | Acompañamientos a mineros en procesos de formalización y regularización de la actividad minera (Sentencias Río Atrato y Río Cauca, municipios PDET y ZOMAC), efectuados. | Número | Para Acumular | 0 | 4,400 2,312 | 10 0 | 0% 0% | 1,462 2,312 | 125 35 | 28% 0.80% | 491 1,061 | 177.92% 24.91% | 721 304 | 104.71% 31.82% | 125 912 | 158.14% 52.55% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron en Segovia, Anorí y Anza. No se tienen más por los problemas por covid. (Jun-2021). Municipios de Antioquia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1P5 | Acciones de articulación con autoridades ambientales y otros actores para el desarrollo de la Ecominería, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 40 75 | 3 2 | 66.67% 5% | 16 73 | 2 2 | 100% 10% | 6 32 | 425% 90% | 7 29 | 420% 162.50% | 1 10 | 456.25% 187.50% | Secretaría de Minas |
| Observaciones: (Mar-2021). Se hizo reunión con el Ministerio y corporaciones, en San Roque y Anza. (Jun-2021). Se incluyen reuniones con titulares mineros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.4.2 - Inspección, seguimiento y control a la actividad minera en Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 2.4.2P1 | Visitas de fiscalización, seguimiento y control a los títulos mineros en Antioquia realizadas | Número | Para Acumular | 1,274 | 5,096 345 | 1,274 110 | 8.63% 2.16% | 1,274 235 | 91 25 | 27.47% 2.65% | 367 61 | 18.78% 3.85% | 451 128 | 23.54% 6.36% | 365 21 | 18.45% 6.77% | Secretaría de Minas |
|---------|---|--------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------|----------|---------------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se han incorporado al presupuesto el dinero que proviene del 1% de regalías. También por problemas de pandemia. (Jun-2021). Ingreso el dinero de fiscalización a medidados de Mayo. (Sep-2021). Se han tenido dificultades con la contratación (Dic-2021). Por favor modificar: I Trimestre 25; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2P2 | Actividades de fiscalización diferencial a unidades mineras formalizadas, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 600 | 20 | 0% | 200 | 50 | 18% | 52 | 21.57% | 50 | 40.79% | 48 | 41% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 82 | 0 | 0% | 82 | 9 | 1.50% | 13 | 3.67% | 40 | 10.33% | 20 | 13.67% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Ingreso el dinero de fiscalización a medidados de Mayo. (Sep-2021). Se han tenido dificultades con la contratación (Dic-2021). Por favor modificar: I Trimestre 9; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2P3 | Visitas de fiscalización conjuntas especializadas con Corporaciones Autónomas Regionales a titulares mineros estratégicos, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 20 | 1 | 100% | 5 | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 1 | 1 | 5% | 0 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se han incorporado al presupuesto el dinero que proviene del 1% de regalías. También por problemas de pandemia. (Jun-2021). Ingreso el dinero de fiscalización a medidados de Mayo. (Sep-2021). No se ha podido tener una agenda conjunta con las autoridades ambientales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2P4 | Acciones de apoyo para el control de la extracción ilícita de minerales efectuadas | Número | Para Acumular | 0 | 3 | 1 | 100% | 1 | 0.25 | 800% | 0.25 | 2,400% | 0.25 | 3,066.67% | 0.25 | 2,300% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 24 | 1 | 33.33% | 23 | 2 | 100% | 10 | 433.33% | 11 | 800% | 0 | 800% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se comienza con la revisión de los amparos administrativos. Se hicieron labores en Occidente (Concejo de Seguridad) y Bajo Cauca (Jun-2021). Con varias Alcaldías (Sep-2021). Con varios actores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2P5 | Protocolos para la trazabilidad de minerales, formulados | Número | Para Acumular | 0 | 3 | NP | NA | 1 | 0.25 | 100% | 0.25 | 250% | 0.25 | 166.67% | 0.25 | 125% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 1.25 | ND | ND | 1.25 | 0.25 | 8.33% | 1 | 41.67% | 0 | 41.67% | 0 | 41.67% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se tiene un documento inicial por GDIAM. (Jun-2021). Se hizo para toda Antioquia. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2P6 | Protocolo para los Planes de Cierre y Abandono de títulos acorde con las necesidades del entorno y usos del suelo formulado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | NP | NA | 0 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | Secretaría de Minas |
| | | | | | 1 | ND | ND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se ha contratado la gente para ello. (Jun-2021). No está este indicador para este año. (Sep-2021). Se realizó uno dentro de un trabajo para un recibo de áreas. Esta para aprobación. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.4.3 - Buenas prácticas para la sustentabilidad minera

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|-------|-------|---------|-------|----|--------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|---------------------|
| 2.4.3P1 | Formulación de proyectos Ecotecnológicos de alto impacto social, ambiental y económico apoyados | Número | Para Acumular | 0 | 4 | NP | 100% | 1 | 0 | ND | 1 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 3 | 1 | 25% | 2 | 2 | 75% | 0 | 75% | 0 | 75% | 0 | 75% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se pasó el concurso con el MinMinas. (Jun-2021). Ya se alcanzó el 100% del indicador. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3P2 | Promoción para el desarrollo integral sostenible de la minería y los territorios mineros | Número | Para Acumular | 0 | 75 | 4 | 50% | 22 | 0 | ND | 11 | 136.36% | 0 | 345.45% | 11 | 309.09% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 70 | 2 | 2.67% | 68 | 8 | 13.33% | 7 | 22.67% | 23 | 53.33% | 30 | 93.33% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Por pandemia (Jun-2021). Se hicieron de manera virtual para toda Antioquia. (Dic-2021). Por favor modificar: I Trimestre 8; II Trimestre 7; III Trimestre 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3P3 | Personas capacitadas para la aplicación de ecotecnologías e implementación de buenas prácticas en la explotación y beneficio de minerales | Número | Para Acumular | 0 | 5,000 | 500 | 449.40% | 1,500 | 0 | ND | 500 | 55.40% | 500 | 66.90% | 500 | 176.13% | Secretaría de Minas |
| | | | | | 4,889 | 2,247 | 44.94% | 2,642 | 61 | 46.16% | 216 | 50.48% | 392 | 58.32% | 1,973 | 97.78% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se hicieron de manera virtual para toda Antioquia. (Sep-2021). Se han tenido problemas logísticos debido a que solo a partir de Agosto se pudo tener salida por parte de los instructores del Sena (Dic-2021). Por favor modificar: I Trimestre 61; II Trimestre 216; III Trimestre 392 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 2.4.3P4 | Estudio de factibilidad para un Ecoparque minero realizado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 0% | Secretaría de Minas | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Falta concretar el socio estrategico. (Sep-2021). No se programado para este año. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3P5 | Estudio de pre-factibilidad para un Ecoparque minero realizado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0% | 0 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | Secretaría de Minas | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se tiene informacion (Jun-2021). No se tienen avances por que falta información del municipio. (Sep-2021). No se programado para este año. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3P6 | Joyereros capacitados en su formación tradicional, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes | Número | Para Acumular | 23 | 50 | 278 | NP | NA | 22 | 0 | ND | 22 | 1,213.64% | 0 | 1,263.64% | 0 | 1,263.64% | Secretaría de Minas | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se hizo la introducción al programa en las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburra (Jun-2021). No se hicieron más capacitaciones. (Dic-2021). Por favor modificar: II Trimestre 152; III Trimestre 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3P7 | Áreas en zonas degradadas, recuperadas a través de proyectos apoyados | Número | Para Acumular | 391 | 5,000 | 430.76 | 50 | 0% | 1,650 | 0 | ND | 250 | 13.20% | 0 | 94.80% | 1,400 | 26.11% | Secretaría de Minas | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se comenzaron a sembrar los arboles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 2.5 - Infraestructura con propósito social para la competitividad

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------|--------|--------|------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------------|--|
| 2.5R1 | Avance en el seguimiento de la construcción de las vías 4G en el Departamento | Porcentaje | Acumulado | 37% | 100% | 82% | 62% | 104.52% | 82% | 64.80% | 107.10% | 64.80% | 110.49% | 64.80% | 117.59% | 82% | 100% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| Observaciones: (Dic-2021). Cumplido a satisfacción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5R2 | Aeródromos en funcionamiento en Antioquia | Porcentaje | Acumulado | 32% | 36% | 42.86% | 32% | 100% | 36% | 33% | 96.97% | 34% | 94.12% | 35% | 112% | 36% | 119.05% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| Observaciones: (Dic-2021). Se calcula teniendo en cuenta que operan San Pedro de Uraba, Cauca y Necoclí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5R3 | Puertos operando en Antioquia | Número | Acumulado | 3 | 2 | NA | NP | NA | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Secretaría de Infraestructura Física | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se presentan los siguientes avances: el 19 y 20 de junio se acompaña comisión de la URT Y Procuraduría Judicial de Restitución para la socialización, levantamiento del acta y radicación de solicitud de servidumbre, en lo relacionado con Restitución de tierras se llevó a cabo Audiencia en fecha 28 de junio. (Sep-2021). Se logró constitución de servidumbre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5R4 | Cables aéreos en el Departamento de Antioquia en funcionamiento | Porcentaje | Anualizado | 0% | 16.67% | 0% | NP | NA | 16.67% | 4.20% | 0% | 8.40% | 0% | 12.60% | 0% | 16.67% | 0% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| Observaciones: (Jun-2021). Actualmente, se encuentra en estructuración en modelo de operación y mantenimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5R5 | Red férrea en construcción en Antioquia | kilómetros | Acumulado | 2.50 | 12.80 | NA | NP | NA | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Promotora Ferrocarril de Antioquia | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se termina estructuración del proyecto y el 5 de abril se radicó el proyecto ante el Mintransporte para obtener el aval técnico del proyecto Tren del Río. Se cumplió con la meta en Fase de preinversión y el proyecto se estructuró para un tramo de 46,5 km entre Barbosa y Aguacatala, aumentando la meta planteada en el PDD entre Bello e Industriales (Jun-2021). El proyecto continúa en Fase de Preinversión. Se socializó con todos los socios del proyecto la cuantía de aportes de cofinanciación regional, lo mismo que con el Municipio de Medellín, lográndose un principio de acuerdo para asegurar los recursos y cumplir frente a la Nación con la cofinanciación. (Sep-2021). Se atienden observaciones de Mintransporte. Continúa gestión regional para concertar aportes de cofinanciación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5R6 | Sistemas férreos en estudios y/o en estructuración en Antioquia | Número | Acumulado | 1 | 3 | 1.25 | 0.60 | 100% | 1.25 | 0.90 | 83.33% | 1 | 90% | 1.15 | 100% | 1.25 | 100% | Promotora Ferrocarril de Antioquia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Actualmente, se encuentra en estructuración en modelo de operación y mantenimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). La meta del 0,3 del primer trimestre se logró sólo en un 50% (0,15), quedando el acumulado en 0.75, dado que el Estudio Ambiental de Uraba se retrasó y en el tramo Puerto Berrío el trabajo de campo para la geotecnia y el diseño geométrico se retrasó al igual que la radicación del NDAA ante la autoridad Ambiental ANLA
(Jun-2021). Si bien la meta a junio 30 era contar con un (1) sistema férreo en estructuración completa, aún no se tiene, registrándose un avance en el trimestre de 0,15, lo cual posibilita alcanzar a junio 30 un 0,9 representado en Conexión férrea Puerto Berrío en un 0,70 y Conexión férrea Urabá en un 0,20.
(Sep-2021). Se obtuvo un avance en el trimestre de 0,25 con lo cual se alcanzó la meta del trimestre de 1,15, constituida por los proyectos de puerto Berrío en un 90% y Urabá en un 25%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 2.5R7 | Zonas de actividad logística (ZAL) intermodal en proceso de activación | Número | Acumulado | 0 | 3 NA | NP NA | NA ND | NP NA | NP NA | NP NA | NA ND | NA ND | NA ND | NA ND | NA ND | NA ND | NA ND | NA ND | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| Observaciones: (Mar-2021). Los proyectos aún no se inician (Jun-2021). Los proyectos aún no se inician (Sep-2021). Los proyectos se formularon al Sistema General de regalías - SGR para financiación de estudios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 2.5.1 - Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el Departamento

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--|--|
| 2.5.1P1 | Avance en el seguimiento a la construcción del proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri | Porcentaje | Acumulado | 18% | 100% 38% | 37% 28% | 75.68% 28% | 61% 38% | 44% 33% | 75% 33% | 51% 32% | 62.75% 32% | 56% 34% | 60.71% 34% | 61% 38% | 62.30% 38% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| Observaciones: (Mar-2021). En la primera semana de abril de 2021, se aprobó un ajuste a la Programación de Obra, con el fin de reprogramar algunas actividades, teniendo en cuenta la afectación al proyecto por dos eventos: Uno: Un deslizamiento que tuvo lugar el 17 de junio de 2019, y el cual tuvo como consecuencia una suspensión de las excavaciones subterráneas tanto en el Túnel Principal TGGE y su Galería por el Portal Giraldo, como en las excavaciones en el Túnel 15-16 y su Galería, por mas de 4 meses; Y Dos: Por la inactividad a raíz de la Contingencia Sanitaria Nacional debida a la COVID-19 que generó la suspensión en la excavación del Túnel TGGE y su Galería por 35 días en el Sector de Giraldo y 49 días por el Sector de Cañasgordas, además la suspensión en las demás obras las cuales tuvieron una reactivación lenta y consecuente con la situación del país a raíz de la pandemia; Considerando todo lo anterior se modificaron los porcentajes de avance en la Etapa de Construcción del Proyecto, sin afectar la finalización (100%) programada para Diciembre de 2023, pero las metas programadas para cada año 2021 y 2022 si se modificaron. Para efectos de este seguimiento se hizo con la Programación Anterior hasta recibir indicaciones para reportar las nuevas metas del indicador que se tienen programadas en el proyecto. (Jun-2021). Tal como se reportó en la Observación correspondiente al seguimiento en el mes de marzo de 2021, en el mes de abril de 2021 se aprobó un ajuste a la Programación, por tanto este seguimiento ya debe hacerse con la nueva Programación, en la cual EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI A JUNIO 30 DE 2021 YA NO ES DEL 51% SINO DEL 32%, VS UN LOGRO QUE CORRESPONDE AL 32%; Igualmente la Meta a Diciembre de 2021 con la Programación ajustada NO ES DEL 61% SI NO DEL 47% (Dic-2021). De acuerdo a la Programación de Obra vigente, la ruta crítica del proyecto que corresponde a la ejecución del Frente 2, que incluye el Túnel GGE y su galería de escape, presenta un Programado al 31 de diciembre del 34% y un ejecutado del 31%; A ese mismo corte el avance en la excavación del TGGE 72,25% y Galería de Rescate 79,15%. En el momento se encuentra en revisión un ajuste a la programación de obra, la cual puede generar un cambio en los logros mensuales para el año 2022 y 2023, sin sobrepasar la fecha de finalización del proyecto; una vez aceptada ésta programación se reportará para que se realice la actualización respectiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1P2 | Vías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial Aburrá-Oriente | kilómetros | Anualizado | 62 | 63 63 | 62 63 | 101.61% 25% | 63 63 | 63 63 | 100% 50% | 63 63 | 100% 50% | 63 63 | 100% 50% | 63 63 | 100% 50% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| 2.5.1P3 | Vías construidas, operadas, mantenidas y rehabilitadas en el desarrollo vial Aburrá-Norte | kilómetros | Anualizado | 120 | 125.50 0 | 120 120 | 100% 25% | 125.50 0 | 120 120 | 100% 48.90% | 125.50 125.50 | 100% 50% | 125.50 4.60 | 3.67% 25.92% | 125.50 0 | 0% 25% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| Observaciones: (Sep-2021). El 01 de agosto de 2021 se realizó la reversión de la infraestructura al gobierno nacional, quedando a cargo del departamento únicamente 4,9 km que se encuentran a la fecha en terminación de obras. Esta intervención finalizaría el 30 de diciembre del 2021, fecha en la cual espera finalizar esta concesión (Dic-2021). El pasado 20 de dic de 2021 se realizó la entrega de la infraestructura (4,6 km) al municipio de Bello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1P4 | Avance en la liquidación del convenio Aburrá - Río Cauca | Porcentaje | Acumulado | 55% | 100% 75% | 60% 60% | 100% 60% | 70% 75% | 62% 63.80% | 102.90% 63.80% | 64% 74% | 115.63% 74% | 68% 75% | 110.29% 75% | 70% 75% | 107.14% 75% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| 2.5.1P5 | Avance en el seguimiento a la construcción y operación de las Autopistas 4G en Antioquia | Porcentaje | Acumulado | 40% | 100% 82% | 61% 64.80% | 106.23% 64.80% | 82% 82% | 64.80% 69.40% | 107.10% 69.40% | 64.80% 71.60% | 110.49% 71.60% | 64.80% 76.20% | 117.59% 76.20% | 82% 82% | 100% 82% | Secretaría de Infraestructura Física | | |

Programa: 2.5.2 - Fortalecimiento del sistema aeroportuario

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|---------------|---|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| 2.5.2P1 | Aeropuertos en operación | Número | Para Acumular | 9 | 2 4 | NP ND | NA ND | 1 4 | 1 0 | 0% 0% | 0 0 | 0% 0% | 0 2 | 200% 100% | 0 2 | 400% 200% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El Aeropuerto de Necolí la obra se encuentra en ejecución y el aeropuerto de Vigía del Fuerte la obra ya se terminó pero no se encuentra operando por asuntos concernientes las obras que fueron ejecutadas por la Aerocivil (Jun-2021). Se ha estado avanzando, con acompañamiento de la Aerocivil, la construcción de las obras, en los aeropuertos de Vigía del Fuerte y Necolí, los cuales a su vez se encuentran en fase de diagnóstico por parte de la entidad que rige la operación. (Sep-2021). Terminado aeropuerto de vigía del fuerte al 100% de ejecución y liquidado unilateral (Dic-2021). Se aclara que la meta del cuatrienio son dos Aeropuertos en Operación, por lo que el valor de logro proyectado a diciembre 31 de 2021 debe modificarse a dos, se hace la modificación toda vez que se hizo una interpretación errónea de la columna K, la razón por que a diciembre 31 de 2021 se ha cumplido con dos, obedece primero a que estamos en consonancia con lo pretendido en la meta para el año 2021 (Aeropuerto de Vigía del Fuerte) y en segundo el aeropuerto de San Pedro de Urabá, el aeropuerto de Necolí si bien se encuentra listo para operar se encuentra en la fase de gestión de los vuelos de prueba con Aerocivil y la empresa San Germán. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Programa: 2.5.3 - Sistemas logísticos y portuarios

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|
| 2.5.3P1 | Iniciativas en operación | Número | Para Acumular | ND | 2 | NP | NA | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |

Observaciones: (Mar-2021). Se realizó la declaratoria de Saneamiento, la cual está en proceso de firmas por parte de la Secretaría General. Se realizó el acta de entrega del predio de Puerto Bahía, la cual se encuentra a la espera de firma para proceder con el pago del predio. Se cuenta con la firma del contrato de arrendamiento y suscripción de acciones. Se realizó el Acuerdo Marco de Intención.
(Sep-2021). Se logró financiación del BID USD 200 millones. Se autoriza constitución de servidumbre y licenciamiento ambiental para el inicio de la obra.

Programa: 2.5.4 - Cables aéreos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|---------------|---|---|----|----|---|---|----|---|----|---|----|---|----|--------------------------------------|
| 2.5.4P1 | Cables aéreos operados y/o mantenidos | Número | Para Acumular | 0 | 2 | NP | NA | 1 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 0 | ND | ND | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se adelanta contratación de consultoría para definir el modelo para su puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento continuo.
(Jun-2021). Actualmente, se esta ejecutando consultoría con el fin de establecer el modelo de operación que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo para lo cables de Jericó y San Andres de Cuerquia
(Sep-2021). SE ESTA DESARROLLANDO UN CONTRATO CON LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y EL MODELO DE NEGOCIO PARA LA OPERACIÓN.

Programa: 2.5.5 - Fomento y promoción de la infraestructura férrea y logística de Antioquia y su conectividad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|------|----|----|------|------|-------|------|-------|------|----|------|--------|------------------------------------|
| 2.5.5P1 | Plan maestro férreo y logístico para Antioquia formulado | Número | Acumulado | 0 | 1 | NP | NA | 0.10 | 0.03 | 50% | 0.05 | 25% | 0.08 | ND | 0.10 | 12.50% | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| | | | | | 0.01 | NA | ND | 0.01 | 0.01 | 1.25% | 0.01 | 1.25% | NA | ND | 0.01 | 1.25% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se adelanta etapa de aprestamiento con los didntintos actores institucionales y entidades multilaterales de apoyo, por lo que la meta del trimestre se ha cumplido en un 50%
(Jun-2021). El proyecto se haya en etapa de Aprestamiento. En este trimestre no se logró avance quedando en el estado registrado en marzo. Se tiene propuesta de la FDN para la ejecución del proyecto y se viene gestionando los recursos para la suscripción del convenio.
(Sep-2021). Los proyectos se formularon al Sistema General de regalías - SGR para financiación de estudios

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|---|-----|----|----|-----|----|--------|----|--------|-----|--------|-----|------|------------------------------------|
| 2.5.5P2 | Tramo de vía férrea Bello - Puerto Berrío en activación | kilómetros | Acumulado | 0 | 124 | 70 | 0% | 124 | 76 | 100% | 82 | 100% | 106 | 100% | 124 | 100% | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| | | | | | 124 | 0 | 0% | 124 | 76 | 61.29% | 82 | 66.13% | 106 | 85.48% | 124 | 100% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se ha adelantado trabajo de campo en Geotecnia para determinar viabilidad técnica del tramo de 76 km entre Puerto Berrío y San José del Nus
(Jun-2021). Se radicó ante la Autoridad Ambiental ANLA el documento de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto quedando a espera del pronunciamiento de la entidad
(Sep-2021). Se cumplió con la meta. El proyecto quedó estructurado y autorizado por la ANLA para licenciamiento ambiental

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|
| 2.5.5P3 | Kilómetros de tramo férreo Industriales - Bello en construcción | kilómetros | Acumulado | 0 | 12.80 | NP | NA | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| | | | | | NA | NA | ND | NA | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |

Observaciones: (Mar-2021). Etapa de construcción aun no inicia
(Jun-2021). Proyecto en etapa de preinversión todavía
(Sep-2021). Proyecto en etapa de preinversión

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------------------------------------|
| 2.5.5P4 | Estudios técnicos y financieros de corredores férreos a la Felisa y a Urabá, realizados | Número | Acumulado | 1 | 2 | NP | 100% | 0.25 | 0.06 | 100% | 0.13 | 50% | 0.19 | 100% | 0.25 | 75% | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| | | | | | 0.19 | 0.60 | 30% | 0.19 | 0.06 | 3.13% | 0.06 | 3.13% | 0.19 | 9.38% | 0.19 | 9.38% | |

Observaciones: (Mar-2021). En proyecto a Urabá se elabora Diagnóstico Ambiental de Alternativas, modelo operativo y predimensionamiento de la infraestructura, insumos técnicos para la factibilidad del proyecto. En Tramo a la Felisa se tiene prefactibilidad hecha y se coordina con Dpto de Caldas ejecutar Factibilidad en conjunto del tren del Café
(Jun-2021). No se registró avance dado que los contratos de consultoría estuvieron suspendidos en tanto se definieran aspectos contractuales sobrevinientes con ocasión de la ejecución del proyecto. Se mantiene el avance registrado en marzo de 2021
(Sep-2021). Avance registrado en terminación de estudios técnicos Urabá y formulación proyecto a la Felisa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|---|----|----|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------------------------------------|
| 2.5.5P5 | Estudios técnicos y financieros de zonas de actividad logística (ZAL) Hatillo y Primavera realizados | Número | Acumulado | 0 | 2 | NP | NA | 0.25 | 0.06 | 0% | 0.13 | 0% | 0.19 | 0% | 0.25 | 0% | Promotora Ferrocarril de Antioquia |
| | | | | | 0 | NA | ND | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se registra un atraso en la meta del trimestre dado que el proyecto aún no inicia
(Jun-2021). El proyecto aún no inicia, y sólo se cuenta con propuesta económica de la FDN. Se deben gestionar los recursos.
(Sep-2021). Proyeto aún no inicia

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|------------------------------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro |
| 2.5.5P6 | Estudios técnicos y financieros para rehabilitación del Puerto Logístico intermodal de Puerto Berrío elaborado | Número | Acumulado | 0 | 1 | NA | NP | NA | NP | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Promotora Ferrocarril de Antioquia | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Proyecto aún no inicia (Jun-2021). Proyecto sin iniciar. Se deben gestionar los recursos. (Sep-2021). Proyecto aún no inicia | | | | NA | NA | ND | NA | NA | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | | |

Componente: 2.6 - Unidos por la energía sostenible para el desarrollo territorial

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|----|-----|----|-----|----|-----|-------|---------|--------------------------------|
| 2.6R1 | Índice de la cobertura de energía eléctrica (ICEE) en zonas rurales de Antioquia | Índice (0-100) | Anualizado | 94.40 | 96.40 | 94.40 | 104.13% | 94.80 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 94.80 | 103.88% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | Observaciones: (Mar-2021). La información de coberturas por parte de EPM se consolida con periodicidad anual. La Información de este indicador será revisada una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los prestadores, la UPME-MME o el Departamento (Anuario Estadístico) (Jun-2021). La información de coberturas por parte de EPM se consolida con periodicidad anual. La Información de este indicador será revisada una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los prestadores, la UPME-MME o el Departamento (Anuario Estadístico) (Sep-2021). La información de coberturas por parte de EPM se consolida con periodicidad anual. La Información de este indicador será revisada una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los prestadores, la UPME-MME o el Departamento (Anuario Estadístico) (Dic-2021). La información de coberturas por parte de EPM se consolida con periodicidad anual. La Información de este indicador será revisada una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los prestadores, la UPME-MME o el Departamento (Anuario Estadístico) | | | | 98.48 | 98.30 | 25% | 98.48 | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 98.48 | 50% | |

Programa: 2.6.1 - Unidos por la energía para la equidad territorial

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|----|------|-------|----|------|----|------|-------|------|-------|--------|---|
| 2.6.1P1 | Nuevas conexiones del servicio de energía eléctrica en áreas rurales | Número | Para Acumular | ND | 10,000 | NP | NA | 2,000 | NP | NA | NP | ND | 1,000 | 0% | 1,000 | 42.15% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se han garantizado los recursos para la continuidad del proyecto "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASABOMBA – MURINDÓ - VIGÍA DEL FUERTE". Se cuenta con convenio marco con EPM para el desarrollo de proyectos de ampliación de cobertura en e área rural, sin embargo, la participación del Departamento se ha visto afectada por la falta de disponibilidad de la fuente de financiación (Estampilla Pro Electrificación Rural), que se deriva de la expedición de pasaportes, actividad que fue limitada en virtud de las medidas de atención a la emergencia COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional. (Jun-2021). Se han garantizado los recursos para la continuidad del proyecto "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASABOMBA – MURINDÓ - VIGÍA DEL FUERTE". Se cuenta con convenio marco con EPM para el desarrollo de proyectos de ampliación de cobertura en e área rural, sin embargo, la participación del Departamento se ha visto afectada por la falta de disponibilidad de la fuente de financiación (Estampilla Pro Electrificación Rural), que se deriva de la expedición de pasaportes, actividad que fue limitada en virtud de las medidas de atención a la emergencia COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional. (Sep-2021). Se han garantizado los recursos para la continuidad del proyecto "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASABOMBA – MURINDÓ - VIGÍA DEL FUERTE". Se cuenta con convenio marco con EPM para el desarrollo de proyectos de ampliación de cobertura en e área rural, asignándose recursos según disponibilidad de la fuente de financiación (Estampilla Pro Electrificación Rural), que se deriva de la expedición de pasaportes, actividad que fue limitada en virtud de las medidas de atención a la emergencia COVID-19 decretadas por el Gobierno Nacional. (Dic-2021). Se garantizaron los recursos para la continuidad del proyecto "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASABOMBA – MURINDÓ - VIGÍA DEL FUERTE". Así mismo, se garantizaron los recursos para 2.600 conexiones en distintos municipios, con meta de instalaci a 2021 de 2300 nuevas viviendas. De acuerdo con informe de EPM a diciembre de 2021 se logró la conexión efectiva de 843 viviendas, continuándose la ejecución del proceso en el primer semestre de 2022. | | | | 843 | ND | ND | 843 | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | 843 | 8.43% | |
| 2.6.1P2 | Centros educativos rurales con suministro de energía eléctrica a través de sistemas alternativos, para potenciar la comunicación y la conectividad | Número | Para Acumular | ND | 60 | NP | NA | 20 | NP | NA | NP | ND | 10 | 0% | 10 | 0% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | Observaciones: (Mar-2021). El proyecto "Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las Instituciones Educativas Rurales - IER - del departamento de Antioquia" que fue radicado para acceder a recursos del Sistema General de Regalías –SGR, se encuentra subsanando observaciones del evaluador. (Jun-2021). El proyecto "Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las Instituciones Educativas Rurales - IER - del departamento de Antioquia" que fue radicado para acceder a recursos del Sistema General de Regalías –SGR, se encuentra subsanando observaciones del evaluador. (Sep-2021). El proyecto "Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las Instituciones Educativas Rurales - IER - del departamento de Antioquia" que fue radicado para acceder a recursos del Sistema General de Regalías –SGR, se encuentra subsanando observaciones del evaluador. (Dic-2021). El proyecto "Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en las Instituciones Educativas Rurales - IER - del departamento de Antioquia" que fue radicado para acceder a recursos del Sistema General de Regalías –SGR, se encuentra en gesti de recursos. | | | | 0 | ND | ND | 0 | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 2.6.1P3 | PCH repotenciadas y en funcionamiento | Número | Para Acumular | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia |
| | Observaciones: (Jun-2021). El Logro en este indicador se comportó según lo proyectado, en septiembre del 2020 se alcanzó la meta. (Sep-2021). El Logro en este indicador se comportó según lo proyectado, en septiembre del 2020 se alcanzó la meta. | | | | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | |
| 2.6.1P4 | PCH en construcción con recursos propios, en alianza con sector público o privado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | NP | NA | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia |
| | | | | | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Jun-2021). La Meta esta prevista para ser alcanzada en el año 2023
(Sep-2021). La Meta esta prevista para ser alcanzada en el año 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 2.6.1P5 | Avance en la operación y generación de energía de la Hidroeléctrica Ituango | Megavatio | Para Acumular | 0 | 1,200 ND | NP ND | NA ND | NP ND | NP ND | NP NA | NA ND | NP NA | ND ND | NA NA | ND ND | NA NA | ND ND | NA NA | ND ND | Sociedad Hidroituango |
|---------|---|-----------|---------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|

Componente: 2.7 - Antioquia Digital

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
| 2.7R1 | Transacciones digitales realizadas durante el cuatrienio | Número | Para Acumular | 227,000 | 1,000,000 1,037,466 | 235,000 451,302 | 192.04% 45.13% | 245,000 586,164 | 98,000 208,703 | 212.96% 66% | 61,250 231,135 | 276.19% 89.11% | 49,000 88,036 | 253.48% 97.92% | 36,750 58,290 | 239.25% 103.75% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|-------|--|--------|---------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|--|---|

Programa: 2.7.1 - Transformación para una Antioquia digital

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------|--------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|--|--|---|
| 2.7.1P1 | Trámites transformados digitalmente | Número | Acumulado | 16 | 6 7 | 1 5 | 500% 83.33% | 3 7 | 6 5 | 83.33% 83.33% | 6 6 | 100% 100% | 7 6 | 85.71% 100% | 8 7 | 233.33% 116.67% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------|--------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|--|--|---|

Observaciones: (Jun-2021). ID: TGA115, COD SUIT: 16812, NOMBRE: Sobretasa departamental a la gasolina motor

Programa: 2.7.2 - Uso y apropiación de las tecnologías de información para el Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|--------|----------|----------------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|---------|------------------|--|--|---|
| 2.7.2P1 | Programas virtuales para la formación en la utilización de los servicios digitales que ofrece la Gobernación de Antioquia | Número | Acumulado | 0 | 4 2 | 1 1 | 100% 25% | 2 2 | 2 1 | 50% 25% | 2 1 | 50% 25% | 2 2 | 100% 50% | 2 2 | 100% 50% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| 2.7.2P2 | Formaciones de uso seguro y responsable de las TIC para las subregiones de Antioquia | Número | Acumulado | 0 | 9 2 | 1 1 | 100% 11.11% | 3 2 | 2 1 | 50% 11.11% | 2 1 | 50% 11.11% | 3 1 | 33.33% 11.11% | 3 2 | 66.67% 22.22% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| 2.7.2P3 | Alianzas estratégicas creadas e implementadas a través de los canales comunitarios antioqueños | Número | Acumulado | 0 | 9 1 | NP NA | NA ND | 3 1 | NP 1 | NA 11.11% | NP 1 | NA 11.11% | NA 1 | NA 11.11% | NA 1 | 33.33% 11.11% | | | Teleantioquia |

Observaciones: (Mar-2021). Alianza con el canal comunitario de Santiago, municipio de Santo Domingo.
(Jun-2021). Continúa la misma alianza del trimestre 1, proyecto sin recursos asignados por la gobernación.
(Sep-2021). Continúa la misma alianza del trimestre 1.

Programa: 2.7.3 - Conectividad e infraestructura TIC

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--|--|---|
| 2.7.3P1 | Proyectos que apoyan la transformación digital | Número | Acumulado | 0 | 6 3 | 1 1 | 100% 16.67% | 3 3 | 2 1 | 50% 16.67% | 3 2 | 66.67% 33.33% | 3 3 | 100% 50% | 3 3 | 100% 50% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|---------|--|--------|-----------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--|--|---|

Observaciones: (Jun-2021). 1- Analítica de datos de SAP (proyecto terminado)
(Sep-2021). 1- Analítica de datos de SAP (proyecto terminado)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--|--|---|
| 2.7.3P2 | Diagnóstico en Mapa parlante del estado de servicios de conectividad en el Departamento de Antioquia | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 50% | 20% 22% | 110% 22% | 40% 50% | 22% 22% | 100% 22% | 22% 25% | 113.64% 25% | 22% 40% | 181.82% 40% | 40% 50% | 125% 50% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|---------|--|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--|--|---|

Observaciones: (Jun-2021). Se considera un avance del 25% toda vez que ya se cuenta con la herramienta interactiva y la presentación de dos de las Secretarías

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|----------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|--|--|---|
| 2.7.3P3 | Puntos Digitales en el Departamento de Antioquia | Número | Acumulado | 0 | 400 0 | 20 0 | 0% 0% | 100 0 | 0 0 | ND 0% | 0 0 | ND 0% | 50 0 | 0% 0% | 100 0 | 0% 0% | | | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
|---------|--|--------|-----------|---|----------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|--|--|---|



Observaciones: (Jun-2021). 42070303 - Puntos Digitales en el Departamento de Antioquia: Hasta el momento se tiene pendiente el desarrollo del contrato por parte de la Secretaría de Educación y el proyecto de Regalías

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 2.7.3P4 | Municipios y/o Distrito apoyados para la acreditación de inexistencias de barreras emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) | Número | Acumulado | 89 | 125 | 92 | 13.04% | 103 | 89 | 13.48% | 93 | 111.83% | 98 | 106.12% | 103 | 100.97% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | Observaciones: (Jun-2021). 42070304 - Municipios apoyados para la acreditación de inexistencias de barreras emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): hasta la fecha 15 municipios han solicitado el concepto a la CRC. | | | | 104 | 12 | 9.60% | 104 | 12 | 9.60% | 104 | 83.20% | 104 | 83.20% | 104 | 83.20% | |
| 2.7.3P5 | Red análoga departamental operando en adecuadas condiciones | Porcentaje | Acumulado | 65% | 75% | 65% | 100% | 70% | 70% | 109.87% | 70% | 106.09% | 70% | 111.43% | 70% | 111.43% | Teleantioquia |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este logro se alcanza con recursos gestionados por Teleantioquia, teniendo en cuenta que Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI. | | | | 78% | 65% | 86.67% | 78% | 76.91% | 102.55% | 74.26% | 99.01% | 78% | 104% | 78% | 104% | |
| | (Jun-2021). Este no es un resultado estable, por que esta sujeto a que las diferentes estaciones tengan fallas técnicas en sus equipos, lo que busca este indicador es tener la operación estable sobre la meta. (Sep-2021). Se recuperan 4 estaciones con respecto a la medición anterior, sin embargo faltan acuerdos formales con estaciones en municipios fuera de servicio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.3P6 | Acceso a televisión digital departamental en condiciones de calidad y cobertura | Porcentaje | Acumulado | 88% | 97% | 88% | 100% | 91% | 88% | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | Teleantioquia |
| | Observaciones: (Mar-2021). Teleantioquia el presente año no tuvo asignación de recursos en el POAI. | | | | 91% | 88% | 90.72% | 91% | 88% | 90.72% | 88% | 90.72% | 88% | 90.72% | 91% | 93.81% | |
| | (Jun-2021). Este indicador requiere de recursos para verificar en sitio la cobertura. (Sep-2021). Este indicador requiere de recursos para verificar en sitio la cobertura. | | | | | | | | | | | | | | | | |



Página en blanco a propósito

Indicadores de Producto - Resumen de Línea Estratégica


Cumplimiento de la Planificación




Avance sobre las Metas Cuatrienales



Indicadores de Producto en el Seguimiento



Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienales



Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance | Logro |

Componente: 3.1 - Antioquia hábitat sostenible

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 3.1R1 | Déficit cuantitativo habitacional | Número | Acumulado | 98,041 | 73,041 84,552 | 95,541 94,803 | 129.52% 12.95% | 88,041 84,552 | 94,803 94,803 | 100% 12.95% | 94,803 93,589 | 137.49% 17.81% | 94,803 92,513 | 170.72% 22.11% | 88,041 84,552 | 134.89% 53.96% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1R2 | Déficit cualitativo habitacional | Número | Acumulado | 294,870 | 244,870 273,275 | 289,350 292,198 | 48.41% 5.34% | 274,090 273,275 | 292,203 292,198 | 100.19% 5.34% | 292,203 292,176 | 101.01% 5.39% | 292,203 291,314 | 133.33% 7.11% | 274,090 273,275 | 103.92% 43.19% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| 3.1R3 | Cobertura de agua potable | Porcentaje | Acumulado | 81.90% | 83.80% 82.94% | 82.30% 82.32% | 100.02% 98.23% | 82.80% 82.94% | 82.32% 82.32% | 100% 98.23% | 82.40% 82.55% | 100.18% 98.51% | 82.60% 82.60% | 100% 98.57% | 82.80% 82.94% | 100.17% 98.97% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). (Jun-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto generado durante el periodo se genera la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas y rurales (Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto durante el periodo se genera en la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas y rurales (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas y rurales, así como por la ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1R4 | Cobertura de servicio de alcantarillado | Porcentaje | Acumulado | 82% | 82.60% 82.72% | 82.10% 82.09% | 99.99% 99.38% | 82.40% 82.72% | 82.09% 82.37% | 100.34% 99.72% | 82.20% 82.38% | 100.22% 99.73% | 82.30% 82.40% | 100.12% 99.76% | 82.40% 82.72% | 100.39% 100.15% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas y rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera en la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas y rurales (Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera en la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas y rurales, así como por la ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas y rurales, de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1R5 | Cobertura del servicio de aseo | Porcentaje | Acumulado | 88.10% | 88.70% 88.89% | 88.20% 88.20% | 100% 99.44% | 88.50% 88.89% | 88.20% 88.36% | 100.18% 99.62% | 88.30% 88.44% | 100.16% 99.71% | 88.40% 88.44% | 100.05% 99.71% | 88.50% 88.89% | 100.44% 100.21% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas y rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas y rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales (Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas y rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1R6 | Puntaje promedio del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico | Porcentaje promedio | Anualizado | 64% | 67% 62.19% | 64.20% 67.76% | 105.55% 25% | 65.50% 62.19% | NP NA | NA 25% | NP NA | NA 25% | NA 62.19% | NA 48.74% | 65.50% 62.19% | 94.95% 48.74% | Gerencia de Servicios Públicos |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El Informe de monitoreo es expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de Julio. El seguimiento al indicador estará disponible a partir del III Trimestre de 2021. (Jun-2021). El Informe de monitoreo es expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de Julio. El seguimiento al indicador estará disponible a partir del III Trimestre de 2021. (Sep-2021). Puntaje promedio de los municipios de Antioquia, de acuerdo con Informe de monitoreo vigencia 2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de Julio de 2021. (Dic-2021). Puntaje promedio de los municipios de Antioquia, de acuerdo con Informe de monitoreo vigencia 2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el mes de Julio de 2021.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1R7 | Municipios y/o Distrito, apoyados en proyectos de infraestructura física | Porcentaje | Anualizado | 99% | 99% 89.60% | 99% 88% | 88.89% 22.22% | 99% 89.60% | 99% 29% | 29.29% 24.05% | 99% 86.40% | 87.27% 33.13% | 99% 89.60% | 90.51% 39.19% | 99% 89.60% | 90.51% 44.85% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). A la fecha se han realizado convenios con 108 municipios en el primer semestre de la vigencia 2021</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.1.1 - Viviendas dignas para la vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 3.1.1P1 | Viviendas rurales nuevas iniciadas | Número | Para Acumular | 4,573 | 6,500 | 650 | 111.54% | 1,950 | 870 | 0% | 670 | 7.08% | 270 | 56.24% | 140 | 135.18% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de VNR se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 3,361 | 725 | 11.15% | 2,636 | 0 | 11.15% | 109 | 12.83% | 909 | 26.82% | 1,618 | 51.71% | | | |
| 3.1.1P2 | Viviendas urbanas nuevas iniciadas | Número | Para Acumular | 6,599 | 18,500 | 1,850 | 135.84% | 5,550 | 2,495 | 0% | 1,895 | 25.17% | 770 | 24.65% | 390 | 137.21% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de VNR se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 10,128 | 2,513 | 13.58% | 7,615 | 0 | 13.58% | 1,105 | 19.56% | 167 | 20.46% | 6,343 | 54.75% | | | |

Programa: 3.1.2 - Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|---|
| 3.1.2P1 | Viviendas rurales mejoradas | Número | Para Acumular | 5,505 | 17,500 | 1,750 | 43.66% | 5,250 | 2,190 | 0% | 1,905 | 0% | 900 | 0% | 255 | 189.41% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de MVR se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 10,708 | 764 | 4.37% | 9,944 | 0 | 4.37% | 0 | 4.37% | 0 | 4.37% | 9,944 | 61.19% | |
| 3.1.2P2 | Viviendas urbanas mejoradas | Número | Para Acumular | 2,590 | 12,500 | 1,770 | 107.80% | 4,010 | 1,680 | 0% | 1,445 | 0.70% | 690 | 23.17% | 195 | 211.70% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de MVU se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 10,397 | 1,908 | 15.26% | 8,489 | 0 | 15.26% | 22 | 15.44% | 862 | 22.34% | 7,605 | 83.18% | |
| 3.1.2P3 | Viviendas y predios titulados y/o legalizados | Número | Para Acumular | 8,479 | 20,000 | 2,000 | 0% | 6,000 | 2,000 | 68.10% | 1,500 | 41.71% | 1,500 | 51.02% | 1,000 | 45.25% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | | | | | 2,715 | 0 | 0% | 2,715 | 1,362 | 6.81% | 98 | 7.30% | 1,091 | 12.76% | 164 | 13.58% | |

Programa: 3.1.3 - Hábitat para la equidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------------|-----|--------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---|
| 3.1.3P1 | Intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 9 | 1 | 100% | 3 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 100% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de INUI se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 4 | 1 | 11.11% | 3 | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 1 | 22.22% | 2 | 44.44% | |
| 3.1.3P2 | Espacio público efectivo construido | metros cuadrados | Para Acumular | ND | 50,000 | 5,000 | 118.36% | 15,000 | 2,500 | 0% | 4,500 | 161.74% | 4,500 | 98.45% | 3,500 | 107.97% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | Observaciones: (Mar-2021). Los indicadores de EPE se logran con los convenios debidamente perfeccionados, por lo que ala fecha no hay actualización de metas | | | | 22,113 | 5,918 | 11.84% | 16,195 | 0 | 11.84% | 11,322 | 34.48% | 0 | 34.48% | 4,873 | 44.23% | |
| 3.1.3P3 | Municipios y/o Distrito intervenidos con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida | Número | Para Acumular | 121 | 125 | 15 | 113.33% | 36 | 9 | 77.78% | 9 | 127.78% | 9 | 166.67% | 9 | 127.78% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | | | | | 63 | 17 | 13.60% | 46 | 7 | 19.20% | 16 | 32% | 22 | 49.60% | 1 | 50.40% | |
| 3.1.3P4 | Municipios y/o Distrito atendidos con capacitaciones técnicas y/o sociales | Número | Para Acumular | 121 | 125 | 15 | 206.67% | 36 | 9 | 77.78% | 9 | 144.44% | 9 | 174.07% | 9 | 141.67% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | | | | | 82 | 31 | 24.80% | 51 | 7 | 30.40% | 19 | 45.60% | 21 | 62.40% | 4 | 65.60% | |
| 3.1.3P5 | Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad, implementado | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0.40 | 70.75% | 0.30 | 0.05 | 100% | 0.07 | 58.33% | 0.09 | 133.33% | 0.09 | 200% | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA |
| | | | | | 0.88 | 0.28 | 28.30% | 0.60 | 0.05 | 33.30% | 0.02 | 35.30% | 0.21 | 56.30% | 0.32 | 88.30% | |

Programa: 3.1.4 - Unidos por el agua potable para Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-----------|--------|-----|--------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|--------------------------------|
| 3.1.4P1 | Viviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas urbanas | Número | Para Acumular | 1,489,961 | 13,073 | 600 | 32.17% | 4,600 | 1,150 | 108.70% | 1,150 | 133.70% | 1,150 | 95.10% | 1,150 | 183.59% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 8,638 | 193 | 1.48% | 8,445 | 1,250 | 11.04% | 1,825 | 25% | 206 | 26.57% | 5,164 | 66.08% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--------|----------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas (Sep-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas, así como por la ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4P2 | Viviendas con acceso al suministro de agua potable en áreas rurales | Número | Para Acumular | 152,545 | 24,553 | 11,329 | 2,553 | 1,781 | 69.76% | 7.25% | 8,500 | 9,548 | 2,125 | 4,360 | 205.18% | 25.01% | 2,125 | 2,801 | 168.49% | 36.42% | 2,125 | 770 | 124.41% | 39.56% | 2,125 | 1,617 | 112.33% | 46.14% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales. (Sep-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales. (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto del indicador en este periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4P3 | Sistemas de acueducto construidos u optimizados para garantizar el acceso al agua potable | Número | Para Acumular | 79 | 100 | 42 | 20 | 15 | 75% | 15% | 30 | 27 | 5 | 1 | 20% | 16% | 5 | 13 | 140% | 29% | 10 | 13 | 135% | 42% | 10 | 0 | 90% | 42% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. (Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. (Sep-2021). El cumplimiento de este indicador se vió afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se reinició de manera gradual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4P4 | Equipos o alternativas de soluciones sostenible para acceso de agua potable en zonas aisladas, dispersas o alejadas; entregados o implementados | Número | Para Acumular | 4,000 | 1,000 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% | 350 | 0 | NP | NA | NA | 0% | 100 | 0 | 0% | 0% | 125 | 0 | 0% | 0% | 125 | 0 | 0% | 0% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizó convenio marco para la implementación de sistemas individuales de agua apta para consumo humano en el departamento de Antioquia, por parte de la Gerencia de Servicios Públicos - Secretaría de Inclusión Social y Familia, con VIVA. Se encuentran garantizados los recursos del Departamento. Se gestiona ante el MVCT concepto favorable de aplicación de recursos de los municipios. (Jun-2021). Se ha realizado trabajo de campo para verificar el cumplimiento de condiciones y requisitos de los potenciales beneficiarios, con el fin de identificar las áreas puntuales objeto de intervención con el proyecto. (Sep-2021). Se ha realizado trabajo de campo para verificar el cumplimiento de condiciones y requisitos de los potenciales beneficiarios, con el fin de identificar las áreas puntuales objeto de intervención con el proyecto. (Dic-2021). Se ha realizado trabajo de campo para verificar el cumplimiento de condiciones y requisitos de los potenciales beneficiarios, con el fin de identificar las áreas puntuales objeto de intervención con el proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4P5 | Municipios y/o Distrito con acciones de fortalecimiento técnico y operativo para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, implementadas | Número | Para Acumular | 16 | 125 | 103 | 15 | 73 | 486.67% | 58.40% | 40 | 30 | 10 | 23 | 230% | 76.80% | 10 | 1 | 120% | 77.60% | 10 | 4 | 93.33% | 80.80% | 10 | 2 | 75% | 82.40% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 60 municipios del departamento, incluyendo 23 municipios que no contaban con actuaciones desarrolladas en el periodo anterior. (Jun-2021). Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 64 municipios del departamento, incluyendo 24 (1 más en abril - junio) municipios que no contaban con actuaciones desarrolladas en el periodo anterior. (Sep-2021). Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 79 municipios del departamento, incluyendo 28 municipios más en julio - septiembre) que no contaban con actuaciones desarrolladas en el periodo anterior. (Dic-2021). Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 83 municipios del departamento, incluyendo 30 municipios más en el trimestre octubre - diciembre) que no contaban con actuaciones desarrolladas en el 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4P6 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para la formulación, actualización e implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Número | Para Acumular | ND | 100 | 23 | 15 | 15 | 100% | 15% | 30 | 8 | NP | 1 | NA | 16% | NP | 1 | ND | 17% | 15 | 2 | 26.67% | 19% | 15 | 4 | 26.67% | 23% | Gerencia de Servicios Públicos | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
(Jun-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
(Sep-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.

Programa: 3.1.5 - Saneamiento para la protección del medio ambiente

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-----------|-------|-----|---------|-------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 3.1.5P1 | Viviendas con acceso al servicio de alcantarillado en áreas urbanas | Número | Para Acumular | 1,470,641 | 3,442 | 800 | 124.50% | 1,000 | 250 | 865.60% | 250 | 437.80% | 250 | 349.20% | 250 | 687.20% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 7,868 | 996 | 28.94% | 6,872 | 2,164 | 91.81% | 25 | 92.53% | 430 | 105.03% | 4,253 | 228.59% | |

Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.
(Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas
(Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la puesta e marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas
(Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la puesta e marcha y operación de proyectos terminados en áreas urbanas, así como por la ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 3.1.5P2 | Viviendas con acceso al servicio de alcantarillado o sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en áreas rurales | Número | Para Acumular | 173,741 | 7,766 | 1,000 | 21.90% | 2,450 | 600 | 557.33% | 600 | 289.58% | 625 | 190.41% | 625 | 232.61% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 5,918 | 219 | 2.82% | 5,699 | 3,344 | 45.88% | 131 | 47.57% | 0 | 47.57% | 2,224 | 76.20% | |

Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.
(Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual. Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales.
(Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la puesta e marcha y operación de proyectos terminados en áreas rurales.
(Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el periodo se genera por la ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|----|----|--------|---|---|--------|---|--------|---|---------|---|--------|--------------------------------|
| 3.1.5P3 | Sistemas de alcantarillado construidos u optimizados para garantizar el acceso al servicio | Número | Para Acumular | 33 | 31 | 4 | 250% | 9 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 116.67% | 3 | 88.89% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 18 | 10 | 32.26% | 8 | 2 | 38.71% | 2 | 45.16% | 3 | 54.84% | 1 | 58.06% | |

Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.
(Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por impacto del COVID-19, en aspectos asociados a reinicio de obras, el rendimiento y suspensiones de ejecución de las obras en distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|---|---|--------|---|----|--------|---|--------|----|--------|---|--------|--------------------------------|
| 3.1.5P4 | Municipios y/o Distrito con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales construidos u optimizados | Número | Para Acumular | 4 | 7 | 1 | 200% | 2 | NP | NA | 1 | 200% | NA | 300% | 1 | 150% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 5 | 2 | 28.57% | 3 | NA | 28.57% | 2 | 57.14% | 1 | 71.43% | 0 | 71.43% | |

Observaciones: (Mar-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.
(Jun-2021). El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19, a partir de la cual se suspendió la ejecución de las obras en los distintos municipios. La ejecución de los proyectos se ha venido reiniciando de manera gradual.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|-----|----|------|----|----|-----|----|-----|----|--------|----|--------|--------------------------------|
| 3.1.5P5 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para la formulación, actualización e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | Número | Para Acumular | ND | 125 | 15 | 100% | 40 | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 20% | 10 | 20% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 23 | 15 | 12% | 8 | 0 | 12% | 0 | 12% | 6 | 16.80% | 2 | 18.40% | |

Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
(Jun-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.
(Sep-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador.

Programa: 3.1.6 - Gestión integral de residuos sólidos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 3.1.6P1 | Viviendas con acceso al servicio de aseo en áreas urbanas | Número | Para Acumular | 1,513,534 | 2,987 | 500 | 251.40% | 1,000 | NP | NA | 500 | 456.20% | NA | 456.20% | 500 | 641.20% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales (Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales | | | | 7,669 | 1,257 | 42.08% | 6,412 | 2,192 | 115.47% | 89 | 118.45% | NA | 118.45% | 4,131 | 256.75% | | | |
| 3.1.6P2 | Viviendas con acceso al servicio de aseo o alternativa de manejo de residuos sólidos en áreas rurales | Número | Para Acumular | 252,771 | 9,814 | 514 | ND | 3,250 | NP | NA | 1,625 | 187.57% | NA | 187.57% | 1,625 | 244.71% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, durante el periodo de seguimiento, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales. (Jun-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas rurales de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales (Sep-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). (Dic-2021). Este indicador será revisado una vez se expidan resultados consolidados para el sector, municipio por municipio, por parte de los distintos prestadores del servicio, la SSPD, el MVCT o el Departamento (Anuario Estadístico). El impacto en el indicador, se genera por ampliación de cobertura del servicio en áreas urbanas de acuerdo con resultados disponibles a partir de reportes de información de los prestadores o entes territoriales | | | | 7,953 | ND | ND | 7,953 | 1,466 | 14.94% | 1,582 | 31.06% | NA | 31.06% | 4,905 | 81.04% | | | |
| 3.1.6P3 | Municipios y/o Distrito apoyados para la adquisición de equipos o vehículos para la ampliación de cobertura, implementación de rutas selectivas o el mejoramiento de la prestación del servicio | Número | Para Acumular | 45 | 10 | NP | NA | 4 | NP | NA | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). El alcance de este indicador ha venido siendo revisado con los distintos entes territoriales, buscando que se priorice la inversión de los recursos en la implementación de proyectos asociados a la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos y no a la reposición o ampliación del parque automotor. (Jun-2021). El alcance de este indicador ha venido siendo revisado con los distintos entes territoriales, buscando que se priorice la inversión de los recursos en la implementación de proyectos asociados a la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos y no a la reposición o ampliación del parque automotor. (Sep-2021). El alcance de este indicador ha venido siendo revisado con los distintos entes territoriales, buscando que se priorice la inversión de los recursos en la implementación de proyectos asociados a la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos y no a la reposición o ampliación del parque automotor. (Dic-2021). El alcance de este indicador ha venido siendo revisado con los distintos entes territoriales, buscando que se priorice la inversión de los recursos en la implementación de proyectos asociados a la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos y no a la reposición o ampliación del parque automotor. | | | | 0 | ND | ND | 0 | NA | ND | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| 3.1.6P4 | Subregiones acompañadas con acciones técnicas o de gestión para la implementación u optimización de alternativas regionales de disposición final, aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos | Número | Para Acumular | 1 | 9 | 2 | 100% | 2 | NP | NA | 1 | 0% | NA | 100% | 1 | 50% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se ha avanzado en la estructuración de las bases para una apuesta de desarrollo de largo plazo, que permita la gestión integral de los residuos sólidos en el Departamento, a partir de la recuperación, transformación y aprovechamiento de los residuos, con visión de reducción de la generación y la presión sobre los sitios de disposición final. (Jun-2021). La GPS se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a todas las subregiones. (Sep-2021). La GPS se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a todas las subregiones. (Dic-2021). Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a todas las subregiones. | | | | 3 | 2 | 22.22% | 1 | NA | 22.22% | 0 | 22.22% | 1 | 33.33% | 0 | 33.33% | | | |
| 3.1.6P5 | Municipios y/o Distrito intervenidos con acciones técnicas, operativas o de gestión para la implementación u operación de sistemas de aprovechamiento y/o transformación de residuos sólidos | Número | Acumulado | 26 | 34 | 29 | 100% | 30 | 29 | 113.79% | 29 | 113.79% | 30 | 120% | 30 | 123.33% | Gerencia de Servicios Públicos | | |
| | | | | | 37 | 29 | 85.29% | 37 | 33 | 97.06% | 33 | 97.06% | 36 | 105.88% | 37 | 108.82% | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se ha avanzado en la estructuración de las bases para una apuesta de desarrollo de largo plazo, que permita la gestión integral de los residuos sólidos en el Departamento, a partir de la recuperación, transformación y aprovechamiento de los residuos, con visión de reducción de la generación y la presión sobre los sitios de disposición final.

(Jun-2021). La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

(Sep-2021). La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

(Dic-2021). Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-----|----|---------|----|----|-----|----|--------|----|--------|----|--------|--------------------------------|
| 3.1.6P6 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para la formulación, actualización e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) | Número | Para Acumular | ND | 125 | 15 | 206.67% | 40 | NP | NA | 10 | 50% | 10 | 75% | 20 | 47.50% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 50 | 31 | 24.80% | 19 | 4 | 28% | 1 | 28.80% | 10 | 36.80% | 4 | 40% | |

Observaciones: (Mar-2021). La Gerencia de Servicios Públicos se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se ha avanzado en la estructuración de las bases para una apuesta de desarrollo de largo plazo, que permita la gestión integral de los residuos sólidos en el Departamento, a partir de la recuperación, transformación y aprovechamiento de los residuos, con visión de reducción de la generación y la presión sobre los sitios de disposición final.

(Jun-2021). La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

(Sep-2021). La GSP se encuentra formulando el Plan Ambiental del PDA de Antioquia, instrumento que permitirá potencializar las actuaciones que dan cumplimiento a este indicador. Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

(Dic-2021). Se celebró convenio con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el análisis del estado actual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Antioquia, la formulación de un modelo de gestión integral de residuos con enfoque de Economía Circular en el departamento Antioquia, y la estructuración de un proyecto piloto de economía circular" el cual impactará desde la identificación de línea base y situación a los municipios y/o distrito.

Programa: 3.1.7 - Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|----|-----|----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|--------------------------------|
| 3.1.7P1 | Municipios y/o Distrito vinculados al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Antioquia | Número | Acumulado | 73 | 100 | 78 | 112.82% | 88 | 88 | 101.14% | 88 | 102.27% | 88 | 102.27% | 88 | 103.41% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 91 | 88 | 88% | 91 | 89 | 89% | 90 | 90% | 90 | 90% | 91 | 91% | |

Observaciones: (Sep-2021). La vinculación de los municipios al PDA Antioquia depende fundamentalmente de la voluntad y autonomía de las administraciones y los concejos municipales. La Gerencia de Servicios Públicos, acompaña a los entes territoriales en las distintas etapas del proceso de vinculación al PDA.

(Dic-2021). La vinculación de los municipios al PDA Antioquia depende fundamentalmente de la voluntad y autonomía de las administraciones y los concejos municipales. La Gerencia de Servicios Públicos, acompaña a los entes territoriales en las distintas etapas del proceso de vinculación al PDA.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|----|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|---------|--------------------------------|
| 3.1.7P2 | Municipios y/o Distrito con asistencia técnica y fortalecimiento comunitario para la prestación de los servicios en zonas rurales y esquemas diferenciales | Número | Anualizado | 14 | 125 | 25 | 500% | 55 | 125 | 68.80% | 125 | 72% | 125 | 78.40% | 125 | 187.27% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 103 | 125 | 25% | 103 | 86 | 50% | 90 | 50% | 98 | 50% | 103 | 50% | |

Observaciones: (Mar-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas rurales, en 86 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado. OBSERVACIÓN: Por la dinámica que se ha tenido de actuaciones, se revisa si este indicador debe migrar en su forma de cálculo a ANUALIZADO

(Jun-2021). Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas rurales, en 90 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.

(Sep-2021). Durante 2021 se han realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación y priorización de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas rurales, en 98 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.

(Dic-2021). Los esfuerzos operativos se orientaron a la estructuración del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los servicios, como instrumento orientador de las actuaciones en los municipios. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|----|-----|----|---------|----|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------|--------------------------------|
| 3.1.7P3 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento a prestadores para el fortalecimiento de las capacidades frente a la Gestión del Riesgo Sectorial en agua potable y saneamiento básico | Número | Acumulado | 18 | 125 | 15 | 273.33% | 55 | 41 | 114.63% | 44 | 118.18% | 49 | 144.90% | 55 | 140% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 77 | 41 | 32.80% | 77 | 47 | 37.60% | 52 | 41.60% | 71 | 56.80% | 77 | 61.60% | |

Observaciones: (Dic-2021). Los resultados de esta actuación se asocian al acompañamiento a prestadores y municipios en la gestión del riesgo sectorial. Durante la vigencia 2021 se realizaron actuaciones con 61 municipios, consolidándose un acumulado de 77 municipios con acompañamiento en 2020-2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|---------|--------------------------------|
| 3.1.7P4 | Municipios y/o Distrito con asesoría, asistencia técnica o acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades frente al cumplimiento de indicadores de monitoreo establecidos para el sector | Número | Anualizado | 45 | 125 | 73 | 171.23% | 88 | 125 | 81.60% | 125 | 100% | 125 | 100% | 125 | 142.05% | Gerencia de Servicios Públicos |
| | | | | | 125 | 125 | 25% | 125 | 102 | 50% | 125 | 50% | 125 | 50% | 125 | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Observaciones: (Mar-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación, priorización y ejecución de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas urbanas y rurales, en 102 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado. OBSERVACIÓN: Por la dinámica que se ha tenido de actuaciones, se revisa si este indicador debe migrar en su forma de cálculo a ANUALIZADO
(Jun-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación, priorización y ejecución de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas urbanas y rurales, dirigidas a los 125 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.
(Sep-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación, priorización y ejecución de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas urbanas y rurales, dirigidas a los 125 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.
(Dic-2021). En el periodo se ha realizado actuaciones de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, identificación, priorización y ejecución de inversiones en beneficio del fortalecimiento de la prestación de los servicios en áreas urbanas y rurales, dirigidas a los 125 municipios del departamento. Las actuaciones continuaran siendo dirigidas a todos los municipios para efectos de la sostenibilidad de los servicios y del indicador de resultado.

Programa: 3.1.8 - Acompañamiento en la infraestructura física en los municipios

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 3.1.8P1 | Espacio público intervenido | metros cuadrados | Para Acumular | 50,363 | 52,000 12,698.43 | NP 10,498.43 | 100% 20.19% | 12,035 2,200 | 3,008.75 510.93 | 16.98% 21.17% | 3,008.75 432.10 | 15.67% 22% | 3,008.75 1,256.97 | 24.37% 24.42% | 3,008.75 0 | 18.28% 24.42% | Secretaría de Infraestructura Física |
| Observaciones: (Jun-2021). Los municipios presentaron los proyectos, los cuales ha sido necesario ajustar y corregir, situación que ha requerido mas tiempo con el fin de llevar los proyectos a fase III satisfactoriamente. (Dic-2021). Ultimo avance reportado a Noviembre 19 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8P2 | Equipamientos intervenidos | metros cuadrados | Para Acumular | 2,800 | 30,000 2,617.14 | NP 2,100 | 100% 7% | 6,943 517.14 | 1,735.75 0 | 0% 7% | 1,735.75 0 | 0% 7% | 1,735.75 0 | 0% 7% | 1,735.75 517.14 | 7.45% 8.72% | Secretaría de Infraestructura Física |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmente los proyectos se encuentra en etapa de viabilización (Jun-2021). Los municipios presentaron los proyectos, los cuales ha sido necesario ajustar y corregir, situación que ha requerido mas tiempo con el fin de llevar los proyectos a fase III satisfactoriamente. (Dic-2021). Este valor obedece al avance de los convneios que actualmente presentan ejecución de obra, se tiene proyectodo con los convenios que se firmaron previos a la ley de Garantías llegar en el 2022 a uno total de 15.877,39m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8P3 | Vías urbanas intervenidas | kilómetros | Para Acumular | 63 | 65 20.99 | NP 4.45 | 100% 6.85% | 15 16.54 | 3.75 0.84 | 22.40% 8.14% | 3.75 3.08 | 52.27% 12.88% | 3.75 12.62 | 147.02% 32.29% | 3.75 0 | 110.27% 32.29% | Secretaría de Infraestructura Física |
| Observaciones: (Jun-2021). Los municipios presentaron los proyectos, los cuales ha sido necesario ajustar y corregir, situación que ha requerido mas tiempo con el fin de llevar los proyectos a fase III satisfactoriamente. (Dic-2021). Este Kilometraje obedece al avance parcial de los convenios que actualmente se ejecutan. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8P4 | Caminos de herradura y/o motorrutas intervenidos | kilómetros | Para Acumular | 3,041 | 3,060 1,097.61 | NP 63.25 | 100% 2.07% | 709 1,034.36 | 177.25 16.39 | 9.25% 2.60% | 177.25 13.28 | 8.37% 3.04% | 177.25 1.48 | 5.86% 3.08% | 177.25 1,003.21 | 145.89% 35.87% | Secretaría de Infraestructura Física |
| Observaciones: (Jun-2021). Los municipios presentaron los proyectos, los cuales ha sido necesario ajustar y corregir, situación que ha requerido mas tiempo con el fin de llevar los proyectos a fase III satisfactoriamente. (Sep-2021). En la actualidad solo hay un proyecto en ejecución con un alcance de 14,76km en el municipio de santa barbara convenio 4600010027 y se encuentra terminado al 100% por liquidar. (Dic-2021). Este valor obedece a los convenios que se han firmado entre el Departamento y los municipio cuya ejecución se prolonga hasta el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.1.9 - Infraestructura deportiva para Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---------|----------------|------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------------|
| 3.1.9P1 | Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar o dotar | metros cuadrados | Para Acumular | 471,852 | 50,000 2.59 | 5,000 0 | 0% 0% | 15,000 2.59 | NP NA | NA 0% | NP NA | ND 0% | NA 0 | ND 0% | 15,000 2.59 | 0.02% 0.01% | Indeportes Antioquia |
| Observaciones: (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. Se efectuaron procesos de asesoría técnica con el equipo de ingenieros de la Subgerencia con el objetivo de agilizar las últimas subsanaciones de requisitos y documentos en los proyectos de JAM 2020. Avanzan los procesos de revisión de los proyectos que tienen acuerdos de viabilidad de las JAM 2021. (Sep-2021). No se presenta avance, debido a que la medición de este indicador se efectúa cuando las obras de construcción y adecuación son finalizadas, esto a razón de que un proceso contractual celebrado no garantiza la ejecución al 100% de las proyecciones efectuadas en m² de la intervención. Así mismo, un avance parcial no garantiza la terminación de la obra y por ende la habilitación y uso efectivo de la infraestructura. (Dic-2021). Se tiene un cumplimiento parcial de la meta de la vigencia, ya que si bien se celebraron 17 convenios interadministrativos para la cofinanciación de proyectos de adecuación y construcción de escenarios deportivos, solo 2 finalizan obras, los 15 convenios restantes fueron prorrogados de acuerdo con los cronogramas de obra presentados por los municipios. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9P2 | Unidades de Vida de Antioquia (UVA) instaladas | Número | Para Acumular | 0 | 9 0 | NP 0 | NA 0% | 3 0 | NP NA | NA 0% | NP NA | ND 0% | NA NA | ND 0% | 3 0 | 0% 0% | Indeportes Antioquia |
| Observaciones: (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. Se avanza con la propuesta de presentación del proyecto a los 125 municipios. (Sep-2021). Para este período no se programó meta, debido a que la medición de este indicador se efectúa cuando las obras de construcción y adecuación son finalizadas, esto a razón de que un proceso contractual celebrado no garantiza la ejecución al 100% de las proyecciones efectuadas en m² de la intervención. Así mismo, un avance parcial no garantiza la terminación de la obra y por ende la habilitación y uso efectivo de la infraestructura. (Dic-2021). No se cumple la meta establecida para la vigencia, debido a los procesos de creación y ajuste del programa arquitectónico del proyecto; las socializaciones con los municipios del Departamento; la convocatoria pública para postulación de iniciativas municipales y la verificación de requisitos para su selección se desarrollaron durante el año 2021, por lo tanto, los estudios y diseños y la ejecución de obra tendrán lugar en los siguientes 2 años del horizonte del proyecto. INDEPORTES Antioquia cierra esta vigencia con la entrega a la Gobernación de Antioquia del listado con la calificación de las iniciativas municipales preseleccionadas para su validación. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 3.1.9P3 | Centro de Alto Rendimiento de Urabá construido | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 0% | NP | NA | 20% | 0% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 20% | 0% | Indeportes Antioquia | | |
| | | | | | | | NA | ND | | | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 0% | 0% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. Se firma convenio interadministrativo entre MinDeporte, el municipio de Apartadó e INDEPORTES Antioquia para la construcción de la primera etapa del Centro de Alto Rendimiento que comprende el Coliseo de Deportes de Combate (Sep-2021). No se tenía meta programada para este período, debido a que las actividades de diseño, los estudios y la eventual ejecución de las obras abarca gran parte de los meses del año. Por el momento se desarrolla el proceso de valoración de las propuestas presentadas por los municipios a partir de los criterios establecidos a partir del programa arquitectónico, la partida de cofinanciación y los lineamientos del proyecto departamental. (Dic-2021). No se cumple la meta establecida para la vigencia, durante el año 2021 tuvo lugar la gestión del proyecto en articulación con el municipio de Apartadó y el Ministerio del Deporte. En este proceso se genera la modificación del alcance del proyecto y se generan los espacios para revisar y obtener la viabilidad técnica de los estudios y diseños presentados por el municipio de Apartadó a INDEPORTES Antioquia. Al cierre de la vigencia, el municipio sigue pendiente de subsanaciones. Por su parte con MinDeporte se logra la celebración del convenio para la financiación y desarrollo del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 3.2 - Sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|------------|---------|--|--|
| 3.2R1 | Estrategia Departamental implementada, en el marco del Plan Integral de Cambio Climático (PICCA) | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 58% | 20% | 165% | 60% | 33% | 106.06% | 40% | 91.63% | 50% | 78.40% | 60% | 96.67% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 33% | 33% | 58% | 35% | 35% | 36.65% | 36.65% | 39.20% | 39.20% | 58% | 58% | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se está adelantando el decreto de conformación de comité técnico interna y a la fecha por ajustes legales no ha sido posible formalizar el comité. (Sep-2021). Se adelantó fortalecimiento de Nodo, sesiones del comité científico de cambio climático. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2R2 | Áreas declaradas dentro del Sistema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP | Hectáreas | Acumulado | 839,948 | 989,948 | 917,002.87 | 859,948 | 34.44% | 879,948 | 846,836 | 100% | 846,836 | 100% | 846,836 | 100% | 879,948 | 192.64% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 846,836 | 4.59% | 917,002.87 | 846,836 | 4.59% | 846,836 | 4.59% | 846,836 | 4.59% | 917,002.87 | 51.37% | | |
| Observaciones: (Dic-2021). Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño, en jurisdicción de los municipios de Anzá, Armenia, Betulia, Buriticá, Ebéjico, Heliconia, Ituango, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán y Toledo. Área: 70.166,87 ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2R3 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, incrementadas | Hectáreas | Para Acumular | 69,931 | 71,900 | 124,478.45 | 50,475 | 142.55% | 20,475 | 0 | ND | 5,110 | 62.74% | 10,220 | 280.45% | 5,145 | 256.53% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 71,954 | 100.08% | 52,524.45 | 0 | 100.08% | 3,206.07 | 104.53% | 39,787.62 | 159.87% | 9,530.76 | 173.13% | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Corresponde a la suma de los indicadores 3.2.3P1 y 3.2.3P2. Por eso no se territorializa, ya que las acciones quedarían repetidas en los municipios. (Sep-2021). Corresponde a la suma de los indicadores 3.2.3P1 y 3.2.3P2. Por eso no se territorializa, ya que las acciones quedarían repetidas en los municipios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2R4 | Planes de Acción Departamental de las Sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, implementados | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 25% | 20% | 100% | 50% | 20% | 125% | 30% | 83.33% | 40% | 62.50% | 50% | 50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| 3.2R5 | Áreas con conflicto de uso del suelo | Porcentaje | Acumulado | 51.90% | 51.80% | 51.32% | 51.87% | 100.02% | 51.84% | 51.86% | 100% | 51.85% | 100.09% | 51.84% | 100.62% | 51.84% | 101.01% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | 51.86% | 99.88% | 51.32% | 51.86% | 99.88% | 51.80% | 99.99% | 51.52% | 100.54% | 51.32% | 100.94% | | |
| 3.2R6 | Unidades productivas para el aumento sostenible de la productividad, captura de GEI (Gases Efecto Invernadero) y adaptación ante el cambio climático, establecidas o recuperadas | Número | Para Acumular | 0 | 9 | 59 | 4 | 125% | 3 | 0 | ND | 1 | 200% | 1 | 600% | 1 | 1,800% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| | | | | | | | 5 | 55.56% | 54 | 0 | 55.56% | 2 | 77.78% | 10 | 188.89% | 42 | 655.56% | | |

Programa: 3.2.1 - Mitigación y adaptación al cambio climático

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|----|----|----|----|------|---|------|--------|------|--------|------|---------|---|------|---|--|
| 3.2.1P1 | Nodo Regional de Cambio Climático fortalecido | Número | Anualizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.25 | 140% | 0.50 | 110% | 0.75 | 126.67% | 1 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 1 | 25% | 1 | 0.35 | 33.75% | 0.55 | 38.75% | 0.95 | 48.75% | 1 | 50% | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se está cumpliendo con el cronograma programado para el logro de los objetivos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1P2 | Plan de Acción del PICCA (Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia) monitoreado | Número | Anualizado | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 1 | 25% | 1 | NA | 25% | NA | 25% | NA | 25% | 1 | 50% | | |
| 3.2.1P3 | Acciones implementadas en el marco del PICCA (Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia)* | Número | Para Acumular | 23 | 20 | 16 | 5 | 260% | 5 | 0 | ND | 2 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 60% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | 13 | 65% | 3 | 0 | 65% | 0 | 65% | 1 | 70% | 2 | 80% | | |
| Observaciones: (Jun-2021). La meta global es 20, en el año 2020 se logró 13. Para este año se programó 3 (1 en septiembre y 2 en diciembre) (Sep-2021). Por medio del taller para el fortalecimiento de capacidades y formulación de la ruta de acciones prioritarias en cambio climático a nivel municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 3.2.1P4 | Mecanismos de articulación para el control de la deforestación y las actividades ilícitas ambientales, implementados | Número | Para Acumular | ND | 15 | 14 | 4 | 100% | 4 | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 500% | 2 | 250% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | |
| | | | | | | | | 26.67% | 10 | 0 | 26.67% | 0 | 26.67% | 10 | 93.33% | 0 | 93.33% | | | | |
| 3.2.1P5 | Áreas en zonas degradadas, recuperadas a través de proyectos apoyados | Hectáreas | Para Acumular | 370 | 5,000 | 439.30 | 0 | ND | 1,500 | 0 | ND | 500 | 9.80% | 500 | 14.98% | 500 | 29.29% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | |
| | | | | | | | | ND | 439.30 | 0 | 0% | 49 | 0.98% | 100.81 | 3% | 289.49 | 8.79% | | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se ha presentado dificultades para encontrar predios disponibles para intervención que cumplan con las características técnicas y jurídicas requeridas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1P6 | Sistema Inter operativo de MRV** para Antioquia, articulado con los sistemas Nacionales | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 22% | 20% | 55% | 50% | 11% | 100% | 20% | 110% | 30% | 73.33% | 50% | 44% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | |
| | | | | | | | | 11% | 22% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | | | | |
| 3.2.1P7 | Alianza para la sostenibilidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, constituida | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0.50 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0 | ND | 0.25 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | |
| | | | | | | | | 25% | 0.25 | 0 | 25% | 0.25 | 50% | 0 | 50% | 0 | 50% | | | | |

Programa: 3.2.2 - Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-----|-------|------------|-----|-----------|------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------------|---|--|
| 3.2.2P1 | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas adquiridas | Hectáreas | Para Acumular | ND | 1,000 | ND | NP | NA | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | | |
| 3.2.2P2 | Municipios y/o Distrito apoyados en la estructuración de los SILAPS (Sistemas Locales de Áreas Protegidas) / SIMAPS (Sistemas Municipales de Áreas Protegidas) | Número | Para Acumular | 6 | 3 | 1 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | | |
| 3.2.2P3 | Proyectos para la implementación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAPS) / Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAPS), apoyados | Número | Para Acumular | ND | 3 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 300% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | 33.33% | 3 | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | 0 | 66.67% | 2 | 133.33% | | |
| 3.2.2P4 | Estrategias articuladas en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) para la declaratoria de nuevas áreas | Número | Para Acumular | ND | 4 | 2 | 1 | 100% | 1 | 0.25 | 0% | 0.25 | 50% | 0.25 | 100% | 0.25 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | 25% | 1 | 0 | 25% | 0.25 | 31.25% | 0.50 | 43.75% | 0.25 | 50% | | |
| 3.2.2P5 | Corredores biológicos y/o de polinización delimitados en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) | Número | Para Acumular | ND | 2 | 1 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | | |
| 3.2.2P6 | Portal de información ambiental interoperativo con las plataformas Nacionales y regionales, implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 40% | 10% | 342.90% | 40% | 34.29% | 100% | 34.29% | 100% | 34.29% | 100% | 40% | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | 34.29% | 40% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 40% | 40% | | |
| 3.2.2P7 | Proyectos de negocios verdes en áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, apoyados | Número | Para Acumular | ND | 12 | 5 | NP | NA | 4 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 4 | 125% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 41.67% | | |
| 3.2.2P8 | Áreas bajo esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, implementadas | Hectáreas | Para Acumular | ND | 500 | 217 | NP | NA | 200 | 0 | ND | 50 | 0% | 50 | 0% | 100 | 108.50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | 217 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 217 | 43.40% | | |
| 3.2.2P9 | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas vigiladas y controladas | Hectáreas | Para Acumular | ND | 1,000 | 301,604.20 | 200 | 76,818.67 | 300 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 300 | 49,322.29% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | 15,363.73 | 147,966.86 | 0 | 15,363.73% | 12,479.70 | 16,611.70% | 37,000.16 | 20,311.72% | 98,487 | 30,160.42% | | |
| Observaciones: (Sep-2021). Vigilancia y control a través del proyecto Cercanos con Cornare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2P10 | Áreas en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas continentales recuperadas | Hectáreas | Para Acumular | 370 | 500 | 15 | 20 | 75% | 200 | 0 | ND | 50 | 0% | 50 | 0% | 100 | 0% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | 3% | 0 | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | | |
| 3.2.2P11 | Áreas en ecosistemas marino costeros, recuperadas | Hectáreas | Para Acumular | 58 | 500 | 46 | NP | NA | 200 | 0 | ND | 50 | 0% | 50 | 0% | 100 | 23% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | |
| | | | | | | | | ND | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 9.20% | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |

Observaciones: (Jun-2021). Se realizó la contratación de dos convenios con Corpouraba y el distrito de Turbo por 214 Ha. Los contratos están en fase de legalización.
 (Sep-2021). Se han presentado demoras en la identificación de las áreas y en la implementación de viveros.
 (Dic-2021). El convenio con el que se iban a recuperar 164 ha de manglar fue prorrogado hasta junio de 2022 por lo que no se logró a diciembre.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|---|
| 3.2.2P12 | Espacios públicos intervenidos para incorporar áreas verdes | Número | Para Acumular | 8 | 9 8 | 5 5 | 100% 55.56% | 2 3 | 0 0 | ND 55.56% | 0 0 | ND 55.56% | 1 0 | 0% 55.56% | 1 3 | 150% 88.89% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|----------|---|--------|---------------|---|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|---|

Programa: 3.2.3 - Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 3.2.3P1 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, adquiridas | Hectáreas | Para Acumular | 25,580 | 1,900 1,115.15 | 475 555.66 | 116.98% 29.25% | 475 559.49 | 0 0 | ND 29.25% | 110 94.47 | 85.88% 34.22% | 220 48.22 | 43.24% 36.76% | 145 416.80 | 117.79% 58.69% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|---|-----------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|---|

Observaciones: (Sep-2021). El procedimiento de compra de predios dura aproximadamente 8 meses, razón por la cual algunos predios que son susceptibles de comprar este año están en su etapa final de adquisición.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 3.2.3P2 | Áreas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, implementadas | Hectáreas | Para Acumular | 44,351 | 70,000 123,363.96 | 50,000 71,399 | 142.80% 102% | 20,000 51,964.96 | 0 0 | ND 102% | 5,000 3,111.60 | 62.23% 106.44% | 10,000 39,739.40 | 285.67% 163.21% | 5,000 9,113.96 | 259.82% 176.23% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|--|-----------|---------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|

Observaciones: (Jun-2021). Se suscribieron cinco convenios con 24 municipios en jurisdicción de Cornare.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|---------|---------|----------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---|
| 3.2.3P3 | Proyectos de negocios verdes en áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, apoyados | Número | Para Acumular | ND | 30 0 | 10 0 | 0% 0% | 10 0 | 0 0 | ND 0% | 0 0 | ND 0% | 0 0 | ND 0% | 10 NA | 0% 0% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|---|--------|---------------|----|---------|---------|----------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|---|
| 3.2.3P4 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueducto, vigiladas y controladas | Hectáreas | Para Acumular | 6,088 | 25,000 32,489.48 | 3,000 16,919.19 | 563.97% 67.68% | 10,000 15,570.29 | 0 0 | ND 67.68% | 2,500 1,400 | 56% 73.28% | 2,500 0 | 28% 73.28% | 5,000 14,170.29 | 155.70% 129.96% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|---|-----------|---------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|---|

Observaciones: (Jun-2021). En la actualidad se encuentra en fase de ejecución el proyecto Cercanos con Cornare, en el cual se tiene un área de 1400 de los 1600 del alcance. Igualmente se encuentra en fase de legalización el convenio de guardabosques de Corpouraba y en fase de estructuración el convenio con Corantioquia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|---------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|---|
| 3.2.3P5 | Proyectos asociados a las fuentes abastecedoras de acueductos enmarcados en los Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), implementados | Número | Para Acumular | 30 | 10 7 | 1 1 | 100% 10% | 3 6 | 0 0 | ND 10% | 1 0 | 0% 10% | 1 6 | 300% 70% | 1 0 | 200% 70% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|--|--------|---------------|----|---------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|---|

Observaciones: (Jun-2021). Se suscribió convenio con Cornare y se impulsó la convocatoria desde la Sec de Participación Ciudadana, la cual se encuentra en fase de evaluación
 (Sep-2021). La meta se cumplió con la implementación de los convenios suscritos con Cornare y la Secretaría de Participación de la Gobernación de Antioquia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|--------|-------------|---------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|---|
| 3.2.3P6 | Actividades asociadas al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 2 2 | 1 1 | 100% 50% | NP 1 | NP 1 | NA 100% | NP NA | ND 100% | NA 100% | ND 100% | NA NA | ND 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|--------|-------------|---------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---|
| 3.2.3P7 | Perímetro en predios asociados al cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, aislado | metros | Para Acumular | ND | 100,000 31,827 | 20,000 5,000 | 25% 5% | 30,000 26,827 | 5,000 12,050 | 241% 17.05% | 10,000 0 | 80.33% 17.05% | 10,000 13,863 | 103.65% 30.91% | 5,000 914 | 89.42% 31.83% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|---|--------|---------------|----|-------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|---|

Observaciones: (Jun-2021). Dificultades en la contratación por parte de los municipios. Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------------|-------|-------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 3.2.3P8 | Áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, recuperadas | Hectáreas | Para Acumular | 8,254 | 2,500 2,028.94 | 500 313 | 62.60% 12.52% | 800 1,715.94 | 500 856.09 | 171.22% 46.76% | 100 305.91 | 193.67% 59% | 100 205.71 | 195.39% 67.23% | 100 348.23 | 214.49% 81.16% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|--|-----------|---------------|-------|-------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|---|
| 3.2.3P9 | Acciones enmarcadas en el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 8 5 | 2 2 | 100% 25% | 2 3 | 0 0 | ND 25% | 0 1 | ND 37.50% | 1 1 | 200% 50% | 1 1 | 150% 62.50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|---------|--|--------|---------------|----|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|---|

Observaciones: (Jun-2021). La acción corresponde a reforestación en cuencas abastecedoras con aplicación en varios municipios.
 (Sep-2021). La acción corresponde a la implementación del esquema de pago con servicios ambientales.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|----|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|--------|-------------|---|
| 3.2.3P10 | Comité Departamental para el cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 Río Atrato y 038 de 2019 Río Cauca, operando | Número | Anualizado | ND | 1 1 | 1 1 | 100% 25% | 1 1 | 0.25 0 | 0% 25% | 0.50 0.20 | 40% 30% | 0.75 0.75 | 100% 43.75% | 1 1 | 100% 50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
|----------|--|--------|------------|----|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|--------|-------------|---|

Programa: 3.2.4 - Cultura del cuidado ambiental y fortalecimiento institucional para la resiliencia al cambio climático

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 3.2.4P1 | Acciones implementadas en el marco de la Política Pública de Educación Ambiental (PPEAA) y ordenanzas ambientales de Antioquia | Número | Para Acumular | 50 | 40 20 | 10 10 | 100% 25% | 10 10 | 0 0 | ND 25% | 2 2 | 100% 30% | 3 4 | 120% 40% | 5 4 | 100% 50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.4P2 | Acciones para el fortalecimiento y articulación de actores ambientales, implementados | Número | Para Acumular | 8 | 8 4 | 2 2 | 100% 25% | 2 2 | 0 0 | ND 25% | 0 0 | ND 25% | 1 1 | 100% 37.50% | 1 1 | 100% 50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.4P3 | Árboles sembrados en las jornadas educativas de reforestación | Número | Para Acumular | 168,724 | 4,000,000 3,143,413 | 1,000,000 1,500,000 | 150% 37.50% | 1,000,000 1,643,413 | 0 0 | ND 37.50% | 300,000 447,930 | 149.31% 48.70% | 300,000 325,655 | 128.93% 56.84% | 400,000 869,828 | 164.34% 78.59% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.4P4 | Campañas educativas para promover la movilidad activa, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 9 9 | 2 9 | 450% 100% | 3 0 | 0 0 | ND 100% | 0 0 | ND 100% | 0 0 | ND 100% | 3 0 | 0% 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.4P5 | Campañas educativas para el control de la deforestación, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 9 6 | 3 3 | 100% 33.33% | 2 3 | 0 0 | ND 33.33% | 1 0 | 0% 33.33% | 0 3 | 300% 66.67% | 1 0 | 150% 66.67% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| 3.2.4P6 | Campañas educativas para promover la Política Pública de Basura Cero, implementadas | Número | Para Acumular | 30 | 36 18 | 9 9 | 100% 25% | 9 9 | 0 0 | ND 25% | 3 1 | 33.33% 27.78% | 3 0 | 16.67% 27.78% | 3 8 | 100% 50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |

Programa: 3.2.5 - Uso eficiente de los recursos naturales para la producción sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| 3.2.5P1 | Proyectos para la protección y conservación de las abejas, implementados | Número | Para Acumular | 3 | 2 18 | 1 0 | 0% 0% | 1 18 | 0 0 | ND 0% | 1 1 | 100% 50% | 0 0 | 100% 50% | 0 17 | 1,800% 900% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Observaciones: (Dic-2021). Solo se lograron implementar 17 proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5P2 | Unidades productivas con aplicación de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) que afectan la productividad y/o la salud pública (Enfermedades zoonóticas) | Número | Para Acumular | ND | 200 495 | 50 0 | 0% 0% | 100 495 | 0 0 | ND 0% | 50 286 | 572% 143% | 50 209 | 495% 247.50% | 0 0 | 495% 247.50% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P3 | Sistemas de producción con manejo adecuado del recurso hídrico | Hectáreas | Para Acumular | 6,750 | 300 1,329.50 | 50 260.50 | 521% 86.83% | 150 1,069 | 0 0 | ND 86.83% | 50 85 | 170% 115.17% | 50 387 | 472% 244.17% | 50 597 | 712.67% 443.17% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P4 | Predios con implementación de buenas prácticas de producción y transformación agropecuaria | Número | Para Acumular | ND | 130 543.50 | 20 23.50 | 117.50% 18.08% | 50 520 | 0 0 | ND 18.08% | 50 81 | 162% 80.38% | 0 250 | 662% 272.69% | 0 189 | 1,040% 418.08% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P5 | Unidades productivas agropecuarias con enfoque agroecológico y en transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, establecidas | Número | Para Acumular | ND | 260 551 | 60 229 | 381.67% 88.08% | 100 322 | 25 34 | 136% 101.15% | 25 236 | 540% 191.92% | 25 52 | 429.33% 211.92% | 25 0 | 322% 211.92% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Observaciones: (Mar-2021). Alianzas productivas Implementar proyecto avícola bajo sistema alternativo para fortalecer la asociatividad, Campamento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.5P6 | Unidades productivas en áreas afectadas por actividades de alto impacto, restauradas | Número | Para Acumular | ND | 150 656 | 120 179 | 149.17% 119.33% | 30 477 | 0 0 | ND 119.33% | 20 93 | 465% 181.33% | 10 182 | 916.67% 302.67% | 0 202 | 1,590% 437.33% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P7 | Reconversión productiva en áreas en conflicto de uso del suelo | Hectáreas | Para Acumular | 0 | 500 761.50 | 200 355.50 | 177.75% 71.10% | 200 406 | 0 0 | ND 71.10% | 75 135 | 180% 98.10% | 75 182 | 211.33% 134.50% | 50 89 | 203% 152.30% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P8 | Plan Departamental de restauración, recuperación y conservación de suelos productivos, formulado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 100% | 50% 50% | 100% 50% | 100% 100% | 50% 50% | 100% 50% | 50% 50% | 100% 50% | 100% 70% | 70% 70% | 100% 100% | 100% 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.5P9 | Proyectos para el fortalecimiento, protección y fomento de semillas criollas y nativas del Departamento, implementados | Número | Para Acumular | 0 | 3 3 | 1 2 | 200% 66.67% | 1 1 | 0 0 | ND 66.67% | 1 1 | 100% 100% | 0 0 | 100% 100% | 0 0 | 100% 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 3.2.5P10 | Plantas para la gestión y el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, implementadas | Número | Para Acumular | 4 | 3 2 | 1 1 | 100% 33.33% | 1 1 | NP NA | NA 33.33% | NP NA | ND 33.33% | NA 33.33% | ND 33.33% | 1 1 | 100% 66.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |
| 3.2.5P11 | Convenios realizados para fortalecer las capacidades técnicas de las entidades competentes, frente al manejo de los residuos agroquímicos | Número | Para Acumular | 0 | 1 1 | 1 1 | 100% 100% | NP 0 | NP NA | NA 100% | NP NA | ND 100% | NA 100% | ND 100% | NA NA | ND 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | |

Programa: 3.2.6 - Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 3.2.6P1 | Áreas agroforestales, silvopastoriles y bancos de forrajes, intervenidas | Hectáreas | Para Acumular | 6,478 | 1,785 1,256.50 | 871 459.50 | 52.76% 25.74% | 631 797 | 0 0 | ND 25.74% | 200 85 | 42.50% 30.50% | 250 123 | 46.22% 37.39% | 181 589 | 126.31% 70.39% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.6P2 | Materiales propagativos de buena calidad genética y sanitaria producidos | Número | Para Acumular | 0 | 848,000 765,144 | 67,789 107,526 | 158.62% 12.68% | 467,655 657,618 | 0 0 | ND 12.68% | 150,000 166,663 | 111.11% 32.33% | 150,000 186,555 | 117.74% 54.33% | 167,655 304,400 | 140.62% 90.23% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.6P3 | Productores agroforestales con acompañamiento técnico | Número | Para Acumular | 0 | 200 183 | 45 104 | 231.11% 52% | 69 79 | 20 0 | 0% 52% | 30 50 | 100% 77% | 10 22 | 120% 88% | 9 7 | 114.49% 91.50% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 3.2.6P4 | Eventos de extensión rural con énfasis en transferencia de tecnologías apropiadas, realizados | Número | Para Acumular | 0 | 20 40 | 6 6 | 100% 30% | 6 34 | 1 0 | 0% 30% | 2 20 | 666.67% 130% | 3 4 | 400% 150% | 0 10 | 566.67% 200% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

Componente: 3.3 - Gestión del riesgo de desastres

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------------|----|----------|--------|---------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|---------|--------------|----------|----------------|--|
| 3.3R1 | Instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, Municipal y/o Distrital, formulados y/o actualizados | Número | Para Acumular | ND | 80 35 | 5 5 | 100% 6.25% | 30 30 | NP NA | NA 6.25% | NP NA | ND 6.25% | NA 5 | ND 12.50% | 30 25 | 100% 43.75% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3R2 | Instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, Municipal y/o Distrital, adoptados y/o en adopción | Número | Para Acumular | ND | 60 25 | 5 5 | 100% 8.33% | 20 20 | NP NA | NA 8.33% | NP NA | ND 8.33% | NA 5 | ND 16.67% | 20 15 | 100% 41.67% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |

Programa: 3.3.1 - Conocimiento del riesgo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------|--|
| 3.3.1P1 | Estudios del riesgo elaborados | Número | Para Acumular | 1 | 6 11 | 1 2 | 200% 33.33% | 2 9 | NP NA | NA 33.33% | NP 1 | ND 50% | 1 0 | 100% 50% | 1 8 | 450% 183.33% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.1P2 | Instrumento piloto de monitoreo del riesgo funcionando | Número | Para Acumular | 0 | 9 33 | 5 15 | 300% 166.67% | 2 18 | NP NA | NA 166.67% | NP NA | ND 166.67% | 1 0 | 0% 166.67% | 1 18 | 900% 366.67% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.1P3 | Municipios y/o Distrito capacitados en gestión del riesgo de desastres | Número | Para Acumular | 0 | 125 75 | 30 32 | 106.67% 25.60% | 40 43 | NP NA | NA 25.60% | NP 29 | ND 48.80% | 13 14 | 330.77% 60% | 27 0 | 107.50% 60% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.1P4 | Municipios y/o Distrito integrados al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres | Número | Acumulado | 6 | 125 43 | 30 32 | 106.67% 25.60% | 70 43 | NP NA | NA ND | NP 32 | NA 25.60% | 32 32 | 100% 25.60% | 70 43 | 61.43% 34.40% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.1P5 | Campañas para la reducción del riesgo realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 8 14 | 2 6 | 300% 75% | 2 8 | 1 1 | 100% 87.50% | NP 2 | 300% 112.50% | 1 5 | 400% 175% | NA 0 | 400% 175% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |

Observaciones: (Mar-2021). Se realiza la campaña en todo el departamento de Antioquia (Jun-2021). Realización de la campaña de temporada de menos lluvias y temporada de lluvias 2021

Programa: 3.3.2 - Reducción del riesgo

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|-----------|----------|-------------------|----------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|--------------------|--|
| 3.3.2P1 | Proyectos de Intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo, realizados | Número | Para Acumular | 34 | 34 108 | 5 90 | 1,800% 264.71% | 13 18 | NP NA | NA 264.71% | 5 6 | 120% 282.35% | 5 0 | 60% 282.35% | 3 12 | 138.46% 317.65% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.2P2 | Municipios y/o Distrito capacitados en la incorporación de protección financiera en la gestión del riesgo de desastres | Número | Para Acumular | 0 | 125 75 | 30 32 | 106.67% 25.60% | 40 43 | NP NA | NA 25.60% | NP NA | ND 25.60% | 13 11 | 84.62% 34.40% | 27 32 | 107.50% 60% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.2P3 | Municipios y/o Distrito capacitados en la actualización de los planes Municipales de gestión del riesgo | Número | Acumulado | ND | 125 75 | 30 32 | 106.67% 25.60% | 70 75 | NP NA | NA ND | NP 37 | NA 29.60% | 32 52 | 162.50% 41.60% | 70 75 | 107.14% 60% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.2P4 | Entidades capacitadas en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres, en la formulación de proyectos de inversión pública | Número | Para Acumular | 0 | 10 75 | 2 32 | 1,600% 320% | 5 43 | NP NA | NA 320% | NP NA | ND 320% | 2 0 | 0% 320% | 3 43 | 860% 750% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |

Programa: 3.3.3 - Manejo de desastres

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|------------|----------|-------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|-------------------|--|
| 3.3.3P1 | Municipios y/o Distrito capacitados en la formulación y/o actualización de las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), planes de recuperación y/o planes de acción específicos | Número | Para Acumular | 0 | 125 107 | 64 91 | 142.19% 72.80% | 16 16 | NP NA | NA 72.80% | NP NA | ND 72.80% | 8 2 | 25% 74.40% | 8 14 | 100% 85.60% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P2 | Entidades pertenecientes al sistema Departamental de gestión del riesgo de desastres, capacitadas en preparación para la respuesta y la recuperación | Número | Para Acumular | 0 | 125 84 | 63 68 | 107.94% 54.40% | 16 16 | NP NA | NA 54.40% | NP NA | ND 54.40% | 8 2 | 25% 56% | 8 14 | 100% 67.20% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P3 | Entidades pertenecientes al sistema Departamental y Municipal fortalecidas en capacidad de respuesta con herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias | Número | Para Acumular | 94 | 126 93 | 64 71 | 110.94% 56.35% | 16 22 | NP NA | NA 56.35% | NP NA | ND 56.35% | 8 0 | 0% 56.35% | 8 22 | 137.50% 73.81% | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |
| 3.3.3P4 | Centro Ordenador de Emergencias (COE) operando | Número | Anualizado | 0 | 1 NA | NP NA | NA ND | NP NA | NP NA | NA ND | NP NA | NA ND | NA NA | NA ND | NA NA | NA ND | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN |

Componente: 3.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| 3.4R1 | Siniestros de tránsito | Tasa por 100 mil vehículos | Anualizado | 429.60 | 400 420.13 | 424 420.13 | 100.92% 25% | 416 420.13 | 104 105.03 | 99.02% 50% | 208 210.06 | 99.02% 50% | 312 315.10 | 99.02% 50% | 416 420.13 | 99.02% 49.75% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). La información preliminar del primer trimestre de 2021 aún no se encuentra publicada en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Se espera que para el segundo trimestre de 2021, según la información proporcionada del ONSV, se esté publicando la información. Para el presente informe, se calcula sobre el resultado de 2020 / 4 trimestres (420,12 / 4 = 105,03) (Jun-2021). La información preliminar del primer trimestre de 2021 aún no se encuentra publicada en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para el presente informe, se calcula sobre el resultado de 2020 / 4 trimestres (420,12 / 4 = 105,03). (Sep-2021). La información preliminar del año 2021 aún no se encuentra publicada en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para el presente informe, se calcula sobre el resultado de 2020 / 4 trimestres ((420,12 / 4) * 3 = 315,10).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4R2 | Viajes en vehículo particular | Porcentaje | Acumulado | 55.30% | 50% NA | 55.30% ND | ND | 55.30% NA | NP NA | NA 0% | NP NA | NA 0% | NA NA | NA 0% | 55.30% NA | ND 0% | Secretaría de Infraestructura Física |
| 3.4R3 | Red vial a cargo del Departamento en buen estado | Porcentaje | Anualizado | 50% | 50% 58% | 50% 50% | 100% 25% | 50% 58% | 50% 59% | 118% 31.25% | 50% 54% | 108% 37.50% | 50% 56% | 112% 43.75% | 50% 58% | 116% 50% | Secretaría de Infraestructura Física |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Los Contratos de Mantenimiento y Maquinaria Amarilla fueron prorrogados y adicionados en recursos, permitiendo seguir atendiendo y manteniendo las vías a cargo del Departamento, sumado a los trabajos de los contratos de mejoramiento que se tienen en ejecución, todo lo anterior permitió aumentar el % de vías en buen estado a 59%. (Jun-2021). Se calcula según informe de transitabilidad enviado por la dirección de desarrollo físico (Sep-2021). Se calcula según informe de transitabilidad (Dic-2021). Se calcula según informe de transitabilidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 3.4R4 | Vías pavimentadas en la red vial a cargo del Departamento | Porcentaje | Acumulado | 37.40% | 45.30% | 40% | 38.20% | 100.79% | 39.30% | 38.50% | 101.48% | 38.70% | 101.35% | 39% | 101.26% | 39.30% | 101.78% | Secretaría de Infraestructura Física | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). A 31 de marzo de 2021 se logró aumentar el % de vías pavimentadas, gracias a las pavimentaciones realizadas en la vigencia 2021. (Dic-2021). Se calcula con la ejecución real en el 4° trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4R5 | Vías pavimentadas en la red vial a cargo de los Municipios | Porcentaje | Acumulado | 4.60% | 10% | 6% | 6.10% | 88.52% | 7% | 5.40% | 100.79% | 5.40% | 102.64% | 5.40% | 104.49% | 7% | 85.77% | Secretaría de Infraestructura Física | | | |
| Observaciones: (Dic-2021). Se calcula con la ejecución real total de 71km para el 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.4.1 - Infraestructura segura

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---------------|----|--------|----|----|--------|---|----|-------|-------|----|-------|--------|---------|----------------------------|--|--|
| 3.4.1P1 | Vías señalizadas e intervenidas | kilómetros | Para Acumular | ND | 700 | NP | NA | 100 | 0 | ND | 0 | ND | 20 | 341% | 80 | 278.40% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | | | | | 278.40 | ND | ND | 278.40 | 0 | 0% | 68.20 | 9.74% | 0 | 9.74% | 210.20 | 39.77% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura Física. (Sep-2021). El contrato de señalización vertical inició en el mes de septiembre 2021, no se tiene información disponible para reporte a la fecha de corte. (Dic-2021). En la proyección de indicadores a diciembre 2021 no se contempló la información sobre el contrato de obra No. 4600012247 de la SIF, con el cual se han realizado intervenciones de señalización en el departamento de Antioquia, las cuales suman 210,2 km. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.4.2 - Movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--------------------------------------|--|--|
| 3.4.2P1 | Proyectos de movilidad sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, apoyados | Número | Para Acumular | 0 | 1 | NP | NA | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| | | | | | 1 | ND | ND | 1 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 1 | 100% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Actualmente, se esta apoyando los proyectos de ciclo caminabilidad y ciclo infraestructura en el municipio de La Estrella (Sep-2021). Se presentó diseño Fase 3 a el AMVA para gestión de recursos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.4.3 - Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|------|---------|-------|--------|-------|---------|--------------------------------------|--|--|
| 3.4.3P1 | Vías de la red vial Departamental pavimentadas | kilómetros | Para Acumular | 1,856 | 395 | 40 | 170.50% | 55 | 10 | 179.50% | 15 | 101.88% | 15 | 97.25% | 15 | 104.54% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| | | | | | 125.70 | 68.20 | 17.27% | 57.50 | 17.95 | 21.81% | 7.52 | 23.71% | 13.43 | 27.11% | 18.60 | 31.82% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre de 2021 se logró pavimentar 17.95 km de la RVS, en los cuales se incluyen 2.6 km de rehabilitación total en la vía Pajarito - San Pedro. Para un total de 86.2 km pavimentados en la actual Administración. (Jun-2021). En el segundo trimestre de 2021 se logró pavimentar 7.52 km de la RVD. Para un total de 93.65 km pavimentados en la actual Administración. (Sep-2021). En el tercer trimestre de 2021 se logró pavimentar 7.52 km de la RVD. Para un total de 107,08 km pavimentados en la actual Administración. (Dic-2021). En el cuarto trimestre de 2021 se lograron pavimentar 18,60 km de la RVD. Para un total de 121,95 km pavimentados en la actual Administración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3P2 | Proyectos aprobados en su etapa de factibilidad, mediante el mecanismo de Alianza Público Privadas (APP) | Número | Para Acumular | 1 | 1 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 0% | Secretaría de Infraestructura Física | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se ha cumplido la meta para el 2020 debido a la suspensión de los términos en la entrega de etapa de factibilidad de la APP MARPEÑOL (Sep-2021). Por la situación mundial asociada al COVID19 fue necesario otorgar al originador del proyecto 6 meses adicionales para realizar los estudios técnicos, sociales, ambientales, prediales y jurídicos pendientes por ejecutar. Meta a cumplir al 2022. (Dic-2021). Se espera que este indicador sea cumplido en el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.4.4 - Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|--------|-----|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|---------|-----|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P1 | Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo del Departamento, intervenidos* | metros | Para Acumular | 0 | 450 | 70 | 222.86% | 110 | 20 | 100% | 30 | 149% | 30 | 155.53% | 30 | 229.47% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 408.42 | 156 | 34.67% | 252.42 | 20 | 39.11% | 54.50 | 51.22% | 49.92 | 62.32% | 128 | 90.76% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |

Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre de 2021 se intervino Pontón del Km 1+900 de la Vía Carepa - Saiza de 3.5 m de luz y el Box k 8+200 de la vía Mesopotamia - Abejorral de 1.5 m de luz, y se intervino puente del zorro en el k 9+400 de la vía Concepción- San Vicente. A corte 31 de marzo de 2021, se tienen intervenciones en varios puentes de las Subregiones del Departamento, pero no han sido culminados por lo que no se alcanzan a incluir en el logro del primer trimestre.
(Jun-2021). En el segundo trimestre de 2021 se construyó el Puente vehicular K5+000 Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico – Entrerriós (25AN06), de 34.5m de luz. Se intervino el Puente K47+000 (Baranda metálica) de 20m de Luz. Vía Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye Entrerriós - Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25)(62AN18).
(Sep-2021). *En la vía Carepa - Saiza se intervino el Box del km 2+400 (aletas de contención de llenos fundadas en pilas) Longitud: 5,5m *En la vía Alejandría - El Bizcocho (San Rafael) se hizo Reciente de puente km2+100, de longitud de 7m *En la vía Chorritos-Rio Mata- Santa Isabel(62AN21-4-1) se diseñó y contruyó puente nuevo en el km16+100 de longitud 19,2m *En la vía Marsella - Virginius - Caracolí (62AN28) se diseñó y contruyó puente nuevo en el km11+500, longitud 18,22m
(Dic-2021). Se intervinieron 3 puentes con el contrato de mantenimiento de Suroeste: En la vía Remolino - Hispania - Puerto Boy - La Bodega - Andes - Jardín - Alto de Ventanas se hizo mantenimiento de carpeta asfáltica puente km 20+500, con una longitud de 12m. En la vía Bolombol Venecia, se hizo mantenimiento de carpeta asfáltica puente km 6+450, con una longitud de 6m. En la vía Remolino - Hispania - Puerto Boy - La Bodega - Andes - Jardín - Alto de Ventanas se hizo mantenimiento de carpeta asfáltica puente km 33+800, con una longitud de 110m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|-----|-----|----|--------|-----|----|---------|-----|---------|----|-----------|----|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P2 | Puntos críticos atendidos en la red vial | Número | Para Acumular | 192 | 58 | 5 | 1,060% | 10 | 2 | 1,500% | 2 | 3,275% | 3 | 2,957.14% | 3 | 2,770% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 330 | 53 | 91.38% | 277 | 30 | 143.10% | 101 | 317.24% | 76 | 448.28% | 70 | 568.97% | |

Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre de 2021 se reportan 30 atenciones de sitios críticos, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla, en todo el departamento. A corte 31 de marzo de 2021, se tienen intervenciones en varios puntos críticos de pérdida de banca con los contratos de mantenimiento en las Subregiones del Departamento, pero no se incluyen en el primer trimestre 2021 toda vez que tienen pendientes obras complementarias.
(Jun-2021). En el segundo trimestre de 2021 se reportan 101 atenciones de sitios críticos, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla (mitigaciones y atención de emergencias) y las realizadas con los Contratos de Mantenimiento, en todo el departamento.
(Sep-2021). En el tercer trimestre de 2021 se reportan 86 atenciones de sitios críticos, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla (mitigaciones y atención de emergencias) y las realizadas con los Contratos de Mantenimiento, en todo el departamento.
(Dic-2021). En el cuarto trimestre de 2021 se reportan 70 atenciones de sitios críticos, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla (mitigaciones y atención de emergencias) y las realizadas con el Contrato de Mantenimiento de Suroeste, en todo el departamento.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|--------|----------|-------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P3 | Vías de la red vial a cargo del Departamento, mantenidas | kilómetros | Para Acumular | 17,731 | 19,864 | 6,667 | 24% | 4,399 | 1,000 | 207.10% | 1,250 | 138.14% | 1,250 | 138.24% | 899 | 183.19% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 9,658.43 | 1,600 | 8.05% | 8,058.43 | 2,071 | 18.48% | 1,037.20 | 23.70% | 1,730.18 | 32.41% | 3,220.05 | 48.62% | |

Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre de 2021 se reporta el mantenimiento de 2071 kilómetros de vías departamentales, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla, Contratos de Mantenimineto y Convenios de Manteniminetos manuales de la vigencia 2020 que se continúan ejecutando en el 2021 en todo el departamento.
(Jun-2021). En el segundo trimestre de 2021 se reporta el mantenimiento de 1037,2 kilómetros de vías departamentales, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla, Contratos de Mantenimineto y Convenios de Manteniminetos manuales de la vigencia 2020 que se continúan ejecutando en el 2021 en todo el departamento.
(Sep-2021). En el tercer trimestre de 2021 se reporta el mantenimiento de 2001,3 kilómetros de vías departamentales, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla, Contratos de Mantenimiento y Convenios de Manteniminetos manuales de la vigencia 2020 que se continúan ejecutar en el 2021 en todo el departamento.
(Dic-2021). En el cuarto trimestre de 2021 se reporta el mantenimiento de 3220,05 kilómetros de vías departamentales, realizadas por el Contrato de Maquinaria Amarilla, Contrato de Mantenimiento de Suroeste, Convenios de mantenimiento mecánico con municipios, contrato de señalización, convenio con el Ejército y Convenios de Mantenimientos manuales de la vigencia 2020 y 2021 en todo el departamento.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|-----|-----|----|------|-----|----|--------|----|------|----|---------|----|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P4 | Predios para proyectos de Infraestructura de transporte, adquiridos o saneados * | Número | Para Acumular | 111 | 250 | 40 | 150% | 75 | 15 | 13.33% | 20 | 200% | 20 | 238.18% | 20 | 270.67% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 263 | 60 | 24% | 203 | 2 | 24.80% | 68 | 52% | 61 | 76.40% | 72 | 105.20% | |

Observaciones: (Mar-2021). 1 predio Saneado del proyecto Andes - Taparto. 1 predio adquirido proyecto Puerto Antioquia - Turbo. No se logro la meta estimada por que aun se encuentra en tramites administrativos gestiones para la finalización del proceso predial
(Jun-2021). 21 predios saneados, 25 predios adquiridos y 22 mejoras adquiridas. Se cumplió el indicador del mes de junio de 2021 y se cerraron los procesos que estaban pendientes para el mes marzo, dando así cumplimiento al indicador planteado para el primer trimestre
(Sep-2021). 5 predios saneados, 4 predios adquiridos y 52 mejoras adquiridas. Se cumplió el indicador planteado para el tercer trimestre
(Dic-2021). 7 predios saneados, 22 predios adquiridos y 43 mejoras adquiridas. Se cumplió el indicador planteado para el cuarto trimestre y la meta establecida para el 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|----|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------------------------|
| 3.4.4P5 | Vías de la red vial a cargo de los Municipios, intervenidas | kilómetros | Para Acumular | 403.60 | 595 | 168 | 49.49% | 92 | 23 | 26.78% | 23 | 37.72% | 23 | 44.17% | 23 | 77.17% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 154.14 | 83.14 | 13.97% | 71 | 6.16 | 15.01% | 11.19 | 16.89% | 13.13 | 19.10% | 40.52 | 25.91% | |

Observaciones: (Jun-2021). Pavimentación 11,19 km. No se incluyen los kms. intervenidos con Mantenimiento Manual 3.945 km
(Dic-2021). Este valor obedece a los convenios que se han firmado entre el Departamento y los municipio cuya ejecución se prolonga hasta el año 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| 3.4.4P6 | Puentes y/o viaductos en la red vial a cargo de los Municipios, intervenidos* | metros | Para Acumular | 1,263 | 950 | 169 | 191.12% | 168 | 42 | 428.57% | 42 | 267.26% | 42 | 178.33% | 42 | 142.74% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 562.81 | 323 | 34% | 239.81 | 180 | 52.95% | 44.50 | 57.63% | 0.19 | 57.65% | 15.12 | 59.24% | |

Observaciones: (Dic-2021). Este metraje obedece al avance parcial de los convenios que actualmente se ejecutan.

Programa: 3.4.5 - Antioquia transitable y en Bici

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------|---------------|----|-------|----|--------|------|------|--------|---|--------|------|--------|------|--------|--------------------------------------|
| 3.4.5P1 | Ciclo-infraestructura construida | kilómetros | Para Acumular | 10 | 60 | NP | 100% | 20 | 0 | ND | 5 | 16.74% | 5 | 16.17% | 10 | 42.59% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 18.52 | 10 | 16.67% | 8.52 | 0.84 | 18.06% | 0 | 18.06% | 0.78 | 19.36% | 6.90 | 30.86% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra pendiente de la actividad de señalización
(Sep-2021). Se entregó a el municipio la intervención de cicloinfraestructura de Carepa
(Dic-2021). Queda pendiente la ejecución de 1,4km que corresponden a los proyectos de Envigado y El Retiro, ambos están en etapa de ejecución y finalizaran en el primer trimestre de 2022.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------------------------------|
| 3.4.5P2 | Política Nacional de la bicicleta, impulsada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 50% | NA | ND | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). En etapa precontractual
 (Jun-2021). Se encuentra en revisión la ordenanza 018 para determinar posible financiación y/o buscar convertirla en política nacional.
 (Sep-2021). Se realizan mesas de trabajo entre Indeportes y el OPPA para definición de la Reformulación de la Política pública
 (Dic-2021). Se realizó la revisión para los ajustes que requiere la política pública se cuenta con la justificación y estudio de mercado para el proceso de revisión y ajustes de la Ordenanza actual, buscando consolidar en el primer semestre de 2022 una política que contenga los lineamientos transversales para el desarrollo del departamento entorno a la bici.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------------------------------|
| 3.4.5P3 | Piloto de bicicletas públicas, implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 50% | NA | ND | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | |

Observaciones: (Mar-2021). En etapa precontractual
 (Jun-2021). Se esta prestando apoyo técnico para el desarrollo de un piloto de un Sistema Público de Bicicletas en el Oriente. Se estan adelantando los procesos de contratación para elaborar los E&D para el piloto.
 (Sep-2021). Se adelanta proceso contractual con El Carmen de Viboral. Se firmo convenio con la Promotora Ferrocarril de Antioquia para la prefactibilidad del SBP de Urabá
 (Dic-2021). Por medio de un convenio con la Promotora Ferrocarril de Antioquia se realizó un estudio de prefactibilidad en los municipios de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó que busca que pueda estructurarse durante el 2022 un sistema de bicicletas públicas para uno de estos municipios como sistema piloto. Además, se firmó el convenio interadministrativo con el municipio del Carmen de Viboral para la estructuración, puesta en marcha y operación de un piloto de bicicletas publicas que contará con 3 estaciones y 70 bicicletas en el área urbana del municipio.

Componente: 3.5 - Bienestar y protección animal

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|-----|---------|---|
| 3.5R1 | Individuos retornados a la vida silvestre | Número | Para Acumular | 1,553 | 1,500 | 230 | 1,023.48% | 560 | 140 | 0% | 140 | 90.71% | 140 | 350.48% | 140 | 262.86% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 3,826 | 2,354 | 156.93% | 1,472 | 0 | 156.93% | 254 | 173.87% | 1,218 | 255.07% | 0 | 255.07% | |

Observaciones: (Jun-2021). Se tiene reporte de Corantioquia (24) + CorpoUrabá (15) + Comare (215)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|--------|-----|-------|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|---|
| 3.5R2 | Cobertura de vacunación antirrábica | Porcentaje | Anualizado | 57% | 80% | 80% | 62.50% | 80% | 20% | 11.30% | 40% | 2,050% | 60% | 28.33% | 80% | 58.75% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 47% | 50% | 15.63% | 47% | 2.26% | 16.33% | 820% | 40.63% | 17% | 20.94% | 47% | 30.31% | |

Observaciones: (Mar-2021). De acuerdo a los ciclos de vacunación, la jornada inicia para el segundo trimestre del año.
 (Jun-2021). Medellín, que es la que más aporta en cobertura de vacunación, no ha iniciado la ejecución de su contrato para este año. En el mes de agosto, se espera dar inicio a proceso contractual que reforzará la vacunación en zonas rurales de municipios de 4a, 5a y 6a categoría.
 (Sep-2021). Iniciaron vacunación los municipios categoría 1a, 2a y 3a
 (Dic-2021). Dato preliminar; información con corte al 30 de noviembre 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|-----|--------|-------|---------|-----|---------|---|
| 3.5R3 | Animales víctimas de violencia o vulnerabilidad, atendidos | Número | Para Acumular | 2,000 | 3,000 | 500 | 206.40% | 1,000 | 250 | 28.80% | 250 | 109% | 250 | 353.47% | 250 | 265.10% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 3,683 | 1,032 | 34.40% | 2,651 | 72 | 36.80% | 473 | 52.57% | 2,106 | 122.77% | 0 | 122.77% | |

Observaciones: (Jun-2021). A la fecha se tiene consolidado 473 sin embargo no se tiene aun descrita por municipios

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|----|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|---|
| 3.5R4 | Cobertura de municipios y/o Distrito intervenidos con el componente de Bienestar y Protección Animal | Porcentaje | Acumulado | 0% | 92% | 20% | 312% | 50% | 62.40% | 100% | 65% | 102.15% | 67% | 104.48% | 70% | 140% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 70% | 62.40% | 67.83% | 70% | 62.40% | 67.83% | 66.40% | 72.17% | 70% | 76.09% | 70% | 76.09% | |

Programa: 3.5.1 - Protección de la vida silvestre

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|----|----|---|---------|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| 3.5.1P1 | Estrategias en el Plan de Acción del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia - CIFFA, implementadas | Número | Acumulado | 10 | 15 | 3 | 133.33% | 8 | 4 | 100% | 5 | 80% | 7 | 85.71% | 8 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 8 | 4 | 26.67% | 8 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 8 | 53.33% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|----|----|---------|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 3.5.1P2 | Acciones de conservación y protección a especies polinizadoras y dispersoras de semillas, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 9 | 1 | 1,000% | 3 | 0 | ND | 1 | 0% | 1 | 50% | 1 | 33.33% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 11 | 10 | 111.11% | 1 | 0 | 111.11% | 0 | 111.11% | 1 | 122.22% | 0 | 122.22% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|---|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|
| 3.5.1P3 | Estrategias de manejo, vigilancia y control de animales ferales y felinos silvestres en interacciones negativas con los humanos, implementadas | Número | Para Acumular | ND | 9 | 1 | 400% | 3 | 0 | ND | 1 | 0% | 1 | 150% | 1 | 166.67% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 0 | 44.44% | 0 | 44.44% | 3 | 77.78% | 2 | 100% | |

Observaciones: (Jun-2021). Se suscribio convenio con CorpoUrabá y en la fecha se encuentra en fase de inicio de ejecución

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|----|---|---------|----|---|--------|---|--------|---|---------|---|------|---|
| 3.5.1P4 | Estrategias para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, implementadas | Número | Para Acumular | 4 | 36 | 7 | 114.29% | 10 | 0 | ND | 3 | 100% | 3 | 133.33% | 4 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 18 | 8 | 22.22% | 10 | 0 | 22.22% | 3 | 30.56% | 5 | 44.44% | 2 | 50% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-----|----|------|----|----|-----|----|-----|----|--------|----|-----|--------------------------------------|
| 3.5.1P5 | Pasos seguros para la protección de la vida silvestre implementados | Número | Para Acumular | ND | 100 | 10 | 390% | 40 | NP | NA | 10 | 40% | 20 | 56.67% | 10 | 50% | Secretaría de Infraestructura Física |
| | | | | | 59 | 39 | 39% | 20 | NA | 39% | 4 | 43% | 13 | 56% | 3 | 59% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Jun-2021). Se instalaron 4 pasos de fauna en el proyecto de pavimentación de la vía Anorí - El Limón.
 (Sep-2021). Se instalaron 13 pasos de fauna en el proyecto 4G Pacífico 2
 (Dic-2021). Se incluyen 3 pasos de fauna implementados en el proyecto GGE

Programa: 3.5.2 - Salud pública en la protección animal

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| 3.5.2P1 | Caninos y felinos esterilizados | Número | Para Acumular | 20,450 | 128,000 | 16,000 | 66.89% | 48,000 | 12,000 | 0% | 12,000 | 1.48% | 12,000 | 64.62% | 12,000 | 75.20% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 46,799 | 10,703 | 8.36% | 36,096 | 0 | 8.36% | 355 | 8.64% | 22,907 | 26.54% | 12,834 | 36.56% | |

Observaciones: (Mar-2021). Contrato inicia en el segundo trimestre del año
 (Jun-2021). El contrato inició actividades precisamente en la fecha de corte, junio 30 de 2021.
 (Sep-2021). En proceso adición para aumentar la meta hasta diciembre 14
 (Dic-2021). En articulación con la Gerencia de Bienestar Animal se alcanzo esterilizar 36096 perros y gatos en el Departamento. No se logro la meta propuesta para el año 2021 debido a que no se contó con el recurso financiero requerido para esta actividad.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|---|---|------|---|---|-----|---|-----|---|------|---|------|---|
| 3.5.2P2 | Campañas para la tenencia responsable de animales de compañía, protección animal, bienestar animal y seguridad social, realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 4 | 1 | 200% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 100% | 0 | 200% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 50% | 0 | 50% | 1 | 75% | 1 | 100% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se hace en el marco de las jornadas de esterilización, inicia segundo trimestre del año
 (Jun-2021). Este año el énfasis en tenencia responsable se hará en vacunación antirrábica, mediante comunicación audiovisual con Teleantioquia
 (Sep-2021). Consiste en material impreso y piezas de redes en tenencia responsable para prevención de enfermedades como la rabia y la leptospirosis.
 (Dic-2021). Se realizo la campaña propuesta para el año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|
| 3.5.2P3 | Estimación de población canina y felina en Municipios priorizados | Porcentaje | Acumulado | 0% | 20% | 5% | 0% | 10% | 1% | 0% | 4% | 0% | 7% | 0% | 10% | 0% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

Observaciones: (Mar-2021). Contrato inicia segundo trimestre del año
 (Jun-2021). Se espera iniciar proceso contractual en agosto/septiembre de 2021
 (Sep-2021). se están generando estrategias para aplicar el muestreo.
 (Dic-2021). Se están generando estrategias para aplicar el muestreo.

Programa: 3.5.3 - Trato digno de los animales

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|----|---|------|---|---|-----|---|------|---|---------|---|------|---|
| 3.5.3P1 | Acciones de programas de protección y bienestar animal Municipales, apoyadas | Número | Para Acumular | ND | 25 | 3 | 100% | 8 | 0 | ND | 3 | 100% | 3 | 116.67% | 2 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 11 | 3 | 12% | 8 | 0 | 12% | 3 | 24% | 4 | 40% | 1 | 44% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|-----|----|--------|----|---|--------|---|--------|----|--------|----|--------|---|
| 3.5.3P2 | Juntas defensoras de animales apoyadas en su constitución y/o fortalecimiento | Número | Para Acumular | 60 | 115 | 20 | 300% | 30 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 30 | 110% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 93 | 60 | 52.17% | 33 | 1 | 53.04% | 0 | 53.04% | 17 | 67.83% | 15 | 80.87% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|----|----|--------|----|---|--------|---|-----|----|--------|----|--------|---|
| 3.5.3P3 | Estrategias educativas enfocadas al bienestar y protección ambiental, implementadas | Número | Para Acumular | 10 | 60 | 5 | 200% | 20 | 0 | ND | 0 | ND | 10 | 120% | 10 | 90% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 28 | 10 | 16.67% | 18 | 4 | 23.33% | 1 | 25% | 7 | 36.67% | 6 | 46.67% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---|
| 3.5.3P4 | Albergues para animales domésticos vigilados | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 16.70% | 100% | 25% | 74% | 50% | 153.80% | 75% | 102.71% | 100% | 96.29% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 96.29% | 16.70% | 4.18% | 96.29% | 18.50% | 8.80% | 76.90% | 23.40% | 77.03% | 23.43% | 96.29% | 28.25% | |

Observaciones: (Mar-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Area de Salud en los municipios categorías 4, 5 y 6; por lo tanto se espera durante el transcurso del año alcanzar la meta del indicador.
 (Jun-2021). Se intensificaron las visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Area de Salud en los municipios categorías 4, 5 y 6. Se espera durante el transcurso del año alcanzar la meta del indicador.
 (Sep-2021). Acciones de IVC competencia de la SSSYPSA
 (Dic-2021). 27 albergues en el departamento, de los cuales en el transcurso del 2021 se visitaron 26 centros de atención a fauna vulnerable con un cumplimiento del 96,29 %.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|---|
| 3.5.3P5 | Política Pública de protección y bienestar de los animales en el departamento de Antioquia, actualizada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 50% | NA | ND | 50% | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 50% | 50% | |

Programa: 3.5.4 - Sustitución de vehículos de tracción animal en el Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | Responsable | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------------|----------|------------|---|-----------------|------|----------------|------|----------|
| | | | | | CUATRIENIO | | | Año 2020 | | | Año 2021 | | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | |
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. |
| Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | | | |
| 3.5.4P1 | Unidades productivas implementadas para la sustitución de vehículos de tracción animal | Número | Para Acumular | ND | 360 | 40 | 87.50% | 110 | 2 | 350% | 0 | 350% | 0 | 350% | 108 | 6.36% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | | | |
| | | | | | 42 | 35 | 9.72% | 7 | 7 | 11.67% | 0 | 11.67% | 0 | 11.67% | 0 | 11.67% | | | | | | |
| 3.5.4P2 | Estrategias educativas implementadas, enfocadas a la sustitución de vehículos de tracción animal | Número | Para Acumular | ND | 9 | 1 | 300% | 3 | 0 | ND | 1 | 100% | 1 | 150% | 1 | 100% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad | | | | | |
| | | | | | 6 | 3 | 33.33% | 3 | 0 | 33.33% | 1 | 44.44% | 2 | 66.67% | 0 | 66.67% | | | | | | |

Programa: 3.5.5 - Mi animal, mi amigo

| INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|---|----|----|----|---|---|----|---|--------|---|--------|---|---------|---|
| 3.5.5P1 | Campañas de sensibilización e interacción con animales, implementadas | Número | Acumulado | 0 | 24 | NP | NA | 8 | 0 | ND | 3 | 100% | 6 | 83.33% | 8 | 112.50% | Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad |
| | | | | | 9 | NA | ND | 9 | 0 | 0% | 3 | 12.50% | 5 | 20.83% | 9 | 37.50% | |

Componente: 3.6 - Sistema Urbano Regional

| INDICADORES DE RESULTADO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---|
| 3.6R1 | Sistema Departamental de planeación fortalecido | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 30% | 133.33% | 40% | 107.50% | 50% | 148.70% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 74.35% | 25% | 25% | 74.35% | 25% | 25% | 40% | 40% | 43% | 43% | 74.35% | 74.35% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se tiene en cuenta todos los procesos que se llevan a cabo desde la dirección territorial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6R2 | Catastro con enfoque multipropósito implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 60% | 15% | 133.47% | 32% | 31.37% | 66.69% | 31.37% | 74.63% | 31.37% | 77.75% | 32% | 87.60% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 28.03% | 20.02% | 33.37% | 28.03% | 20.92% | 34.87% | 23.41% | 39.02% | 24.39% | 40.65% | 28.03% | 46.72% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se hizo una evaluación de los reportes realizados, revisando las actividades incluidas dentro de cada indicador, por lo cual se presenta un cambio notable en este indicador que mide el avance en los cuatro indicadores de producto, ponderados con los 7 procedimientos del enfoque multipropósito | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.6.1 - Planeación territorial en Antioquia

| INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|---------------|----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|---|
| 3.6.1P1 | Municipios y/o Distrito acompañados en sus instrumentos de ordenamiento territorial | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 100% | 43.75% | 100% | 50% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se han atendido todas las demandas de acompañamiento presentadas por los municipios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1P2 | Propuestas técnicas de Ordenamiento Departamental, elaboradas y promovidas. | Número | Para Acumular | 0 | 7 | NP | NA | 3 | 0 | ND | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Para elaborar las propuestas técnicas y estructurar una base sólida, se ha realizado una socialización del plan ordenamiento departamental con las dependencias de la gobernación, se ha realizado el cruce de indicadores de plan de desarrollo y el POD para identificar los actores que van a participar en las mesas técnicas por cada una de las 7 temáticas. (Sep-2021). Se están trabajando las 3 propuestas en simultáneo pero aún no han sido terminadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1P3 | Comités ambientales con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), consolidados | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 200% | 50% | 150% | 75% | 133.33% | 100% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 50% | 37.50% | 75% | 43.75% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se tienen los comités ambientales funcionando con las 4 CAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1P4 | Capacitaciones virtuales para actores del ordenamiento territorial, realizadas | Número | Anualizado | ND | 10 | 10 | 100% | 10 | 3 | 0% | 6 | 83.33% | 10 | 100% | 10 | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 10 | 10 | 25% | 10 | 0 | 25% | 5 | 37.50% | 10 | 50% | 10 | 50% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se realizaron las siguientes capacitaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1P5 | Ordenanza actualizada para la representatividad del sector religioso en el Consejo Territorial de Planeación Departamental (CTPD) | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 400% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Ya está la ordenanza actualizada. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1P6 | Sistema Departamental de planificación actualizado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 30% | 200% | 40% | 237.50% | 50% | 200% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 60% | 60% | 95% | 95% | 100% | 100% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Observaciones: (Sep-2021). Se está a la espera de unos ajustes técnicos y el debate en la Asamblea Departamental

Programa: 3.6.2 - Implementación del Catastro con enfoque multipropósito

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|-----|--------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|
| 3.6.2P1 | Base cartográfica elaborada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 60% | 3% | 138.67% | 22% | 10.68% | 38.94% | 12% | 34.67% | 14% | 33.86% | 22% | 24.59% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 5.41% | 4.16% | 6.93% | 5.41% | 4.16% | 6.93% | 4.16% | 6.93% | 4.74% | 7.90% | 5.41% | 9.02% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En este momento los municipios que se tenían proyectados para el avance en este indicador están a la espera de la aprobación de un proyecto de regalías (Jun-2021). Se hizo la revisión de aquellos municipios que para la vigencia 2020, contaron con cartografía elaborada y se determinó que para los municipios de Nariño y Buitrago no se contó con este insumo, por lo cual se ajusta el dato reportado (Dic-2021). Se presenta una disminución respecto a lo proyectado, dado que se contaba con la aprobación y entrega de la cartografía para el sector urbano y rural del municipio de Cáceres, por parte del IGAC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.2P2 | Sistema de Información Catastral Business Catastral Geographic System (BCGS), implementado | Porcentaje | Acumulado | 8% | 100% | 74% | 57.43% | 86% | 78.50% | 56.54% | 81% | 57.10% | 83.50% | 57.64% | 86% | 58.14% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 50% | 42.50% | 42.50% | 50% | 44.38% | 44.38% | 46.25% | 46.25% | 48.13% | 48.13% | 50% | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Sólo se ha dado continuidad a la operación catastral diaria, pero no se ha avanzado con los nuevos productos, a la espera de las decisiones que desde el alto nivel se tomen respecto a la continuación del contrato de concesión. (Jun-2021). Se hizo un ajuste a los ítems para medir este indicador incluyendo servicios permanentes y transversales (soporte y mantenimiento) y productos nuevos. Para el cálculo total solo se tuvo en cuenta los productos que se encuentran implementados en funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.2P3 | Equipos tecnológicos actualizados | Porcentaje | Acumulado | 10% | 100% | 60% | 0% | 90% | 0% | ND | 0% | ND | 0% | ND | 30% | 88.89% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 80% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80% | 80% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se gestionó ante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, programa Colombia Transforma, la iniciativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional del Catastro Departamental con la dotación de herramientas tecnológicas (equipos de cómputo) que permitirán la interacción en materia de información catastral, Formación Permanente a través de la OVS, y descongestión catastral, Beneficiando los 24 municipios PDET de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá de Antioquia (Dic-2021). No se logró realizar la renovación de las licencias RTK para los equipos GPS de la Gerencia. Se realizará en el primer semestre del año 2022 mediante un proceso de subasta inversa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.2P4 | Trámites finalizados (radicados antes del 2020) | Número | Para Acumular | ND | 12,000 | 4,000 | 169.58% | 3,000 | 300 | 117.67% | 700 | 81.10% | 1,000 | 59% | 1,000 | 57.77% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 8,516 | 6,783 | 56.53% | 1,733 | 353 | 59.47% | 458 | 63.28% | 369 | 66.36% | 553 | 70.97% | |
| | Observaciones: (Jun-2021). En este momento se encuentra en fase precontractual un proceso para la contratación de un operador catastral con el que se busca brindar apoyo en la gestión de los trámites. (Sep-2021). Se firmó contrato No. 4600012107 con el ITM para brindar apoyo en la gestión de los trámites | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.6.3 - Taller Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|
| 3.6.3P1 | Proyectos estratégicos, estudios y/o planes de la Gobernación, acompañados | Número | Para Acumular | 0 | 4 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 1 | 100% | 0 | 160% | 0 | 400% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 5 | 1 | 25% | 4 | 0 | 25% | 1 | 50% | 0.60 | 65% | 2.40 | 125% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se han atendido los 30 municipios que conforman las provincias que aún no tienen plan estratégico provincial (Cartama, San Juan, Penderisco y Sinifaná, y Mineroagroecológica) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.3P2 | Municipios y/o Distrito acompañados en la definición de su modelo de ocupación territorial | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 60% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 60% | 100% | 25% | 60% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 60% | 36.25% | 60% | 40% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se están acompañando la elaboración de los diagnósticos de los Planes estratégicos provinciales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.3P3 | Estructuración de proyectos liderados desde los esquemas asociativos, acompañados | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 80% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 80% | 100% | 25% | 80% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 80% | 40% | 80% | 45% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se presentó un proyecto ante el OCAD Paz para la actualización de los EOT de 10 municipios PDET y actualmente se están subsanando las observaciones recibidas por parte del DNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.3P4 | Procesos de estructuración de proyectos para los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), acompañados | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 50% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 50% | 100% | 25% | 50% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 40% | 32.50% | 50% | 37.50% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se acompaña el proceso de formulación de la RAP con Caldas y la RAP con el Chocó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.3P5 | Estrategias de articulación con el Caribe y Centro América, formuladas | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 25% | 100% | 40% | 175% | 50% | 140% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 70% | 25% | 25% | 70% | 25% | 25% | 25% | 25% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se continúan acompañando los proyectos de plazas de mercado y parques del río | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---|---|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 3.6.3P6 | Proyectos de planificación y urbanismo, acompañados | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se eséra contratar con universidad en el 2022 | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 40% | 32.50% | 100% | 50% | | |
| 3.6.3P7 | Proyectos públicos de desarrollo departamental o municipal, estructurados | Número | Para Acumular | 0 | 4 | NP | NA | NP | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | IDEA - Instituto de Desarrollo de Antioquia | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Indicador previsto para cumplir al 2023 (Sep-2021). Indicador previsto para cumplir al 2023 | | | | ND | ND | ND | ND | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | | |

Programa: 3.6.4 - Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|----|------|----|------|------|-----|--------|------|--------|------|---------|-----|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.6.4P1 | Plan maestro actualizado | Número | Anualizado | 1 | 1 | NP | NA | NP | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Secretaría de Infraestructura Física |
| | Observaciones: (Mar-2021). NP 2021 (Jun-2021). Se estan adelantando los estudios previos para adelantar contratación para elaborar el Plan Maestro | | | | NA | NA | ND | NA | NA | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | |
| 3.6.4P2 | Estudios de prefactibilidad o factibilidad de proyectos con el componente de valorización en vías, elaborados | Número | Para Acumular | 4 | 5 | 1 | 100% | 4 | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 0% | 2 | 0% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se está estructurando proceso contractual con la Promotora Ferrocarril de Antioquia bajo la figura de Mandato para efectos de cumplir con el indicador en el tercer trimestre del 2021 acorde a lo planeado en diciembre 2020 para todo el 2021. Observar link https://gobantioquia-my.sharepoint.com/:x/r/personal/pzapatap_antioquia_gov_co/_layouts/15/doc2.aspx?sourcedoc=%7B8cc11ed5-c01f-4df5-a641-994095f98981%7D&action=edit&activeCell=%27T.Valorizaci%C3%B3n%27IC3&wdinitialsession=d1cdaa36-dfca-450e-8218-e9deb60fd756&wdrldsc=2&wdrldc=1&wdrldr=AccessTokenExpiredWarning (Jun-2021). Para dar cumplimiento a la programación trimestral 2021 Se socializó prefactibilidad de El Carmen - Santuario y se está iniciando el proceso de contratación por concurso de méritos para La Factibilidad del mismo tramo. Se está estructurando contrato de mandato para realiz otras prefactibilidades en tramos viales del Departamento de Antioquia (Sep-2021). Se esta estructurando el proceso contractual para el estudio de factibilidad del Carmen Santuario, y se firmó acta de inicio del contrato de mandato con la Promotora Ferrocarril de Antioquia. (Dic-2021). Se finalizó estructuración de proceso contractual en agosto, para 17 estudios de prefactibilidad bajo la figura contrato de mandanto con la Promotora Ferrocarril de Antioquia, se logró definir los tramos y las áreas de estudio quedando pendiente contratación de las firmas que hacen los estudios. En el caso del estudio de factibilidad del Carmen El Santuario, se contempló inicialmente su elaboración por Concesión del Túnel de Oriente, sin embargo, luego se cambió de ruta y se tuvo que estructurar un nuevo proceso contractual por Concurso de Méritos, de manera interna, es así como se avanzó con los Estudios previos para salir a licitación. La Asamblea Departamental aprobó el estudio de prefactibilidad para dar paso al estudio de factibilidad con relación al tema de referencia. | | | | 1 | 1 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | | | |
| 3.6.4P3 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura de las vías, elaborados | Número | Para Acumular | 13 | 16 | 8 | 100% | 8 | 0 | ND | 2 | 300% | 3 | 200% | 3 | 137.50% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizo la adición un contrato de consultaria existente para un corredor y se recibieron por gestión de la secretaria 5 estudios y diseños para 3 corredores y 2 puentes. (Jun-2021). Durante el segundo trimestre no se realizaron entregas de E&D ya que se presentaron problemas en el inicio de contratación de los mismos. (Dic-2021). se actualiza el logro proyectado a dic 2021 dado que el reporte realizado como logro proyectado se interpretó de manera errónea la columna K , la cual describe la forma de cálculo. Debido a la temporada invernal y afectaciones de orden publico los contratos y convenios en l cuales se estan realizando los estudios y diseños tuvieron qie ser prorrogados hasta el primer trimestre de 2022, por lo qie no fue posible cumplir con la meta proyectada | | | | 19 | 8 | 50% | 11 | 6 | 87.50% | 0 | 87.50% | 4 | 112.50% | 1 | 118.75% | | |
| 3.6.4P4 | Sistema de información para la planeación y seguimiento de la infraestructura, implementado | Número | Para Acumular | 1 | 1 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 70% | Secretaría de Infraestructura Física | |
| | Observaciones: (Mar-2021). No se realiza ejecución sobre este indicador (Dic-2021). se actualiza el logro proyectado a dic 2021 dado que el reporte realizado como logro proyectado se interpretó de manera errónea la columna K , la cual describe la forma de cálculo . | | | | 0.70 | ND | ND | 0.70 | 0 | 0% | 0.30 | 30% | 0.40 | 70% | 0 | 70% | | |

Programa: 3.6.5 - CIFRA: Centro de Información de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|---|
| 3.6.5P1 | Portal CIFRA, implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 10% | 80% | 50% | 8% | 0% | 12% | 25% | 32% | 62.50% | 50% | 70% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | Observaciones: (Mar-2021). Solamente 1 personas en el proyectó que firmó acta de inicio el 26 marzo. Se requiere el equipo trabajo tiempo completo. Ya están los recursos en el contrato del IDEA. (Sep-2021). Se tiene arquitectura definida. Se tiene el modelo de CIFRA y próximamente T.I entra a contratar con Microsoft Azure por Colombia Compra Eficiente por acuerdo macro de precios. Se han hecho 2 pruebas de concepto con proveedor. Se hizo un piloto en Jupyter (Phyton) sobre un modelo de inteligencia artificial usando la deserción escolar. (Dic-2021). salio la licitación en la plataforma de colombia compra eficiente a finales de Diciembre 2021, pendiente confirmacion de Jhon Jairo Prada, Sistemas. | | | | 35% | 8% | 8% | 35% | 0% | 0% | 3% | 3% | 20% | 20% | 35% | 35% | |
| 3.6.5P2 | Protocolo para la implementación y operación del portal CIFRA y Subportal Territorio Antioquia, definido. | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 30% | 36.67% | 80% | 15% | 73.33% | 30% | 73.33% | 60% | 66.67% | 80% | 75% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 60% | 11% | 11% | 60% | 11% | 11% | 22% | 22% | 40% | 40% | 60% | 60% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Mar-2021). No ha ingresado personal al contrato firmado con el IDEA. (Sep-2021). Ingresó el personal por el contrato del IDEA. T.I ya definió la herramienta, se están haciendo pilotos y la Gobernación tiene uso apropiación de la herramienta Microsoft. Se está construyendo una política desde T.I en la que se establezca que toda persona que vaya hacer analítica, siga unos lineamientos - estandarización para el tema de analítica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.5P3 | SubPortal Territorio Antioquia, implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 5% | NP | NA | 40% | NP | NA | 10% | 10% | 20% | 25% | 40% | 12.50% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se avanza en la definición del requerimiento y posterior validación con T.I. (Sep-2021). Se está construyendo los estudios previos luego de la definición herramienta y actualizaciones necesarias, se está avanzando en la etapa de contratación por parte de T.I . Se tiene un concepto de lo que es Territorio Antioquia (Portal OPPA, Agenda 2040, Taller Antioquia), lo que nos permite tener un concepto más avanzado. (Dic-2021). en Diciembre se realizo contrato con HyG , el personal para apoyar no entro en Diciembre de 2021 ingresara en marzo de 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.5P4 | Encuesta de Calidad de Vida, realizada | Número | Para Acumular | 2 | 2 | 1 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 100% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). En desarrollo. Se contrata de operador a la UDEA y apoyo a la Supervisión al Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Contratos formalizados y en desarrollo. (Dic-2021). Encuesta en desarrollo, finaliza el proyecto en marzo 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.5P5 | Anuario Estadístico y Cuentas Económicas, realizados | Número | Para Acumular | 7 | 8 | 3 | 2 | 100% | 2 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 2 | 50% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). En desarrollo. Actividad que se entrega a fin de año o inicio 2022 debido a que la información es año vencido y se está recopilando de los proveedores (Municipios, cámaras de comercio, DANE, Ministerios, entidades externas). (Dic-2021). Cuentas Economicas entregadas . Aunuario estadístico pendiente de revisión estara listo a finales de enero principio de Febrero. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.6.6 - Unidos por el Atrato Antioqueño

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----|------|-----|------|------|-----|------|------|---------|-----|--------|-----|------|--|---|--|--|
| 3.6.6P1 | Plan Estratégico Unidos por el Atrato Antioqueño, elaborado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 30% | 83.33% | 40% | 62.50% | 50% | 50% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se ha realizado el trabajo de acompañamiento a los municipios de Vigía del Fuerte, en la formulación de un proyecto para actualizar el EOT con recursos de regalías, y al municipio de Murindó, en el proceso de revisión del producto entregado por la Universidad Nacional para traslado de la cabecera municipal. (Sep-2021). Se está a la espera de que el municipio elija el lote para el traslado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.6P2 | Instrumentos de ordenamiento territorial, acompañados | Número | Anualizado | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 20% | 2 | 100% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se ha realizado el trabajo de acompañamiento a los municipios de Vigía del Fuerte, en la formulación de un proyecto para actualizar el EOT con recursos de regalías, y al municipio de Murindó, en el proceso de revisión del producto entregado por la Universidad Nacional para traslado de la cabecera municipal. (Sep-2021). Se está a la espera de que el municipio elija el lote para el traslado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.6P3 | Proceso técnico de actualización de Ordenanza 03 del 16 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera Municipal del municipio de Murindó,- Antioquia", gestionado. | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 133.33% | 40% | 100% | 50% | 100% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| 3.6.6P4 | Proceso técnico de actualización de Decreto departamental 2018070001947 de 2018, "Por medio del cual se adopta el proyecto integral de inversión pública y el plan de acción para el traslado de la cabecera municipal de Murindó – Antioquia", gestionado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 100% | 40% | 125% | 50% | 100% | | Departamento Administrativo de Planeación | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se continúa con el acompañamiento a la RAP del Agua y la montaña con Caldas, y a la RAP de los Dos Mares con Chocó, ambas reportadas anteriormente. Se acompaño el proceso con el municipio de Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte pero desistieron, igual que la de los municipios del oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 3.6.7 - Planeación, articulación e integración con subregiones y departamentos hermanos

INDICADORES DE PRODUCTO:



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|---|---|----|----|---|---|----|---|----|---|------|---|------|--|---|--|
| 3.6.7P1 | Procesos de estructuración y gestión de esquemas asociativos, acompañados | Número | Para Acumular | 6 | 4 | 4 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 400% | 0 | 400% | | Departamento Administrativo de Planeación | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se reportan la Rap con Caldas y la Rap con Chocó (Sep-2021). Se continúa con el acompañamiento a la RAP del Agua y la montaña con Caldas, y a la RAP de los Dos Mares con Chocó, ambas reportadas anteriormente. Se acompaño el proceso con el municipio de Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte pero desistieron, igual que la de los municipios del oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 3.6.7P2 | Procesos de formulación de programas estratégicos en los esquemas asociativos, acompañados y gestionados | Número | Para Acumular | 2 | 6 | NP | NA | 2 | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 200% | 0 | 200% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 4 | ND | ND | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 0 | 66.67% | |



Observaciones: (Jun-2021). Se reportan acompañadas las provincias que ya tiene un plan estratégico. Se ha realizado la metodología de acción de planes estratégicos y se comenzará con el diagnóstico.
(Sep-2021). Se iniciaron los procesos de formulación de diagnóstico de los Planes Estratégicos Provinciales para las provincias de Cartama, Penderisco y Sinifaná, San Juan y Mineroagroecológica.

Indicadores de Producto - Resumen de Línea Estratégica


Cumplimiento de la Planificación




Avance sobre las Metas Cuatrienales



Indicadores de Producto en el Seguimiento



Cumplimiento de la Planificación y Avance sobre las Metas cuatrienlaes



Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Componente: 4.1 - Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 4.1R1 | Tasa de homicidios | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 37 | 25 30.70 | 33 30.03 | 109.89% 25% | 30 30.70 | 30 ND | ND 25% | 30 16 | 187.50% 50% | 30 ND | ND 25% | 30 30.70 | 97.72% 49.43% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Jun-2021). La tasa debería ser evaluada al final del año (Sep-2021). La tasa debería ser evaluada al final del año | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R2 | Índice de criminalidad | Índice (0-1) | Acumulado | 0.77 | 0.77 0.81 | 0.77 0.81 | 95.06% 95.06% | 0.77 0.81 | 0.81 0.81 | 100% 95.06% | 0.77 0.81 | 95.06% 95.06% | 0.77 0.81 | 95.06% 95.06% | 0.77 0.81 | 95.06% 95.06% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Jun-2021). La tasa debería ser evaluada al final del año (Sep-2021). El índice debe ser evaluado a final de año | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R3 | Porcentaje de hogares donde por lo menos algún miembro ha sido víctima de un hecho delictivo | Porcentaje | Anualizado | 4.60% | 4.40% ND | 4.60% ND | ND | 4.50% ND | NP NA | NA 0% | NP NA | NA 0% | NA NA | NA 0% | 4.50% ND | ND 0% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Dic-2021). Este indicador es medido con los resultados de la encuesta de Calidad de Vida del Departamento de Antioquia, la cual se encuentra en ejecución en etapa de recopilación y captura de información en campo. De acuerdo con el cronograma estimado por el Departamento Administrativo de Planeación, el contratista que está ejecutando la encuesta presentará los resultados en el mes de marzo 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R4 | Porcentaje de hogares donde las personas se sienten muy seguras y seguras | Porcentaje | Acumulado | 89.90% | 92% ND | 89.90% ND | ND | 91% ND | NP NA | NA ND | NP NA | NA ND | NA NA | NA ND | 91% ND | ND ND | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Dic-2021). Este indicador es medido con los resultados de la encuesta de Calidad de Vida del Departamento de Antioquia, la cual se encuentra en ejecución en etapa de recopilación y captura de información en campo. De acuerdo con el cronograma estimado por el Departamento Administrativo de Planeación, el contratista que está ejecutando la encuesta presentará los resultados en el mes de marzo 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R5 | Entidades de seguridad y justicia fortalecidas | Número | Acumulado | 118 | 150 156 | 30 76 | 253.33% 50.67% | 70 156 | 76 76 | 100% 50.67% | 76 156 | 205.26% 104% | 76 156 | 205.26% 104% | 76 156 | 222.86% 104% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se han realizado 80 acciones de fortalecimiento a las entidades de seguridad y justicia entre dotaciones y capacitaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R6 | Contribución en la reparación Integral a víctimas | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 80% 30% | 10% 10% | 100% 12.50% | 20% 20% | 0% 0% | ND 12.50% | 0% 10% | ND 25% | 0% 0% | ND 25% | 20% 10% | 100% 37.50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se brindó asesoría en política integral de víctimas al 10% de los municipios del depato en este trimestre. (Sep-2021). No se reportan acciones para este periodo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R7 | Percepción positiva en de la cultura de Derechos Humanos, ciudadanía y Paz | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% 80% | NP NA | NA ND | 80% 80% | NP NA | NA ND | NP NA | NA ND | NA NA | NA ND | 80% 80% | 100% 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| 4.1R8 | Creación y puesta en Marcha del Sistema Departamental de Derechos Humanos | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 50% | 20% 20% | 100% 20% | 50% 50% | 20% 20% | 100% 20% | 20% 20% | 100% 20% | 20% 40% | 200% 40% | 50% 50% | 100% 50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R9 | Líderes y Defensores atendidos con medidas complementarias para la garantía de sus derechos | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% 100% | 100% 100% | 100% 25% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 31.25% | 100% 100% | 100% 37.50% | 100% 100% | 100% 43.75% | 100% 100% | 100% 50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Mar-2021). Durante este trimestre se atendieron 2 solicitudes, una de Peque y otra de Yolombó (Jun-2021). Se atendió el 100% de la ssolicitudes de ideres y defensores de ddhh (Sep-2021). Se acompañó el 100% de las solicitudes de acopñamiento en la ruta de lideres. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R10 | Municipios y/o distrito asesorados técnicamente en temas de migración | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 80% 110% | 10% 18% | 180% 22.50% | 20% 92% | 0% 0% | ND 22.50% | 0% 0% | ND 22.50% | 10% 12% | 120% 37.50% | 10% 80% | 460% 137.50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Sep-2021). Se ha acompañado al 6 de los 47 municipios priorizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R11 | Municipios y/o Distrito con Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia implementados y acompañados por la Gerencia de Paz y Posconflicto | Porcentaje | Acumulado | 73% | 100% 50% | 24% 24.80% | 103.33% 24.80% | 48% 50% | 30.80% 30.80% | 100% 30.80% | 36.80% 32% | 86.96% 32% | 42.80% 50% | 116.82% 50% | 48% 50% | 104.17% 50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre del año se han acompañado 8 municipios para avanzar en los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia. (Jun-2021). El avance en el porcentaje de la meta corresponde al acompañamiento a 40 municipios de los 125 municipios del departamento para la implementación de los Consejo Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.1R12 | Espacios de articulación creados para la implementación de los seis puntos del acuerdo | Número | Acumulado | 1 | 6 | 6 | 2 | 100% | 6 | 3 | 100% | 3 | 100% | 5 | 80% | 6 | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). A través de la ordenanza 42 del 2021 se crearon los lineamientos para la organización del comité Departamental PDET. Bajo estos lineamientos para el 16 de marzo de 2021 se realizó la instalación de este espacio de articulación para avanzar en la implementación del punto del Acuerdo Final. (Jun-2021). La meta no presenta cambios con relación al informe presentado para el primer trimestre con corte a marzo 2021 (Sep-2021). Se realizaron ya 5 espacios: Comité departamental de reincorporación, consejo departamental de paz, reconciliación y convivencia, mesa de impulso pilar 8 de PDET, instancia interinstitucional de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, mesa de reincorporación, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R13 | Acciones de pedagogía de paz realizadas y espacios para la reconciliación y la reconstrucción de la memoria histórica | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 52% | 22% | 77.27% | 52% | 17% | 100% | 28.60% | 59.44% | 40.20% | 129.35% | 52% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Para el primer trimestre del año no se tenía avance programado en este indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R14 | Implementación de seguimiento a estrategia de búsqueda de personas desaparecidas | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 60% | 25% | 100% | 50% | 25% | 160% | 37.50% | 133.33% | 50% | 120% | 50% | 120% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Para el primer trimestre del año se logró el apoyo por parte de un organismo de cooperación para la formulación de la estrategia, lo que permitió la definición de las actividades. Además, se realizó la primera reunión de la mesa interinstitucional en materia de desaparición forzada y se realizaron las articulaciones necesarias para avanzar en el proceso de formulación. (Jun-2021). El porcentaje que equivale al logro de la meta trazada para el cumplimiento del objetivo, corresponde al seguimiento realizado en la construcción de la estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con relación a las actividades realizadas de planeación y formulación de la estrategia, el diseño y la construcción de las herramientas para el levantamiento de la información, el relacionamiento con los actores claves y la implementación del plan de trabajo a 5 meses que dará como producto la estrategia final validada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R15 | Avance en la construcción y ejecución de la Política Pública de Paz y No violencia | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 60% | 40% | 100% | 60% | 50% | 100% | 60% | 100% | 60% | 83.33% | 60% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Durante los 3 primeros meses del año se avanzó en la concreción de un proceso de cooperación internacional para el acompañamiento al proceso de construcción de la política lo que permitirá realizar el proceso de participación ciudadana programado para el segundo trimestre de 2021 (Jun-2021). Para el segundo trimestre del año se consolidaron los documentos de lineamientos técnicos antes enunciados y se realizó una fase de alistamiento para entrar, en el segundo semestre del año, en la etapa de participación ciudadana y de validación y retroalimentación del documento base con los diferentes públicos objetivos. (Sep-2021). Se avanzó en el proceso participativo y la sistematización de la información para la construcción de la agenda de la política Pública de Paz, No violencia y Reconciliación. Teniendo en cuenta el avance del 40% en la vigencia reportada en el 2021, se acumula un total de avance del 60% en esta meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1R16 | Sistema de información para la gestión de la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia y DDHH en operación (SIGOB) | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 60% | 10% | 100% | 30% | NP | NA | NP | ND | 10% | 0% | 20% | 166.67% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Durante los 3 primeros meses del año se avanzó en la concreción de un proceso de cooperación internacional para el acompañamiento al proceso de construcción de la política lo que permitirá realizar el proceso de participación ciudadana programado para el segundo trimestre de 2021 (Jun-2021). Para el segundo trimestre del año se consolidaron los documentos de lineamientos técnicos antes enunciados y se realizó una fase de alistamiento para entrar, en el segundo semestre del año, en la etapa de participación ciudadana y de validación y retroalimentación del documento base con los diferentes públicos objetivos. (Sep-2021). Se avanzó en el proceso participativo y la sistematización de la información para la construcción de la agenda de la política Pública de Paz, No violencia y Reconciliación. Teniendo en cuenta el avance del 40% en la vigencia reportada en el 2021, se acumula un total de avance del 60% en esta meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.1.1 - Seguridad ciudadana y convivencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|----|------|--------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|------|-----|---------|-----|---------|------------------------------------|--|
| 4.1.1P1 | Intervenciones realizadas con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana | Número | Para Acumular | 0 | 100 | 43 | 5 | 500% | 24 | 1 | 200% | 3 | 50% | 3 | 157.14% | 17 | 75% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizó intervención con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana en: Enero: Venecia, Febrero: Abejorral (Sep-2021). Se realizaron intervenciones con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana en: Julio: Carolina del Príncipe, Don Matías, Ciudad Bolívar, Apartadó. Agosto: Caucasia, Turbo y San Andrés de Cuerquia. Septiembre: Gómez Plata y Caicedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P2 | Proyectos cofinanciados por líneas estratégicas de Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Porcentaje | Acumulado | ND | 30% | 22.22% | 5% | 100% | 13% | 5% | 1,000% | 5% | 100% | 5% | 100% | 13% | 170.92% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| 4.1.1P3 | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Territoriales acompañados en la formulación, actualización implementación y evaluación | Número | Acumulado | ND | 125 | 116 | 115 | 100% | 125 | 115 | 100% | 115 | 100% | 115 | 100.87% | 125 | 92.80% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |
| 4.1.1P4 | Desarrollo de Plataforma tecnológica para la administración de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) diseñados e implementados | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 20% | 15% | 133.33% | 50% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 50% | 40% | Secretaría de Seguridad y Justicia | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|------------------------------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.1.1P5 | Estrategias implementadas de prevención de uso, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) en municipios y/o Distrito con riesgo muy alto y alto | Número | Acumulado | 0 | 25 | 24 | 1 | 400% | 10 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 6 | 250% | 10 | 240% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se realizaron intervención con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana en: Amalfi, Remedios, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín y Urrao. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P6 | Casos de homicidios de jóvenes entre los 14 y 28 años | Número | Anualizado | 1,085 | 815 | 900 | 1,020 | 113.84% | 952 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 952 | 105.78% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P7 | Jornadas de Unidad Móvil "Unidos por la Vida" realizadas | Número | Acumulado | 173 | 173 | 76 | 22 | 100% | 73 | 22 | 122.73% | 22 | 154.55% | 22 | 222.73% | 73 | 104.11% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron 5 jornadas Unidos por la Vida Febrero: Cauca y Turbo. Marzo: Tarazá, Cáceres y Yarumal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P8 | Auditorías de seguridad en territorios focalizados a la oferta realizadas | Número | Acumulado | 0 | 54 | 20 | 4 | 75% | 20 | 3 | 100% | 9 | 100% | 14 | 107.14% | 20 | 100% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se han realizado las siguientes auditorías de seguridad y justicia: Narcomenudeo en el suroeste de antioquia. Efecto de la pandemia en el comportamiento del homicidio. Análisis subregional de seguridad para el Bajo Cauca. Implementación del modelo de integración territorial en el Bajo Cauca. Análisis espacial de homicidios en el suroeste. Documentación de las protestas sociales en el departamento de Antioquia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Sep-2021). Se han realizado las siguientes auditorías de seguridad y justicia: Análisis subregional de Oriente, análisis subregional de Occidente, análisis subregional de Suroeste, análisis subregional de Urabá, análisis del comportamiento delictivo en Antioquia, análisis de diferencias de cifras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P9 | Jóvenes atendidos en el programa de post egreso (programas culturales, educativos, deportivos, entre otros) | Número | Acumulado | ND | 300 | 216 | 30 | 200% | 120 | 60 | 133.33% | 60 | 133.33% | 60 | 360% | 120 | 180% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se atendieron 20 jóvenes en Medellín en el programa Post Egreso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P10 | Capacitaciones a Inspecciones de Policía realizadas | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 53.60% | 20% | 145% | 50% | 29% | 104.83% | 39% | 114.87% | 49% | 109.39% | 50% | 107.20% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron dos capacitaciones a Inspecciones de Policía: Febrero: Inspección de Policía de Abejorral. Marzo: Inspección de Policía de El Retiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P11 | Capacitaciones para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia realizadas | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 62% | 13.75% | 109.09% | 42.50% | 15% | 100% | 30% | 103.73% | 40% | 155% | 42.50% | 145.88% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P12 | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la implementación de la Política Pública de jueces de Paz y Conciliadores en Equidad | Número | Acumulado | 25 | 25 | 20 | 6 | 183.33% | 13 | 11 | 181.82% | 11 | 181.82% | 11 | 181.82% | 13 | 153.85% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron 9 asesorías para la implementación de la Política Pública de jueces de Paz y Conciliadores en Equidad. Febrero: Segovia, Remedios, Vegachí, Yolombó, San Roque, Cisneros y Santo Domingo. Marzo: Caracolí y Sonsón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P13 | Brigadas jurídicas para la incidencia en la descongestión del Sistema Penitenciario y Carcelario en Cárceles Municipales | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 18.75% | 10% | 0% | 40% | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% | 62.50% | 40% | 46.88% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Las restrcciones de ingreso a los centros penitenciarios y carcelarios por COVID. Actualmente, se encuentran planeando intervenciones integrales para la población carcelaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P14 | Cuerpos de bomberos que cumplen con la normatividad vigente en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 20% | 315% | 100% | 100% | 100% | 10,000% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Para el segundo trimestre del año se presentaron 84 solicitudes y se le dio tramite a las 84 solicitudes: Jericó, Guatapé, Puerto Berrío, Heliconia, Urrao, Bello, Carmen de Viboral, Sabaneta, Copacabana, Valdivia, Salgar, Envigado, Tamesis, Amaga, Ebejico, Angostura, Girardota, Jericó, Betania, Puerto Berrío, Heliconia, Betania, La ceja, San Pedro de los milagros, Copacabana, San Rafael, El peñol, Envigado, Urrao, San Carlos, Briceño, Chigorodo, Santa Fe de Antioquia, Girardota, El peñol, Carmen de Viboral, Amalfi, Abejorral, Urrao, Murindo, San Carlos, Girardota, Caracolí, San Carlos, Carmen de Viboral, San Roque, Girardota, Sabaneta, Copacabana, Urrao, Carmen de Viboral, Betulia, Apartadó, Itagui, Santa Fe de Antioquia, San Pedro de Uraba, San Francisco, santuario, Girardota, La unión, Santuario, Sabana larga, Valdivia, Copacabana, Puerto Berrío, Andes, La unión, Betulia, Amaga, Girardota, Betania, Remedios, El retiro, Copacabana, Caldas, La ceja, Remedios, San Roque, Envigado, Rionegro, Salgar, Angelopolis, Bello, Girardota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Sep-2021). Se atendieron 101 solicitudes, dando respuesta efectiva al 100% en todas las subregiones del departamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1P15 | Municipios y/o Distrito con Consultorios Jurídicos Virtuales fortalecidos | Número | Acumulado | 0 | 9 | 9 | 1 | 900% | 4 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 225% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|--------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 4.1.1P16 | Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la Caja de Herramientas de Mecanismos de Solución de Conflictos | Porcentaje | Acumulado | 0% | 50% | 10% | 120% | 20% | 12% | 146.67% | 12% | 146.67% | 12% | 141.67% | 20% | 100% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron 8 capacitaciones para la implementación de la Caja de Herramientas de Mecanismos de Solución de Conflictos: Febrero: Venecia, El Bagre, Tarazá, Yondó y Yalí. Marzo: Amalfi, El Retiro y Cañasgordas | | | | 20% | 12% | 24% | 20% | 17.60% | 35.20% | 17.60% | 35.20% | 17% | 34% | 20% | 40% | | | |
| 4.1.1P17 | Procesos electorales acompañados | Porcentaje | Acumulado | 100% | 100% | NP | NA | 100% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 100% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Con corte al 31 de marzo se han celebrado unas elecciones atípicas en el municipio de Urrao (Jun-2021). Con corte al 30 de junio se han celebrado unas elecciones atípicas en el municipio de Caucasia (Sep-2021). Se acompañaron procesos atípicos en Cáceres y Titiribi (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | 100% | NA | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 4.1.1P18 | Centro de Atención Especializada para Adolescentes dotado con Elementos tecnológicos y de seguridad | Número | Para Acumular | 0 | 6 | NP | NA | 4 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 4 | 0% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 0 | ND | ND | 0 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | | | |
| 4.1.1P19 | Centros Carcelarios Municipales con elementos tecnológicos y de seguridad entregados | Número | Para Acumular | 0 | 5 | NP | NA | 2 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 2 | 250% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 5 | ND | ND | 5 | NA | ND | 2 | 40% | 3 | 100% | 0 | 100% | | | |
| 4.1.1P20 | Inspecciones de Policía, comisarías de familia y jueces de paz dotados | Número | Acumulado | 69 | 145 | NP | NA | 48 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 48 | 116.67% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | Observaciones: (Dic-2021). En septiembre se habían reportado 60 pero tiene un error. En realidad se han dotado 56 instituciones | | | | 56 | NA | ND | 56 | NA | ND | 7 | 4.83% | 60 | 41.38% | 56 | 38.62% | | | |
| 4.1.1P21 | Centros Transitorios para Adolescentes (CETRAS) dotados, adecuados o construidos | Número | Acumulado | 9 | 12 | NP | NA | 4 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 4 | 50% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 2 | NA | ND | 2 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 2 | 16.67% | | | |
| 4.1.1P22 | Mejoramiento o adecuaciones de Comisarías de Familia, Casas de Justicia e Inspecciones de Policía | Número | Acumulado | ND | 20 | NP | NA | 7 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 7 | 28.57% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 2 | NA | ND | 2 | NA | ND | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 10% | | | |
| 4.1.1P23 | Cárceles construidas | Número | Acumulado | 0 | 2 | NP | NA | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | NA | NA | ND | NA | NA | ND | NA | ND | NA | ND | NA | ND | | | |
| 4.1.1P24 | Mejoramiento o adecuaciones de las cárceles municipales | Número | Acumulado | 1 | 5 | 1 | 200% | 3 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 150% | 3 | 100% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 3 | 2 | 40% | 3 | 2 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% | 3 | 60% | | | |
| 4.1.1P25 | Asesorías y asistencias técnicas sobre Responsabilidad Penal para Adolescentes realizadas para los municipios y/o distrito | Número | Acumulado | ND | 125 | 35 | 122.86% | 65 | 43 | 111.63% | 43 | 127.91% | 43 | 127.91% | 65 | 89.23% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron 5 asesorías y asistencias técnicas sobre Responsabilidad Penal para Adolescentes realizadas para los municipios y/o distrito. Febrero: Sonsón. Marzo: Rionegro, La Ceja, La Unión y San Francisco | | | | 58 | 43 | 34.40% | 58 | 48 | 38.40% | 55 | 44% | 55 | 44% | 58 | 46.40% | | | |
| 4.1.1P26 | Municipios y/o Distrito con Sistemas Locales de Justicia fortalecidos por medio de Comités Locales de Justicia y Comité Departamental de Justicia en funcionamiento | Número | Acumulado | 0 | 10 | 1 | 1,100% | 4 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 275% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | |
| | | | | | 11 | 11 | 110% | 11 | 11 | 110% | 11 | 110% | 11 | 110% | 11 | 110% | | | |

Programa: 4.1.2 - Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|----|---|--------|----|---|--------|---|--------|----|---------|----|--------|------------------------------------|
| 4.1.2P1 | Municipios y/o Distrito atendidos con estrategias integrales para la prevención y contención de las economías ilegales e ilícitas | Número | Acumulado | 0 | 55 | 4 | 225% | 20 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 388.89% | 20 | 220% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| | | | | | 44 | 9 | 16.36% | 44 | 9 | 16.36% | 9 | 16.36% | 35 | 63.64% | 44 | 80% | |
| 4.1.2P2 | Municipios y/o Distrito acompañados con programas de formalización | Número | Acumulado | 0 | 15 | 1 | 100% | 4 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 500% | 4 | 125% | Secretaría de Seguridad y Justicia |
| | | | | | 5 | 1 | 6.67% | 5 | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 5 | 33.33% | 5 | 33.33% | |

Observaciones: (Sep-2021). Se realizaron intervención con estrategias integrales para la prevención y contención de los delitos que afectan la seguridad pública y la seguridad ciudadana en: San Roque, Amalfi, Anorí y Yolombó.

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.1.2P3 | Estrategias comunicacionales y pedagógicas para la prevención, control y sanción del delito | Número | Anualizado | 0 | 10 | 10 | 100% | 10 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 10 | 100% | Secretaría de Seguridad y Justicia | | | | |
| | | | | | 10 | 10 | 25% | 10 | NA | 25% | NA | 25% | 2 | 30% | 10 | 50% | | | | | |
| 4.1.2P4 | Campañas de sensibilización ciudadana realizadas en municipios y/o Distrito, para incentivar las apuestas solo en negocios legales | Número | Para Acumular | ND | 205 | 15 | 126.67% | 60 | 10 | 0% | 15 | 0% | 20 | 22.22% | 15 | 135% | Lotería de Medellín | | | | |
| | | | | | 100 | 19 | 9.27% | 81 | 0 | 9.27% | 0 | 9.27% | 10 | 14.15% | 71 | 48.78% | | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmente se está realizando un estudio de mercado, en la fase precontractual, para la selección del mejor oferente que dará lugar al Convenio Interadministrativo que ejecutará en esta vigencia las sensibilizaciones y/o capacitaciones previstas en el indicador de la Lotería de Medellín. (Jun-2021). Actualmente se está realizando el estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación de Convenio Interadministrativo que ejecutará en esta vigencia las sensibilizaciones y/o capacitaciones previstas en el indicador de la Lotería de Medellín. (Sep-2021). Se logró realizar 10 capacitaciones y/o sensibilizaciones en la ciudad de Medellín a las autoridades civiles, policiales, judiciales, administrativas, distribuidores, comerciantes y a la comunidad en general, en la prevención y detección de la ilegalidad, lo cual conlleva al incremento del recaudo de las rentas de los juegos de suerte y azar para el Departamento. (Dic-2021). Durante la vigencia 2021 se tenían proyectadas realizar 60 campañas de sensibilización ciudadana y se ejecutaron 81 campañas en los municipios del Departamento, obteniendo un cumplimiento del 135% del indicador para la vigencia, superando la meta de sensibilizar a la ciudadanía en la promoción de una cultura de legalidad en el sector de los juegos de suerte y azar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.1.3 - Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|-----|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|--|--|--|
| 4.1.3P1 | Planes de acción formulados e implementados en el marco del Comité de Justicia Transicional y sus subcomités | Número | Para Acumular | 8 | 8 | 1 | 600% | 3 | NP | NA | NP | ND | 1 | 300% | 2 | 266.67% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 14 | 6 | 75% | 8 | NA | 75% | NA | 75% | 3 | 112.50% | 5 | 175% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reporta avance en este periodo, solo se realizó seguimiento a los planes de acción. (Sep-2021). Se cuenta con planes de acción de cada uno de los subcomités que la secretaria de gobierno paz y no violencia ejerce la secretaria técnica o acompaña. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P2 | Mesa Departamental y/o mesas Municipales de Participación efectiva de víctimas asesoradas y/o asistidas técnicamente | Número | Para Acumular | 119 | 119 | 8 | 150% | 50 | NP | NA | NP | ND | 25 | 312% | 25 | 166% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 95 | 12 | 10.08% | 83 | NA | 10.08% | 5 | 14.29% | 73 | 75.63% | 5 | 79.83% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se asesoró en participación efectiva de víctimas a los municipios de Dabeiba, Uramita, Frontino, Liborina y la mesa departamental. (Sep-2021). Se realizó asistencia técnica a mesas de todas las subregiones del Departamento. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P3 | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos técnicamente para la implementación de la Política Pública de víctimas | Número | Para Acumular | 125 | 125 | 10 | 350% | 51 | NP | NA | NP | ND | 25 | 112% | 26 | 125.49% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 99 | 35 | 28% | 64 | NA | 28% | 5 | 32% | 23 | 50.40% | 36 | 79.20% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se asesoró a los municipios de Dabeiba, Frontino y Liborina. Cañas Gordas y Uramita. (Sep-2021). Se ha brindado asistencia técnica a municipios de todas las subregiones del departamento. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P4 | Plan de acción territorial departamental formulado, implementado y ajustado | Número | Para Acumular | 1 | 1 | NP | 100% | NP | NP | NA | NP | ND | NA | ND | NA | ND | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 1 | 1 | 100% | 0 | NA | 100% | NA | 100% | NA | 100% | NA | 100% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Para este periodo se realizó una sesión de CJT, y se dio seguimiento al plan de acción. (Sep-2021). Actualmente se está realizando seguimiento al PAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P5 | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente en medidas de satisfacción y garantías de no repetición en el marco de la Ley 1448 de 2011 | Número | Para Acumular | 0 | 36 | 2 | 300% | 14 | NP | NA | NP | ND | 7 | 128.57% | 7 | 257.14% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 42 | 6 | 16.67% | 36 | NA | 16.67% | 2 | 22.22% | 7 | 41.67% | 27 | 116.67% | | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se asesoró a los municipios de Carepa y Pintada. (Sep-2021). de Liborina, Necocli, Medellín, San Luis, San Pedro, Turbo. (Dic-2021). Indicador cumplido al 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P6 | Sujetos de reparación colectiva acompañados en su proceso en el marco de la Ley 1448 de 2011 | Número | Para Acumular | ND | 4 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 400% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 4 | ND | ND | 4 | NA | ND | NA | ND | 4 | 100% | 0 | 100% | | | |
| Observaciones: (Sep-2021). San Carlos (Todo el Municipio), Granada (Casco Urbano), El Bagre (Puerto López y Medellín (Movice y Mujeres Caminando por la Verdad)). (Dic-2021). Indicador cumplido al 100%, actualmente realizando seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3P7 | Acompañamiento técnico a procesos de desaparición forzada a demanda | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 100% | 43.75% | 100% | 50% | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). Se acompaño al municipio de Jardin en el tema de cuidado y custodia de cuerpos. Y a los municipios de Urrao, Medellín, San Luis en la entrega de restos oseos a familias.
 (Jun-2021). Se acompaño y asesoro en procesos tecnicos de desaparacion forzada en el marco de la ley 1448/12 a los municipios de Caceres, El bagre, Nechi y Olaya
 (Sep-2021). Se realizaron acompaamiento y asesoria a los de municipios de Caceres, Guarne, Caucasia y Zaragoza
 (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado

Programa: 4.1.4 - Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-----|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--|--|
| 4.1.4P1 | Estrategia de formación en Derechos Humanos, ciudadanía diseñada e implementada | Número | Para Acumular | 1 | 2 2 | NP 1 | 100% 50% | 1 1 | NP NA | NA 50% | NP NA | ND 50% | NA 1 | ND 100% | 1 0 | 100% 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para ste periodo. (Sep-2021). Se reporta una estrategia de formación en DDHH con personeros en gratias de protección para líderes sociales (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P2 | Acciones de promoción de la cultura de Derechos Humanos con municipios y entidades (talleres, actos conmemorativos, jornadas, entre otras) | Número | Para Acumular | ND | 280 191 | 20 46 | 230% 16.43% | 112 145 | NP NA | NA 16.43% | NP NA | ND 16.43% | 56 21 | 37.50% 23.93% | 56 124 | 129.46% 68.21% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. (Sep-2021). Se realizaron acciones como la conmemoración del día de los derechos humanos, La semana por la Paz en el municipio de San Luis (acuerdos municipales), Acos de conmemoración de personas desaparecidas, rutas d eprotección por el derecho a la paz, entre otros. (Dic-2021). Se incremetaros las acciones, debido a la conmemoración del Día internacional de los DDHH y de trata de personas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P3 | Alianzas desarrolladas para la implementación de la política de Derechos humanos en el departamento | Número | Para Acumular | 7 | 20 13 | 1 4 | 400% 20% | 8 9 | NP NA | NA 20% | NP NA | ND 20% | NA 1 | ND 25% | 8 8 | 112.50% 65% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. (Sep-2021). Se realizó alianza con Acnur - opción legal para apoyo técnico en el tema de migración por 70 millones. (Dic-2021). No se logro hacer firmar tres acuerdos definidos para el 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P4 | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para la prevención y atención de vulneraciones de Derechos Humanos | Número | Para Acumular | 125 | 125 126 | 11 56 | 509.09% 44.80% | 51 70 | NP NA | NA 44.80% | NP 3 | ND 47.20% | 26 26 | 111.54% 68% | 25 41 | 137.25% 100.80% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se Asesoró en PP de DDHH a a la Pintada y en ESCNA a Bello y Medellín. (Sep-2021). Se asistieron técnicamente a 23 municipios de todas las subregiones (Dic-2021). Resultado no alcanzado, sin embar se cumple la meta acumulada 20-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P5 | Red departamental de educación en derechos humanos diseñada y puesta en marcha | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% 60% | NP 25% | 100% 25% | 35% 35% | NP NA | NA 25% | NP NA | ND 25% | NA 25% | ND 50% | 35% 10% | 100% 60% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. (Sep-2021). Se cuenta con el documneto tecnico de la red y reuniones con la suniversidades para la socializacion. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P6 | Plan Departamental de Derechos Humanos formulado e implementado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% 100% | NP 100% | 100% 100% | 35% 0% | NP NA | NA 100% | NP NA | ND 100% | NA NA | ND 100% | 35% 0% | 0% 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. (Sep-2021). Actualmente ce cuenta con plan de acción del Comité y de las comisiones (Dic-2021). NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P7 | Instancias de participación en DDHH creadas, asesoradas y/o asistidas técnicamente para su fortalecimiento | Número | Para Acumular | 10 | 54 22 | NP 3 | 100% 5.56% | 22 19 | NP NA | NA 5.56% | NP NA | ND 5.56% | 11 10 | 90.91% 24.07% | 11 9 | 86.36% 40.74% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances para este periodo. (Sep-2021). Se han acompañado las mesas subregionales y al municipio de Heliconia (Dic-2021). El logro cumple las metas para 20-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4P8 | Acciones de asistencia subsidiaria otorgadas a población víctima de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% 100% | 100% 100% | 100% 25% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 31.25% | 100% 100% | 100% 37.50% | 100% 100% | 100% 43.75% | 100% 100% | 100% 50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se tramitaron el 100% de todas las solicitudes (Sep-2021). Se suministro asistencia subsidiaria otorgadas a población víctima de violaciones a los Derechos Humanos del municipio de Bello. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.1.4P9 | Municipios y/o Distrito acompañados con acciones para la implementación de la política Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) | Número | Para Acumular | ND | 31 | 22 | 2 | 200% | 12 | 18 | NP | NA | NP | ND | 6 | 116.67% | 6 | 150% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se asistió técnicamente a los municipios de Vigía del Fuerte, Peque y San Andres de Cuerquia (Sep-2021). Se acompañó a los municipios de Valdivia, Briceño, Murindo, Ituango, (Dic-2021). Hasta el momento la meta acumulada esta excedida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.1.5 - Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de derechos humanos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|----|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------|--|
| 4.1.5P1 | Municipios y/o Distrito asesorados y/o asistidos técnicamente para el diseño e implementación de acciones y planes de prevención y protección a líderes y/o defensores de Derechos Humanos | Número | Para Acumular | 0 | 125 | 55 | 8 | 162.50% | 53 | 42 | NP | NA | NP | ND | 26 | 138.46% | 27 | 79.25% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| Observaciones: (Jun-2021). Se asesoraron y asistieron técnicamente a los municipios de 1. Carolina del P, 2. Gomez Plata, 3. Guadalupe, 4. San Andres de C, 5. San Jose de la M, 6. Angostura, 7. Campamento, 8. Santa Rosa de O, 9. Belmira, 10. Enterrios, 11. Yarumal, 12. Briceño, 13. Valdivia, (Sep-2021). Se asistieron técnicamente a 23 municipios de todas las subregiones (Dic-2021). No se logro la meta, por equipo humano escaso, se planeo un plan de mejora para la acción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5P2 | Líderes y/o defensores de derechos humanos acompañados con la implementación de la ruta de protección a demanda | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| Observaciones: (Mar-2021). Se brindó acompañamiento a líderes y/o defensores de DDHH amenazados en los municipios de Pequé y Yolombó (Sep-2021). Se acompañaron con la implementación de la ruta a líderes de los municipios de Apartadó, Cáceres, Cauca, Ebéjico, Medellín, Taraá, Turbo, Vigía del Fuerte y Yondó (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.1.6 - Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población migrante

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---|
| 4.1.6P1 | Municipios y/o distrito asistidos o asesorados técnicamente para el diseño de medidas de atención a la población migrante | Número | Para Acumular | 0 | 47 | 52 | 2 | 400% | 24 | 44 | NP | NA | NP | ND | 12 | 116.67% | 12 | 183.33% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| Observaciones: (Sep-2021). Se han asesorado 14 municipios de las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. (Dic-2021). A través de la alianza con Migración Colombia y fondo de seguridad se logró brindar asistencia técnica a más de 30 municipios priorizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6P2 | Cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social a población migrante | Porcentaje | Anualizado | 0% | 90% | 86.70% | 67% | 74.63% | 76% | 86.70% | 63% | 114.29% | 68% | 116.18% | 72% | 115.28% | 76% | 114.08% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Jun-2021). De acuerdo a los resultados, se mantiene el cumplimiento con la meta planteada para el año 2021, superándose este y alcanzándose un 79%, resultado que es explicado entre ellas, por la condición de calidad de población especial que el Ministerio de Salud le otorgó a los migrantes venezolanos sin capacidad de pago que les permite la afiliación sin la encuesta del SISBEN, la funcionalidad de afiliación oficiosa dada a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud/entidades territoriales, fortalecimiento por parte de esta secretaría en las asesorías a los actores del SGSSS en las rutas de la afiliación y el ingreso a mercado laboral de esta población (Sep-2021). La cobertura de afiliación es con corte al 30/08/2021 (Dic-2021). El 86, 7% es la cobertura con corte a noviembre 2021, se hace la claridad que el indicador esta por encima de la meta a diciembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.1.7 - Antioquia constructora de paz

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|----|-----|----|----|------|----|----|----|---------|----|------|----|------|----|--------|--|
| 4.1.7P1 | Asistencias técnicas para la creación e implementación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Municipales de Paz realizadas | Número | Acumulado | 0 | 126 | 51 | 31 | 100% | 61 | 51 | 31 | 125.81% | 41 | 100% | 51 | 100% | 61 | 83.61% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre del año se han acompañado 8 municipios para avanzar en los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia. (Jun-2021). En el segundo trimestre del año se han acompañado 2 municipios para avanzar en la construcción y conformación de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Adicionalmente, se dio la instalación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P2 | Estrategias de construcción de paz realizadas por los consejos de paz | Número | Acumulado | 68 | 250 | 90 | 30 | 100% | 90 | 90 | 30 | 103.33% | 60 | 60% | 75 | 88% | 90 | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| Observaciones: (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). En los tres primeros meses del año se acompañó una estrategia de construcción de paz con el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del Municipio de Briceño (Jun-2021). Con relación a la planeación inicial, se han presentado algunos retrasos para el cumplimiento del indicador y en el segundo trimestre del año se han acompañado 4 estrategias de construcción de paz desde los Consejos Municipales de Paz. De acuerdo a las modificaciones e el proceso de planificación, se espera ejecutar las actividades y cumplir con la meta en el segundo semestre del año. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P3 | Reuniones realizadas para la implementación de disposiciones del acuerdo final | Número | Para Acumular | 42 | 70 60 | 20 40 | 200% 57.14% | 20 20 | 5 5 | 100% 64.29% | 5 5 | 100% 71.43% | 5 8 | 120% 82.86% | 5 2 | 100% 85.71% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). En el transcurso del año se han realizado reuniones del Consejo Departamental de Reincorporación, el Comité Departamental PDET, de la Mesa Interinstitucional de Desaparición forzada, entre otras para el cumplimiento de la meta. (Jun-2021). Frente a este indicador, para el periodo correspondiente al seguimiento, se han realizado reuniones del Consejo Departamental de Reincorporación, encuentros institucionales PDET, y con otras entidades como la OACP, la UBPD y la Dirección de sustitución de cultivos ilícitos con el fin avanzar en la implementación del Acuerdo Final. (Sep-2021). 6 Reuniones de las Mesas del CDR; 2 del CDRP (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P4 | Acompañamientos a las líneas de reincorporación social, económica y comunitaria realizados | Número | Acumulado | 8 | 12 9 | 5 5 | 100% 41.67% | 9 9 | 5 5 | 100% 41.67% | 6 6 | 100% 50% | 8 8 | 100% 66.67% | 9 9 | 100% 75% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Jun-2021). Con relación al indicador, se acompañó una acción con la finalidad de impulsar y garantizar el proceso de reincorporación social, económica y comunitaria de los excombatientes en el Departamento. Esto corresponde al traslado realizado de las familias que aún se encontraban en el AETCR de Santa Lucía Ituango y en dirección al predio de las Mercedes en el mismo municipio. (Sep-2021). Traslado PPR de Santa Lucía a las Mercedes; Construcción Mapa de Riesgo para PPR (No se si las visitas a los AETCR entrarían acá) (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P5 | Docentes formados en estrategias de gestión de aula para la construcción de paz territorial | Número | Para Acumular | 3,540 | 3,540 1,000 | 1,000 0 | 0% 0% | 1,000 1,000 | NP NA | NA 0% | NP NA | ND 0% | 500 0 | 0% 0% | 500 1,000 | 100% 28.25% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Jun-2021). El indicador no tiene meta programada en el segundo trimestre del año (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P6 | Personas que participan en actividades de aumento de capacidades para la construcción de la paz | Número | Para Acumular | 7,037 | 8,000 4,550 | 1,500 1,500 | 100% 18.75% | 2,500 3,050 | NP NA | NA 18.75% | 1,000 153 | 15.30% 20.66% | 1,000 0 | 7.65% 20.66% | 500 2,897 | 122% 56.88% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Jun-2021). Con las actividades que adelanta la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia en materia de pedagogía de paz, para el primer semestre del año se han logrado la participación de un total de XXXX personas. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P7 | Municipios y/o Distrito acompañados en jornadas de aumento de capacidades institucionales para la paz | Número | Acumulado | 0 | 125 105 | 30 30 | 100% 24% | 60 105 | 30 30 | 100% 24% | 45 39 | 86.67% 31.20% | 60 105 | 175% 84% | 60 105 | 175% 84% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Jun-2021). Durante el periodo de corte se han realizado reuniones y jornadas de aumento de capacidades institucionales con los municipios en varios temas; con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP se realizarán jornadas de capacitación con los municipios y con los diferentes funcionarios públicos para avanzar en la consolidación de los Consejos de Paz y en la Implementación del Acuerdo Final (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P8 | Estrategia de comunicaciones para la paz creada | Número | Acumulado | 0 | 1 1 | 1 1 | 100% 25% | 1 1 | 1 1 | 100% 6.25% | 1 1 | 100% 12.50% | 1 1 | 100% 18.75% | 1 1 | 100% 25% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Cumplido 2020 (Jun-2021). Cumplido 2020 (Sep-2021). Actualmente se esta implementando la estrategia. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P9 | Estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, construida en el marco del posconflicto | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 50% | 25% 25% | 100% 25% | 50% 50% | 37.50% 40% | 106.67% 40% | 50% 50% | 100% 50% | 50% 50% | 100% 50% | 50% 50% | 100% 50% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | | | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Para el primer trimestre del año se logró el apoyo por parte de un organismo de cooperación para la formulación de la estrategia, lo que permitió la definición de las actividades. Además, se realizó la primera reunión de la mesa interinstitucional en materia de desaparición forzada y se realizaron las articulaciones necesarias para avanzar en el proceso de formulación. (Jun-2021). En el segundo trimestre del año, con el acompañamiento de un equipo consultor y del equipo de la Secretaria de Gobierno, Paz y Noviolencia se avanzó de acuerdo a la meta propuesta, en la puesta en marcha del plan de acción construido y en la validación de una primera estrategia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del posconflicto. (Sep-2021). Se priorizaron en bajo cauca 3 aspectos de la estrategia: 1. fortalecimiento institucional (referido a la construcción de la propuesta de decreto de la creación de una instancia departamental para el impulso de la estrategia y un plan comunicacional) 2. Cementerios (se realizó censo de 7 cementerios referentes a las subregiones del bajo cauca, normalizando la información en matriz entregada por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas de Montería, referida a la información de cuerpos no identificados e Identificados No reclamados). 3. Participación: articulación directa con los líderes, actores sociales y familias, en jornadas de cartografía social. 4. Satisfacción (acompañamiento a fechas emblemáticas del 30 de agosto "homenaje a las víctimas de desaparición" en el cual participaron representantes de toda la subregion, construida con las víctimas y las entidades competentes. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--|--|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.1.7P10 | Acciones para reconstruir la memoria del conflicto realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 9 | 10 | 2 | 100% | 3 | 8 | NP | NA | 1 | 0% | 1 | 200% | 1 | 266.67% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Sep-2021). Festivales de Medellín, Caicedo, San Luis y Amagá y asistencia técnica a planeación en San Luis. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P11 | Actos de reconciliación por la unidad realizadas | Número | Para Acumular | 3 | 8 | 7 | 2 | 100% | 3 | 5 | NP | NA | 1 | 0% | 1 | 100% | 1 | 166.67% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador no tiene meta programada en el primer trimestre del año (Sep-2021). 1. Acto de perdón y reconciliación por Ex FARC y EXAUC en el municipio se San Carlos: Como parte del seguimiento al sujeto de reparación colectiva, sentencias de justicia y paz y otros procesos de reconciliación en articulación con el Consejo Municipal de Paz y autoridad territoriales un acto de perdón público por parte de excombatientes se firmó un pacto de no repetición.2. Acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de ex FARC en el municipio de Caicedo. Se realizó un acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de los líderes del partido comunes en el cual el vocero fue Rodrigo León Jimenez anteriormente conocido como ""Timochenko"". Participaron el Gobernador (e) de Antioquia Luis Fernando Suárez, Secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia Rafael Blanco, líderes de la comunidad, autoridades locales y víctimas del conflicto armado. Este proceso fue liderado por la CEV. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a los resultados de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7P12 | Agenda de la Política Pública de Paz y No-violencia, construida | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 60% | 40% | 100% | 60% | 60% | 83.33% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Mar-2021). Durante los 3 primeros meses del año se avanzo en la concreción de un proceso de cooperación internacional para el acompañamiento al proceso de construcción de la política lo que permitirá realizar el proceso de participación ciudadana programado para el segundo trimes de 2021 (Jun-2021). Gracias al trabajo que desarrollan 3 consultores externos, financiados con recursos de USAID y al equipo de trabajo de la Secretaria, se avanza en el proceso y una vez superada la fase de planificación; donde se consolidaron los documentos de lineamientos, el proceso entr en una siguiente fase donde se realizaran los encuentros de participación ciudadana para la revisión y validación de la formulación. (Dic-2021). Resultado alcanzado acorde a resultados de indicadores de producto asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 4.2 - Bienestar activo y saludable para Antioquia

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|---|
| 4.2R1 | Mortalidad evitable Grupos C, D5 y D6 | Tasa por 100 mil habitantes de 1 a 64 años | Anualizado | 2.80 | 2.70 | 1.74 | 2.78 | 173.75% | 2.76 | 1.74 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 2.76 | 158.62% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R2 | Hogares con riesgo psicosocial alto, intervenidos en la dinámica familiar por medio de la estrategia primaria en salud (APS) | Porcentaje | Acumulado | ND | 30% | 20.17% | NP | 100% | 18% | 20.17% | 11% | 100% | 13% | 103.85% | 16% | 111.25% | 18% | 112.06% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Se ha realizado seguimiento a 4,800 hogares con riesgo psicosocial alto, a través de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en 115 municipios del departamento a partir de la actualización de la información consignada en la plataforma @stat (Jun-2021). Se realizaron seguimiento a 1000 hogares con con riesgo psicosocial alto, a través de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en 16 municipios del departamento a partir de la actualización de la información consignada en la plataforma @stat (Sep-2021). Se han realizado seguimiento a 1876 hogares con con riesgo psicosocial alto, a través de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en 4183 familias caracterizadas a 30 de septiembre, en 88 municipios del departamento, lo que representa un porcentaje acumulado para 2021 del 17,8% acumulado. (Dic-2021). Se ha realizado seguimiento a 1000 hogares mas, de los identificados con riesgo psicosocial alto, a través de la estrategia de atención primaria en salud (APS) en las familias caracterizadas a 31 de diciembre, en 88 municipios del departamento, lo que representa un porcenta acumulado para 2021 del 20,17%, superando el acumulado esperado para esta vigencia que era el 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R3 | Mortalidad en menores de 5 años | Tasa por 1.000 nacidos vivos | Anualizado | 10.20 | 9.90 | 6.40 | 10.20 | 112.09% | 10.10 | 6.40 | 10.10 | 1,262.50% | 10.10 | 297.06% | 10.10 | 157.81% | 10.10 | 157.81% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R4 | Mortalidad en menores de 1 año | Tasa por 1.000 nacidos vivos | Anualizado | 8.50 | 8.40 | 5.30 | 8.50 | 134.92% | 8.50 | 5.30 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 8.50 | 160.38% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------------|---|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 4.2R5 | Mortalidad en menores de 5 años por IRA (Infección respiratoria aguda) | Tasa por 100 mil menores de 5 años | Anualizado | 6.30 | 6.20 2.60 | 6.30 3.70 | 170.27% 25% | 6.30 2.60 | NP 0 | NA 50% | NP 1.70 | NA 50% | NA 2.60 | NA 50% | 6.30 2.60 | 242.31% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). preliminar sujeto a cambio con actualización Marzo 2021 fuente DANE (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R6 | Mortalidad en menores de 5 años por EDA (Enfermedad diarreica aguda) | Tasa por 100 mil menores de 5 años | Anualizado | 2.20 | 2 2.20 | 2.20 0.90 | 244.44% 25% | 2.10 2.20 | NP 0 | NA 25% | NP 0.60 | NA 50% | NA 2.20 | NA 48.86% | 2.10 2.20 | 95.45% 48.86% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R7 | Mortalidad por IAM (Infarto Agudo de Miocardio) | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 67.70 | 67.50 48.40 | 67.50 56.30 | 119.89% 25% | 67.50 48.40 | NP 8.50 | NA 50% | NP 26 | NA 50% | NA 48.40 | NA 50% | 67.50 48.40 | 139.46% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R8 | Mortalidad por EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 32.10 | 32 16 | 32 21.70 | 147.47% 25% | 32 16 | NP 2.50 | NA 50% | NP 8.10 | NA 50% | NA 15.95 | NA 50% | 32 16 | 200% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R9 | Mortalidad por cáncer de mama | Tasa por 100 mil mujeres | Anualizado | 14.10 | 14 9.25 | 14 11.80 | 118.64% 25% | 14 9.25 | NP 1.70 | NA 50% | NP 5.50 | NA 50% | NA 9.25 | NA 50% | 14 9.25 | 151.35% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R10 | Mortalidad por cáncer en menores de 18 años | Tasa por 100 mil menores de 18 años | Anualizado | 4.40 | 4.30 2.60 | 4.30 3.30 | 130.30% 25% | 4.30 2.60 | NP 0.50 | NA 50% | NP 1.50 | NA 50% | NA 2.57 | NA 50% | 4.30 2.60 | 165.38% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R11 | Mortalidad en menores de cinco años en diferentes grupos étnicos | Tasa por 1.000 nacidos vivos | Anualizado | 23.20 | 23 19.40 | 23 18.30 | 125.68% 25% | 23 19.40 | NP 2.60 | NA 50% | NP 13.30 | NA 50% | NA 19.39 | NA 50% | 23 19.40 | 118.56% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R12 | Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años | Tasa por 100 mil menores de 5 años | Anualizado | 2.20 | 1.90 1.51 | 2.20 0.90 | 244.44% 25% | 2.10 1.51 | NP 0.20 | NA 50% | NP 0.60 | NA 50% | NA 1.51 | NA 50% | 2.10 1.51 | 139.07% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE, con un total de 6 desnutriciones. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 4.2R13 | Incidencia de desnutrición aguda en población menor de 5 años | Tasa por 100 mil menores de 5 años | Anualizado | 251.80 | 249 | 251.80 | 158.36% | 251 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 251 | 97.59% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Fuente sivigila (Jun-2021). Este se encuentra en sivigila (Dic-2021). Hay mayor articulación entre los actores, lo que lleva a una mayor captación de los casos. Fuente SIVIGILA, dato preliminar | | | | 257.20 | 159 | 25% | 257.20 | 52.10 | 50% | 100.20 | 50% | 172.40 | 50% | 257.20 | 49.40% | | | |
| 4.2R14 | Bajo peso al nacer a término | Porcentaje | Anualizado | 3.80% | 3.70% | 3.80% | 105.56% | 3.80% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 3.80% | 97.44% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Fuente oficial DANE, Estadísticas vitales Enero 2021 corresponden a 187 casos de los 5483 nacidos vivos, que nacen con peso inferior a 2500 gramos, con 37 o más semanas de gestación. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | 3.90% | 3.60% | 25% | 3.90% | 3.40% | 50% | 380% | 25.25% | 3.90% | 49.36% | 3.90% | 49.36% | | | |
| 4.2R15 | Mortalidad materna por causas directas | Razón por 100 mil nacidos vivos | Anualizado | 22.80 | 21 | 21 | 102.44% | 21 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 21 | 150% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La mortalidad materna por causas directas son las correspondientes a las muertes ocurridas durante la gestación, el parto o hasta los 42 días posparto debido a causas como hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos asociados al embarazo o a la sepsis obstétrica. La línea de base de la mortalidad materna por causas directas en el plan de desarrollo se encuentra en 22,8 fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos, la meta planteada para el año 2020 era reducir la mortalidad en cerca de 2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y así lograr una mortalidad de 21 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos. Debido al incremento en el número de fallecimientos por mujeres migrantes internacionales de procedencia venezolana, al temor a acceder a servicios de salud, a la no identificación oportuna de signos de peligro por las maternas y/o a algunas dificultades en la oportunidad y calidad de la atención de salud en la asesoría preconcepcional, durante los controles prenatales o durante la atención del parto y/o posparto, se aumentó la brecha de mortalidad materna por causas directas a cerca de 28 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Se estima que con la aplicación de la Resolución 521 de 2020 por parte de los administradores de planes de beneficio, al control de la pandemia, la captación oportuna y la atención integral de la población migrante internacional se reduzca la mortalidad y se logre la meta ajustada de mortalidad a 21 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | 14 | 20.50 | 25% | 14 | 2.80 | 50% | 11.20 | 50% | 13.95 | 50% | 14 | 50% | | | |
| 4.2R16 | Letalidad por MME-SAT (Morbilidad materna extrema en sistema de alerta temprana) | Porcentaje | Acumulado | 0.70% | 0.50% | 0.50% | 50% | 0.50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 0.50% | 27.78% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La morbilidad materna extrema (MME) se refiere a la complicación grave que ocurre durante la gestación, parto o hasta los 42 días posparto, que pone en riesgo inminente la vida de la mujer pero de la cual sale con vida. La letalidad por MME en el sistema de alerta temprana (SAT) se refiere al porcentaje de gestantes o puérperas que fallecen del total de gestantes o puérperas que hacen complicaciones graves durante la gestación, parto o posparto y fueron notificadas a SIVIGILA. La línea de base de la letalidad MME- SAT del plan de desarrollo muestra que 0,7% de las mujeres notificadas por complicaciones graves fallecieron por esta causa. La meta a alcanzar entre 2020 y 2023 es reducir la mortalidad de estas mujeres a 0,5%. Llama la atención que el dato preliminar de letalidad a octubre de 2020 es del 1%, cifra que duplica la meta propuesta. Razones para este incremento son, al igual que para la mortalidad materna, factores relacionados con la pandemia, el incremento de la población migrante venezolana y otros como el subregistro en la notificación. (Jun-2021). La morbilidad materna extrema (MME) se refiere a la complicación grave que ocurre durante la gestación, parto o hasta los 42 días posparto, que pone en riesgo inminente la vida de la mujer pero de la cual sale con vida. La letalidad por MME en el sistema de alerta temprana (SAT) se refiere al porcentaje de gestantes o puérperas que fallecen del total de gestantes o puérperas que hacen complicaciones graves durante la gestación, parto o posparto y fueron notificadas a SIVIGILA. La línea de base de la letalidad MME- SAT del plan de desarrollo muestra que 0,7% de las mujeres notificadas por complicaciones graves fallecieron por esta causa. La meta a alcanzar entre 2020 y 2023 es reducir la mortalidad de estas mujeres a 0,5%. Llama la atención que el dato preliminar de letalidad a junio de 2021 es del 2,3%, cifra que duplica la meta propuesta. Razones para este incremento son, al igual que para la mortalidad materna, factores relacionados con la pandemia, el incremento de la población migrante venezolana y otros como el subregistro en la notificación. (Sep-2021). Fuente Sivigila, Preliminar sujeto a ajustes (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | 1.80% | 1% | 50% | 1.80% | 1% | 50% | 2.30% | 21.74% | 1.80% | 27.78% | 1.80% | 27.78% | | | |
| 4.2R17 | Embarazos de 10-14 Años | Tasa por 1.000 mujeres | Anualizado | 3.10 | 3 | 3 | 130.43% | 3 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 3 | 187.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | 1.60 | 2.30 | 25% | 1.60 | 0.20 | 50% | 0.90 | 50% | 1.60 | 50% | 1.60 | 50% | | | |
| 4.2R18 | Embarazos de 15-19 Años | Tasa por 1.000 mujeres | Anualizado | 56.60 | 55.50 | 55.50 | 133.41% | 55.50 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 55.50 | 195.84% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | 28.34 | 41.60 | 25% | 28.34 | 4 | 50% | 15.80 | 50% | 28.34 | 50% | 28.34 | 50% | | | |
| 4.2R19 | Incidencia de VIH | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 43.90 | 43.80 | 43.80 | 67.28% | 43.80 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 43.80 | 52.46% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Dic-2021). En la ordenanza el indicador esta planteado como incidencia de VIH en población de 15 a 49 años, pero la línea base y la meta se calcularon con respecto al total de la población. Desde planeación departamental sugieren que el cálculo se realice con los casos de población d 15 a 49. (Se ajusta el indicador para este cuadro). Fuente SIVIGILA, dato preliminar | | | | 83.50 | 65.10 | 16.82% | 83.50 | 17 | 41.82% | 34.30 | 41.82% | 55.70 | 36.48% | 83.50 | 29.93% | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 4.2R20 | Mortalidad por tuberculosis | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 2.50 | 2.40 1.30 | 2.50 1.70 | 147.06% 25% | 2.49 1.30 | NP 0.30 | NA 50% | NP 0.60 | NA 50% | NA 1.25 | NA 50% | 2.49 1.30 | 191.54% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envío por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R21 | Cumplimiento de los estándares de calidad de los laboratorios de salud pública | Porcentaje | Anualizado | 60.60% | 90% 93.70% | 80% 93.10% | 116.38% 25% | 80% 93.70% | 80% 89.10% | 111.38% 50% | 80% 90.20% | 112.75% 50% | 80% 92% | 115% 50% | 80% 93.70% | 117.13% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). cada año el LDSP se debe autoevaluar aplicando la herramienta y verificando cumplimiento de requisitos de la resolución que son 174 a cumplir, y al corte de trimestre se tienen vigentes 155, estos requisitos apuntan a cumplimiento de infraestructura, suficiencia recurso humano control de calidad externo realizados, al corte del trimestre aun no contamos con todo el personal, la evaluación Externa de desempeño esta en proceso compra reactivos, (Jun-2021). Cumplimiento, el Laboratorio Deptal de Salud Pública, viene avanzando en la autoevaluación de estándares de la resolución 1619 que presenta 174 requisitos, al corte de junio se cumple con 157 de los requisitos, algunos ítems que no se cumplen aun es por tema de infraestructura, dado que el LDSP aun no esta en sede propia. (Sep-2021). Cumplimiento, el Laboratorio Deptal de Salud Pública, viene avanzando en la autoevaluación de estándares de la resolución 1619 que presenta 174 requisitos, al corte de septiembre se cumple con 160 de los requisitos, pendientes aun ítems relacionados con la infraestructura y de personal (Dic-2021). El LDSP avanzó durante el año con respecto a los estándares de calidad de la Resolución 1619, cumpliendo con 163 de los 174 requisitos lo que equivale a 93,7%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R22 | Población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud | Porcentaje | Anualizado | 98.30% | 99% 101.43% | 97% 99.90% | 102.99% 25% | 99% 101.43% | 99% 98.70% | 99.70% 49.92% | 99% 99.87% | 100.88% 50% | 99% 100.70% | 101.72% 50% | 99% 101.43% | 102.45% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Jun-2021). El 99,87% de cobertura al SGSSS, corresponde al indicador del mes de mayo de 2021, toda vez que el dato de junio se obtiene mes vencido, después del 15 de julio. (Sep-2021). El 100,7% de cobertura al SGSSS, corresponde al indicador del mes de agosto de 2021, todo vez que el dato de septiembre se obtiene mes vencido, después del 15 de octubre. (Dic-2021). El 101,43% es la cobertura con corte a noviembre 2021, se hace la claridad que el indicador esta por encima de la meta a diciembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R23 | Avance en la interoperabilidad con entidades del sector salud, utilizando plataformas digitales en los componentes o procesos priorizados | Porcentaje | Acumulado | ND | 60% 18% | 5% 4.77% | 95.40% 7.95% | 20% 18% | 6% 5.30% | 88.33% 8.83% | 10% 8.50% | 85% 14.17% | 15% 14.83% | 98.87% 24.72% | 20% 18% | 90% 30% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). *Se alcanzó que la totalidad de las 129 IPS públicas diligenciaran la encuesta de madurez tecnológica.* Se logró gestionar con las IPS Privadas el diligenciamiento de la encuesta de madurez tecnológica. *Se ha realizado gestión con el Ministerio de Salud para la entrega de los resultados del diagnóstico de la encuesta de madurez, pero esta entidad ha tenido dificultades técnicas y de talento humano. (Jun-2021). Se brindó asistencia técnica a los 11 municipios de la Provincia de Cartama sobre la metodología MGA para formulación de proyectos y aspectos técnicos a tener en cuenta para el fortalecimiento de los sistemas de información de las Empresas Sociales del Estado. Se revisaron los proyectos de las ESE de Cauca, Caldas, y Marco Fidel Suárez de Bello, y se hicieron observaciones. Se alcanzó solo el 8,5% de la meta establecida porque el 15 de Junio el Ministerio de Salud le informó al departamento que podría hacer su propia ponderación para calcular los resultados de la encuesta del nivel de madurez tecnológica aplicada a las Empresas Sociales de Estado. Adicionalmente el Ministerio solo emitió la resolución 866 de 2021 por la cual se reglamenta el conjunto de datos mínimos clínicos para la interoperabilidad, el día 25 de Junio. (Sep-2021). • Se continuó realizando la revisión metodológica y de técnicas de proyectos de fortalecimiento de sistemas de información e infraestructura a: ESE Mental, Marco Fidel Suárez de Bello, ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas, ESE Hospital San Rafael de municipio de Itagüí, Cauca, Carisma, La María. • Se finalizó la consolidación de la guía cualitativa de las ESES del seleccionadas para dicho piloto (Urao, Amaga, Salgar, Tamesis, Jericó, Ciudad Bolívar, Santa Bárbara, Carisma, Hospital General y MetroSalud). • El DNP realizó la retroalimentación del documento guía cualitativa a las ESE del departamento que hace parte del proyecto piloto. • Se realizó asesoría y asistencia técnica en el aspecto metodológico para presentar proyectos en MGA a la ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas, la ESI de los municipios de Betania, Caramanta y Ciudad Bolívar, con el fin de explicarles la finalidad del proyecto. • Se realizó la consolidación, procesamiento y divulgación de los resultados de la encuesta de madurez tecnológica diligenciadas por las 129 ESES del Departamento. • De las regiones priorizadas, Norte y Suroeste, 42 IPS han diligenciado la encuesta de madurez tecnológica. (Dic-2021). Se realizó el seguimiento y se entregó informe final a la formulación de proyectos de fortalecimiento en infraestructura TI de las 7 ESE departamentales indicando el costo de cada uno de los proyectos. Se realizaron reuniones con el DNP y las ESE de los municipios de Amag Urao, Salgar, Tamesis, Jericó, Ciudad Bolívar, Santa Bárbara, Medellín (ESE CARISMA, METROSALUD Y Hospital General de Medellín) que hacen parte del proyecto tipo, y se realizó la retroalimentación por parte del DNP sobre la información diligenciada en los formatos guía cualitativa diagnóstica de infraestructura TI. Queda pendiente los lineamientos del DNP para continuar con la siguiente fase. Se realizó reunión con la empresa INDRA, con el fin de definir una ruta de trabajo para fortalecer el proceso de interoperabilidad de histórica clínica. Como trabajo adicional, se remite oficio a las ESE de las regiones norte y suroeste, solicitando el diligenciamiento de la guía cualitativa y el formato de diagnóstico de infraestructura TI. Se recibieron de 19 ESE las guías cualitativas y diagnósticos de infraestructura TI y 6 ESE solo remitieron el diagnóstico de infraestructura de las 40 ESE requeridas. El estado actual de la encuesta de madurez tecnológica de las instituciones privadas de las subregiones de Norte y sur oeste es el siguiente: De las 173 instituciones indicadas, 58 ya tienen diligenciada la encuesta y tabulado su resultado; 99 faltan por diligenciarla, 16 entidades tienen el link con error. La meta para Diciembre planteada es de 20% y el logro obtenido a Diciembre es del 18%, quedando pendiente el diligenciamiento de la encuesta de madurez de TI por parte de las entidades privadas de las regiones priorizadas de norte y suroeste. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R24 | Mortalidad por emergencias y desastres | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 3.70 | 3.50 4.25 | 3.70 3.86 | 95.85% 23.96% | 3.70 4.25 | 3.80 0.86 | 441.86% 48.96% | 3.75 1.76 | 213.07% 48.96% | 3.72 2.80 | 132.86% 48.96% | 3.70 4.25 | 87.06% 45.73% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). A Marzo 31 /2021 se presentaron situaciones de urgencias y emergencias que como masacres, incursiones armadas, Intoxicaciones / Inhalaciones de Gases, lo que representa una tasa de 0.86 muertes por emergencias y desastres por cada 100.00 habitantes en el territorio antioqueño, aclarando que se tiene una meta de 3,7 para la vigencia (Jun-2021). A Junio 30 /2021 se presentaron situaciones de urgencias y emergencias que como masacres, incursiones armadas, Intoxicaciones, accidentes, derrumbes, lo que representa una tasa de 1,76% muertes por emergencias y desastres por cada 100.00 habitantes en el territorio antioqueño, aclarando que se tiene una meta de 3,7 para la vigencia (Sep-2021). A Septiembre 30 /2021 se presentaron situaciones de urgencias y emergencias que como enfrentamientos armados, masacres, incursiones y hechos violentos, lo que representa una tasa de 2,8 muertes por emergencias y desastres por cada 100.00 habitantes en el territorio antioqueño, teniendo como meta 3,7 para la vigencia (Dic-2021). El incremento en la tasa de mortalidad obedece principalmente a Motivos como incursiones armadas y masacres los cuales representan un peso del 52% de la mortalidad en el departamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R25 | Tasa de suicidio | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 6.50 | 6.40 3.60 | 6.40 5.30 | 120.75% 25% | 6.40 3.60 | NP 0.50 | NA 50% | NP 1.90 | NA 50% | NA 3.60 | NA 50% | 6.40 3.60 | 177.78% 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-------------|---|---|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este reporte corresponde al corte del mes de enero 2021, información suministrada por el DANE. (Jun-2021). Fuente DANE al mes de abril 2021, (Sep-2021). FUENTE: DANE, INFORMACION PRELIMINAR. Sujeta a cambios despues de proceso de vigilancia corte julio 2021 (Dic-2021). Dato preliminar hasta julio 2021, fuente DANE. Pendiente envio por el área de sistemas de información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R26 | Incidencia de violencia intrafamiliar | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 334.40 | 333 | 237.50 | 333 | 111.52% | 25% | 333 | 237.50 | NP | 53.10 | NA | 50% | NP | 109 | 50% | NA | NA | NA | NA | 333 | 140.21% | 237.50 | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| Observaciones: (Jun-2021). Indicador preliminar SIVIGILA (Dic-2021). A la fecha se esta en el analisis de los casos notificados. Fuente SIVIGILA, dato preliminar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R27 | Incidencia de violencia sexual | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 85.60 | 84 | 86.40 | 84 | 109.66% | 25% | 84 | 86.40 | NP | 18.70 | NA | 50% | NP | 36.90 | 50% | NA | NA | NA | NA | 84 | 97.22% | 86.40 | 49.31% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| Observaciones: (Jun-2021). Indicador preliminar SIVIGILA (Dic-2021). Fuente SIVIGILA, dato preliminar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R28 | Porcentaje de Padres involucrados (Escala 5 a 7) | Porcentaje | Acumulado | 46.50% | 50% | 47% | NP | NA | ND | 48% | 47% | 46.50% | 46% | 98.92% | 92% | 46.50% | 46% | 98.92% | 92% | 46.50% | 100% | 93% | 48% | 47% | 97.92% | 94% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se esta levantando la linea de base de involucramiento parental (Sep-2021). Se realizó el levantamiento de la linea de base del involucramiento parental y se está aplicando el modelo de intervención en los municipios con menor involucramiento parental del departamento (Caicedo, Puerto Naré, Cauca y Campamento), para el mes de diciembre se tendrá el resultado del plan de intervención en el departamento (Dic-2021). Al 31 de diciembre de 2021 se intervinieron 400 familias, superando la meta de 200. Para el año 2022 se debe alcanzar un involucramiento parental de las familias intervenidas de un 48,5 % y para el año 2023 se debe alcanzar un involucramiento parental del 50 % de las familias intervenidas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R29 | Capital mínimo | Millones de pesos | Acumulado | -643,686 | -320,358 | -442,671.18 | -443,686 | 17.49% | 10.82% | -373,686 | -442,671.18 | -539,211.79 | 200% | 64.62% | -512,251.20 | 158.93% | -434,801.34 | 64.60% | -486,638.64 | 175.97% | -367,329.79 | 85.47% | -462,306.71 | 74.45% | 62.17% | SAVIA Salud | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas (Jun-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R30 | Patrimonio adecuado | Millones de pesos | Acumulado | -797,147 | -372,548 | -593,261.68 | -597,147 | 23.47% | 11.05% | -527,147 | -593,261.68 | -673,985.36 | 170.06% | 49.33% | -640,286.10 | 132.90% | -588,673.05 | 49.10% | -608,271.79 | 150.02% | -513,790.21 | 66.74% | -577,858.20 | 75.51% | 48.02% | SAVIA Salud | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas (Jun-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R31 | Cobertura de municipios y/o Distrito asistidos técnicamente en torno a cambio climático y sus efectos en salud | Porcentaje | Acumulado | ND | 80% | 50.94% | 9.40% | 200.74% | 23.59% | 39.60% | 50.94% | 22.67% | 18.87% | 83.24% | 23.59% | 33.99% | 24.53% | 72.17% | 30.66% | 37.79% | 35.85% | 94.87% | 44.81% | 39.60% | 50.94% | 128.64% | 63.68% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Las Asesorías y Asistencias Tecnicas estan programdas a partir del mes de abril. (Jun-2021). El no tener la meta cumplida a cabalidad para el mes de enero se debe a que la persona que lidera el componente de cambio climático desde salud es contratista y hubo ausencia un tiempo del profesional con motivo de que estaba sin contrato(una vez ingreso pudo retomar la programación de las asesrias y asistencias tecnicas con municipios una de las actividades que hacen parte del nuevo proyecto) (Sep-2021). El no tener la meta cumplida a cabalidad para el mes de Septiembre se debe a que la persona que lidera el componente de cambio climático desde salud es contratista y hubo ausencia un tiempo del profesional con motivo de que estaba sin contrato(una vez ingreso pudo retomar la programación de las asesrias y asistencias tecnicas con municipios una de las actividades que hacen parte del nuevo proyecto, por ende el tiempo que estuvo ausente retrasa la programación anual que se tenia mes a mes) (Dic-2021). Se cumple la meta por encima de lo esperado ya que con la llegada de la profesional de apoyo al proyecto y ademas con la Virtualidad permitio llegar a mayor numero de municipios que fueron asistidos técnicamente entregando capacidades para la gestión pública de la salud ambiental para el componente Cambio Climático y Salud ; donde se ha contribuido a fortalecer los espacios intersectoriales en los municipios para intervenir con enfoque diferencial los determinantes sanitarios y ambientales de la salud relacionados con la actual crisis climática. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R32 | Capacidad de respuesta ante la atención de los eventos asociados a crisis climática en emergencias y desastres | Porcentaje | Acumulado | ND | 80% | 40% | 20% | 100% | 25% | 40% | 40% | 24% | 20% | 83.33% | 25% | 29.60% | 27.20% | 91.89% | 34% | 33.60% | 32.80% | 97.62% | 41% | 40% | 40% | 100% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). De acuerdo a la gestión del proyecto e indicadores se estima para el segundo trimestre dar mayor avance en el indicador. (Jun-2021). La Meta no se cumple a cabalidad dado que el profesional que lidera esta actividad del componente de cambio climático desde las competencias de salud estuvo un tiempo sin contrato. Una vez ingreso retomo las labores correspondientes. Es importante mencionar que la fal de continuidad en todos los meses del personal impacta el cumplimiento de las metas (Sep-2021). La Meta no se cumple a cabalidad dado que el profesional que lidera esta actividad del componente de cambio climático desde las competencias de salud estuvo un tiempo sin contrato. Una vez ingreso retomo las labores correspondientes. Es importante mencionar que la fal de continuidad en todos los meses del personal impacta el cumplimiento de las metas del año y que se tenia mes a mes y por trimestre (Dic-2021). Se cumple la meta establecida pero se identifica muy necesario implementar una estrategia que permita que a Evaluación de la capacidad de respuesta sea un proceso más robusto en articulación con el CRUE, y que se realice una retroalimentación efectiva en haras de mejoramiento continuo por parte de las instituciones presadoras de servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R33 | Incidencia de intoxicaciones por sustancias químicas | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 44.80 | 44.70 | 37.40 | 44.50 | 105.45% | 25% | 45.10 | 37.40 | 11.80 | 9.14 | 129.10% | 50% | 22.30 | 17.70 | 125.99% | 50% | 32.80 | 27.50 | 119.27% | 50% | 45.10 | 37.40 | 120.59% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---|---|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Información tomada de la Base de datos del Sivigila Departamental (Jun-2021). Información tomada de la Base de datos del Sivigila Departamental (Sep-2021). Información tomada de la Base de datos del Sivigila Departamental. El indicador es un logro positivo, esta dentro de los los rangos proyectados; y es inferor por la multicausalidad de los factores de riesgo, es decir el factor de riesgo de intoxicación tiende a ser incontrolable y que los casos de intoxicación no obedecen a una programación, son eventos de intoxicación a demanda. (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R34 | Incidencia en ETA (enfermedades transmitidas por alimentos y agua) en la población de los municipios categoría 4,5 y 6 | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 22.50 | 22 | 11.40 | 22 | 122.22% | 25% | 22 | 11.40 | 22 | 611.11% | 31.25% | 22 | 6.40 | 343.75% | 37.50% | 22 | 8.80 | 250% | 43.75% | 22 | 11.40 | 192.98% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | Observaciones: (Mar-2021). Mayor parte de los eventos se han presentado en vivienda. Información tomada de la ficha 355 del Sivigila Departamental (Jun-2021). En el periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 se han presentado 17 brotes de eta correspondiendo a 141 enfermos en total, infromaci'n tomada de la ficha 355,349 SIVIGILA e infromes de eveto (Sep-2021). Hasta el mes de septiembre se han presentado un total de 20 brotes de ETA asociados a 195 enfermos información toamada de ficha 355 y 349 del SIVIGILA y de informes de Evento (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R35 | Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) urbano | Porcentaje | Anualizado | 1.20% | 1.19% | 1.40% | 1.20% | 85.71% | 21.43% | 1.20% | 1.40% | 1.20% | 85.71% | 42.86% | 1.20% | 1.40% | 85.71% | 42.86% | 1.20% | 1.40% | 85.71% | 42.86% | 1.20% | 1.40% | 85.71% | 42.86% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | Observaciones: (Mar-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y ese valor se tendría para el mes de abril de 2021. El valor reportado corresponde al de la vigencia 2019 calculado en el 2020. (Jun-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y este valor corresponde a la vigencia 2020 (Sep-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y ese valor se tendría para el mes de abril de 2022. El valor reportado corresponde al de la vigencia 2020 calculado en el 2021. (Dic-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y ese valor se tendría para el mes de abril de 2022. El valor reportado corresponde al de la vigencia 2020 calculado en el 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R36 | Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) rural | Porcentaje | Anualizado | 39.80% | 35% | 38.50% | 39.80% | 103.38% | 25% | 38.20% | 38.50% | 38.43% | 176.28% | 50% | 38.35% | 38.35% | 100% | 49.90% | 38.28% | 38.50% | 99.43% | 49.81% | 38.20% | 38.50% | 99.22% | 49.81% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | Observaciones: (Mar-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y el valor se tendría para el mes de abril de 2021. El valor reportado correspondiente al 2019 calculado en la vigencia 2020. (Jun-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y este valor corresponde a la vigencia 2020 (Sep-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y el valor se tendría para el mes de abril de 2022. El valor reportado correspondiente al 2020 calculado en la vigencia 2021. (Dic-2021). Información Preliminar. Este es un indicador que se evalúa una vez termine la vigencia por cuanto se requiere la información de la visita de inspección sanitaria de todos los sistemas de acueductos en cada localidad y ese valor se tendría para el mes de abril de 2022. El valor reportado corresponde al de la vigencia 2020 calculado en el 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R37 | Incidencia de casos de malaria | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 86.10 | 85.10 | 92.80 | 85.80 | 77.16% | 19.29% | 85.60 | 92.80 | NP | NA | 19.29% | NP | NA | 19.29% | NA | NA | NA | 19.29% | NA | 85.60 | 92.24% | 42.35% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Medición Anual (Jun-2021). Medición Anual (Sep-2021). Medición Anual (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R38 | Incidencia de casos de dengue | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 57.60 | 56.60 | 19.90 | 57.30 | 163.71% | 25% | 57.10 | 19.90 | NP | NA | 25% | NP | NA | 25% | NA | NA | NA | 25% | NA | 57.10 | 286.93% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Medición Anual (Jun-2021). Medición Anual (Sep-2021). Medición Anual (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R39 | Incidencia de casos leishmaniasis | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 77.10 | 76.10 | 67.90 | 76.80 | 100.39% | 25% | 76.60 | 67.90 | NP | NA | 25% | NP | NA | 25% | NA | NA | NA | 25% | NA | 76.60 | 112.81% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Medición Anual (Jun-2021). Medición Anual (Sep-2021). Medición Anual (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R40 | Cobertura de establecimientos de comercialización y distribución de productos farmacéuticos, vigilados y controlados | Porcentaje | Acumulado | 99% | 99% | 56.52% | 20% | 131.85% | 26.64% | 50% | 56.52% | 32.28% | 111.12% | 36.23% | 38.19% | 44.84% | 117.41% | 45.29% | 44.09% | 53.01% | 120.23% | 53.55% | 50% | 113.04% | 57.09% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------|-------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |
| | Observaciones: (Mar-2021). Como estrategia para garantizar el cumplimiento de la meta de este indicador, se priorizan las visitas a establecimientos farmacéuticos con fecha de última visita más antigua, en especial aquellos ubicados por fuera del área metropolitana. (Jun-2021). Como estrategia para garantizar el cumplimiento de la meta de este indicador, se priorizan las visitas a establecimientos farmacéuticos con fecha de última visita más antigua, en especial aquellos ubicados por fuera del área metropolitana. (Sep-2021). Como estrategia para garantizar el cumplimiento de la meta de este indicador, se priorizan las visitas a establecimientos farmacéuticos con fecha de última visita más antigua, en especial aquellos ubicados por fuera del área metropolitana. (Dic-2021). Información preliminar. Como estrategia para garantizar el cumplimiento de la meta de este indicador, se priorizan las visitas a establecimientos farmacéuticos con fecha de última visita más antigua, en especial aquellos ubicados por fuera del área metropolitana. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R41 | Incidencia de leptospirosis | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 1.90 | 1.89 6.40 | 1.89 0.80 | 236.25% 25% | 1.89 6.40 | 1.89 ND | ND 25% | 1.89 NA | ND 25% | 1.89 0.90 | 210% 43.75% | 1.89 6.40 | 29.53% 32.38% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Medición Anual (Jun-2021). Medición Anual (Sep-2021). incidencia de casos sin confirmación por MAT (Dic-2021). Dato preliminar que pueden ser ajustado al cierre del SIVIGILA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R42 | Incidencia de brucelosis | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 0.20 | 0.19 0.24 | 0.19 0.19 | 100% 25% | 0.19 0.24 | 0.19 ND | ND 25% | 0.19 NA | ND 25% | 0.19 0 | ND 25% | 0.19 0.24 | 79.17% 44.79% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Medición Anual (Jun-2021). Medición Anual (Sep-2021). No han ingresado casos por evento 900 a SIVIGILA (Dic-2021). Dato preliminar con corte al 31 de diciembre. Fuente RIPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R43 | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados en los municipios categoría 4,5,6 | Porcentaje | Acumulado | 99% | 99% 43% | 16.70% 16% | 95.81% 16.16% | 42.30% 43% | 19% 24.27% | 127.74% 24.52% | 25% 31.47% | 125.88% 31.79% | 35% 39% | 111.43% 39.39% | 42.30% 43% | 101.65% 43.43% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Fuente de información Siinforma. De acuerdo a las acciones adelantadas por los TAS se a tenido un avance significativo en las visitas de inspección sanitaria a establecimientos. (Jun-2021). Fuente SIINFORMA. Las acciones de inspección sanitaria a establecimientos de interes sanitario se han desarrollado de acuerdo a la programación de actividades del Proyecto de Salud Ambiental. (Sep-2021). Fuente SIINFORMA. Las acciones de inspección sanitaria a establecimientos de interes sanitario se han desarrollado de acuerdo a la programación de actividades del Proyecto de Salud Ambiental. (Dic-2021). Dato preliminar. Fuente SIINFORMA. Las acciones de inspección sanitaria a establecimientos de interes sanitario se han desarrollado de acuerdo a la programación de actividades del Proyecto de Salud Ambiental. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R44 | Cobertura de municipios y/o Distrito técnicamente en torno a los efectos en salud asociados a la calidad del aire | Porcentaje | Acumulado | ND | 80% 49.06% | 10% 18.87% | 188.70% 23.59% | 39.60% 49.06% | 22.67% 18.87% | 83.24% 23.59% | 33.99% 22.64% | 66.61% 28.30% | 37.79% 33.96% | 89.87% 42.45% | 39.60% 49.06% | 123.89% 61.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). De acuerdo a la gestión del proyecto e indicadores se estima para el segundo trimestre dar mayor avance en el indicador. (Jun-2021). No se avanza de la manera esperada para dar cumplimiento de este indicador dado que a la fecha no se cuenta con profesional para abordaje de las actividades que corresponden por competencias desde salud frente al componente de calidad de aire, siempre la Seccional f tenido profesional que lidera el componente de calidad de aire el cual estuvo hasta el 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Ambiental esta a espera de ingreso de profesional (el aporte este año al tema de calidad de aire desde salud ha sido en muy pocas actividades y ha sido una labor adicional a quien lidera el componente de clima)Se requiere con urgencia el ingreso del profesional de apoyo (Sep-2021). La Meta no se cumple a cabalidad dado que el profesional que lidera esta actividad del componente de calidad de aire desde las competencias de salud ingreso en julio . Una vez ingreso se retomaron en mayor medida las labores correspondientes. Es importante mencionar que la falta de continuidad en todos los meses del personal impacta el cumplimiento de las metas del año y que se tenia mes a mes y por trimestre (Dic-2021). Se cumple la meta por encima de lo planteado debido a que llego una profesional de apoyo en el segundo semestre de 2021 , ademas que la virtualidad con el uso de las TIC´s permitio en 2020 llegar a un mayor numero de municipios y cabe resaltar las asistencias técnicas brindadas contribuyeron a fortalecer espacios intersectoriales para impulsar acciones protectoras que mejoran condiciones sanitarias y ambientales del departamento, contribuyendo a la disminución de la exposición de la población a contaminantes atmosféricos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R45 | Municipios y/o Distritos con diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud del trabajador del sector informal | Porcentaje | Acumulado | ND | 90% 40% | NP 12% | 100% 13.33% | 40% 40% | 12% 12% | 100% 13.33% | 21% 25% | 119.05% 27.78% | 31% 35.70% | 115.16% 39.67% | 40% 40% | 100% 44.44% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se cuenta con 14 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implemntación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Jun-2021). Se cuenta con 14 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implemntación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Sep-2021). Se cuenta con 12 municipios mas con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicional a los 28 que ya venían trabajando e el desarrollo de la misma, para 40 Municipios en total con corte a Septiembre 30 de 2021, para un cumplimiento del 32% acumulado (Dic-2021). Se le viene dando continuidad a los 40 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicionando 10 municipios qu han trabajado con mayor énfasis en la caracterización de la población laboral informal y el seguimiento a las mismas. Para un cumplimiento del 40% acumulado, que es la meta establecida para la vigencia 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R46 | Porcentaje de inscritos en programas lúdicos, recreativos o deportivos | Porcentaje | Acumulado | 8.49% | 13% 5.56% | 8.50% 0.50% | 5.88% 3.85% | 9.50% 5.56% | 5% 0% | 0% 0% | 5% 0.50% | 10% 3.85% | 5% 5% | 100% 38.46% | 9.50% 5.56% | 58.53% 42.77% | Indeportes Antioquia | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se estan recogiendo los datos necesarios para dar inicio a la ejecución de la meta (Sep-2021). El logro de la meta se reporta al finalizar la vigencia, una vez realizada las actividades de los programas lúdicos, recreativos o deportivos (Dic-2021). El avance en la meta durante la vigencia obedece a la inscripción de: 32.285 personas en juegos deportivos, 232.247 en megaventos de actividad física, 91.129 inscritos en el programa por su salud muevase pues, 8.211 en escuelas de deporte formativo y 1657 en recreación No se cumple la meta establecida para la vigencia, debido a que las actividades no han retomado su regularidad. Varias ofertas municipales siguen suspendidas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2R47 | Política pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, actualizada e implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% 50% | 10% 10% | 100% 10% | 50% 50% | 10% 0% | 0% 0% | 10% 10% | 100% 10% | 10% 10% | 100% 10% | 50% 50% | 100% 50% | Indeportes Antioquia | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Sep-2021). La política pública se encuentra en proceso de actualización, el logro de la meta se reporta en el último trimestre una vez desarrollada las actividades programadas.
(Dic-2021). Durante la vigencia 2021 se adelantó el proceso de actualización de la política pública del deporte del departamento de Antioquia - Ordenanza 24 de 2011, por medio de la orientación técnica y metodológica del Observatorio y la articulación con el Instituto de Educación Física la Universidad de Antioquia, logrando la ejecución de dos fases: Una de Análisis y otra de Reformulación

Programa: 4.2.1 - Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población antioqueña

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|---------|--------|---------|-----|--------|---|
| 4.2.1P1 | Estrategia de Atención Primaria en Salud, articulada a los programas bandera del Plan de Desarrollo Departamental | Porcentaje | Acumulado | ND | 90% | 15% | 100% | 35% | 15% | 100% | 21% | 114.29% | 29% | 91.03% | 35% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 35% | 15% | 16.67% | 35% | 15% | 16.67% | 24% | 26.67% | 26.40% | 29.33% | 35% | 38.89% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Durante el primer trimestre de 2021, se ha dado continuidad a la articulación con los programas: Salud para el Alma, Familias por la Equidad y Plan 10.000 por la equidad; Antioquia es Mágica; y Agricultura 4.0 avanza a 5.0 con el acompañamiento a los municipios que integran el Plan Integral de Atención a la Cosecha Cafetera; permitiendo la consolidación de las acciones intersectoriales que han permitido el desarrollo de actividades orientadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las poblaciones vulnerables del departamento de Antioquia. (Jun-2021). Durante el segundo trimestre de 2021, se ha dado continuidad a la articulación con los programas: MANA; Etnias y Mujeres; permitiendo la consolidación de las acciones intersectoriales que han permitido el desarrollo de actividades orientadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las poblaciones vulnerables del departamento de Antioquia. (Sep-2021). En el transcurso del año 2021, se ha dado continuidad a la articulación con los 8 programas bandera del PDD, para acercar los servicios sociales a la población antioqueña; adicionalmente se integra el Proyecto de APS en las Jornadas de Acuerdos Municipales, evidenciado desde 2020, con la transferencia de recursos para 72 municipios en 2020 y 30 en 2021. En total se llevan 9 articulaciones para un cumplimiento del 26,4% acumulado. (Dic-2021). En el transcurso del año 2021, se ha dado continuidad a la articulación con los programas bandera del PDD, para acercar los servicios sociales a la población antioqueña; logrando acciones con 12 de ellos así: Se integra el Proyecto de APS en las Jornadas de Acuerdos Municipales, evidenciado desde 2020, con la transferencia de recursos para 72 municipios en 2020 y 30 en 2021, se logra la articulación con: Savia Salud; Vías departamentales para la equidad y el progreso; plan especial murindó y vigía del fuerte; Agenda Antioquia 2040 y los que ya veníamos: Salud para el Alma; Familias por la Equidad; Plan 10.000 por la equidad; Antioquia es Mágica; Agricultura 4.0 avanza a 5.0; MANA; y Mujeres libres de violencias. Para un cumplimiento acorde a lo planeado para la vigencia 2021 del 35% acumulado. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1P2 | Municipios y/o Distrito con el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) ajustado | Porcentaje | Acumulado | ND | 80% | 10% | 190% | 30% | 19% | 100% | 23% | 121.74% | 27% | 103.70% | 30% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 30% | 19% | 23.75% | 30% | 19% | 23.75% | 28% | 35% | 28% | 35% | 30% | 37.50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se cuenta con 24 municipios con evidencia de acciones desarrolladas desde la estrategia APS, basadas en el ajuste al modelo a través del fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, que se siguen acompañando por parte del equipo del departamento. (Jun-2021). Se cuenta con 28 municipios con evidencia de acciones desarrolladas desde la estrategia APS, basadas en el ajuste al modelo a través del fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, que se siguen acompañando por parte del equipo del departamento. (Sep-2021). Se cuenta con 33 municipios con evidencia de acciones desarrolladas desde la estrategia APS, basadas en el ajuste al modelo a través del fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, que se siguen acompañando por parte del equipo del departamento, con un cumplimiento del 28% (Dic-2021). Se cuenta con 38 municipios con evidencia de acciones desarrolladas desde la estrategia APS, basadas en las actividades planteadas para la actualización y ajuste al modelo, a través del fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, que se siguen acompañando por parte del equipo del departamento, con un cumplimiento del 30% acumulado que se tenía planeado para la vigencia 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1P3 | Municipios y/o distrito con instrumentos con intervención en riesgos en el entorno laboral por medio de la estrategia APS (atención primaria en Salud) | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | 10% | 120% | 40% | 12% | 100% | 22% | 127.27% | 32% | 100% | 40% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 40% | 12% | 15% | 40% | 12% | 15% | 28% | 35% | 32% | 40% | 40% | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se cuenta con 15 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Jun-2021). Se cuenta con 14 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Sep-2021). Se cuenta con 12 municipios más con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicional a los 28 que ya venían trabajando en el desarrollo de la misma, para 40 Municipios en total con corte a Septiembre 30 de 2021, para un cumplimiento del 32% acumulado (Dic-2021). Se viene dando continuidad a los 40 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicionando 10 municipios que han trabajado con mayor énfasis en la caracterización de la población laboral informal y el seguimiento a las mismas. Para un cumplimiento del 40% acumulado, que es la meta establecida para la vigencia 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---|
| 4.2.2P1 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, con implementación de la ruta de promoción y mantenimiento para la salud | Porcentaje | Acumulado | ND | 68% | 3.40% | 0% | 27.20% | 5.60% | 0% | 12.60% | 0% | 21.10% | 215.64% | 27.20% | 167.28% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 45.50% | 0% | 0% | 45.50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.50% | 66.91% | 45.50% | 66.91% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). La competencia de la SSSA de acuerdo a la Ley 715 de 2001 y la Resolución 3202 de 2016, art 9.2.1 . Es brindar asesoría y asistencia técnica para su implementación. Se realizaron 16 asesorías virtuales dirigidas a los Directores Locales de Salud, Subgerentes Científicos y Enfermeros de P y P de las IPS del Departamento de Antioquia. Dando un cumplimiento de 100 % . Se realizó prueba piloto en 10 IPS para la aplicación de instrumento de Inspección y Vigilancia para verificación de la adherencia por parte de los hospitales en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud. Se socializó en el comité directivo, se implementará con APS y estrategia operativa para ejecutar las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud a través de las EBAS (Jun-2021). De acuerdo al cronograma, se dio inicio a la etapa de asesoría en el mes de abril . Etapa finalizada, Se dará inicio en el mes de julio, verificación de la implementación de la Ruta por de las IPS (Sep-2021). La competencia de la SSSA de acuerdo a la Ley 715 de 2001 y la Resolución 3202 de 2016, art 9.2.1 . Es brindar asesoría y asistencia técnica para su implementación. Se realizaron 4 asesorías virtuales dirigidas a los Directores Locales de Salud, Subgerentes Científicos y Enfermeros de P y P de las IPS del Departamento de Antioquia. Dando un cumplimiento de 100 % . Se realizó prueba piloto en 10 IPS para la aplicación de instrumento de Inspección y Vigilancia para verificación de la adherencia por parte de los hospitales en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud . Se socializó en el comité directivo, se implementará con APS y estrategia operativa para ejecutar las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud a través de las EBAS . . (Dic-2021). De acuerdo al cronograma se dio inicio a la etapa de asesoría en el mes de abril de 2021; etapa finalizada. Se dio inicio en el mes de julio a la verificación de la implementación de la Ruta en las IPS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P2 | Municipios y/o Distrito con la estrategia de Ciudades, entornos y ruralidades (CERS) implementadas | Porcentaje | Acumulado | ND | 30% | 1.50% | 53.33% | 12.50% | 3.70% | 21.62% | 6.60% | 60.61% | 9.50% | 75.79% | 12.50% | 280.80% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 35.10% | 0.80% | 2.67% | 35.10% | 0.80% | 2.67% | 4% | 13.33% | 7.20% | 24% | 35.10% | 117% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador es acumulado, razón por la que arrastra el logro de 2020 a marzo de 2021 (Jun-2021). A la fecha se tienen 4 municipios en fase de alistamiento, estos son: Envigado, Itagui, Caldas y Copacabana. Con acuerdo un municipio: Sabaneta. (Sep-2021). Se ha avanzado a 4 municipios más en fase de alistamiento los cuales son Girardota, Valparaiso, Entreríos y Maceo, todos con acta de compromiso firmada por el alcalde, los municipios con acuerdo municipal son Sabaneta y Girardota (Dic-2021). Se tienen 13 municipios. 11 con acta de compromiso Envigado, Itagui, Caldas, Copacabana, Valparaiso, Santuario, Entreríos, Maceo, Guatapé, Fredonia y Andes y 2 con Acuerdo: Sabaneta y Girardota. La meta para 2021 eran 13 municipios.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P3 | Asesorías y asistencias técnicas en prevención de enfermedades crónicas: infarto agudo de miocardio (IAM), diabetes mellitus tipo II (DMTII) y atención para tabaquismo | Número | Para Acumular | ND | 340 142 | 17 36 | 211.76% 10.59% | 119 106 | 6 41 | 683.33% 22.65% | 41 16 | 121.28% 27.35% | 42 42 | 111.24% 39.71% | 30 7 | 89.08% 41.76% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | | |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador es para acumular, en marzo se realizaron 5 asesorías, en total a marzo de 2021 son 36 de 2020 más 5 a marzo de 2021 con total de 41 asesorías de 47 que se deben tener a la fecha (Jun-2021). Asesorías en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, en hipertensión, tabaco, salud bucal, visual y auditiva. Entre los meses de abril y junio se realizaron 16 asesorías. (Sep-2021). Se realizaron 21 asesorías en la RIAS de RCV y 21 en Salud Oral, visual, auditiva y del lenguaje en el tercer trimestre de 2021 (Dic-2021). Se realizaron 106 asesorías: de RCV 41 en Salud Oral 44, visual y auditiva 11 y enfermedades huérfanas 10</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P4 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas con asesoría en la implementación de la ruta para la población con riesgo o presencia de cáncer específicas de mama | Porcentaje | Acumulado | ND | 64% 34.40% | 3.20% 8% | 250% 12.50% | 25.60% 34.40% | 12.40% 8% | 64.52% 12.50% | 16.80% 13% | 77.38% 20.31% | 21.20% 29% | 136.79% 45.31% | 25.60% 34.40% | 134.38% 53.75% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | | |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador es acumulado, razón por la que se tiene en cuenta el resultado de 2020 del 8% y se arrastra a marzo 2021 (Jun-2021). Asesorías en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y protocolo de vigilancia epidemiológica en cáncer de mama. Entre abril y junio se realizaron 6. (Sep-2021). Se realizaron 20 asesorías en las RIAS de Cáncer de mama en el tercer trimestre del 2021 (Dic-2021). Se realizaron 33 asesorías y asistencia técnicas en el año 2021. El dato definitivo para este indicador acumulado es de 34,4%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P5 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas con asesoría en la implementación de la ruta para la población con riesgo o presencia de cáncer específicas en menores de 18 años | Porcentaje | Acumulado | ND | 65% 32.80% | 4% 8% | 200% 12.31% | 26.40% 32.80% | 12.40% 8% | 64.52% 12.31% | 16.80% 14% | 83.33% 21.54% | 21.20% 30.40% | 143.40% 46.77% | 26.40% 32.80% | 124.24% 50.46% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | | |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). El indicador es acumulado, razón por la que se tiene en cuenta el resultado de 2020 del 8% y se arrastra a marzo 2021 (Jun-2021). Asesorías en ruta de promoción y mantenimiento de la salud, protocolo de vigilancia epidemiológica en cáncer infantil. Entre abril y junio se realizaron 8. (Sep-2021). Se realizaron 20 asesorías en las RIAS de Cáncer Infantil de 2021 (Dic-2021). Se realizaron 31 asesorías en cáncer infantil en el año 2021.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P6 | Empresas Sociales del Estado (ESE) de municipios con población étnica con ruta integral de atención en salud materno perinatal adaptada e implementada | Porcentaje | Acumulado | 60% | 80% 50% | 10% 19% | 190% 23.75% | 40% 50% | 19% 19% | 100% 23.75% | 25% 19% | 76% 23.75% | 35% 50% | 142.86% 62.50% | 40% 50% | 125% 62.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | | |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). Es un indicador de cálculo acumulado. El Departamento tiene 32 municipios con población indígena, los mismos serán acompañados durante el cuatrienio 2020-2023 para la adaptación e implementación de la ruta integral de atención en salud materno perinatal con enfoque étnico diferencial, procurando la disminución de la morbilidad y la mortalidad materno perinatal en las comunidades étnicas. Durante el año 2021 se asistirán técnicamente 10 municipios con población étnica, los cuales son: 1.Anorí, 2.Arboletes, 3.Cáceres, 4.Ciudad Bolívar, 5.Dabeiba, 6.Jardín, 7.Remedios, 8.Támesis, 9. Tarazá, 10.Turbo. A la fecha nos encontramos adelantando el proceso contractual para la ejecución de este año (Jun-2021). Se firmó acta de inicio el 17 de junio de 2021, el cronograma de ejecución se está construyendo y se iniciarán actividades en el mes de julio. (Sep-2021). En julio se realizaron nueve (9) asistencias técnicas para la adaptación en implementación de las RIASMP con enfoque diferencial en nueve (9) municipios: Arboletes, Turbo, Cáceres, Tarazá, Jardín Ciudad Bolívar, Támesis, Anorí, Remedios. En agosto se dio continuidad a asistencias técnicas para la adaptación e implementación de las RIASMP con enfoque diferencial en los Municipios de: Dabeiba, Tarazá, Támesis, Turbo, Arboletes, Remedios y Anorí. En el Municipio de Dabeiba se realizó la primera asistencia técnica. En total se realizaron 13 asistencias técnicas. Septiembre se dio continuidad a las asistencias técnicas para la adaptación e implementación de las RIASMP con enfoque diferencial en los Municipios de: Jardín, Ciudad Bolívar, Remedios, Anorí. Seguimiento de la RIASMP Municipio de El Bagre. En total se realizaron 8 asistencias técnicas al 20 de septiembre de 2021 (Dic-2021). A diciembre 31 de 2021, se dio cumplimiento al 100% de la meta programada, mediante asistencias técnicas para la adaptación en implementación de las RIASMP con enfoque diferencial en dieciséis (16) municipios: Andes, Anorí, Arboletes, Cáceres, Ciudad Bolívar, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Ituango, Jardín, Necoclí, Remedios, Segovia, Támesis, Tarazá y Turbo. Es importante mencionar que el indicador es acumulado, y para el 2021 es del 50%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P7 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con desarrollo de capacidades en lineamientos, guías, rutas y protocolos para maternidad segura, infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación familiar y otros | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% 40% | 10% 10% | 100% 10% | 40% 40% | 15% 10% | 66.67% 10% | 25% 10% | 40% 10% | 35% 36.70% | 104.86% 36.70% | 40% 40% | 100% 40% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | | |
| | <p>Observaciones: (Mar-2021). En este 1er trimestre este indicador está en proceso de planeación de las asesorías, la meta programada para el 2021. de este indicador de producto desde el proyecto de salud sexual y reproductiva, es cumplirlo en un 100% la cual corresponde a 120 IPS, en la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en lineamientos, guías, rutas y protocolos para maternidad segura, infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación familiar y otros, esta asesoría estará articulada con los demás productos de los procesos contractuales que se ejecutaran así: (Jun-2021). las IPS asesoradas en ITS y maternidad segura en el momento no se han asesorado porque están programadas para julio a octubre. Están proyectadas 80 IPS para asesorar. (Sep-2021). las IPS asesoradas en ITS y maternidad segura se han intervenido 80 con corte al 30 de septiembre. (Dic-2021). Se cumplió el 100% de las actividades programadas para alcanzar un resultado óptimo del indicador</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.2.2P8 | Implementación del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), resistencia microbiana y consumo de antibióticos en instituciones de salud de alta y media complejidad | Porcentaje | Acumulado | ND | 70% | 71.40% | 5% | 234% | 30% | 13% | 90% | 19% | 136.84% | 25% | 207.60% | 30% | 238% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se ha brindado asistencia técnica a 20 IPS y DLS para la implementación y mejora de la adherencia al programa de IAAS. Es de anotar el aumento de las camas UCI por motivo de expansión y abordaje de la actual pandemia, proceso que incrementa la vigilancia Epidemiológica de las IAAS. posterior a la contratación en el mes de Junio de la Epidemióloga experta en IAAS se ha trabajado de manera prioritaria en algunas UCI nuevas o que no venían reportando vigilancia para el evento. Se logró impactar los municipios de Turbo, Apartadó, Rionegro, Sabaneta. Próximamente se realizará el abordaje con el municipio de la Ceja, Cauca, Envigado, Chigorodó. (Sep-2021). Las Asesorías y Asistencias Técnicas para brindar acompañamiento a los municipios en cuanto a la implementación, seguimiento y continuidad del programa y vigilancia de las IAAS se ha fortalecido con el acompañamiento de Epidemiólogos expertos y el trabajo articulado con las DLS. para este trimestre se han realizado 40 acompañamientos en IPS y DLS. (Dic-2021). Durante el 2021 se realizaron 55 asesorías y asistencias técnicas a las DLS e IPS del departamento para la prevención, vigilancia y control de las IAAS, cifra con la que se da cumplimiento a la meta del año. Durante el último trimestre, se comenzó el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública de las IAAS en las instituciones de mediana complejidad en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Yarumal y Yolombó. Adicionalmente, se realizó visita de seguimiento a compromisos a las instituciones de salud en los municipios de Cauca, Bello, Rionegro La Ceja, donde también se capacitó en búsqueda activa institucional de casos y brotes de IAAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P9 | Coberturas de vacunación en el grupo de 1 año con SRP (Sarampión, rubeola, parotiditis) (triple viral) | Porcentaje | Añualizado | 95% | 95% | 83.80% | 95% | 85.79% | 95% | 23.75% | 92.63% | 47.50% | 73.68% | 71.25% | 74.53% | 95% | 88.21% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Las coberturas de vacunación avanzan de acuerdo a los planes; es de anotar las dificultades que se presentan con la restricción de movilidad en el departamento debido a la actual pandemia. (Jun-2021). Las coberturas de vacunación avanzan de acuerdo a los planes; es de anotar las dificultades que se presentan con la restricción de movilidad en el departamento debido a la actual pandemia. El reporte corresponde al corte hasta el mes de mayo, ya que la información se obtiene los primeros 10 días de cada mes (Sep-2021). Las coberturas de vacunación avanzan de acuerdo a los planes; se han presentado algunos retrasos en cuanto a la entrega de biológicos desde el nivel nacional. El reporte corresponde hasta el mes de agosto ya que la información se obtiene los primeros 10 días de cada mes (Dic-2021). Dato preliminar, el dato ajustado se entregará la primera semana de febrero 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P10 | Direcciones locales de salud y Empresas Sociales del Estado (ESE) públicas con implementación de los lineamientos de vigilancia y atención de la malnutrición por déficit o por exceso y alimentación saludable | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 50.80% | 25% | 100% | 50% | 30% | 83.33% | 35% | 99.14% | 45% | 100% | 50% | 101.60% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se logró la implementación en total planeado (Jun-2021). Para el primer trimestre de 2021 fueron 12,533 y para el segundo trimestre de 2021 fueron 16,689. Es importante tener en cuenta que este indicador es para acumular, por lo tanto se suman el número de llamadas atendidas (Sep-2021). Se está realizando la socialización en el departamento de la resolución 2350 la cual da los lineamientos para la atención integral de la desnutrición en menores de 5 años, expedida en el mes de diciembre del año 2020. Adicional se están socializando los protocolos de vigilancia de los eventos de bajo peso al nacer a término, la desnutrición aguda menores de 5 años y la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Con respecto a las enfermedades crónicas se trabaja con las asesorías en alimentación saludable como prevención de estas y la socialización de la estrategia de lectura e interpretación de la etiqueta nutricional como una herramienta útil para seleccionar los alimentos de manera responsable e informada. Por último como respuesta a los requerimientos del INS se realiza el fortalecimiento mediante asesoría en unidades de análisis en el evento de mortalidad en menores de 5 años. (Dic-2021). En el año 2021 se superó la meta planteada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P11 | Cumplimiento en la vigilancia centinela de enfermedad Sincitial- Infección Respiratoria Aguda Grave (ESI-IRAG) | Porcentaje | Acumulado | ND | 70% | 33% | 20% | 55.55% | 40% | 11.11% | 100% | 20% | 55.55% | 30% | 110% | 40% | 82.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Esta proyectado abrir 8 nuevas unidades Centinela durante el cuatrienio, en este momento avanzamos con la propuesta en 2 municipios como Yarumal y Yondó (Sep-2021). Los municipios de Yarumal y Yolombó inician labores como unidades Centinela para la identificación de virus respiratorios en su territorio. (Dic-2021). Se cuenta con 2 Unidades Centinela nuevas funcionando en los municipios de Yarumal y Yolombó; ambas se encuentran cumpliendo con la toma y envío de muestras con periodicidad semanal al laboratorio. Esta proyectado abrir 8 nuevas unidades Centinela durante el cuatrienio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P12 | Direcciones locales con desarrollo de capacidades para viabilizar normatividad y lineamientos en salud y ámbito laboral | Porcentaje | Acumulado | 34% | 91% | 40% | 10% | 110% | 40% | 11% | 100% | 22% | 113.64% | 32% | 100% | 40% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se cuenta con 14 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Jun-2021). Se cuenta con 14 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la verificación de protocolos de bioseguridad en este entorno y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat (Sep-2021). Se cuenta con 12 municipios mas con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicional a los 28 que ya venían trabajando en el desarrollo de la misma, para 40 Municipios en total con corte a Septiembre 30 de 2021, para un cumplimiento del 32% acumulado. (Dic-2021). Se le viene dando continuidad a los 40 municipios con evidencia de caracterización del entorno laboral informal, con la implementación de nuevos instrumentos acorde a la normativa vigente y la adecuación de los formatos de la plataforma@stat, adicionando 10 municipios que han trabajado con mayor énfasis en la caracterización de la población laboral informal y el seguimiento a las mismas. Para un cumplimiento del 40% acumulado, que es la meta establecida para la vigencia 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P13 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAM) implementada | Número | Para Acumular | 34 | 75 | 36 | 18 | 100% | 18 | 4 | 75% | 4 | 112.50% | 5 | 107.69% | 5 | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se registraron en el seguimiento las instituciones que están certificadas como instituciones amigas de la mujer y la infancia integral (Jun-2021). Para dar cumplimiento al indicador a diciembre 2021, se cuenta con un proceso contractual en curso. (Sep-2021). Para dar cumplimiento al indicador a diciembre 2021, se tiene en ejecución el contrato 4600012209 para la implementación de la estrategia (Dic-2021). En el año 2020 y 2021 se implementó en 18 IPS la estrategia IAM respectivamente, para un total de 36. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.2.2P14 | Cumplimiento en el envío de las unidades de análisis de eventos de interés en Salud Pública | Porcentaje | Acumulado | 74% | 95% | 67% | 80% | 87.50% | 85% | 70% | 100% | 75% | 44% | 80% | 83.63% | 85% | 78.82% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El Instituto Nacional de Salud solo informa el cumplimiento de envío del 1 trimestre. (Jun-2021). Es importante tener en cuenta que el indicador se encuentra mal formulado en su redacción por lo tanto el reporte no evidencia la realidad del comportamiento. El Instituto Nacional de Salud solo informa el cumplimiento anualizado. Si embargo da avances del comportamiento un mes después de finalizado el trimestre (Sep-2021). El Instituto Nacional de Salud solo informa el cumplimiento Anualizado. Sin embargo da avances del comportamiento un mes después de finalizado el trimestre (Dic-2021). El dato definitivo del cumplimiento de envío de unidades de análisis al 3 trimestre, es de 67%. Para el cuarto trimestre se deja el mismo dato del tercer trimestre, tendiendo en cuenta que el INS entrega el dato final en el primer semestre del año 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P15 | Direcciones locales, Instituciones Prestadoras de servicios de salud y Entidades Administradoras de Planes Beneficios inspeccionadas y vigilados | Porcentaje | Acumulado | 94% | 100% | 43% | 20% | 61.50% | 48% | 18.90% | 98.41% | 27.10% | 90.04% | 38.60% | 80.31% | 48% | 89.58% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Las visitas se iniciaron en el mes de enero a DLS, en el mes de abril se inicia las de EAPB (Jun-2021). Las visitas se iniciaron en el mes de enero a DLS, en el mes de junio se iniciaron las de EAPB. (Sep-2021). En el tercer trimestre se dividen las visitas en: julio con 5 DLS Y 4 EAPB, agosto con 8 DLS, 2IPS Y 5 EAPB; septiembre con 8 DLS Y 5 EAPB, con un total de 37 visitas. (Dic-2021). No se contó con el recurso humano para el desarrollo de las acciones para lograr un indicador óptimo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P16 | Procedimientos técnicos implementados en las pruebas realizadas para la vigilancia de los eventos de Interés en salud pública y vigilancia y control sanitario | Porcentaje | Anualizado | 96.70% | 98% | 42.40% | 97% | 145.36% | 97.20% | 96.90% | 1.24% | 97% | 23.71% | 97.10% | 28.73% | 97.20% | 43.62% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). la meta de procedimientos técnicos objeto de vigilancia son 165 al corte del trimestre se han actualizado 6 nuevos documentos, por lo que el indicador se queda corto, con la dedicación de un referente de calidad, apoyo de un practicante y tiempos previstos dentro de la jornada de trabajo a los referentes de área se puede avanzar en actualización (Jun-2021). La meta de procedimientos técnicos objeto de vigilancia son 165, al corte de junio contamos con una actualización de 44 documentos en cambio de versión, contamos con un referente de calidad que trabaja de la mano con las áreas para cambios de versión y actualización de documentos obsoletos o generación de nuevos formatos. (Sep-2021). La meta de procedimientos técnicos objeto de vigilancia son 165, al corte del tercer trimestre contamos con una actualización de 46 documentos con versión actualizada, contamos con un referente de calidad que avanza con las áreas en cambios de versión y actualización de documentos obsoletos o generación de nuevos formatos. (Dic-2021). La documentación técnica en el LDSP juega un papel importante en el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo, contempla los principios metodológicos y de procesos asociados a las pruebas o ensayos de laboratorio de los eventos de interés en salud pública que debe realizar los LDSP. en interacción con las actividades de referencia y contrarreferencia con la red de laboratorios, de conformidad con la Resolución 1646 de 2018, así como los lineamientos del LNR. Los procesos de actualización obedecen entonces a una necesidad de competitividad y aseguramiento de la calidad, bajo las cuales se debe garantizar la credibilidad, confiabilidad, conducentes a garantizar la calidad del resultado emitidos por el Laboratorio. La documentación se ha venido revisando y ajustando a requerimientos normativos pudiendo avanzar más el año 2021 y para 2021 la actualización documental implicó demoras dado que se orientaron nuevas acciones en los procesos, retomando lo que por pandemia se había dejado de lado, esperamos para 2022 continuar con el ejercicio de actualización y cumplir la meta global del cuatrienio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2P17 | Planes de intervenciones sociales ejecutados para las comunidades vulnerables con difícil acceso, priorizadas del Departamento | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | 37.50% | NP | 100% | 33.33% | NP | NA | 8% | 416.25% | 15% | 250% | 33.33% | 112.51% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Por condiciones de seguridad de las regiones, por situaciones climáticas, y transporte de vacunas COVID, no se ha terminado de realizar las visitas de caracterización de necesidades, insumos necesarios para los planes, ejecución y evaluación; por lo tanto para el segundo semestre se tendría avance del indicador. (Jun-2021). Se han realizado 8 visitas a comunidades vulnerables acumuladas 2020 y 2021 primer semestre. Se cuenta con la evidencia de los planes de intervención y actividades de salud y sociales realizadas en articulación con las otras dependencias. (Dic-2021). Logro definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.2.3 - Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|---|--|
| 4.2.3P1 | Direcciones Locales de Salud y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con presencia en el territorio inspeccionadas y vigiladas | Porcentaje | Acumulado | 99% | 100% | 52% | 25% | 100% | 50% | 30% | 83.33% | 40% | 82.50% | 45% | 108.89% | 50% | 104% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| Observaciones: (Mar-2021). El grupo de Aseguramiento programa visitas a partir del mes de abril de 2021, las cuales se llevarán a cabo de manera virtual debido a la contingencia presentada por el Covid-19 (Jun-2021). Desde el mes de abril se dio inicio a las visitas de inspección y vigilancia a los municipios y EAPB. (Sep-2021). Se ha venido dando cumplimiento a las visitas de IV, de acuerdo a la programación (Dic-2021). Con corte al mes de diciembre de 2021, se logró un cumplimiento del 52%, por encima de la meta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3P2 | Población atendida en salud con recursos del departamento | Número | Para Acumular | 27,079 | 81,675 | 57,789 | 23,750 | 65.20% | 21,375 | 5,343 | ND | 5,343 | 106.03% | 5,343 | 104.93% | 5,346 | 100.07% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| Observaciones: (Mar-2021). la información todavía no está consolidada porque ingresa con mes posterior a la prestación del servicio. (Jun-2021). El reporte de junio incluye las personas atendidas entre enero y marzo, que no se había reportado. Se reitera que los meses de mayo y junio tienen proyección, porque la información ingresa mes vencido. (Sep-2021). Se hace con proyección del mes de septiembre (Dic-2021). Se actualiza la información de octubre y noviembre del 2021, y diciembre con la proyección no se ha cerrado el mes, el dato es Preliminar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.2.4 - Autoridad sanitaria - gobernanza

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|-----|------|--------|------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|---|--|
| 4.2.4P1 | Cumplimiento de los compromisos pactados en las asesorías y asistencias técnicas por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | Porcentaje | Anualizado | ND | 90% | 71.86% | 88% | 107.99% | 90% | 10% | 52.60% | NP | NA | NA | NA | 90% | 79.84% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 5.26% | 26.46% | 0% | 25% | NA | 25% | 71.86% | 44.96% | Observaciones: (Dic-2021). Las asistencias técnicas es una de las estrategias más efectivas para lograr el acompañamiento en los procesos de desarrollo y de mejoramiento de la gestión a los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud, es por ello que los compromisos pactados registrados por los diferentes proyectos que ejecutan las dependencias de la SSSA, ameritan ese seguimiento permanente para lograr el impacto en pro de dichos actores. | |
| 4.2.4P2 | Cumplimiento de los reportes, informes y otros, definidos en la norma que sean competencia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia | Porcentaje | Anualizado | ND | 100% | 99% | 100% | 88.63% | 100% | 25% | 82.24% | 50% | 184% | 75% | 132% | 100% | 99% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 20.56% | 27.30% | 92% | 45.16% | 99% | 46.91% | 99% | 46.91% | | |
| 4.2.4P3 | Cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Investigación de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia | Porcentaje | Anualizado | ND | 80% | 100% | 80% | 6.25% | 80% | 5% | 0% | 15% | 0% | 60% | 0% | 80% | 125% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 0% | 1.56% | 0% | 1.56% | 0% | 1.56% | 100% | 26.56% | | |
| 4.2.4P4 | Secretarías de Salud y Direcciones Locales de Salud asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) | Porcentaje | Anualizado | 86% | 90% | 100% | 90% | 108.44% | 90% | 20% | 25% | 50% | 59.20% | 80% | 100% | 90% | 111.11% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 5% | 26.39% | 29.60% | 33.22% | 80% | 47.22% | 100% | 50% | Observaciones: (Mar-2021). A la fecha no se cuenta con equipo de trabajo para el desarrollo de las acciones, se espera cumplir con la meta en el transcurso del año (Jun-2021). A la fecha no se cuenta con el equipo de trabajo contratado; además durante mayo y junio se concentraron las actividades en Evaluación de la Gestión Municipal en Salud (Sep-2021). Solo se cuenta con tres profesionales de siete esperadas (Dic-2021). Se realizaron entre una y tres AT al 100% de las Secretarías de Salud en la implementación de la PPSS | |
| 4.2.4P5 | Empresas Sociales del Estado (ESE) asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) | Porcentaje | Anualizado | 81% | 90% | 100% | 90% | 104% | 90% | 20% | 30% | 50% | 59.20% | 80% | 100% | 90% | 111.11% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 6% | 26.67% | 29.60% | 33.22% | 80% | 47.22% | 100% | 50% | Observaciones: (Mar-2021). A la fecha no se cuenta con equipo de trabajo para el desarrollo de las acciones, se espera cumplir con la meta en el transcurso del año (Jun-2021). A la fecha no se cuenta con el equipo de trabajo contratado; además durante mayo y junio se concentraron las actividades en Evaluación de la Gestión Municipal en Salud (Sep-2021). Solo se cuenta con tres profesionales de siete esperadas (Dic-2021). Se realizaron entre una y tres AT al 100% de las ESE Hospitales, en la implementación de la PPSS | |
| 4.2.4P6 | Empresas Administradoras de Planes de Beneficio con (EAPB) asistidas técnicamente en la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) | Porcentaje | Anualizado | 42% | 60% | 66% | 60% | 100% | 60% | 10% | 180% | 30% | 55.33% | 50% | 80% | 60% | 110% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 18% | 32.50% | 16.60% | 31.92% | 40% | 41.67% | 66% | 50% | Observaciones: (Jun-2021). El logro a marzo 31, por error se colocó 18% y realmente era 5.6% A la fecha no se cuenta con el equipo de trabajo contratado; además durante mayo y junio se concentraron las actividades en Evaluación de la Gestión Municipal en Salud" (Sep-2021). Solo se cuenta con tres profesionales de siete esperadas (Dic-2021). Del total de EAPB, no fue posible establecer comunicación con seis de las entidades adaptadas y de régimen especial. | |
| 4.2.4P7 | Arquitectura empresarial definida y documentos que guíen la estrategia y den directrices para el manejo departamental de la información en salud basada en tecnologías de la información | Número | Para Acumular | ND | 1 | 0.85 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 85% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | NA | ND | 0 | 0% | NA | 0% | 0.85 | 85% | Observaciones: (Mar-2021). Se están realizando reuniones y revisando documentación para elaborar los estudios previos para contratar el levantamiento de la arquitectura (Jun-2021). Se realizaron los estudios de mercado con varios proveedores, se realizó el ajuste definitivo de estudios previos y se está gestionando el CDP para llevar los estudios previos a los comités interno de contratación y COS, para iniciar las etapas precontractual y contractual. (Sep-2021). Se generó RPC para el contrato de arquitectura empresarial. Contrato perfeccionado. Se da inicio al proyecto. (Dic-2021). Se ha alcanzado un 85% de la ejecución del proyecto, el cual comprende la entrega del plan de trabajo del proyecto y plan de calidad, revisión del nivel de madurez de todos los dominios; entrega y revisión de los documentos del AS-IS, elaboración de la versión preliminar de documentos del TOBE. Se dio prorroga al contrato hasta el 24 de enero de 2022 para la entrega de los documentos definitivos del TOBE de todos los dominios, socialización de hallazgos, hoja de ruta, análisis de brechas, plan de transformación, fichas técnicas de los proyectos, transferencia de conocimiento. Estos documentos representan el 15% faltante para lograr el 100% | |
| 4.2.4P8 | Acciones, instrumentos y servicios de información implementados para el análisis, uso y divulgación de la información de manera periódica y sistemática | Número | Para Acumular | 3 | 12 | 10 | 3 | 133.33% | 3 | NP | NA | 1 | 200% | 1 | 150% | 1 | 200% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | |
| | | | | | | | | | | 2 | 50% | 0 | 50% | 1 | 58.33% | 3 | 83.33% | Observaciones: (Mar-2021). Se contrato la actualización de la página web, creación de micrositio de ASIS y creación del tablero de control de vacunación. (Jun-2021). De acuerdo con los logros a 30 de junio se está superando la meta propuesta. (Sep-2021). Se creó el nuevo tablero de Control para Artritis, cumpliendo la meta de septiembre. Se apoyó en la realización de 9 streaming. Se continúa con el mantenimiento a los tableros de control: Tasas anuales de mortalidad y Reportes SSSA. (Dic-2021). Se crearon los tableros de control de Población, Migrantes y Polvora durante el periodo de octubre a diciembre. Se apoyó en la realización de 9 streaming. Se continúa con el mantenimiento a los tableros de control: Tasas anuales de mortalidad y Reportes SSSA. La meta establecida era de 3, se sobre paso la meta, quedando en 6 para todo el año. | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|----------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 4.2.4P9 | Componentes priorizados de tecnologías de la información (TI) desarrollados, implementados y/o articulados para el fortalecimiento del sistema de información | Porcentaje | Acumulado | ND | 50% | 10% | 88.30% | 20% | 11.16% | 97.04% | 13.66% | 101.02% | 15.83% | 113.52% | 20% | 104.35% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). No se alcanzó el logro de la meta para marzo de 11,16% porque no se lograron perfeccionar los contratos de mantenimiento de nómina - Laboratorio departamental y Mipres. (Jun-2021). Se realizó mantenimiento al aplicativo de MAF. El aplicativo residuos hospitalarios está en 92% de desarrollo nuevo, faltando las pruebas de usuario final y la puesta en producción. En junio el indicador acumulado quedó en 13,03, con relación al avance a diciembre fue de 4,2 (13,03 - 8,83) (Sep-2021). Se realizó mantenimiento al aplicativo de MAF, Mantenimiento al módulo de registro Profesionales. Actualización aplicación 4505, Avance en 10% adicional en el aplicativo actualización reportes, quedando en un 70% acumulado. (Dic-2021). El informe definitivo a diciembre para el logro de la meta fue: se realizaron los contratos de mantenimiento al software de Nómina y Laboratorio departamental; MIPRES, Recepción de facturación electrónica y se apoyó con el nuevo desarrollo del componente de tutelas en el aplicativo de SISCRUE; y se realizó mantenimiento al aplicativo interno de afiliación en línea, registro de Profesionales; desarrollo del nuevo aplicativo residuos hospitalarios y se implementó la funcionalidad QR para Misión Médica; Actualización a la aplicación 4505; Se realizó mantenimiento a los aplicativos de MAF, y mantenimiento a la aplicación actual de reportes y SIAT(tutelas). se avanzó en 75% en el nuevo aplicativo actualización de reportes. El logro obtenido superó la meta, que es del 20%, en 0.87 quedando en 20.87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4P10 | Campañas publicitarias implementadas | Porcentaje | Anualizado | 97.50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 60% | 50% | 109% | 75% | 124% | 100% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador corresponde a campañas publicitarias implementadas con una meta del 100% al 2021 y para el 31 de marzo se han desarrollado el 15%, SE MIDE ANUALIZADO LA SOLICITUD SE REALIZÓ POR OFICIO (Jun-2021). Se han realizado 18 campañas de 33 campañas planeadas en el año (Sep-2021). Se han realizado 31 campañas de 33 campañas planeadas en el año (Dic-2021). Se cumplió la meta establecida para el año 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4P11 | Encuesta de valoración del impacto de las campañas publicitarias implementadas | Número | Anualizado | ND | 1 | NP | NA | 1 | NP | NA | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador es encuesta de valoración del impacto de las campañas publicitarias implementadas y se desarrolla a final de año (Jun-2021). El indicador es encuesta de valoración del impacto de las campañas publicitarias implementadas y se desarrolla a final de año (Sep-2021). Este indicador se mide para el año 2023, ya que busca evaluar el impacto de las campañas realizadas por la administración durante el periodo administrativo 2020-2023 (Dic-2021). Este indicador se mide para el año 2023, ya que busca evaluar el impacto de las campañas realizadas por la administración durante el periodo administrativo 2020-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4P12 | Incremento de los recursos financieros gestionados para la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | Porcentaje | Para Acumular | ND | 35% | 8.75% | 40.46% | 8.75% | 2.18% | 6,422.02% | 2.19% | 3,203.66% | 2.19% | 2,134.15% | 2.19% | 1,600% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). 140 % ES EL INCREMENTO. Ya que el indicador hace referencia al seguimiento al incremento del presupuesto programado en la vigencia del proyecto de la dirección administrativa y financiera con las diferentes líneas de recaudo para atender las actividades de la SSSA al plan de desarrollo, en el entendido que el término GESTIONADO se asocia a las buenas prácticas de administración. Para el cálculo se tuvo un presupuesto inicial para 2021 de \$18,871,973,000 y a marzo 31 se tiene un incremento de \$ 45,288,896,409 (Jun-2021). A la fecha no se cuenta con información financiera actualizada, por lo tanto se continúa con los mismos datos registrados en el reporte anterior. (Dic-2021). Dato es preliminar, en espera del cierre financiero por parte del área de presupuesto de la dirección administrativa y financiera, y proceder a actualizar el avance del indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4P13 | Cumplimiento del Plan Integral de Capacitaciones (PIC) | Porcentaje | Acumulado | ND | 90% | 22.50% | 100% | 45% | 23% | 281.70% | 33% | 990.91% | 43% | 98.14% | 45% | 966.67% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). el avance del trimestre corresponde a las capacitaciones realizadas en conjunto con la secretaria de Gestión Humana y SSSA, pero que no afectan el presupuesto de la SSSA. (Jun-2021). Los funcionarios capacitados a junio son 1,682 independientemente que se repitan, la meta que se tiene del cuatrienio son 462 servidores. (Dic-2021). Dato es preliminar, en espera que Secretaría de talento humano y desarrollo organizacional suministre el dato y proceder a actualizar el avance del indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.2.5 - Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------|------|------|------|------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|------|------|---|--|--|
| 4.2.5P1 | Visitas de verificación de condiciones de habilitación | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 133.33% | 40% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Mar-2021). las visitas de IVC programadas, se realizaron (Jun-2021). Las visitas de IVC y Visitas previas programadas se han realizado en su totalidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5P2 | Cumplimiento de investigaciones administrativas adelantadas en los términos de la Ley | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 200% | 40% | 87.50% | 70% | 85.71% | 100% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se está trabajando en diferentes acciones administrativas, pero falta talento humano. (Sep-2021). Se está trabajando en diferentes acciones administrativas, pero falta talento humano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5P3 | Empresas Sociales del Estado priorizadas con recursos asignados y ejecutados para fortalecer la red de servicios | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 100% | 40% | 50% | 70% | 42.86% | 100% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| Observaciones: (Jun-2021). Se ha entregado recursos a 7 diferentes instituciones. Está en proceso de contratación el proyecto de dotación de equipos biomédicos para las ESE Hospitales del Departamento y el proyecto de dotación de 40 ambulancias. (Sep-2021). Se ha entregado recursos a 8 diferentes instituciones. Se inició nuevamente el proceso de la contratación del proyecto de equipos biomédicos de las ESE Hospitales del Departamento y el proyecto de dotación de 40 ambulancias está en etapa de compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---------|----------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|---|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | | | |
| 4.2.5P4 | Cumplimiento de las acciones definidas por el Reglamento Sanitario Internacional | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 75.72% | NP | 6.94% | 100% | 6.94% | 30% | 75.72% | 15% | 8.70% | 58% | 8.70% | 20% | 12.80% | 64% | 12.80% | 25% | 74% | 296% | 74% | 30% | 75.72% | 252.40% | 75.72% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador de Cumplimiento de las acciones definidas por el Reglamento Sanitario Internacional determina el cumplimiento de las acciones definidas en el Reglamento Sanitario Internacional en los municipios del departamento de Antioquia . A Marzo 31_2021 se tiene avance 8.7%. Los municipios estan en el proceso de envio de evidencias de acciones cumplidas por el RSI, para lo cual se espera aumentar este porcentaje durante la presente vigencia (Jun-2021). El indicador de Cumplimiento de las acciones definidas por el Reglamento Sanitario Internacional determina el cumplimiento de las acciones definidas en el Reglamento Sanitario Internacional en los del departamento de Antioquia . A junio 30_2021 se tiene avance de 12,8%. Los municipios vienen presentando evidencias de acciones cumplidas por el RSI, para lo cual se encuentran en revisión y así aumentar este porcentaje durante la presente vigencia (Sep-2021). Continúan vigentes los equipos ERI municipales y se realizan los comités de sanidad portuaria . La Meta para 2021 está definida en un 30%, pero dado lo anterior y según las evidencias de acciones cumplidas del RSI por parte de los municipios, se logró un avance del 74% e este indicador. (Dic-2021). ontinúan vigentes los equipos ERI municipales y se realizan los comités de sanidad porturiana . La Meta para 2021 está definida en un 30%, pero dado lo anterior y según las evidencias de acciones cumplidas del RSI por parte de los municipios, se logró un avance del 75.72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5P5 | Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicios de salud en el Centro Regulador de emergencias y desastres y atenciones urgentes y electivas (CRUE y CRAE) | Porcentaje | Acumulado | 85.39% | 90% | 99.30% | 87% | 81.50% | 93.68% | 90.56% | 88% | 99.30% | 82% | 96.10% | 117.20% | 106.78% | 84% | 97.80% | 116.43% | 108.67% | 86% | 99.30% | 115.47% | 110.33% | 88% | 99.30% | 112.84% | 110.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Para el primer trimestre del año 2021 podemos decir que se tiene una oportunidad en la respuesta de 0.5 horas (cumpliendo en el rago establecido), equivalentes al 96.1%. Mejora el indicado debido a la implementación del sistema de información utilizado y el fortalecimiento del CRUE departamental (Jun-2021). El "Indicador de Oportunidad" para el mes de junio alcanzó una oportunidad del 99.5%., que equivale a 0.5 horas por solicitud, es decir muy acorde con los limites establecidos. Para el calculo se tuvo en cuenta las respuesta del CRUE, tanto el componente urgencias como la asignación de camas UCI (Covid y No Covid). El acumulado del indicador junio 30 de 2021 equivalente al 97.8%, dado el fortalecimiento tecnologico y de procesos en el CRUE (Sep-2021). Acumulado a septiembre 30 equivale al 99.3% (Meta 2021 del 88%); El resultado del indicador debido al fortalecimiento tecnológico y de procesos en el CRUE se mejoran los tiempos de respuesta. (Dic-2021). las solicitudes de servicios de salud CRUE, acumulado a diciembre 31 equivale al 98.1% (Meta 2021 del 88%); demuestra el mejoramiento del proceso con el SISCRUE Antioquia. Para el cálculo se tuvo en cuenta las respuestas del CRUE, tanto el componente urgencias como la asignación de camas UCI (Covid y No Covid). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5P6 | Municipios y/o Distrito con sistema de emergencias médicas implementado y auditado | Porcentaje | Acumulado | 86% | 100% | 85.70% | 90% | 57.10% | 63.44% | 57.10% | 92% | 85.70% | 57.10% | 100% | 57.10% | 57.10% | 71.42% | 57.10% | 79.95% | 57.10% | 85.71% | 85.70% | 99.99% | 85.70% | 92% | 85.70% | 93.15% | 85.70% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). La Meta para el 2021 esta definida en 92%, logrando 57,1% de cumplimiento. Lo anterior se debe a que los municipios obligados a implementar SEM manifestaron no tener capacidad financiera para inciar el proeso y algunos municipios estan en proceso de mejoramiento logistico para asi continuar con las gestiones que les permita dar cumpliendo a dicha implementación; se realizarán asesorias y asistencias tecnicas a los municipios obligados (Jun-2021). La Meta para el 2021 esta definida en 92%, logrando 57,1% de cumplimiento. Lo anterior se debe a que los municipios obligados a implementar SEM manifestaron que realizan los esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para iniciar el proceso y gestiones que les permita d cumpliendo a dicha implementación; el CRUE realiza la acompañamiento a dos municipios que se encuentran en avances para el proceso de implementación (Sep-2021). La Meta para el 2021 es 92%, logrando 85,7% de cumplimiento. Lo anterior se debe a que 6 municipios obligados a implementar SEM han presentado informes de implementación; 2 municipios presentan plan de mejora una vez se auditan; el personal del CRUE realiza acompañamiento (Dic-2021). La Meta para el 2021 es 92%, logrando 85,7% de cumplimiento. Lo anterior se debe a que 6 municipios obligados a implementar SEM han presentado informes de implementación; 2 municipios presentan plan de mejora una vez se auditan; el personal del CRUE realiza acompañamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.2.6 - Telesalud

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|----|------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 4.2.6P1 | Empresas Sociales del Estado (ESE) priorizadas con servicios habilitados en modalidad de telemedicina | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Jun-2021). Hasta el momento no se ha iniciado proceso contractual. Se está trabajando en un proyecto macro. (Sep-2021). Hasta el momento no se ha iniciado proceso contractual. Se está trabajando en un proyecto macro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.6P2 | Centros de rehabilitación virtual priorizados implementados | Número | Para Acumular | ND | 2 | 0 | NP | ND | NA | ND | 1 | 0 | NP | NA | ND | 0 | 0 | NP | ND | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | NA | 0 | 0% | 0% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

Programa: 4.2.7 - Salud para el alma, salud mental y convivencia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|---|
| 4.2.7P1 | Población víctima atendida en el departamento | Número | Para Acumular | 17,845 | 48,000 | 11,600 | 12,000 | 16.09% | 4.02% | 12,000 | 9,669 | 3,000 | 1,931 | 64.37% | 8.05% | 3,000 | 0 | 32.18% | 8.05% | 3,000 | 3,869 | 64.44% | 16.11% | 3,000 | 3,869 | 80.58% | 24.17% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| Observaciones: (Mar-2021). Se avanzó en el proceso contractual pero no se tiene contratado el personal requerido (Jun-2021). El reporte es con corte al 2020. Por problemas de la plataformas del Ministerio de Salud y Protección Social, no es posible tener acceso a la información actualizada con corte a junio del 2021 (Dic-2021). Información preliminar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.7P2 | Municipios asesorados y asistidos técnicamente en salud mental y convivencia | Porcentaje | Anualizado | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | 200% | 50% | 75% | 100% | 133.33% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). Se avanzó en el proceso contractual pero no se tiene contratado el personal requerido
(Jun-2021). Se trabajan 4 líneas de atención para los 125 municipios del departamento
(Sep-2021). Se trabajan 5 líneas de atención (asesoría y asistencia técnica en suicidio, violencia, política pública, diferentes formas de violencia y dispositivos comunitarios) para los 125 municipios del departamento.
(Dic-2021). Se realizaron 2014 asesorías en 125 municipios referente a los temas de Consumo, violencia, comportamiento suicida y violencia.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 4.2.7P3 | Diseño metodológico con estrategia enfocada en la reducción del daño y de para población menor de 14 años, elaborado | Número | Acumulado | ND | 1 | 0.10 | 100% | 0.40 | 0.15 | 100% | 0.23 | 100% | 0.33 | 100% | 0.40 | 100% | ESE Carisma, ESE Hospital de Antioquia, Escuela contra la Drogadicción |
|---------|--|--------|-----------|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|

Observaciones: (Mar-2021). Se cuenta con los documentos finales, revisados y aprobados de las primeras fase de tres (3) investigaciones (Reducción del Daño departamento de Antioquia, Modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia y Justicia Restaurativa en adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal) que pretenden generar insumos para la elaboración del diseño metodológico. Se realizaron los tramites administrativos y contractuales necesarios para dar inicio a las segundas fases de las tres (3) investigaciones planteadas para el año 2021; para seguir avanzando en los insumos para la elaboración del diseño metodológico.
(Jun-2021). Convenios firmados y en ejecución, con las entidades aliadas para el desarrollo de la segunda fase de con las entidades aliadas para el desarrollo de la segunda fase de las investigaciones: 1. Reducción del Daño 2. Modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia y 3. Justicia Restaurativa en adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal) que pretenden seguir generando insumos para la elaboración del diseño metodológico.
(Sep-2021). Se encuentran en avance los convenios, con las entidades aliadas para la ejecución de las segundas fases de las investigaciones: 1. Reducción del Daño 2. Modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia y 3. Justicia Restaurativa en adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal) que generaran insumos para la elaboración del diseño metodológico.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|----|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|------|------|---|
| 4.2.7P4 | Mujeres que solicitan teleapoyo sobre las distintas formas de violencia y/o problemas en salud mental, orientadas | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|---------|---|------------|------------|----|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|------|------|---|

Observaciones: (Mar-2021). Se avanzó en el proceso contractual pero no se tiene contratado el personal requerido
(Jun-2021). Se tiene 4 frentes de atención para los 125 municipios del Departamento
(Sep-2021). Se han atendido el 100% de las llamadas en la línea telefónica salud para el alma
(Dic-2021). Atención al 100% de las personas que han solicitado asesoría

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|------|---|
| 4.2.7P5 | Municipios y/o Distrito con estrategia de resiliencia implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 100% | 25% | 198.40% | 50% | 148.80% | 50% | 148% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|------|---|

Observaciones: (Mar-2021). Plataforma de la UdeA en funcionamiento
(Jun-2021). La estrategia se implemento en 62 municipios del departamento
(Sep-2021). Se continua con el curso en la plataforma de la UdeA (<http://saludpublicavirtual.udea.edu.co:9090/evafnsp/login/index.php>) con los cursos, a la fecha se han graduado 1800 personas
(Dic-2021). La estrategia se implemento en 82 municipios del departamento de Antioquia, obteniendo el cumplimiento de los objetivos. Se realizaron 6430 atenciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|---|
| 4.2.7P6 | Política departamental de salud mental armonizada con la Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | NP | NA | 100% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 100% | 74% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
|---------|---|------------|-----------|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|---|

Observaciones: (Mar-2021). Se avanzó en el proceso contractual pero no se tiene contratado el personal requerido
(Jun-2021). 1. Realizar Asesoría y Asistencia Técnica para la formulación y legalización de las políticas públicas de salud mental armonizada con la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en los municipios . 2. Apoyar la Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) para la implementación de políticas públicas municipales mediante plan de acción y guía de implementación. 3 Formulación y legalización de la política pública de salud mental departamental. 4 Todas aquellas que sean derivadas en el marco de la implementación del proyecto. 5 Apoyar la Asesoría y Asistencia Técnica (AAT) para el fortalecimiento de las acciones municipales dirigidas al diseño de estrategias locales para la formulación de políticas públicas municipales
(Sep-2021). 14 encuentros subregionales para recolectar los insumos para la formulación de la política pública de salud mental departamental
(Dic-2021). Al 31 de diciembre de 2021 esta pendiente la entrega del documento borrador de la Ordenanza de la Política Pública a la Asamblea.

Programa: 4.2.8 - Fortalecimiento técnico, Administrativo y financiero de Savia Salud EPS

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 4.2.8P1 | Endeudamiento | Millones de pesos | Acumulado | -632,054 | -308,726 | -432,054 | 104.76% | -362,054 | -447,945.43 | 126.15% | -425,548.15 | 136.54% | -404,270.75 | 58.15% | -384,057.21 | 78.08% | SAVIA Salud |
|---------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|

Observaciones: (Mar-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas
(Jun-2021). Las utilidades de Savia Salud EPS han permitido superar las metas planteadas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------|
| 4.2.8P2 | Capital Suscrito y Pagado | Millones de pesos | Acumulado | 81,852 | 221,852 | 81,852 | 100% | 81,852 | 81,852 | 100% | 81,852 | 100% | 81,852 | 100% | 81,852 | 100% | SAVIA Salud |
|---------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------|

Observaciones: (Mar-2021). Pendientes de la capitalización prometida
(Jun-2021). Pendientes de la capitalización prometida

Programa: 4.2.9 - Salud ambiental y factores de riesgo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|---|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 4.2.9P1 | Campañas de información, educación y comunicación en factores de riesgo del ambiente, consumo (medicamentos y alimentos), vectores y zoonosis | Número | Acumulado | ND | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). De acuerdo a la programación este indicador se cumpliría en el segundo semestre el año (Jun-2021). Al 30 de junio de 2021 no se ha firmado el contrato con la central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. (Dic-2021). Se realizó las campañas programadas | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | | | |
| 4.2.9P2 | Instituciones con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo, que cumplen con la norma de protección radiológica y seguridad | Número | Para Acumular | 10,000 | 9,000 | 1,600 | 154.56% | 2,500 | 442 | 155.88% | 468 | 175.16% | 690 | 142.69% | 900 | 125.92% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se han recibido, evaluado y licenciado 689 instituciones y personas que cumplen la norma de protección radiológica y seguridad y salud en el trabajo. (Jun-2021). Entre el periodo comprendido entre abril 1 y junio 30 del 2021, se han recibido, evaluado y licenciado 905 instituciones y personas que cumplen la norma de protección radiológica y seguridad y salud en el trabajo. (Sep-2021). Entre el periodo comprendido entre 1 de julio y septiembre 30 del 2021, se han recibido, evaluado y licenciado 689 instituciones y personas que cumplen la norma de protección radiológica y seguridad y salud en el trabajo. (Dic-2021). En el año 2021 se licenciaron 3148 Instituciones con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y de la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo que cumplen la norma. Trimestre 1: 689 Trimestre 2: 905 Trimestre 3: 689 Trimestre 4: 865 | | | | 5,621 | 2,473 | 27.48% | 3,148 | 689 | 35.13% | 905 | 45.19% | 689 | 52.84% | 865 | 62.46% | | | |
| 4.2.9P3 | Planes de gestión integral de establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares requeridos, revisados y evaluados | Porcentaje | Acumulado | 98% | 99% | 21% | 100% | 48% | 24% | 91.67% | 30% | 103.77% | 40% | 124.58% | 48% | 104.50% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se espera que para el segundo trimestre la meta se ajuste a lo programado, dado al avance a la contratación y acciones de inspección, vigilancia y control del proyecto. (Jun-2021). Esta meta se realiza con el dato de informes enviados hasta el día 5 de julio, es probable que el logro aumente al finalizar la revisión de los informes. (Sep-2021). Esta meta se realiza con el dato de informes enviados hasta el día 5 de octubre es posible que cambie al realizar la revisión total de los informes (Dic-2021). La información para el cálculo del indicador es preliminar, toda vez que la consolidación del último trimestre, se hace con los informes que se presentan después del 5 de enero de 2022, lo cual se verá reflejado en el incremento de la meta. Sin embargo la meta proyectada de 48% para el año 2021, ya fue superada en el 50.16% correspondiente a 1354 PGIRASA requeridos, revisados y evaluados | | | | 50.16% | 21% | 21.21% | 50.16% | 22% | 22.22% | 31.13% | 31.44% | 49.83% | 50.33% | 50.16% | 50.67% | | | |
| 4.2.9P4 | Muestras analizadas para evaluar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo | Número | Anualizado | 17,031 | 17,031 | 17,031 | 73.78% | 17,031 | 4,257 | 42.80% | 8,514 | 56.10% | 12,771 | 68.31% | 17,031 | 84.65% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Información que reportar cada uno de los municipios de Departamento, se espera que en los trimestres siguientes se alcance la meta propuesta (Jun-2021). Información Preliminar que incluye la información del mes de Junio de 2020, por cuanto el límite de reporte de la información desde el nivel local es hasta el día 5 del mes siguiente y luego se procede a la consolidación. (Sep-2021). Información Preliminar que no incluye la información del mes de septiembre de 2021, por cuanto el límite de reporte de la información desde el nivel local es hasta el día 5 del mes siguiente y luego se procede a la consolidación. (Dic-2021). Información Preliminar por cuanto se tiene al 6/01/2021 con la información de 97 municipios que ha reportado la información. | | | | 14,417 | 12,565 | 18.44% | 14,417 | 1,822 | 21.12% | 4,776 | 25.46% | 8,724 | 31.25% | 14,417 | 39.61% | | | |
| 4.2.9P5 | Acueductos vigilados, inspeccionados y controlados en los municipios | Número | Anualizado | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 100% | 2,038 | 509 | 35.56% | 1,018 | 68.27% | 1,527 | 66.34% | 2,038 | 91.85% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Información que reportar cada uno de los municipios de Departamento, se espera que en los trimestres siguientes se alcance la meta propuesta (Jun-2021). Información Preliminar que incluye la información del mes de Junio de 2020, por cuanto el límite de reporte de la información desde el nivel local es hasta el día 5 del mes siguiente y luego se procede a la consolidación. (Sep-2021). Información Preliminar que no incluye la información del mes de septiembre de 2021, por cuanto el límite de reporte de la información desde el nivel local es hasta el día 5 del mes siguiente y luego se procede a la consolidación. (Dic-2021). Información Preliminar por cuanto se tiene al 6/01/2021 con la información de 97 municipios que ha reportado la información. | | | | 1,872 | 2,038 | 25% | 1,872 | 181 | 27.22% | 695 | 33.53% | 1,013 | 37.43% | 1,872 | 47.96% | | | |
| 4.2.9P6 | Acciones de control en vectores (fumigación y/o promoción de la salud) | Número | Para Acumular | 124,755 | 499,020 | 124,755 | 108.10% | 124,755 | 31,189 | 84.42% | 31,189 | 82.65% | 31,189 | 90.28% | 31,188 | 101.21% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Es información preliminar, se espera que cuando se reporte toda la información este muy cerca de lo esperado (Dic-2021). Información preliminar | | | | 261,118 | 134,856 | 27.02% | 126,262 | 26,330 | 32.30% | 25,223 | 37.36% | 32,919 | 43.95% | 41,790 | 52.33% | | | |
| 4.2.9P7 | Visitas a establecimientos de comercialización y distribución de productos farmacéuticos inspeccionados, vigilados y controlados | Número | Acumulado | 7,773 | 7,773 | 1,555 | 116.01% | 3,886 | 2,374 | 102.27% | 2,878 | 103.13% | 3,382 | 104.73% | 3,886 | 100.72% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Área de Salud del grupo de Medicamentos (Jun-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Área de Salud del grupo de Medicamentos (Sep-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Área de Salud del grupo de Medicamentos (Dic-2021). Información preliminar. Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Área de Salud del grupo de Medicamentos | | | | 3,914 | 1,804 | 23.21% | 3,914 | 2,428 | 31.24% | 2,968 | 38.18% | 3,542 | 45.57% | 3,914 | 50.35% | | | |
| 4.2.9P8 | Terminales terrestres, marítimas, aéreas y medios de transporte vigilados y controlados de acuerdo con los estándares sanitarios | Número | Anualizado | 12 | 12 | 12 | 108.33% | 12 | 3 | 0% | 7 | 100% | 11 | 109.09% | 12 | 108.33% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre año 2021 no se han realizado visitas de inspección sanitaria, ya que de acuerdo a la programación de IVC están iniciando para el segundo trimestre. (Jun-2021). Al 30 de junio de 2021 se ha cumplido con la meta (Sep-2021). Al 30 de septiembre de 2021 se ha cumplido con la meta (Dic-2021). El Departamento de Antioquia en los municipios categoría 4, 5 y 6 cuenta con 13 terminales prestando el servicio comercial de transporte de pasajeros. | | | | 13 | 13 | 25% | 13 | 0 | 25% | 7 | 39.58% | 12 | 50% | 13 | 50% | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.2.9P9 | Municipios y/o Distrito de categorías 4, 5 y 6 capacitados en los efectos en salud relacionados con la calidad del aire | Número | Acumulado | ND | 53 | 26 | 5 | 200% | 21 | 12 | 83.33% | 18 | 66.67% | 20 | 90% | 21 | 123.81% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se espera alcanzar la meta programada durante el año 2021. (Jun-2021). No se avanza de la manera esperada para el cumplimiento de este indicador dado que a la fecha no se cuenta con profesional para abordaje de las actividades que corresponden por competencias desde salud frente al componente de calidad de aire, siempre la Seccional ha tenido profesional que lidera el componente de calidad de aire el cual estuvo hasta el 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Ambiental esta a espera de ingreso de profesional (el aporte este año al tema de calidad de aire desde salud ha sido en muy pocas actividades y ha sido una labor adicional a quien lidera el componente de clima)Se requiere con urgencia el ingreso del profesional de apoyo (Sep-2021). No se avanza de la manera esperada dado que la persona que lidera el componente de calidad de aire ingreso en Julio por tanto todo un semestre de ausencia retraso la programación(se logro avanzar un poco por que el profesional que lidera el componente de cambio climát apoyo parte de las asistencias a municipios)una vez ingreso el profesional de apoyo al proyecto para el componente de aire se pudo retomar en mayor medida la programación de las asesorías y asistencias técnicas)se debe tener en cuenta que la ausencia de personal impacta toda la programación que se tenía planteada mes a mes y por trimestre (Dic-2021). Se logra impactar mas municipios de los programado en la meta de 2021 debido a que el uso de las TIC'S se realizo mayor numero de asistencias técnicas en los relación con lo programado con el apoyo de la profesional que llega el proyecto a apoyar el componente de calidad de aire y salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9P10 | Inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos y bebidas del sector gastronómico, incluido el transporte de los mismos | Número | Para Acumular | 25,710 | 118,871 | 27,850 | 27,316 | 45.08% | 28,912 | 7,228 | 60.46% | 7,228 | 60.37% | 7,228 | 58.58% | 7,228 | 53.74% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Area de Salud en los municipios categorías 4, 5 y 6, de acuerdo a la programación y a estrategias de intervención se busca durante el año alcanzar la meta del indicador. (Jun-2021). Visitas de inspección, vigilancia y control que realizan los Técnicos Area de Salud en los municipios categorías 4, 5 y 6, de acuerdo a la programación y a estrategias de intervención se busca durante el año alcanzar la meta del indicador. Valor del 1-04-2021 al 30-06-2021. (Sep-2021). Durante lo corrido del año El indicador se ve afectado por el cierre hasta el mes de agosto, de 3585 centros educativos y 474 guarderías y hogares comunitarios que no pudimos intervenir debido a que no estaban prestando servicio de preparación y servido de alimentos, a lo cuales a la fecha les deberíamos haber practicado mínimo 5000 visitas de IVC (Dic-2021). Indicador afectado por el cierre hasta el mes de agosto, de 3585 centros educativos y 474 guarderías y hogares comunitarios que no pudimos intervenir debido a que no estaban prestando servicio de preparación y servido de alimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 4.2.10 - Deporte y salud para la vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P1 | Programas de -Por su salud muévase pues- en los municipios | Número | Acumulado | 189 | 125 | 124 | 125 | 98.40% | 125 | 123 | 100% | 123 | 0% | 123 | 100% | 125 | 99.20% | Indeportes Antioquia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se avanza con la publicación de la circular con Política de Cofinanciación que habilita la postulación de municipios para Monitores de Actividad Física vigencia 2021. (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. Se continua con el primer paso de la asesoría en actividad física a 122 municipios de manera virtual y se da inicio a la asesoría presencial en actividad física. (Sep-2021). La meta está programada para el último mes del año porque el indicador se puede determinar de acuerdo con la participación de cada municipio en los diferentes espacios proporcionados por el proyecto durante la vigencia para el fortalecimiento de los programas municipales de actividad física. Una medición parcial no permitiría evidenciar el impacto de las acciones del ente departamental en el estado de la actividad física en el territorio. Se continua con la asesoría presencial por parte de los promotores subregionales de actividad física (Dic-2021). Se da cumplimiento de la meta de la vigencia en un 99%, se finalizan las asesorías y la aplicación del semáforo a 124 municipios, el estado de los programas de actividad física en el Departamento es Verde (58 municipios), Amarillo (54 municipios) y Rojo (12 municipios). El municipio de Medellín fue el único que no participó en el proceso, ya que no atendió a la convocatoria del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P2 | Dotación e implementación de entornos saludables (Centros de promoción de la salud y parques activos saludables) | Número | Acumulado | 180 | 70 | 28 | 7 | 71.43% | 28 | 5 | 100% | 5 | 140% | 14 | 14.29% | 28 | 100% | Indeportes Antioquia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se adelanta proceso precontractual de Entornos Saludables , con el fin de hacer entrega de la dotación en el segundo semestre. (Jun-2021). Para este mes el indicador no cumple con la ejecución programada, ya que se proroga la entrega de los CPS debido a que se unió la contratación de los CPS con PAS en un solo proceso y se han tenido retrasos en el inicio de la contratación debido a la no recepción de cotizaciones por parte de proveedores de PAS. (Sep-2021). La entrega de la dotación de entornos saludables se tiene programada para el mes de noviembre (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia en 100%, se realizó la entrega e instalación de Centros de Promoción de la Salud (CPS) y se inició el proceso de entrega e instalación de Parques Activos Saludables (PAS). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P3 | Mega eventos de actividad física realizados | Número | Acumulado | 0 | 24 | 9 | 3 | 100% | 10 | 3 | 100% | 3 | 133.33% | 5 | 80% | 10 | 90% | Indeportes Antioquia | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se da inicio a la convocatoria en todo el Departamento para realizar el Día del Movimiento/ Día Mundial de la actividad Física en el mes de abril, Donde esta programado el evento para dar avance al cumplimiento de la meta anual. (Jun-2021). Para este mes no se tenía programado avance en la ejecución de la meta anual, ya que los proximos megaeventos programados estan para el mes de septiembre. Se realiza la contratación de los eventos, lo que permite dar inicio al proceso de planeación y desarrollo de los mismos: Por su salud báilelo pues y Ola del movimiento estudiantil. (Sep-2021). Los eventos se realizan conforme a la programación (Dic-2021). El megaevento programado que no se pudo ejecutar fue Por su salud, maestro muévase debido a cancelación por parte de los docentes de Urabá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P4 | Municipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas recreativos para los diferentes grupos poblacionales | Número | Anualizado | 140 | 125 | 121 | 125 | 96% | 125 | 125 | 0% | 125 | 0% | 125 | 0% | 125 | 96.80% | Indeportes Antioquia | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Se avanza con la construcción del plan de acompañamiento institucional y asesoría de 2021; así mismo, se adelanta proceso de contratación del equipo de promotores. (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. Se realiza el seguimiento y monitoreo de las dotaciones de los Entornos Recreativos realizadas entre los meses de abril y mayo. Se visitan 6 de los 9 municipios favorecidos (Sep-2021). El logro de la meta será reportado en el mes de diciembre, a la fecha se están realizando asesorías presenciales en los territorios en el marco del PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL según la circular K202100032 del 27/08/2021. Al corte del 30 de septiembre se han impactado 89 de los 125 municipios. (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia en 97%, donde durante el final de año se realizaron las asesorías correspondientes a 121 municipios de las 125 programadas en la vigencia</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P5 | Apoyo en la dotación e implementación de material recreativo | Número | Acumulado | 0 | 50 | 27 | 7 | 128.57% | 27 | 9 | 100% | 9 | 200% | 18 | 100% | 27 | 100% | 27 | 100% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Debido a que la dotación no paso los estándares de calidad, se pospone la entrega de la dotación; por lo anterior, no se logra el avance programado. (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar continuación en el mes de octubre. Se celebró el contrato C350 de 2021 con la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA que comprende la adquisición de la implementación para las dotaciones de entornos recreativos programados para el mes de octubre de 2021. (Sep-2021). Para este período se publica la Circular 202100035 del 13 de septiembre de 2021 y se invita a que cada municipio se postule por el ENTORNO RECREATIVO presentando una propuesta basada en aquellas experiencias o procesos que, desde el ámbito municipal con mayor menor presupuesto, han logrado ser verdaderas alternativas para el reconocimiento y garantía del derecho a la recreación para todo el ciclo vital. (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia en 100%, se logran entregar los entornos recreativos para la dinamización de la oferta recreativa en los municipios del Departamento y en concordancia con las líneas de intervención del proyecto.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P6 | Eventos recreativos en los municipios apoyados | Número | Acumulado | 0 | 81 | 35 | 10 | 180% | 33 | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 105.56% | 33 | 106.06% | 35 | 106.06% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). No se presenta avance como se tenía proyectado, toda vez que se encuentra en etapa de planeación de las estrategias y actividades. (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio el próximo mes de Julio. Se celebró el contrato C350 de 2021 con la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA que comprende la adquisición de insumos para el desarrollo de las tomas recreativas y el Festival programados para el segundo semestre de 2021. (Sep-2021). Se realiza el Primer Festival de Psico estimulación - Activa tu mente- en la subregión del Urabá. (Dic-2021). Se da cumplimiento con la meta de la vigencia y se sobre ejecuta, debido a que la operación por líneas de intervención permitió realizar más festivales con la misma cantidad de recurso destinada desde la proyección de los eventos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P7 | Municipios y/o Distrito acompañados y asesorados en programas de deporte formativo | Número | Anualizado | 140 | 125 | 114 | 125 | 75.20% | 125 | 125 | 0% | 125 | 0% | 125 | 0% | 125 | 91.20% | 114 | 41.60% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Se avanza con la construcción de la propuesta de acompañamiento institucional y asesoría en articulación con la Subgerencia de Altos Logros. Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para finales del segundo semestre del 2021 (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio a finales del segundo semestre del 2021. El proceso de asesoría se viene realizando a partir de la articulación de los procesos asociados a la Política de Cofinanciación del proyecto, acompañamiento para la rendición de cuentas y la planeación de inversiones de los recursos asociado a la Ley 1289 del Cigarrillo y las socializaciones de la Estrategia "Profes en la Jugada" en articulación con los entrenadores departamentales de la Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros. (Sep-2021). se está en proceso de asesoría presencial en los municipios (Dic-2021). Se da cumplimiento de la meta de la vigencia en un 91%, debido a que a pesar de las convocatorias, citaciones y comunicaciones realizadas, 14 municipios no participaron en las asesorías ofrecidas por el proyecto en la vigencia: 1. MEDELLÍN 2. ALEJANDRÍA 3. BELLO 4. COPACABANA 5. ENVIGADO 6. GUARNE 7. ITAGUÍ 8. LA ESTRELLA 9. SABANALARGA 10. SABANETA 11. SOPETRÁN</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P8 | Implementación en deporte formativo entregada | Número | Acumulado | 0 | 125 | 54 | 10 | 100% | 50 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 440% | 50 | 108% | 54 | 43.20% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Finaliza la construcción y revisión de la Política de cofinanciación del proyecto para la vigencia 2021. Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio en el mes de Abril. (Jun-2021). Para este mes no se tenía programado un avance, aunque debido a que en el mes de Abril no se cumplió con la meta programada, este indicador, no se encuentra al día con el avance propuesto. Se programan las entregas de la implementación a los municipios para el mes de julio de 2021. Este cambio en comparación a la programación de la meta corresponde a las condiciones que produjo la selección a través de política de cofinanciación. (Sep-2021). Se entrega dotaciones de implementación deportiva para disciplinas de conjunto e individuales en 44 municipios. (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta, con la selección de municipios para nuevas entregas asociadas a la estrategia "Profes en la Jugada"</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P9 | Eventos realizados en deporte formativo en los municipios | Número | Acumulado | ND | 70 | 23 | 4 | 0% | 26 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 26 | 88.46% | 23 | 32.86% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para dar inicio en el mes de Agosto. Se socializaron los resultados de la Política de Cofinanciación del proyecto a través de circular K 202100020 del 28 de junio de 2021. Proponen iniciar recolección de la documentación para la celebración de los convenios interadministrativos con los municipios. (Sep-2021). Para este período no se presenta avance en la meta. Se asignan los festivales por Política de Cofinanciación a los siguientes municipios: San Luis, Girardota, Liborina, Gómez Plata, Frontino, San Jerónimo, Anzá, Olaya, Toledo, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Támesis, Carepa, Arboletes, Montebello y Tarso. Se continúa con el proceso de contratación. (Dic-2021). Se logra un 88% de la meta de la vigencia, no se alcanza el 100% por la renuncia del municipio a realizar el evento, por la no suscripción de convenio y por incumplimiento en el procedimiento legal para materializar el evento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10P10 | Participantes en juegos de deporte social comunitario | Número | Para Acumular | 105,350 | 200,000 | 38,273 | 50,000 | 11.97% | 50,000 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 50,000 | 64.58% | 30,295 | 19.14% | Indeportes Antioquia | |
| <p>Observaciones: (Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para finales del segundo semestre del 2021. Proponen elaborar plan de acción con las necesidades para la ejecución de las actividades deportivas desde la presencialidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para cada una de las comisiones de los eventos. (Sep-2021). El avance en la meta obedece inició el proceso de inscripción de los Juegos Deportivos Departamentales y se encuentra en curso la final de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales 2021 en los municipios de Bello y Venecia (Dic-2021). Se da cumplimiento a la meta de la vigencia en 64,5%. La participación en los Juegos Deportivos Institucionales se ve afectada durante 2021 por la reducción de las competencias, los deportistas y el personal de apoyo para poder ejercer un control de los aforos en los escenarios deportivos y evitar situaciones de contagio. En varios Juegos no se realizaron todos los zonales subregionales. La línea base para la construcción de este indicador incluye los participantes de los Juegos del Sector Educativo por lo tanto en la medición de este último mes se añaden los participantes de los Juegos Escolares a Intercolegiados de 2021 (16.721)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |
| 4.2.10P11 | Establecimientos educativos participantes en los Juegos del Sector Educativo | Número | Acumulado | 1,235 | 1,400 | 1,100 | 42% | 1,200 | 462 | 100% | 462 | 100% | 462 | 139.83% | 1,200 | 107.83% | Indeportes Antioquia | |
| | | | | | 1,294 | 462 | 33% | 1,294 | 462 | 33% | 462 | 33% | 646 | 46.14% | 1,294 | 92.43% | | |

Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en etapa de planeación de las actividades a realizar durante la vigencia, estableciendo retorno a la presencialidad y con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
(Jun-2021). Para este mes no se tiene avance con la meta anual ya que esta programado para finales del segundo semestre del 2021. Se encuentran en etapa de planeación y organización de las actividades a realizar durante la vigencia, estableciendo retorno a la presencialidad y con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
(Sep-2021). El avance en la meta obedece a la iniciación de la ejecución de los Zonales subregionales de los Juegos Intercolegiados 2021
(Dic-2021). Se sobreejecuta la meta por la realización de una mayor número de Juegos Deportivos Escolares y Juegos Deportivos Intercolegiados.

Programa: 4.2.11 - Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------------|----|------|------|------|------|------|--------|-----|------|----|---------|----|------|---|
| 4.2.11P1 | Municipios y/o Distrito capacitados en atención en salud como respuesta a la pandemia COVID-19 | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 50% | 200% | 25% | 10% | 1,000% | 10% | 500% | 3% | 434.78% | 2% | 400% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Al 31/03/2021 se brindó A o AT (Capacitación) a los 125 Municipios y a 1 Distrito del Departamento en temas de COVID-19, especialmente los relacionados con el programa PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y la Vacunación contra COVID-19. La meta para el año 2021 es 32 municipios (25%) y en el 1º trimestre ya se alcanzó, es decir un logro del 100%. (Jun-2021). Para el segundo trimestre las capacitaciones se han enfocado en la vacunación contra el covid 19, por ser la acción mas efectiva para prevenir esta enfermedad; de igual manera para el año 2021 se siguen fortaleciendo las asesorías de asistencia técnica en la estrategia PRASS (Sep-2021). Los 124 municipios y el distrito de Turbo en la subregión de Urabá, han sido capacitados en la atención en salud como respuesta a la pandemia COVID-19. Desde el 04/01/2021 se ha brindado acompañamiento, asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de los equipos de vigilancia en salud pública y todo lo relacionado con la gestión del riesgo, especialmente en la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible). Además, desde el 03/02/2021 las capacitaciones se han enfocado en la vacunación contra el COVID-19, por ser la acción más efectiva para prevenir esta enfermedad pandémica, iniciando con la socialización del Plan Departamental de Vacunación y los cambios a los Lineamientos técnicos operativos para esta vacunación. Se resalta que al mes se realizan en promedio capacitaciones a todos los municipios en relación a la estrategia PRASS. Se realizan visitas adicionales a municipios que no cumplen con los indicadores y constantemente se realizan asesorías a los municipios que requieren reinducción o inducción en vigilancia COVID. Hay que recorda que la meta para el año 2021 es de 94 municipios capacitados (75% acumulado con el año 2020), y en el 2º trimestre ya se alcanzó, es decir un logro del 100% para lo que va del año 2021. (Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el primer trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.11P2 | Municipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de elementos de protección personal para la atención del COVID-19 en el Departamento | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 50% | 200% | 25% | 10% | 1,000% | 10% | 500% | 3% | 434.78% | 2% | 400% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Al 31/03/2021 se entregó en los 125 municipios (ESE Hospital y DLS), 41 UCI y 14 IPS privadas, EEP para la atención del COVID-19 del Total de 32 Municipios programados para el año 2021; es decir un logro del 100%. (Jun-2021). Al 30 de junio del 2021 se entrego en los 125 municipios, la meta acumulada para el año 2021 es de 32 municipios, y a la fecha se ha obtenido un logro del 100% (Sep-2021). Durante el tercer trimestre del 2021, se entregaron elementos de protección personal (EPP) e insumos para la atención de COVID-19, en el departamento de Antioquia; la distribución ha sido desde el 13/08/2021 (en julio la actividad estuvo en cero). Los días 18, 20 y 25 de agosto, se entregó a 39 IPS con servicio de UCI: 3.050 pares de guante estéril (talla 6.5), 575 bolsas para cadáver, 1.200 pares de guante no estéril (talla M), 259.500 gorros hospitalarios, 35.000 tapabocas quirúrgicos, 66.850 respiradores N95, 2.250 gafas y 410.500 polainas. Además, durante los meses de agosto y septiembre, se ha entregado a 143 ESE Hospitales y Clínicas de todos los municipios: 257.000 gorros hospitalarios, 38.800 tapabocas quirúrgicos, 63.510 respiradores kN95, 2.235 gafas y 406.000 polainas. Debido a las emergencias presentadas en los municipios de Necoclí, Ituango y Briceño, se entregaron: 13.000 tapabocas quirúrgicos, 2.940 paquetes (x 10 unidades) de tapabocas KN95 y 171 gafas. Recordemos que, en el primer trimestre de 2021, se entregaron EPP e insumos a los 125 municipios (ESE Hospital y DLS), 41 UCI y IPS privadas y en el segundo trimestre de 2021 no se realizaron entregas. Es importante aclarar que, desde la Planeación, para el año 2021, se programaron 94 Municipios para esta actividad, es decir una meta acumulada del 75% respecto a la totalidad de Municipios (125), pero la entre ya se realizó a los 125, alcanzando el 100% de lo planeado. (Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el primer trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.11P3 | Municipios y/o Distrito priorizados y beneficiados con la entrega de insumos hospitalarios (medicamentos y dispositivos médicos, equipos biomédicos, dotación) para la atención del COVID-19 en el Departamento | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 50% | 200% | 25% | 10% | 1,000% | 10% | 500% | 3% | 434.78% | 2% | 400% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Al 31/03/2021 se entregó en los 125 municipios (ESE Hospital y DLS), 41 UCI y 14 IPS privadas, EEP para la atención del COVID-19 del Total de 32 Municipios programados para el año 2021; es decir un logro del 100%. (Jun-2021). Al 30 de junio del 2021 se entrego en los 125 municipios. La meta acumulada para el año 2021 es de 94 municipios, y a la fecha se ha obtenido un logro del 100% (Sep-2021). Durante el tercer trimestre del 2021, se entregaron elementos de protección personal (EPP) e insumos para la atención de COVID-19, en el departamento de Antioquia; la distribución ha sido desde el 13/08/2021 (en julio la actividad estuvo en cero). Los días 18, 20 y 25 de agosto, se entregó a 39 IPS con servicio de UCI: 3.050 pares de guante estéril (talla 6.5), 575 bolsas para cadáver, 1.200 pares de guante no estéril (talla M), 259.500 gorros hospitalarios, 35.000 tapabocas quirúrgicos, 66.850 respiradores N95, 2.250 gafas y 410.500 polainas. Además, durante los meses de agosto y septiembre, se ha entregado a 143 ESE Hospitales y Clínicas de todos los municipios: 257.000 gorros hospitalarios, 38.800 tapabocas quirúrgicos, 63.510 respiradores kN95, 2.235 gafas y 406.000 polainas. Debido a las emergencias presentadas en los municipios de Necoclí, Ituango y Briceño, se entregaron: 13.000 tapabocas quirúrgicos, 2.940 paquetes (x 10 unidades) de tapabocas KN95 y 171 gafas. Se entregaron 11.700 pruebas de Antígeno para 83 municipios del Departamento (Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el primer trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.11P4 | Equipos de respuesta inmediata ERI conformados | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 50% | 200% | 25% | 10% | 1,000% | 10% | 500% | 3% | 434.78% | 2% | 400% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | | Avance |

Observaciones: (Mar-2021). Desde el 4 de enero de 2021 se cuenta con profesional de enfermería para el seguimiento a los ERI, junto con la Sala de análisis de riesgo - SAR. A partir de Febrero de 2021 los Guardianes de Vida acompañan los municipios en la operación del Plan Departamental de Vacunación contra COVID-19; este equipo está integrado por 21 profesionales de enfermería que conforman duplas y tríos para el seguimiento de cada subregión, visitando entre el 15 y el 30 de marzo a 68 Municipios antioqueños y de manera permanente a los 125 a través de asesoría telefónica y vía correo. Los guardianes de vida son aproximadamente 41 personas.
(Jun-2021). Desde el 4 de enero de 2021 se cuenta con profesional de enfermería para el seguimiento a los ERI, junto con la Sala de análisis de riesgo - SAR. A partir de Febrero de 2021 los Guardianes de Vida acompañan los municipios en la operación del Plan Departamental de Vacunación contra COVID-19; este equipo está integrado por 21 profesionales de enfermería que conforman duplas y tríos para el seguimiento de cada subregión, visitando entre el 15 y el 30 de marzo a 68 Municipios antioqueños y de manera permanente a los 125 a través de asesoría telefónica y vía correo. Los guardianes de vida son aproximadamente 41 personas.
(Sep-2021). A diferencia del año 2020, para este año la acción más efectiva para prevenir el COVID-19 es la vacunación; por ello, y dando cumplimiento al Decreto No. 109 del 29 de enero de 2021 y a la Resolución No. 197 del 22 de febrero del 2021, el departamento adoptó los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra COVID-19, los cuales se ejecutan a través de Contrato No. 4600011610 suscrito con la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello – Antioquia. Las acciones para dar cumplimiento a los Equipos de respuesta inmediata (ERI), se enfocaron en apoyar la gestión administrativa y operativa del Plan Departamental de esta vacunación mediante la estrategia Guardianes de vida, quienes acompañan a todos los Municipios en la ejecución de su Plan local, articulándose con los profesionales de la Sala de análisis de riesgo – SAR. Los Guardianes de vida están distribuidos de la siguiente manera: se asignó un (1) enfermero por cada 10 municipios del departamento de Antioquia; las subregiones de Oriente, Suroeste y Norte cuentan con dos profesionales. Para 8 municipios del Occidente, se asignaron a las enfermeras de Magdalena Medio y Bajo Cauca. Los guardianes han tenido el siguiente rendimiento hasta el tercer trimestre de 2021: • Entrega a los municipios de las vacunas contra COVID-19. • Acompañamiento en el almacén de la SSSA, para la entrega de insumos a los municipios. • monitoreo de los puestos de vacunación durante las jornadas.
(Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el primer trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------------|----|------|------|---------|-----|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|---|
| 4.2.11P5 | Municipios y/o Distrito priorizados con interconexión para acciones específicas en COVID-19 | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 35% | 285.71% | 30% | 15% | 0% | 10% | 0% | 3% | 0% | 2% | 100% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 130% | 100% | 100% | 30% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 30% | 130% | |

Observaciones: (Mar-2021). Desde TIC está pendiente suscribir contrato parabrindar internet a los municipios con dificultades de interconexión (y sus respectivas ESES). En el año 2020, se cumplió con el indicador a través del contrato No. 2020SS16001 por \$240,118,200 suscrito con Une Epm telecomunicaciones, por 9 meses (abril a diciembre de 2020).
(Jun-2021). Desde TIC esta pendiente suscribir contrato para brindar internet a los municipios con dificultades de interconexión (y sus respectivas ESES). En el año 2020 se cumplió con el indicador a través del contrato número 2020SS16001 por \$240.118.200 suscritos con UNE epm Telecomunicaciones por 9 meses (abril a diciembre del 2020). No obstante la ejecución del indicador se reporta al 100% ya que es acumulado y se toma el reporte del mes de diciembre del 2020.
(Sep-2021). Para el año 2021, el seguimiento de este indicador no se realiza con la suscripción de un contrato para brindar internet a los municipios con dificultades de interconexión, sino con las actividades ejecutadas en el marco del Plan Departamental de Vacunación contra COVID-19 porque la inmunización es la solución más efectiva contra esta enfermedad pandémica. Es importante recordar que durante el año 2020 se cumplió con este indicador a través del contrato No. 2020SS16001 suscrito con UNE Epm Telecomunicaciones; siendo del 100% para esta vigencia
(Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|---------|---|
| 4.2.11P6 | Estándares de calidad de los Laboratorios certificados para la atención del COVID-19 (incluye LDSP) verificados y cumplidos | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 40% | 250% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 33.33% | 100% | 142.86% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | 0% | 200% | |

Observaciones: (Mar-2021). De manera permanente se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los Laboratorios Certificación en estándares de calidad; para garantizar la identificación del COVID-19.
(Jun-2021). De manera permanente se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los laboratorios certificados en estándares de calidad; para garantizar la identificación del covid 19.
(Sep-2021). Notificación a municipios el 26 de agosto: Estrategia PRASS, donación hisopos, antígenos y reporte oportuno de resultados diagnóstico COVID 19 en plataforma SISMUESTRAS. Evaluación de la capacidad diagnóstica del Departamento: 9487 pruebas al día. Evaluación externa indirecta del desempeño (EEID) para Sars Cov2: Índice de Kappa 1.0
(Dic-2021). Se cumplió con la meta esperada.EL reporte del indicador se realiza en el primer trimestre, según la forma de calculo del Plan de Desarrollo(Para Acumular), cumpliendose con la meta anual.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|
| 4.2.11P7 | Llamadas con teleorientación canalizadas en COVID-19 call center #774 | Número | Para Acumular | 0 | 45,000 | 22,500 | 1,150.16% | 13,500 | 9,450 | 2,871.11% | 2,700 | 2,370.44% | 675 | 2,297.12% | 675 | 2,219.30% | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social |
| | | | | | 558,392 | 258,787 | 575.08% | 299,605 | 271,320 | 1,178.02% | 16,689 | 1,215.10% | 6,597 | 1,229.76% | 4,999 | 1,240.87% | |

Observaciones: (Mar-2021). Llamadas recibidas sólo por el #774. Para el primer trimestre de 2021: ENE 7.406, FEB 2.001 y MAR 3.126. Necesidad del usuario: exclusivamente COVID-19
(Jun-2021). Llamadas recibidas por la línea de la gobernación de Antioquia #774. Necesidad del usuario: exclusivamente COVID-19. Para el primer trimestre de 2021 fueron 12,533 y para el segundo trimestre de 2021 fueron 16,689. Es importante tener en cuenta que este indicador es por acumular, por lo tanto se suman el número de llamadas atendidas
(Sep-2021). Llamadas recibidas por la línea de la gobernación de Antioquia #774. Necesidad del usuario: exclusivamente COVID-19. Para el primer trimestre de 2021 fueron 12,533, para el segundo trimestre de 2021 fueron 16,689 y para el tercer trimestre fueron 14,991 de ellas 6.597 requerían atención Covid. Se inicia el proceso de contratación con el Livinglab Universidad de Antioquia para apoyo de esta actividad, con fecha de inicio del 22 de septiembre 2021

Componente: 4.3 - Maná Plus: Seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|--------|---------|--------|-----------|--------|----|--------|-------|--------|-----|--------|--------|---------|--|
| 4.3R1 | Prevalencia de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en los hogares (moderada + severa) | Porcentaje | Acumulado | 27.90% | 26.90% | 27.90% | ND | 27.20% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 27.20% | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | NA | ND | | NA | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | |
| 4.3R2 | Prevalencia de riesgo de retraso en talla en menores de 2 años | Porcentaje | Acumulado | 27.70% | 25.70% | 27.70% | ND | 26.70% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 26.70% | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | NA | ND | | NA | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | |
| 4.3R3 | Prevalencia de riesgo de desnutrición aguda en menores de 5 años | Porcentaje | Acumulado | 7.10% | 5.10% | 7.10% | ND | 6.10% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 6.10% | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | NA | ND | | NA | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | |
| 4.3R4 | Prevalencia de exceso de peso en escolares de 5 a 13 años | Porcentaje | Acumulado | 25.90% | 24.90% | 25.90% | ND | 24.20% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 24.20% | ND | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| | | | | | NA | ND | | NA | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | |
| 4.3R5 | Porcentaje de agricultores familiares que participan en los mercados identificados a nivel local y regional | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 20% | 3% | 10,466.67 | 11% | 1% | 0% | 3% | 165% | 4% | 470% | 3% | 432.73% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| | | | | | 361.60% | 314% | 1,570% | 47.60% | 0% | 1,570% | 6.60% | 1,603% | 31% | 1,758% | 10% | 1,808% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Programa: 4.3.1 - Gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|-----|--------------|-------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| 4.3.1P1 | Circuitos cortos de comercialización creados y fortalecidos | Número | Para Acumular | 5 | 10 4 | NP ND | NA ND | 4 4 | 0 0 | ND 0% | 2 2 | 100% 20% | 2 1 | 75% 30% | 0 1 | 100% 40% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P2 | Sistemas productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria con acompañamiento técnico y tecnificación | Número | Para Acumular | 473 | 200 3,662 | 30 3,143 | 10,476.67 1,571.50% | 100 519 | 25 0 | 0% 1,571.50% | 25 193 | 386% 1,668% | 50 260 | 453% 1,798% | 0 66 | 519% 1,831% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P3 | Nuevos emprendimientos productivos que vinculan la mujer rural y jóvenes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria Observaciones: (Mar-2021). proyecto avícola la seguridad alimentaria y la economía de la Asociación de mujeres campesinas Nuevo Amanecer Campamento - Antioquia 1500 gallinas 50 m2 de galpón | Número | Para Acumular | 0 | 30 458 | NP ND | NA ND | 20 458 | 0 34 | ND 113.33% | 20 135 | 845% 563.33% | 0 289 | 2,290% 1,526.67% | 0 0 | 2,290% 1,526.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P4 | Proyectos Pedagógicos productivos (PPP) que vinculan a los jóvenes rurales en iniciativas familiares, comunitarias y campesinas, en las áreas de tecnologías (TICs) enfocadas al sector agropecuario, forestal, silvopastoriles, pastos y forrajes Observaciones: (Mar-2021). Conjuntamente con el SENA se avanza en la selección de Criterios para la selección de los PPP | Número | Para Acumular | 450 | 222 604 | NP 35 | 100% 15.77% | 122 569 | 20 0 | 0% 15.77% | 40 104 | 173.33% 62.61% | 40 13 | 117% 68.47% | 22 452 | 466.39% 272.07% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P5 | Campañas orientadas a la disminución de pérdidas de alimentos desde los procesos de producción hasta la comercialización | Número | Para Acumular | 0 | 6 4 | NP 1 | 100% 16.67% | 3 3 | 0 0 | ND 16.67% | 2 1 | 50% 33.33% | 1 1 | 66.67% 50% | 0 1 | 100% 66.67% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P6 | Alianzas para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios con un enfoque de ciudad de región (Alianza por el Buen Vivir) | Número | Para Acumular | 0 | 1 3 | NP 2 | 100% 200% | 1 1 | 0 0 | ND 200% | 1 1 | 100% 300% | 0 0 | 100% 300% | 0 0 | 100% 300% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P7 | Plan departamental de bioagricultura formulado | Número | Para Acumular | 0 | 1 ND | NP ND | NA ND | NP ND | NP NA | NA ND | NP NA | ND ND | NA NA | ND ND | NA NA | ND ND | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 4.3.1P8 | Alianzas para el Fortalecimiento de circuitos viales productivos que mejoren la productividad y la comercialización Agropecuaria | Número | Para Acumular | 0 | 1 1 | NP 1 | 100% 100% | NP 0 | NP NA | NA 100% | NP NA | ND 100% | NA NA | ND 100% | NA NA | ND 100% | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |

Programa: 4.3.2 - Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 4.3.2P1 | Unidades de producción agrícolas implementadas | Número | Para Acumular | 10,768 | 10,000 8,308 | NP 2,884 | 100% 28.84% | 3,467 5,424 | 400 506 | 126.50% 33.90% | 600 55 | 56.10% 34.45% | 500 1,587 | 143.20% 50.32% | 1,967 3,276 | 156.45% 83.08% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|--|--------|---------------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--|

Programa: 4.3.3 - La gobernanza como estrategia territorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|-----------|----------|----------------|----------|---------|---------------|----------|-------------|---------|----------------|---------|----------------|--|
| 4.3.3P1 | Municipios y/o Distrito que implementan el plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional | Número | Para Acumular | 0 | 125 89 | 20 49 | 245% 39.20% | 40 40 | 10 4 | 40% 42.40% | 10 27 | 155% 64% | 10 0 | 103.33% 64% | 10 9 | 100% 71.20% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|--|--------|---------------|---|-----------|----------|----------------|----------|---------|---------------|----------|-------------|---------|----------------|---------|----------------|--|

Programa: 4.3.4 - Ambientes alimentarios saludables y sustentables

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|
| 4.3.4P1 | Municipios y/o Distrito en los que desarrollan estrategias para la transformación de ambientes saludables | Número | Para Acumular | 0 | 125 73 | 20 30 | 150% 24% | 40 43 | 10 37 | 370% 53.60% | 10 6 | 215% 58.40% | 10 0 | 143.33% 58.40% | 10 0 | 107.50% 58.40% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|---|--------|---------------|---|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Sep-2021). Es de resaltar que el cumplimiento de la meta se anual se cumple en los dos primeros trimestres, pero este mismo número de municipios se continúa. Atendiendo, entendiendo que la intervención es permanente durante toda la vigencia,

Programa: 4.3.5 - Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|------------|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 4.3.5P1 | Cupos atendidos en el programa de complementación alimentaria (PAE) | Número | Anualizado | 272,417 | 291,487 303,738 | 291,487 300,027 | 102.93% 25% | 291,487 303,738 | 291,487 289,761 | 99.41% 31.21% | 291,487 303,738 | 104.20% 37.50% | 291,487 303,738 | 104.20% 43.75% | 291,487 303,738 | 104.20% 50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P2 | Comités conformados y activos de las instituciones educativas donde opera el programa de alimentación escolar de los 117 municipios del departamento | Número | Anualizado | 4,069 | 4,000 4,027 | 4,000 3,104 | 77.60% 19.40% | 4,000 4,027 | 500 2,400 | 480% 34.40% | 2,000 3,318 | 165.90% 40.14% | 3,500 3,556 | 101.60% 41.63% | 4,000 4,027 | 100.68% 44.40% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P3 | Cupos atendidos en el curso de vida | Número | Anualizado | 214,908 | 200,000 265,156 | 200,000 200,000 | 100% 25% | 200,000 265,156 | 50,000 170,361 | 340.72% 46.30% | 100,000 170,361 | 170.36% 46.30% | 180,000 265,156 | 147.31% 50% | 200,000 265,156 | 132.58% 50% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| 4.3.5P4 | Municipios y/o Distrito atendidos en inseguridad alimentaria para emergencia | Número | Acumulado | 0 | 125 125 | 80 125 | 156.25% 100% | 82 125 | 125 125 | 100% 100% | 125 125 | 100% 100% | 125 125 | 100% 100% | 125 125 | 152.44% 100% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |

Programa: 4.3.6 - Ciencia, tecnología e innovación para el sistema alimentario y nutricional

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|--|
| 4.3.6P1 | Municipios y/o Distrito implementados y activos en el observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ODSAN) | Número | Para Acumular | 0 | 125 91 | 20 40 | 200% 32% | 40 51 | 10 28 | 280% 54.40% | 10 23 | 255% 72.80% | 10 0 | 170% 72.80% | 10 0 | 127.50% 72.80% | Secretaría de Inclusión Social y Familia |
|---------|---|--------|---------------|---|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|--|

Observaciones: (Sep-2021). Es de resaltar que el cumplimiento de la meta se anual se cumple en los dos primeros trimestres, pero este mismo número de municipios se continúa. Atendiendo, entendiendo que la intervención es permanente durante toda la vigencia,

Componente: 4.4 - Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|--------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 4.4R1 | Mortalidad en accidentes de transporte | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 13.50 | 12 12.58 | 13 9.93 | 130.94% 25% | 12.60 12.58 | 3.15 1.74 | 181.08% 50% | 6.30 4.87 | 129.49% 50% | 9.45 8.64 | 109.38% 50% | 12.60 12.58 | 100.16% 50% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Información preliminar a Febrero 2021 (118 muertes por incidentes viales). Los datos del primer trimestre (incluyendo marzo 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Jun-2021). Información preliminar a Mayo 2021 (330 muertes por incidentes viales). Los datos del segundo trimestre (incluyendo junio 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Sep-2021). Información preliminar a Agosto 2021 (586 muertes por incidentes viales). Los datos del tercer trimestre (incluyendo septiembre 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Dic-2021). Información preliminar con corte a 30/11/2021, dado que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial no cuenta con información preliminar para el mes de diciembre. Se estima que dicho dato sea reportado al finalizar el mes de enero 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4R2 | Lesiones personales no fatales en incidentes de tránsito | Tasa por 100 mil habitantes | Anualizado | 76 | 73 30.86 | 75 23.62 | 317.59% 25% | 74.20 30.86 | 18.55 1.65 | 1,123.36% 50% | 37.10 7.40 | 501.26% 50% | 55.65 16.69 | 333.43% 50% | 74.20 30.86 | 240.44% 50% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). Información preliminar a Febrero 2021 (112 lesionados por incidentes viales). Los datos del primer trimestre (incluyendo marzo 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Jun-2021). Información preliminar a Mayo 2021 (502 lesionados por incidentes viales). Los datos del segundo trimestre (incluyendo junio 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Sep-2021). Información preliminar a Agosto 2021 (1132 lesionados no fatales por incidentes viales). Los datos del tercer trimestre (incluyendo septiembre 2021) aún no se encuentran publicados por el ONSV. (Dic-2021). Información preliminar con corte a 30/11/2021, dado que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial no cuenta con información preliminar para el mes de diciembre. Se estima que dicho dato sea reportado al finalizar el mes de enero 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4R3 | Porcentaje de personas tienen discapacidad por un incidente vial (vehículos y motocicletas) | Porcentaje | Acumulado | 19.30% | 19% 19.20% | 19.30% 19.30% | 100% 98.45% | 19.20% 19.20% | 19.20% 19.30% | 99.48% 98.45% | 19.20% 19.30% | 99.48% 98.45% | 19.20% 19.20% | 100% 98.96% | 19.20% 19.20% | 100% 98.96% | Gerencia de Seguridad Vial |
| <p>Observaciones: (Mar-2021). A la espera de la publicación de los boletines epidemiológicos 2020 para hacer seguimiento al avance del presente indicador. Se publica la información correspondiente a la línea base del indicador. (Jun-2021). A la espera de la publicación de los boletines epidemiológicos 2020 para hacer seguimiento al avance del presente indicador. Se publica la información correspondiente a la línea base del indicador. (Sep-2021). A la espera de la publicación de los boletines epidemiológicos 2020 para hacer seguimiento al avance del presente indicador. Se publica la información correspondiente a la línea base del indicador.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4R4 | Implementación de ruta de atención a víctimas viales | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 80% 10% | 10% 10% | 100% 12.50% | 20% 0% | 0% 0% | ND 12.50% | 0% 0% | ND 12.50% | 0% 0% | ND 12.50% | 20% 0% | 0% 12.50% | Gerencia de Seguridad Vial |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |

Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021
(Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021.
(Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021.
(Dic-2021). La ruta de atención a víctimas de incidentes viales ya se encuentra debidamente diseñada. Se estima que la misma sea socializada con el Comité Departamental de Seguridad Vial en la primera sesión del año 2022, para proceder con su implementación.

Programa: 4.4.1 - Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|--------|--------|----|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------------|
| 4.4.1P1 | Plan Departamental de Seguridad Vial, formulado | Número | Acumulado | 0 | 1 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1 | 100% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 1 | NA | ND | 1 | NA | ND | 0.70 | 70% | 0.70 | 70% | 1 | 100% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Por medio de un contrato de asistencia técnica (045 DE 2020) firmado entre la ANSV y el consorcio Movilidad Segura, la Gerencia de Seguridad Vial cuenta con los borradores de 1) Documento técnico de soporte para el PLSV, y 2) Borrador del Acto Administrativo. Ambos documentos se encuentran en revisión por parte del equipo técnico de la Gerencia para envío, revisión, debate y aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia. (Sep-2021). Por medio de un contrato de asistencia técnica (045 DE 2020) firmado entre la ANSV y el consorcio Movilidad Segura, la Gerencia de Seguridad Vial cuenta con los borradores de 1) Documento técnico de soporte para el PLSV, y 2) Borrador del Acto Administrativo. Ambos documentos se encuentran en revisión por parte del equipo técnico de la Gerencia para envío, revisión, debate y aprobación por parte del Comité Departamental de Seguridad Vial. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1P2 | Plan Departamental de Seguridad Vial – Fase 1, implementado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | NP | NA | 10% | 0% | ND | 0% | ND | 0% | ND | 10% | 100% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 10% | ND | ND | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021. (Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1P3 | Gestión y liderazgo de comités y Consejos de Seguridad Vial | Número | Aactualizado | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | ND | 3 | 100% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 3 | 3 | 25% | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 41.67% | 3 | 50% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Realizado el día 17-02-2021 (Jun-2021). El segundo Consejo Territorial de Seguridad Vial de Antioquia se encuentra programado para el 17/08/2021, por definir si se realizará presencial o virtual. (Sep-2021). Consejo Territorial de Seguridad Vial (03/09/2021) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1P4 | Municipios y/o Distrito asesorados y asistidos en la actualización y formulación de planes locales de seguridad vial | Número | Acumulado | 61 | 74 | NP | NA | 66 | 61 | 100% | 61 | 121.31% | 61 | 121.31% | 66 | 112.12% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 74 | NA | ND | 74 | 61 | 82.43% | 74 | 100% | 74 | 100% | 74 | 100% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la línea base del indicador. A partir de la ejecución de los compromisos en las Jornadas de Acuerdos Municipales 2021, se avanzará en la ejecución de este indicador para el tercer trimestre de 2021 (Jun-2021). A partir de los compromisos adquiridos con los diferentes municipios en las Jornadas de Acuerdos Municipales, la Gerencia de Seguridad Vial viene adelantando con su equipo técnico la asesoría y asistencia técnica para la formulación y/o actualización de los Planes Locales Seguridad Vial. (Sep-2021). A partir de los compromisos adquiridos con los diferentes municipios en las Jornadas de Acuerdos Municipales, la Gerencia de Seguridad Vial viene adelantando con su equipo técnico la asesoría y asistencia técnica para la formulación y/o actualización de los Planes Locales Seguridad Vial. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1P5 | Municipios y/o técnicamente implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial | Porcentaje | Acumulado | 65.90% | 80.20% | NP | NA | 70.33% | 65.90% | 100% | 65.90% | 105.01% | 65.90% | 105.01% | 70.33% | 98.39% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 69.20% | NA | ND | 69.20% | 65.90% | 82.17% | 69.20% | 86.28% | 69.20% | 86.28% | 69.20% | 86.28% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la línea base del indicador. A partir de la ejecución de los compromisos en las Jornadas de Acuerdos Municipales 2021, se avanzará en la ejecución de este indicador para el tercer trimestre de 2021 (Jun-2021). A partir de los compromisos adquiridos con los diferentes municipios en las Jornadas de Acuerdos Municipales, la Gerencia de Seguridad Vial viene adelantando con su equipo técnico la asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento e implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial. (Sep-2021). A partir de los compromisos adquiridos con los diferentes municipios en las Jornadas de Acuerdos Municipales, la Gerencia de Seguridad Vial viene adelantando con su equipo técnico la asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento e implementación de los Comités Locales de Seguridad Vial. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.4.2 - Gestión del comportamiento humano seguro en las vías

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 4.4.2P1 | Percepción media y alta del riesgo vial, en la encuesta de Calidad de Vida 2022 | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | NP | NA | NP | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 0% | NA | ND | 0% | NA | ND | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021. (Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 4.4.2P2 | Instituciones educativas con planes escolares de movilidad desarrollados | Número | Para Acumular | 0 | 115 | 12 | NP | NA | 40 | 12 | 0 | ND | 0 | ND | 20 | 20% | 20 | 30% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021. (Sep-2021). (Santa Bárbara - I.E. El Guayabo) (Peque - I.E. Pbro Rodrigo Lopera Gil) (Peque - I.E. Santo Tomás de Aquino e I.E. Benjamín Correa Álvarez) (Dic-2021). La no presencialidad en la mayoría de instituciones educativas del departamento ha impedido que se adelanten los diagnósticos y documentos técnicos requeridos para la elaboración de los Planes Escolares de Movilidad. Se estima que con una disminución de casos COVID-19 se puedan adelantar estos documentos durante el año 2022 y 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P3 | Instituciones educativas priorizadas con intervención en señalización y caminos seguros | Número | Acumulado | 0 | 50 | 22 | NP | 100% | 15 | 22 | 2 | 100% | 2 | 100% | 8 | 87.50% | 15 | 146.67% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. A partir de la ejecución de los compromisos en las Jornadas de Acuerdos Municipales 2021, se avanzará en la ejecución de este indicador para el cuarto trimestre de 2021 (Jun-2021). A la fecha de corte del presente informe, ya se encuentran priorizadas las 15 instituciones educativas en donde se ejecutará el proyecto, sin embargo, el reporte de avance de este indicador se realiza una vez ejecutado y finalizado el proyecto en cada municipio, por lo tanto no se reporta avance al segundo semestre de 2021. (Sep-2021). Támesis (3), El Carmen de Viboral (1), Concordia (1) (Dic-2021). Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en algunos municipios que estaban programados, no fue posible su ejecución durante el año 2021, se tienen en agenda para el año 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P4 | Campaña dirigida a usuarios vulnerables y expuestos: peatones, ciclistas y moteros realizadas | Número | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. (Jun-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. (Sep-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P5 | Cátedra de Seguridad Vial diseñada e implementada | Número | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. (Jun-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. (Sep-2021). Correspondientes a la ejecución acumulada a diciembre 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P6 | Municipios y/o Distrito con convenio de regulación y control | Porcentaje | Acumulado | 44.50% | 60% | 53.85% | NP | NA | 50% | 53.85% | 44.50% | 100% | 49.45% | 100% | 49.45% | 100% | 50% | 107.69% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Correspondientes a la línea base del indicador. A partir de la ejecución de los compromisos en las Jornadas de Acuerdos Municipales 2021, se avanzará en la ejecución de este indicador para el tercer trimestre de 2021 (Jun-2021). Con la suscripción del convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Antioquia - Gerencia de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional DITRA, en el mes de abril de 2021. (Sep-2021). Con la suscripción del convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Antioquia - Gerencia de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional DITRA, en el mes de abril de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P7 | Municipios y/o Distrito dotados con elementos para regulación y control | Número | Acumulado | 0 | 10 | 10 | NP | NA | 3 | 10 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 3 | 333.33% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021. (Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2P8 | Actores viales capacitados en protocolos y buenas prácticas de prevención del riesgo biológico | Número | Para Acumular | 0 | 5,000 | 7,155 | 500 | 526.80% | 1,500 | 4,521 | 200 | 91% | 300 | 164% | 500 | 323.20% | 500 | 301.40% | Gerencia de Seguridad Vial | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Por motivos del tercer pico de pandemia COVID-19 no ha sido posible realizar más visitas presenciales a municipios para realizar las capacitaciones. (Jun-2021). Realizadas por el equipo técnico y profesional de la Gerencia de Seguridad Vial, en diferentes subregiones del departamento. (Dic-2021). Febrero: 140; Marzo: 38; Junio: 556; Julio: 1058; Agosto: 916; Septiembre: 531; Octubre: 668; Noviembre: 548; Diciembre: 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 4.4.3 - Atención a víctimas viales de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|--|
| 4.4.3P1 | Línea de Seguridad Vial implementada en el Sistema de Información de Gobierno de Antioquia (SIGOB) | Número | Acumulado | 0 | 1 | 0 | NP | NA | NP | 0 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Gerencia de Seguridad Vial | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021 (Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021. (Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 4.4.3P2 | Ruta de atención integral a víctimas de Incidentes Viales, diseñada y socializada | Número | Acumulado | 0 | 1 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1 | 0% | Gerencia de Seguridad Vial |
| | | | | | 0 | NA | ND | 0 | NA | ND | NA | ND | 0 | 0% | 0 | 0% | |

Observaciones: (Mar-2021). Indicador no programado en ejecución para este primer trimestre 2021
(Jun-2021). Indicador no programado para ejecución durante el segundo trimestre de 2021.
(Sep-2021). Indicador no programado para ejecución durante el tercer trimestre de 2021.
(Dic-2021). La ruta de atención a víctimas de incidentes viales ya se encuentra debidamente diseñada. Se estima que la misma sea socializada con el Comité Departamental de Seguridad Vial en la primera sesión del año 2022, para proceder con su implementación.

Página en blanco a propósito

Indicadores de Producto - Resumen de Línea Estratégica



Página en blanco a propósito

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Componente: 5.1 - Agenda Antioquia 2040

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|----|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------|---|
| 5.1R1 | Plan Estratégico para Antioquia 2040 formulado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 10% | 100% | 30% | 0% | ND | 0% | ND | 15% | 266.67% | 15% | 183.33% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 65% | 10% | 10% | 55% | 0% | 10% | 25% | 35% | 15% | 50% | 15% | 65% | |

Programa: 5.1.1 - Agenda Antioquia 2040

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|----|---|----|----|---|----|----|---|----|------|--------|------|------|---|
| 5.1.1P1 | Asesoría y asistencia técnica para la construcción del Plan Estratégico Antioquia 2040 | Número | Para Acumular | ND | 4 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 0.50 | 100% | 0.50 | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 1 | ND | ND | 1 | NA | ND | 0 | 0% | 0.50 | 12.50% | 0.50 | 25% | |

Programa: 5.1.2 - Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|-----|------|---|
| 5.1.2P1 | Campañas para la movilización de la Agenda Antioquia 2040 realizadas | Número | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | |
| 5.1.2P2 | Plataforma participativa implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 75% | 25% | 120% | 25% | 150% | 25% | 150% | 75% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 75% | 25% | 25% | 75% | 30% | 30% | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 75% | 75% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se ha dado continuidad al Consejo Rector (plataforma de participación seleccionada inicialmente) y a través de DAP se ha venido avanzando en encuentros con ellos. Se sigue dando mantenimiento a la plataforma virtual donde los antioqueños y antioqueñas pueden interactuar y opinar sobre el futuro del depto a 2040

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-----------|---|----|----|--------|----|----|--------|----|--------|----|--------|----|------|---|
| 5.1.2P3 | Diálogos Ciudadanos para la concertación y seguimiento de la agenda 2040 realizados | Número | Acumulado | 0 | 70 | 20 | 50% | 70 | 25 | 40% | 40 | 130% | 55 | 100% | 70 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 70 | 10 | 14.29% | 70 | 10 | 14.29% | 52 | 74.29% | 55 | 78.57% | 70 | 100% | |

Observaciones: (Mar-2021). No se han realizado diálogos este año desde la secretaría

Componente: 5.2 - Ciudadanía activa y acción colectiva

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|--------|--------|---|
| 5.2R1 | Nivel de Incidencia de las organizaciones sociales y comunales en los procesos de desarrollo | Porcentaje | Anualizado | ND | 55.24% | 49.80% | 86.71% | 51.60% | 43.18% | 100% | 44% | 100% | 46% | 100% | 51.60% | 96.90% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 50% | 43.18% | 21.68% | 50% | 43.18% | 42.60% | 44% | 42.99% | 46% | 43.96% | 50% | 45.90% | |

Observaciones: (Mar-2021). A pesar de las condiciones de la pandemia el resultado anunciado se encuentra estable y a la espera de los efectos del proceso de aplazamiento nuevamente de las elecciones comunales.
(Jun-2021). A pesar de las condiciones de la pandemia el resultado anunciado se encuentra estable y a la espera de los efectos del proceso de aplazamiento nuevamente de las elecciones comunales

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|----|------|-----|------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|------|---|
| 5.2R2 | Estrategia pedagógica en cultura del buen relacionamiento, no violencia y acción colectiva implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 125% | 25% | 145.60% | 25% | 145.60% | 50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 31.25% | 31.25% | 36.40% | 36.40% | 36.40% | 36.40% | 50% | 50% | |

Observaciones: (Mar-2021). Comienzo de la ejecución de la ruta de trabajo para la implementación de la estrategia pedagógica con el desarrollo de Antioquia LAB como plataforma central de la estrategia (Febrero 2021: Caicedo | Marzo 2021, Antioquia LAB Santo Domingo)

(Jun-2021). Se toma el avance del 25% del 2020 y se suma el porcentaje de Avance de la implementación de la estrategia en el año.

(Sep-2021). Se ha realizado la implementación de la estrategia prorizando a Antioquia LAB como plataforma para desplegar ejercicios de mapeo, formación, acciones colectivas y documentación con jóvenes y mujeres del departamento.

(Dic-2021). La plataforma central de despliegue de la estrategia fue Antioquia LAB, mediante la cual se movilizaron jóvenes, acciones colectivas, formaciones y demás procesos en articulación con las alcaldías municipales y diferentes entes de la Gobernación de Antioquia

Programa: 5.2.1 - Construcción y fortalecimiento de la ciudadanía

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|-----|----|------|-----|---|--------|----|--------|----|---------|----|---------|---|
| 5.2.1P1 | Encuentros de articulación y/o formación entre organizaciones sociales, espacios e instancias de participación | Número | Para Acumular | 0 | 200 | 10 | 420% | 60 | 6 | 83.33% | 6 | 625% | 24 | 411.11% | 24 | 248.33% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | | | | | 191 | 42 | 21% | 149 | 5 | 23.50% | 70 | 58.50% | 73 | 95% | 1 | 95.50% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se logró contacto y firma de acta de compromiso con 51 municipios priorizados, y 5 de ellos ya realizaron el primer encuentro de fortalecimiento.

(Jun-2021). Se cumplió la meta por la presencia en territorio con el contrato de la Universidad de Antioquia

(Sep-2021). Se ha logrado mediante la ejecución del contrato interadministrativo N°4600011572 de la Universidad de Antioquia - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

(Dic-2021). 74 en total para el año 2021. Se debe corregir la forma de reporte, a septiembre se habían logrado 73 y uno en diciembre, sumando en total 74

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|---|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 5.2.1P2 | Índice de participación departamental medido | Número | Para Acumular | 0 | 2 | 0 | NP | NA | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se esta en proceso de diseño e implementación del proceso de medición. (Jun-2021). Se tiene estimado hacer la primera medición en el segundo semestre del 2021 (Dic-2021). Por motivos presupuestales, el índice se medirá en la vigencia 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1P3 | Servidores públicos municipales capacitados en cultura política para la participación, el desarrollo local y/o el control social | Número | Para Acumular | 0 | 248 | 220 | 50 | 280% | 80 | 0 | ND | 20 | 130% | 30 | 128% | 30 | 100% | 16 | 88.71% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se construyó un Diplomado de Rendición de Cuentas solo para servidores publicos el cual tiene fecha de inicio el 1 de junio, se formará a 50 servidores públicos (Jun-2021). Se pretenden capacitar en el segundo semestre del 2021 mediante diplomado (Dic-2021). 80 servidores para el año 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1P4 | Observatorio de la participación creado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | 0% | ND | 0% | ND | 0% | ND | 50% | 100% | 50% | 50% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). La meta propuesta para el 2021, es llevar a cabo el plan de trabajo y de inversión de acuerdo a la ruta de trabajo construida en el 2020 (Jun-2021). Se entrega documento ajustado con ruta de indicadores (Sep-2021). Se ha logrado mediante la ejecución del contrato interadministrativo N°4600011572 de la Universidad de Antioquia - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.2.2 - Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------|----|------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---|
| 5.2.2P1 | Acciones de socialización y formación para la consolidación de una cultura colectiva y promoción de la noviolencia | Número | Para Acumular | ND | 40 | 88 | 5 | 580% | 15 | 0 | ND | 5 | 240% | 5 | 340% | 5 | 393.33% | 25 | 220% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). Con el desarrollo de Antioquia LAB Santo Domingo, se realizaron 3 acciones de socialización en el marco del proceso con los participantes (Jun-2021). La unidad de medida acordada es el número de municipios en los que desarrollaremos las fases y/o retos de Antioquia LAB como proyecto (Sep-2021). La unidad de medida acordada es el número de acciones desarrolladas en las fases y/o retos de Antioquia LAB como proyecto (Dic-2021). Acciones desarrolladas en las nueve subregiones de Antioquia en articulación con profesionales y entidades expertas en la Noviolencia como pedagogía de vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2P2 | Personas formadas en pedagogía de la Noviolencia | Número | Para Acumular | 0 | 800 | 1,320 | 100 | 400% | 250 | 0 | ND | 50 | 1,110% | 100 | 534.67% | 100 | 368% | 118 | 165% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). Se formaron este número de personas gracias al desarrollo de encuentros presenciales en el municipio de Caicedo en torno al Bulevar de la Noviolencia, más talleres virtuales con grupos e interés. (Jun-2021). La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes de las 4 fases de Antioquia LAB como proyecto y el número de asistentes a los talleres de Noviolencia y afines programados (Sep-2021). La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes de los espacios formativos y talleres de Noviolencia dentro de los encuentros de Antioquia LAB y demás acordados (Dic-2021). Desarrollo de material educativo y didáctico propio acorde a las necesidades de formación del público objetivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2P3 | Mujeres y jóvenes que participan y promueven los procesos de Noviolencia | Número | Para Acumular | ND | 500 | 2,704 | 70 | 151.43% | 150 | 0 | ND | 50 | 1,124% | 50 | 1,650% | 50 | 1,732% | 948 | 540.80% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). Participantes de los encuentros Antioquia LAB Santo Domingo (Jun-2021). La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes de las 4 fases de Antioquia LAB como proyecto y el número de asistentes a los talleres de Noviolencia y afines programados (Sep-2021). La unidad de medida acordada es el número de jóvenes participantes en cada una de las 4 fases de Antioquia LAB como proyecto (Dic-2021). Contamos con participantes de las nueve subregiones de Antioquia tanto de zonas urbanas como rurales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2P4 | Laboratorio Antioquia LAB implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 50% | 15% | 133.33% | 45% | 20% | 156.25% | 30% | 121.33% | 40% | 78.13% | 45% | 111.11% | 50% | 50% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron 3 de las 4 fases de la prueba piloto del modelo completo de Antioquia LAB, en el municipio de Santo Domingo (Jun-2021). Se toma el avance del 25% del 2020 y se suma el porcentaje de avance de la implementación de la estrategia en el año. (Sep-2021). Se continúa la implementación de Antioquia LAB como proyecto de 4 fases en territorio más un 5 encuentro a escala departamental (Dic-2021). 4 Fases presenciales implementadas en cada una de las nueve subregiones de Antioquia en articulación con la Plataforma Departamental de Antioquia en articulación con la Plataforma Departamental de Juventud y las alcaldías municipales; más una quinta fase de encuentro departamental y acciones colectivas con participación de representantes de Antioquia LAB 2021 de cada una de las nueve subregiones del departamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.2.3 - Fortalecimiento de la organización comunal

INDICADORES DE PRODUCTO:

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|------------|--------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 5.2.3P1 | Mujeres asesoradas en participación e incidencia en la organización comunal | Número | Para Acumular | 0 | 1,170 | 146 | 100% | 342 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 342 | 103.80% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación | | | | 501 | 146 | 12.48% | 355 | 0 | 12.48% | 0 | 12.48% | 0 | 12.48% | 0 | 12.48% | 355 | 42.82% | |
| 5.2.3P2 | Jóvenes asesorados en participación e incidencia en la organización comunal | Número | Para Acumular | 0 | 936 | 117 | 653.85% | 273 | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 273 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación | | | | 1,038 | 765 | 81.73% | 273 | 0 | 81.73% | 0 | 81.73% | 0 | 81.73% | 0 | 81.73% | 273 | 110.90% | |
| 5.2.3P3 | Estrategia de protección civil para líderes y lideresas diseñada e implementada | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 25% | 152% | 25% | 0% | ND | 12.50% | 148% | 0% | 148% | 0% | 148% | 12.50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Entre las principales acciones del periodo se tienen: *Concierto, la vida defiende la vida *Se está construyendo la ruta de articulación para la protección de la vida de líderes y lideresas comunales. | | | | 63% | 38% | 38% | 25% | 6% | 44% | 12.50% | 56.50% | 0% | 56.50% | 0% | 56.50% | 6.50% | 63% | |
| 5.2.3P4 | Organismos comunales de segundo grado participando en rendiciones públicas de cuentas | Porcentaje | Para Acumular | ND | 90% | 10.20% | 182.16% | 26.60% | NP | NA | 13.30% | 0% | NA | 0% | NA | 0% | 13.30% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación | | | | 45.18% | 18.58% | 20.64% | 26.60% | 0% | 20.64% | 0% | 20.64% | NA | 20.64% | NA | 20.64% | 26.60% | 50.20% | |
| 5.2.3P5 | Estrategia de acompañamiento a emprendimientos comunales implementada | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 25% | 150% | 25% | 0% | ND | 12.50% | 148% | 0% | 148% | 0% | 148% | 12.50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Durante el primer semestre se realizó un inventario preliminar de las C.S.E Empresariales | | | | 62.50% | 37.50% | 37.50% | 25% | 6% | 43.50% | 12.50% | 56% | 0% | 56% | 0% | 56% | 6.50% | 62.50% | |
| 5.2.3P6 | Organizaciones comunales asesoradas para mejorar su capacidad operativa, organizativa y cumplimiento de los requisitos legales | Porcentaje | Anualizado | 92.34% | 94.11% | 92.30% | 100.41% | 92.90% | 0% | ND | 0% | ND | 0% | ND | 0% | ND | 92.90% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). El aplazamiento de las elecciones comunales como resultado de la existencia de la pandemia tiene pausado los avances del indicador. Se estima que durante el segundo semestre se implementen acciones que mejoren los avances del indicador. (Jun-2021). El aplazamiento de las elecciones comunales como resultado de la existencia de la pandemia tiene pausado los avances del indicador. Se estima que durante el segundo semestre se implementen acciones que mejoren los avances del indicador. | | | | 92.90% | 92.68% | 25% | 92.90% | 0% | 25% | 92.68% | 49.94% | 92.68% | 49.94% | 92.68% | 49.94% | 92.90% | 50% | |
| 5.2.3P7 | Programa de modernización de los procesos de inspección, vigilancia y control implementado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 0% | ND | 12.50% | 100% | 37.50% | 106.67% | 37.50% | 106.67% | 50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se viene adelantando un proceso de actualización de SURCO a través de SERVISOFT | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 6% | 28% | 12.50% | 31.25% | 40% | 45% | 40% | 45% | 50% | 50% | |
| 5.2.3P8 | Subregiones acompañadas en la implementación de la Ley 1989 de 2019 | Número | Para Acumular | 0 | 9 | NP | NA | 4 | 0 | ND | 0 | ND | 2 | 203% | 2 | 203% | 2 | 126.50% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se priorizaron 9 municipios, los cuales son: Anzá, El Santuario, Rionegro, Alejandría, La Pintada, Concordia, Fredonia, Betania y Segovia para un trabajo intensivo y personalizado. Los demás municipios serán atendidos en los encuentros subregionales (Dic-2021). Occidente: Anzá, Ebéjico y Caicedo. Oriente: El santuario y Rionegro. Suroeste: Fredonia, Venecia, Amaga. Suroeste: Tamesis - Montebello y la Pintada. Nordeste: Vegachí, Segovia y Remedios | | | | 5.06 | ND | ND | 5.06 | 0.06 | 0.67% | 4 | 45.11% | 0 | 45.11% | 0 | 45.11% | 1 | 56.22% | |
| 5.2.3P9 | Programa Formador de Formadores implementado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 0% | ND | 12.50% | 100% | 37.50% | 106.67% | 37.50% | 106.67% | 50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se proyectan iniciar actividades a partir del segundo semestre del año. En este momento se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). Se cuenta con un inventario preliminar de formadores comunales y durante el segundo semestre se realizarán las jornadas formativas de replicas formativas | | | | 50% | 25% | 25% | 50% | 6% | 28% | 12.50% | 31.25% | 40% | 45% | 40% | 45% | 50% | 50% | |

Programa: 5.2.4 - Implementación de la Política Pública Integral de libertad religiosa y de culto

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----|------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|--|
| 5.2.4P1 | Estrategia de libertad de culto implementada | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 25% | 0% | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia |
| | Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances en este periodo (Dic-2021). Se avanza en la construcción de la estrategia y se cuenta con documento técnico | | | | 50% | 0% | 0% | 50% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | 50% | 25% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | |
| 5.2.4P2 | Comité Departamental de asuntos religiosos, creado e implementado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances en este periodo (Dic-2021). Se avanza en la conformación del comité departamental de asuntos religiosos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4P3 | Diagnóstico de entidades religiosas y de sus organizaciones realizado | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 50% | 25% | 100% | 50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 50% | 100% | Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia | |
| Observaciones: (Jun-2021). No se reportan avances en este periodo (Dic-2021). Se cuenta con un documento actualizado de las entidades religiosasAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 5.3 - Buen gobierno de cara a la ciudadanía

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|------|------|--------|------|-----|------|-----|--------|-----|------|------|--------|---|--|--|
| 5.3R1 | Percepción de confianza ciudadana en las instituciones del gobierno departamental. | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | 10% | 100% | 35% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 35% | 0% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se esta en proceso de diseño e implementación del proceso de medición. (Dic-2021). Este indicador se medio a través de la -Encuesta de Calidad de Vida- que realiza el Departamento Administrativo de Planeación, pendiente entrega de resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3R2 | Estrategia para la promoción, protección y garantía de las modalidades del derecho a participar, implementada | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 25% | 100% | 50% | 25% | 120% | 25% | 140% | 25% | 140% | 50% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se ha avanzado en la planeación estrategica de los 3 componente de la estrategia: Jornadas de Vida y Equidad realizadas, Convites ciudadanos participativos ejecutados y Jornadas rurales de Vida y Equidad realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3R3 | Percepción de la Satisfacción ciudadana | Porcentaje | Anualizado | 92.50% | 98% | 98% | 92.35% | 94% | NP | NA | 94% | 96.28% | NA | NA | 94% | 98.14% | Secretaría de Suministros y Servicios | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Medición del Indicador de satisfacción ciudadana con periodicidad semestral; por lo tanto, a este corte aún no se cuenta con la respectiva aplicación del instrumento y medición respectiva (Jun-2021). Este indicador se encuentra en proceso de medición, teniendo en cuenta que se mide semestralmente; por lo tanto, se reporta el último seguimiento realizado. (Sep-2021). Habiendo terminado con un indicador del 85,27 en la medición final del primer semestre del 2021 y teniendo datos parciales de lo corrido de los meses de Agosto y Septiembre del orden del 0,896 se puede inferir una tendencia hacia el crecimiento en los resultados de Percepción Ciudadana. (Dic-2021). Resultado obtenido en la segunda medición del Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3R4 | Estrategia Antioquia Solidaria implementada | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 100% | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| Observaciones: (Mar-2021). El proyecto se encuentra en fase de alistamiento y planeación (Jun-2021). En la actualidad se está adelantado un proceso contractual a través de lo dictado por el decreto 092. Se estima la ratificación de un convenio, con el cual se se desplegarán las acciones durante el segundo semestre (Sep-2021). se firmó un convenio de asociación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.1 - Antioquia se toma la palabra

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|---|----|---|------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|--|
| 5.3.1P1 | Diálogos temáticos de cualificación de la opinión pública realizados | Número | Acumulado | 0 | 11 | 2 | 100% | 5 | 2 | 100% | 3 | 200% | 4 | 400% | 5 | 740% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se está en proceso de contratación de la estrategia. (Jun-2021). Diálogos realizados: 1. Tema: El futuro ¿miedo o esperanza? 2. Tema: El planeta en el futuro 3. Tema: La cultura el futuro 4. Tema: El ser humano en el futuro 5. Tema: La política en el futuro 6. Tema: Antioquia en el futuro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.2 - Confianza para la legitimidad del Estado

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|---|----|---|------|----|----|------|----|------|----|-----|----|------|---|--|--|
| 5.3.2P1 | Municipios y Distrito asesorados en rendición de cuentas | Número | Acumulado | 0 | 70 | 5 | 200% | 30 | 10 | 100% | 10 | 100% | 20 | 50% | 30 | 380% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| Observaciones: (Mar-2021). mediante contrato interadministrativo N°4600011572, se tienen programadas realizar las siguientes acciones: jornadas de asesoría y asistencia técnica en RPC a los entes territoriales, Diplomado en Control RPC y Control Social, Fortalecimiento a nuevos liderazgos, el contra esá en su etpa inicial, alistamiento del equipo de profesionales que acompañara la ejecución de las actividades y planeación y elaboración de cronogramas de trabajo, para el segundo trimestre se espera presentar avance en la ejecución de las actividades. (Jun-2021). A través del contrato interadministrativo 4600011572 suscrito con la UdeA, se tiene programado realizar la asesoría a los municipios en RPC entre los meses de agosto y noviembre. (Dic-2021). Este indicador se cumplió con la participación de 87 municipios en la feria virtual y con la asesoría presencial a 27 municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Programa: 5.3.3 - Convites ciudadanos participativos y vivir los territorios de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|----|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|---------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|--|
| 5.3.3P1 | Jornadas de Vida y Equidad realizadas | Número | Acumulado | ND | 125 0 | 10 0 | 0% 0% | 50 0 | 10 0 | 0% 0% | 23 0 | 0% 0% | 46 0 | 0% 0% | 50 0 | 0% 0% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). No se han ejecutado las jornadas de vida y equidad por la situación de la Pandemia. (Jun-2021). No se han ejecutado estas jornadas por efectos de la pandemia (Sep-2021). Estas actividades no se han realizado en lo corrido del plan de Desarrollo, pero se han adelantado otras actividades similares con presencia del gobernador y trabajo interinstitucional en los Municipios (Dic-2021). Por motivos de pandemia, no se han podido llevar a cabo en territorio estas jornadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.3P2 | Convites ciudadanos participativos ejecutados | Número | Acumulado | 23 | 90 64 | 20 36 | 180% 40% | 45 64 | 36 36 | 100% 40% | 36 8 | 22.22% 8.89% | 36 50 | 138.89% 55.56% | 45 64 | 142.22% 71.11% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). A la fecha se priorizaron a través de las Jornadas de Acuerdo Municipales la ejecución de 65 convites ciudadanos participativos. A marzo 31 se están consolidando los proyectos de los municipios para iniciar el proceso de contratación. Aún no se ha celebrado ningún convenio (Jun-2021). Se han firmado 12 Convenios de ellos 8 se encuentran en ejecución (Sep-2021). A corte de septiembre se han suscrito 50 Convenios para la ejecución de Convites Ciudadanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.3P3 | Jornadas rurales de Vida y Equidad realizadas | Número | Acumulado | 85 | 100 17 | 15 0 | 0% 0% | 45 17 | 5 2 | 40% 2% | 20 7 | 35% 7% | 33 10 | 30.30% 10% | 45 17 | 37.78% 17% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron dos en articulación con Secretaría de Gobierno (Jun-2021). 7 jornadas ejecutadas y otras 6 programadas (Sep-2021). Estas actividades se vienen desarrollando articuladamente con la Secretaría de Seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.4 - Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|-----|----------------|------------|----------------|------------|--------|--------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|--|
| 5.3.4P1 | Organizaciones comunales y sociales participando en convocatorias públicas departamentales en iniciativas de unidad comunitaria | Número | Para Acumular | 965 | 2,200 1,393 | 200 706 | 353% 32.09% | 500 687 | 0 0 | ND 32.09% | 500 687 | 137.40% 63.32% | 0 0 | 137.40% 63.32% | 0 0 | 137.40% 63.32% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). En este momento tenemos abierta la convocatoria hasta el 25 de abril. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.4P2 | Organizaciones comunales y sociales con proyectos cofinanciados | Número | Para Acumular | 122 | 120 95 | 25 45 | 180% 37.50% | 35 50 | 0 0 | ND 37.50% | 0 0 | ND 37.50% | 35 50 | 142.86% 79.17% | 0 0 | 142.86% 79.17% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). En este momento tenemos abierta la convocatoria hasta el 25 de abril. (Jun-2021). No se ha terminado el proceso de selección de las propuestas ganadoras de los estímulos. (Sep-2021). 50 Organizaciones Comunales y Sociales salieron beneficiadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.4P3 | Organizaciones cofinanciadas rindiendo cuentas | Número | Para Acumular | 122 | 120 96 | 25 46 | 184% 38.33% | 35 50 | 0 0 | ND 38.33% | 0 0 | ND 38.33% | 0 0 | ND 38.33% | 35 50 | 142.86% 80% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | |
| Observaciones: (Mar-2021). En este momento tenemos abierta la convocatoria hasta el 25 de abril. Sólo se rinde cuentas al final del proceso (Jun-2021). No se ha terminado el proceso de selección de las propuestas ganadoras de los estímulos. Por lo que aún no ha iniciado la ejecución de los proyectos. Esto se realiza en los meses de noviembre y diciembre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.5 - Jornadas de Acuerdos municipales

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------------|--|
| 5.3.5P1 | Jornadas de acuerdos municipales realizadas | Número | Para Acumular | 0 | 4 3 | 1 1 | 100% 25% | 1 2 | 0 1 | ND 50% | 1 1 | 200% 75% | 0 0 | 200% 75% | 0 0 | 200% 75% | Gerencia de Municipios | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se realizó el proceso de la planeación y ejecución de las Jornadas de Acuerdo Municipales del año 2021, lideradas por el Gobernador de Antioquia y la Gerente de Municipios. En este proceso participaron 8 subregiones de Departamento, a excepción del Valle de Aburrá. (Jun-2021). El proceso integral de las Jornadas de Acuerdos Municipales, como programa bandera, se encuentra cumplido para el año 2021. (Sep-2021). El cumplimiento de este Indicador para el año 2021, ya se alcanzó desde el primer y segundo trimestre de 2021. (Dic-2021). El proceso integral del Programa Bandera Jornadas de Acuerdos Municipales - JAM, superó la meta anual establecida para el año 2021. Se realizó un (1) proceso JAM adicional para los proyectos de Agricultura, que son de gran importancia para los municipios. Desde Gerencia de Municipios, en articulación con las diferentes Dependencias de la Gobernación (Comité Técnico Departamental), se realizaron acciones de seguimiento al desarrollo de todos los acuerdos de las JAM, y se puso en marcha una herramienta pública digital de seguimiento a los acuerdos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | | |
| 5.3.5P2 | Acuerdos municipales y distritales realizados, para el fortalecimiento de la gobernanza | Número | Para Acumular | 0 | 500 | 125 | 92% | 125 | 10 | 1,150% | 40 | 400% | 65 | 173.91% | 10 | 160% | Gerencia de Municipios | | |
| | | | | | 315 | 115 | 23% | 200 | 115 | 46% | 85 | 63% | 0 | 63% | 0 | 63% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Hasta el mes de marzo se han consolidado 1431 acuerdos/proyectos municipales pactados (firmados) , entre las administraciones municipales y la Gobernación de Antioquia. Se generó la reactivación de 115 Comités de Concertación Municipales. (Jun-2021). Hasta el mes de junio se han consolidado 4596 acuerdos/proyectos municipales pactados (firmados) , entre las administraciones municipales y la Gobernación de Antioquia. Se generó la reactivación de 115 Comités de Concertación Municipales en 8 subregiones, a excepción del Valle de Aburrá. (Sep-2021). Hasta el mes de junio, según la plataforma de seguimiento a las JAM, se han consolidado en total 4276 acuerdos/proyectos municipales pactados (firmados) entre las administraciones municipales y la Gobernación de Antioquia , incluyendo los acordados en las JAM adicionalmente a la agricultura realizada . Se generó la reactivación de 115 Comités de Concertación Municipales en 8 subregiones, a excepción del Valle de Aburrá. En la actualidad se realiza el proceso de seguimiento periódico a la planeación y ejecución efectiva de estos acuerdos/proyectos en cada una de las subregiones. (Dic-2021). En la realización de las Jornadas de Acuerdos Municipales – JAM durante el año 2021, se pactaron 4424 acuerdos/proyectos municipales entre las administraciones locales y la Gobernación de Antioquia, incluyendo la realización de jornada especial para proyectos de agricultura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|-----|-----|------|-----|----|--------|----|--------|----|--------|-----|---------|------------------------|--|--|
| 5.3.5P3 | Asesoría y acompañamiento integral a alcaldes, administraciones municipales y distritales juntas provinciales, y concejos municipales para el fortalecimiento las capacidades institucionales para el buen gobierno. | Número | Anualizado | 0 | 125 | 100 | 115% | 110 | 10 | 100% | 40 | 100% | 80 | 100% | 110 | 104.55% | Gerencia de Municipios | | |
| | | | | | 115 | 115 | 25% | 115 | 10 | 27.27% | 40 | 34.09% | 80 | 43.18% | 115 | 50% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se dió inicio a partir de la tercera semana del mes de febrero al proceso de acompañamiento y asesoría a administraciones y concejos municipales, en articulación con las diferentes Dependencias del Departamento. (Jun-2021). Desde Gerencia de Municipio se continúa con el proceso de acompañamiento y asesoría a administraciones y concejos municipales, en articulación con las diferentes Dependencias del Departamento en procura de fortalecer el ejercicio del buen gobierno en el Departamento (Sep-2021). Desde Gerencia de Municipios se sigue avanzando con el proceso de acompañamiento y asesoría virtual y presencial, a administraciones y concejos municipales, en articulación con las diferentes Dependencias del Departamento, y otras entidades públicas y privadas, en procura de fortalecer el ejercicio del buen gobierno y la gobernanza local en el Departamento. (Dic-2021). Con el equipo de la Gerencia de Municipio se avanza en el proceso de acompañamiento y asesoría a administraciones, concejos municipales, juntas provinciales, entre otros; en articulación con las diferentes Dependencias del Departamento, en procura de fortalecer el ejercicio del buen gobierno en el Departamento. Además, como parte de este acompañamiento se instalaron trece (13) mesas zonales de seguimiento a los acuerdos municipales, tres (3) en el Oriente, dos (2) en Urabá, dos (2) en Occidente, dos (2) en Suroeste y de una (1) en Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Norte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.6 - Antioquia Solidaria

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|---|---|---|--------|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|--|
| 5.3.6P1 | Acciones implementadas en el marco de Antioquia Solidaria | Número | Para Acumular | 0 | 3 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| | | | | | 2 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmente exploramos un proceso competitivo con ESAL para desarrollar este proyecto en sus cuatro componentes (Jun-2021). En la actualidad se está adelantado un proceso contractual a través de lo dictado por el decreto 092. Se estima la ratificación de un convenio, con el cual se se desplegarán las acciones durante el segundo semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.6P2 | Alianzas estratégicas realizadas en el marco de Antioquia Solidaria (Sector privado, municipios y ONGs). | Número | Para Acumular | 0 | 3 | 1 | 100% | 1 | 0 | ND | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana | | |
| | | | | | 2 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 0 | 33.33% | 1 | 66.67% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Actualmente exploramos un proceso competitivo con ESAL para desarrollar este proyecto en sus cuatro componentes (Jun-2021). En la actualidad se está adelantado un proceso contractual a través de lo dictado por el decreto 092. Se estima la ratificación de un convenio, con el cual se se desplegarán las acciones durante el segundo semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.3.7 - Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|----|-----|-----|--------|----|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|---------------------------------------|--|--|
| 5.3.7P1 | Servidores capacitados en temas de servicio atención al ciudadano | Número | Para Acumular | ND | 130 | 20 | 605% | 30 | NP | NA | 10 | 490% | 10 | 365% | 10 | 243.33% | Secretaría de Suministros y Servicios | | |
| | | | | | 194 | 121 | 93.08% | 73 | 49 | 130.77% | 0 | 130.77% | 24 | 149.23% | 0 | 149.23% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Al corte del 31 de marzo, no se han realizado capacitaciones en temas de servicio al ciudadano en la Administración Departamental, pero sí se tienen contempladas durante esta vigencia a través del proceso de fortalecimiento de competencias. Sin embargo, en el marco de las visitas a los municipios priorizados se cuenta con una intervención a 49 servidores de la alcaldía de Santa Rosa de Osos en temas de servicio al ciudadano. (Jun-2021). Con corte al 30 de Junio, no se ha logrado capacitar a los servidores en temas de servicio a la ciudadanía. Se está realizando la convocatoria para dar inicio a las mismas. (Sep-2021). Después del corte de septiembre se puede dar cuenta de un total de 24 servidores capacitados y fortalecidos en las competencias de Servicio al ciudadano. Fuente de la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.7P2 | Nuevas herramientas tecnológicas de canales virtuales implementadas | Número | Para Acumular | 4 | 4 | 1 | 100% | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 300% | Secretaría de Suministros y Servicios | | |
| | | | | | 4 | 1 | 25% | 3 | NA | 25% | 1 | 50% | 1 | 75% | 1 | 100% | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en proceso la etapa final de salida a producción de la herramienta Vision Web para el sistema de turnos virtual en todas las sedes de atención presencial. (Jun-2021). Se implementó el Sistema Visión Web con Sentry, el cual, es un servicio prestado por medio de la página web de la Gobernación de Antioquia, en el que los ciudadanos que requieran algún tipo de atención asociada a sus trámites y servicios por parte de las dependencias lo pueden solicitar siendo atendidos por un asesor, quien podrá recibir y enviar documentos según el requerimiento del ciudadano. (Sep-2021). Se implementó el Sistema Visión Web con Sentry, el cual, es un servicio prestado por medio de la página web de la Gobernación de Antioquia, en el que los ciudadanos que requieran algún tipo de atención asociada a sus trámites y servicios por parte de las dependencias lo pueden solicitar siendo atendidos por un asesor, quien podrá recibir y enviar documentos según el requerimiento del ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. | | | | | | |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance | | | | | | |
| 5.3.7P3 | Trámites racionalizados en el SUIT | Número | Para Acumular | 51 | 72 | 70 | 18 | 38 | 211.11% | 52.78% | 18 | 32 | NP | NA | 9 | 12 | 133.33% | 69.44% | NA | 0 | 133.33% | 69.44% | 9 | 20 | 177.78% | 97.22% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| Observaciones: (Mar-2021). Al corte del 31 de marzo, no se han realizado más racionalizaciones en la Administración Departamental, se continúa trabajando en la revisión de todos los trámites que pueden ser susceptibles de racionalizar (Jun-2021). Las racionalizaciones adelantadas en su gran mayoría son de tipo Administrativa – disminución del tiempo en la obtención del trámite, pasando de 1 día a 30 minutos en su ejecución, con este tipo de racionalización impactamos 11 trámites. También, se realizó una acción tecnológica, la cual consiste en disponer de medios tecnológicos para la radicación de la solicitud del trámite y el aporte de la documentación requerida para el mismo, con esta acción, el trámite para su atención queda totalmente en línea. (Dic-2021). Se Debe corregir logro a septiembre 2021 colocando NA y en logro proyectado a dic 2021 colocar 20 pues el total de tramites 2021 debe dar 32 para un total los dos años de 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.7P4 | Población impactada en la atención de trámites por fuera del Centro Administrativo Departamental | Número | Para Acumular | 213,734 | 250,000 | 53,087 | 0 | 415 | ND | 0.17% | 70,000 | 52,672 | NP | NA | 15,000 | 9,196 | 61.31% | 3.84% | 30,000 | 32,738 | 93.19% | 16.94% | 25,000 | 10,738 | 75.25% | 21.23% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| Observaciones: (Mar-2021). Debido a la emergencia sanitaria y condiciones de restricción en la movilidad, al corte de la fecha aún no se han podido realizar intervenciones de manera presencial en los territorios. Se espera que en el transcurso del año las condiciones cambien y combinado con la posibilidad de ferias virtuales. (Jun-2021). Se realizó jornada de pasaportes en el municipio de Rionegro, logrando impactar a 322 ciudadanos. Además, a través de las jornadas Unidos por la Vida, se brindó atención a 7372 ciudadanos de los municipios de Caucasia, Turbo, Tarazá, Cáceres, Yarumal, Envigado, Apartadó, Yondó y Betulia. Así mismo, en la Jornadas Integradas de Prevención del Delito, se impactó a 1502 personas. (Sep-2021). Al corte de este seguimiento se puede dar cuenta de un total de 1466 Ciudadanos impactados con la descentralización del Trámite de Pasaportes y en cuanto a ciudadanos impactados en el marco de las "JORNADAS "ACÉRCATE ANTIOQUIA" REALIZADAS entre el 2020 y 2021, se contabilizan un total de 30.818 Ciudadanos (11.288 en la vigencia 2020 y 19.530 al corte del 30 de Septiembre del 2021). Tambien se contabilizan intervenciones a servidores públicos en el marco de la adopción del Modelo integral de Atención a la Ciudadanía en razón a 328 servidores y finalmente un total de 126 ciudadanos por fuera de la Ciudad de Medellín atendidos a través de la nueva herramienta de taquillas virtuales "Vision WEB" para un gran total de 32.738 Grupos de valor impactados en el Departamento. (Dic-2021). La población impactada corresponde a 212 ciudadanos que utilizaron taquillas virtuales; 2666 que aprovecharon jornadas descentralizadas de pasaportes ; 7818 ciudadanos impactados con Acciones comunales; y 42 ciudadanos impactados con AoAT en temas de Salud, para un total de 10738 que sumado al comienzo del año nos da un total de 52672 ciudadanos impactados por fuera del CAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.7P5 | Campañas comunicacionales de atención a la ciudadanía ejecutadas | Número | Para Acumular | 8 | 16 | 10 | 4 | 6 | 150% | 37.50% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 37.50% | 1 | 2 | 66.67% | 50% | 1 | 2 | 100% | 62.50% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| Observaciones: (Mar-2021). Se continúa trabajando con las anteriores campañas desarrolladas en la vigencia anterior. Sin embargo, se espera realizar una campaña orientada a la difusión de canales para los próximos días. (Jun-2021). Se está trabajando en la campaña de racionalización de trámites que ya tiene todos los productos listos y aprobados: piezas gráficas, videos, boletines y entrevistas para radio y tv, se está a la espera de la fecha de salida por parte del proveedor Sentry. Además, se está trabajando en la campaña de la Gobernación más cercana al Ciudadano, la cual está pendiente de aprobación por parte de la Oficina de Comunicaciones de todo el material. Por otro lado, se tienen los productos listos para la campaña Atención Ciudadana a la Población con Discapacidad que se encuentra pendiente de salida a producción (Centro de Relevos). (Sep-2021). Se publicó la de racionalización de trámites y se entregaron todos los contenidos de la campaña de canales a la Oficina de Comunicaciones estando a la espera de su publicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Componente: 5.4 - Transparencia y probidad

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-----|---------|---------|--------|-----|-----|---------|--------|-------------------------------|------------------------|
| 5.4R1 | Índice de cumplimiento y fortalecimiento de los procesos de control | Porcentaje | Acumulado | 67% | 80% | 73% | 70% | 70% | 100% | 73% | 70% | 100% | 71% | 70% | 98.59% | 70% | 87.50% | 71% | 72% | 100% | 72% | 90% | 73% | 73% | 100% | 91.25% | Gerencia de Auditoría Interna | |
| 5.4R2 | Índice de desempeño Institucional (FURAG) | Porcentaje | Anualizado | 77.60% | 80% | 93.10% | 77.60% | 83.30% | 107.35% | 25% | 78% | 93.10% | 78% | NP | 119.36% | 78% | 25% | 78% | 78% | 119.36% | 78% | 50% | 78% | 78% | 119.36% | 50% | Gerencia de Auditoría Interna | |
| 5.4R3 | Incremento de los ingresos del Departamento de Antioquia | Porcentaje | Para Acumular | 29% | 15% | -9.80% | 1% | -13.80% | 0% | 0% | 5% | 4% | NP | NA | NP | NA | 0% | NP | NA | NA | ND | NA | 0% | 5% | 4% | 80% | 0% | Secretaría de Hacienda |
| Observaciones: (Mar-2021). El indicador se estima su medición por vigencias fiscales las cuales terminan en diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorsionar el resultado (Jun-2021). El indicador se estima su medición por vigencias fiscales las cuales terminan en diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorsionar el resultado. (Sep-2021). El indicador se estima su medición por vigencias fiscales las cuales terminan en diciembre 31 de cada año. Lo anterior dado que algunos ingresos son estacionarios y las mediciones parciales pueden distorsionar el resultado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4R4 | Índice de transparencia del Plan de Desarrollo 2020-2023, UNIDOS. | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 35% | 15% | 15% | 100% | 20% | 25% | 10% | NP | NA | NP | NA | 25% | NP | NA | 10% | 200% | 10% | 35% | 15% | 0% | 80% | 35% | Secretaría General |
| Observaciones: (Sep-2021). El resultado de este indicador depende proporcionalmente al avance de la implementación del Software SARLAFT (Dic-2021). Este indicador depende directamente del avance en la implementación del Software SARLAFT, por lo tanto, hasta que no se complete dicha actividad no se verá reflejado avance para este indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4R5 | Daño antijurídico económico evitado | Porcentaje | Anualizado | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 75% | 31.25% | 75% | 75% | 75.50% | 100.67% | 43.75% | 75% | 75% | 100% | 50% | Secretaría General | |
| Observaciones: (Mar-2021). La meta de resultado del PDD se cumplió (Jun-2021). Se calcula promediando los porcentajes de los fallos favorables y no favorables del Departamento de Antioquia de manera trimestral, el cual evidencia una gran gestión y resultado positivo para el Departamento de los fallos. Este indicador se actualiza en la plataforma ISOLUCION. (Sep-2021). En el tercer trimestre del 2021 se calculan 228 fallos favorables de un total de 302 sentencias, el cual evidencia una gran gestión y resultado positivo para el Departamento de los fallos. (Dic-2021). Se mantiene la meta establecida para dicha vigencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--|-------------------------------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 5.4.3P2 | Capacitación a los equipos de mejoramiento en riesgos y controles | Número | Acumulado | 2 | 4 | 2 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | | | |
| | | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% | | | | | |
| 5.4.3P3 | Formación en normas internacionales | Número | Acumulado | 1 | 2 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1 | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | | | | |
| | | | | | 1 | NA | ND | 1 | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 1 | 50% | | | | | |
| 5.4.3P4 | Procesos disciplinarios gestionados (IA) | Porcentaje | Acumulado | 46% | 60% | 12% | 100% | 27% | 16% | 132.81% | 20% | 175.30% | 24% | 150% | 27% | 144.44% | Oficina de Control Interno Disciplinario | | | | |
| | | | | | 39% | 12% | 20% | 39% | 21.25% | 35.42% | 35.06% | 58.43% | 36% | 60% | 39% | 65% | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). a la fecha se ha evacuado definitivamente el 8,56%, y se han gestionada con avance procesal el 12,69, para un gestión total de acuerdo con el indicador en el primer trimestre del 21,25% (Jun-2021). A la fecha se han evacuado definitivamente el 12,69%, y se han gestionado con avance procesal el 22,7%, para una gestión total de acuerdo con el indicador en el primer trimestre del 35,06% (Sep-2021). A la fecha se ha evacuado definitivamente el 12,69%, y se han gestionado con avance procesal el 22,7%, para un gestión total de acuerdo con el indicador en el cuarto trimestre del 35,06% (Dic-2021). N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3P5 | Medición de la percepción de la cultura de control | Número | Anualizado | 2 | 2 | NP | NA | 1 | NP | NA | NP | NA | 1 | 100% | 1 | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | | | | |
| | | | | | 1 | NA | ND | 1 | NA | ND | NA | ND | 1 | 50% | 1 | 50% | | | | | |
| 5.4.3P6 | Realización de la semana de la cultura de control | Número | Anualizado | 2 | 2 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | | | | |
| | | | | | 2 | 1 | 25% | 2 | 1 | 37.50% | 1 | 37.50% | 2 | 50% | 2 | 50% | | | | | |
| 5.4.3P7 | Auditorías ciudadanas | Número | Acumulado | 30 | 35 | 2 | 100% | 12 | 3 | 66.67% | 6 | 33.33% | 7 | 28.57% | 12 | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | | | | |
| | | | | | 12 | 2 | 5.71% | 12 | 2 | 5.71% | 2 | 5.71% | 2 | 5.71% | 12 | 34.29% | | | | | |
| 5.4.3P8 | Software SARLAFT implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 10% | 100% | 30% | 10% | 100% | 10% | 100% | 20% | 100% | 30% | 66.67% | Secretaría General | | | | |
| | | | | | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el primer trimestre del año 2021, se realizó cotizaciones para iniciar la etapa precontractual del proceso. (Jun-2021). La Secretaría General para el desarrollo de dicha actividad ha solicitado cotizaciones con diferentes firmas (Sep-2021). La Secretaría General a adelantado en solicitud de cotizaciones con el propósito de cumplir con el indicador, pero se está a la espera de recursos (Dic-2021). Se avanza en solicitud de cotizaciones y búsqueda de recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3P9 | Asesoría y capacitación en normatividad contractual | Número | Acumulado | 0 | 945 | 100 | 298% | 350 | 308 | 123.05% | 318 | 189.94% | 338 | 330.18% | 350 | 394% | Secretaría General | | | | |
| | | | | | 1,379 | 298 | 31.53% | 1,379 | 379 | 40.11% | 604 | 63.92% | 1,116 | 118.10% | 1,379 | 145.93% | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Entre el periodo enero-marzo de 2021 se capacitaron 81 servidores públicos (Jun-2021). En los meses de mayo y junio se capacitaron 225 servidores públicos en temas de supervisión e interventoría. (Sep-2021). Entre los meses de julio a septiembre se capacitaron 509 servidores públicos en materia contractual (Dic-2021). A diciembre 31 se capacitaron 1.379 servidores del ente central y descentralizados en materia contractual. Superando la meta pactada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3P10 | Entidades sin ánimo de lucro inspeccionadas | Número | Acumulado | 713 | 900 | 200 | 184% | 433 | 380 | 126.58% | 400 | 137.50% | 420 | 153.81% | 433 | 175.29% | Secretaría General | | | | |
| | | | | | 759 | 368 | 40.89% | 759 | 481 | 53.44% | 550 | 61.11% | 646 | 71.78% | 759 | 84.33% | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se evidenció que la ejecución para este primer trimestre de 2021 es de 101 entidades inspeccionadas (Jun-2021). Hasta el mes de junio de 2021 se han inspeccionado por parte de la Secretaría General - Dirección de Asesoría Legal y de Control 550 entidades sin ánimo de lucro (Sep-2021). En el tercer trimestre del año 2021 se inspeccionaron 108 Entidades sin Ánimo de Lucro (Dic-2021). A diciembre 31 se inspeccionaron 759 Entidades Sin Ánimo de Lucro. Superando la meta pactada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3P11 | Entidades sin ánimo de lucro capacitadas | Número | Acumulado | 673 | 1,550 | 100 | 405% | 400 | 405 | 100% | 605 | 87.93% | 705 | 75.46% | 705 | 167% | Secretaría General | | | | |
| | | | | | 668 | 405 | 26.13% | 668 | 405 | 26.13% | 532 | 34.32% | 532 | 34.32% | 668 | 43.10% | | | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se realizaron capacitaciones en alianza con las Cámaras de Comercio, llegando a un mayor número de entidades sin ánimo de lucro. (Jun-2021). Hasta el mes de junio de 2021 se han capacitado por parte de la Secretaría General - Dirección de Asesoría Legal y de Control 532 entidades sin ánimo de lucro en los temas de Acompañamiento jurídico a las ESALES y Acompañamiento contable y Financiero (Sep-2021). Durante los tres trimestres del año 2021 de han capacitado 127 Entidades sin Ánimo de Lucro (Dic-2021). A diciembre 31 se capacitaron 668 Entidades Sin Ánimo de Lucro. Superando la meta pactada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.4.4 - Gestión para resultados

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|---|---|--------|---|---|------|----|--------|---|------|----|---------|---|
| 5.4.4P1 | Capacitaciones a organismos departamentales en proyectos de inversión pública | Número | Para Acumular | 0 | 8 | 2 | 250% | 2 | 1 | 100% | NP | 200% | 1 | 150% | NA | 200% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 9 | 5 | 62.50% | 4 | 1 | 75% | 1 | 87.50% | 1 | 100% | 1 | 112.50% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se realizó capacitación a organismos departamentales en la esencia del seguimiento de los proyectos en SPI el día 30 de junio (Sep-2021). Capacitaciones a organismos departamentales en proyectos de inversión pública: gestion, clasificacion presupuestal y seguimiento (Dic-2021). Una capacitación en directrices de ajustes a proyectos 2022 y cierre del seguimiento 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4P2 | Documentos orientadores para GPR entregados | Número | Anualizado | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 1 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 1 | 0% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). La proyección para el cumplimiento de la meta total se realizará entre las vigencias 2022 y 2023 (Dic-2021). La proyección para el cumplimiento de la meta total se realizará entre las vigencias 2022 y 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4P3 | Sistema de seguimiento al plan de desarrollo actualizado según requerimientos | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10,000% | 1% | 10,000% | 1% | 10,000% | 1% | 10,000% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Dic-2021). 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4P4 | Capacitaciones a municipios y/o Distrito en proyectos de inversión pública | Número | Para Acumular | 0 | 8 | 8 | 2 | 250% | 2 | NP | NA | 1 | 100% | NA | 200% | 1 | 150% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Jun-2021). Se realizó una capacitación en el mes de mayo, (18 y 25) en dos jornadas, sobre gestión pública municipal BPI, a través de los aplicativos SUIFP y SPI. (Sep-2021). Capacitación en implementación nuevo Sistema General de Regalías, dirigida a los 9 subregiones del departamento de Antioquia. (Dic-2021). Diplomado en el Sistema General de Regalías - SGR y fuentes alternativas de financiación, dirigido a 25 municipios para un total de 50 servidores capacitados y certificados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4P5 | Asesorías y Asistencias Técnicas | Número | Anualizado | 90 | 90 | 153 | 90 | 126.67% | 90 | 15 | 206.67% | 35 | 100% | 65 | 190.77% | 90 | 170% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Asesorías y asistencias técnicas dadas a las entidades territoriales del Departamento por oferta y demanda, en temas relacionados con capacidades de presupuestación, honorarios concejales, recaudo telefonía celular, programas de saneamiento fiscal y financiero, Sistema General de Participaciones y SIFFMA (Jun-2021). Las asesorías brindadas por los Tres (3) profesionales encargados de la Dirección de Planeación, Fortalecimiento Fiscal e Inversión Pública, fueron dirigidas en los siguientes temas: *Fondos de contingencias. *Reservas presupuestales. *Socialización Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. *Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999). *Orientaciones Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). *Orientaciones Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) enlaces resguardos indígenas. *Estructura financiera Pública (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Sistema de Información Fiscal y Financiera (Sep-2021). La meta de este indicador se superó en el mes de septiembre, debido al incremento de asesorías y asistencias técnicas por oferta y demanda y teniendo en cuenta la demanda de los municipios en temas relacionados con la hacienda pública, la meta de este indicador para la vigencia 2021 puede seguir aumentando. (Dic-2021). Asesorías y asistencias técnicas dadas a las entidades territoriales del Departamento por oferta y demanda, en temas relacionados con capacidades de presupuestación, honorarios concejales, recaudo telefonía celular, programas de saneamiento fiscal y financiero, Sistema General de Participaciones, Catálogo presupuestal, SIFFMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 5.4.5 - Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES DE PRODUCTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5P1 | Dependencias acompañadas en asuntos relacionados con la cultura del dato | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 76.32% | NP | NA | 50% | NP | NA | 25% | 100% | 50% | 0% | 50% | 152.64% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se ajusta logro septiembre, pues el convenio del curso con IU Digital se firmó en agosto, e iniciará en noviembre (Dic-2021). Se ofrecieron sesiones de acompañamiento en el marco del curso corto con la IU Digital: Cultura del dato en la gestión de las políticas públicas (cada sesión con un tema diferente), orientado a las y los enlaces de información de las 38 (100%) dependencias de la Administración Departamental, que tienen compromisos programáticos dentro del Plan de Desarrollo. A estas sesiones asistieron y/o se certificaron: #29 dependencias en el periodo de 2021. Gerencia de Seguridad Vial, Promotora Ferrocarril de Antioquia, Secretaría de Infraestructura Física, Departamento de Planeación, Secretaría de Minas, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, DAGRAN, Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías, Telesantioquia, Lotería de Medellín, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA, Secretaría de Educación, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Secretaría de Suministros y Servicios, Oficina de Comunicaciones, Oficina Privada, Gerencia de Servicios Públicos, SAVIA Salud, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Hacienda, Gerencia de Auditoría Interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5P2 | Batería de indicadores estratégicos asociada a temas de desarrollo y políticas públicas, delimitada y calculada | Número | Para Acumular | 0 | 15 | 11 | 2 | 100% | 4 | 0 | ND | 1 | 200% | 2 | 133.33% | 1 | 225% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Dic-2021). Durante la vigencia se generaron cinco (5) baterías de indicadores estratégicos, asociadas a los temas: Objetivos Desarrollo Sostenible. Agenda Antioquia 2040. Emergencia Climática. Arriba Antioquia. Transformación Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5P3 | Plataforma corporativa para el seguimiento estratégico fortalecida | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 33% | NP | NA | 33% | NP | NA | NP | NA | 10% | ND | 33% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |
| | Observaciones: (Sep-2021). Se ajusta meta y logro septiembre (Dic-2021). Se desarrollará este indicador en el marco de la contratación con G+ Indicadores, que se realizará desde la Secretaría de TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5P4 | Portal del Observatorio de Políticas Públicas diseñado, implementado y operando | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 60% | NP | NA | 33% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 33% | 181.82% | Departamento Administrativo de Planeación | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

Observaciones: (Sep-2021). Se ajusta meta y logro septiembre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|---|
| 5.4.5P5 | Dependencias acompañadas en procesos de formulación, seguimiento y evaluación de temas de desarrollo, políticas públicas y planes estratégicos | Porcentaje | Anualizado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 31.25% | 100% | 37.50% | 100% | 43.75% | 100% | 50% | | | |

Observaciones: (Dic-2021). Durante el trimestre se brindó acompañamiento a demanda, a las dependencias que lo solicitaron: Secretaria de Inclusión Social y Familia (Gerencia de Infancia Plan contra la violencia de NNA). Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana (formulación política pública de participación ciudadana y actualización política pública de acción comunal). - Secretaría de Gobierno Paz y Noviolencia (formulación de política pública de paz, noviolencia y reconciliación). Departamento Administrativo de Planeación (Sistema Departamental de Planeación-SDP). Secret de Ambiente y sostenibilidad (Cambio climático, SIDAP). VIVA (Formulación PP de vivienda. Indeportes (Actualización PP del Deporte). Todas las dependencias: operativo informe de gestión 2021 proyectado.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|---|----|---|--------|----|---|--------|---|------|---|--------|---|---------|---|
| 5.4.5P6 | Insumos de información, conocimiento e inteligencia de negocios producidos | Número | Para Acumular | 0 | 15 | 2 | 100% | 4 | 0 | ND | 1 | 400% | 1 | 300% | 2 | 350% | Departamento Administrativo de Planeación |
| | | | | | 16 | 2 | 13.33% | 14 | 0 | 13.33% | 4 | 40% | 2 | 53.33% | 8 | 106.67% | |

Observaciones: (Sep-2021). Construcción de insumos: Informe Cambio Climático y monitoreo PICCA. Gran Diálogo Social por la Vida (Dic-2021). Durante la vigencia se construyeron los siguientes insumos de información y conocimiento: Boletín AA2040: Consejo Rector - Comisiones de Trabajo. Boletín AA2040: Aproximación a la Agenda - Metodología. Boletín AA2040: Línea base pilares para la deliberación. Publicación ODS. Informe Cambio Climático y monitoreo PICCA (Julio). Arriba Antioquia. Gran Diálogo Social por la Vida. Transformación digital

Programa: 5.4.6 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---------------|-------|-------|-----|---------|-----|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------------------|
| 5.4.6P1 | Inmuebles reconocidos contablemente como activos fijos | Número | Para Acumular | 1,837 | 2,000 | 520 | 113.08% | 640 | 50 | 0% | 200 | 0% | 300 | 63.45% | 90 | 100% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 1,228 | 588 | 29.40% | 640 | 0 | 29.40% | 0 | 29.40% | 349 | 46.85% | 291 | 61.40% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en proceso la realización de la contratación del personal encargado del saneamiento de activos fijos y contabilización de bienes inmuebles. (Jun-2021). Se suscribió contrato de apoyo a gestión para el desarrollo de esta actividad (Sep-2021). En la actualidad se ha avanzado en el saneamiento jurídico y técnico de 349 predios, y sólo se encuentra pendiente la realización de comité de saneamiento contable para proceder a la realización de la actualización de la información de bienes en el sistema SAP.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------|
| 5.4.6P2 | Bienes muebles saneados | Número | Para Acumular | 25,000 | 45,000 | NP | 100% | 20,000 | 4,000 | 0% | 6,000 | 0% | 6,000 | 0% | 4,000 | 50% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 14,159 | 4,159 | 9.24% | 10,000 | 0 | 9.24% | 0 | 9.24% | 0 | 9.24% | 10,000 | 31.46% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se encuentra en proceso la realización de la contratación del personal encargado del saneamiento de bienes muebles. (Jun-2021). Se suscribió contrato de apoyo a gestión para el desarrollo de esta actividad (Sep-2021). Se ha venido realizando la gestión para el proceso de contratación para el saneamiento de los bienes muebles de la entidad.

Componente: 5.5 - Fortalecimiento organizacional

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|--|
| 5.5R1 | Cierre de las brechas culturales frente a la cultura meta | Porcentaje | Anualizado | 0% | 70% | 70% | 104.29% | 70% | 73% | 50.68% | 73% | 75.34% | 73% | 87.67% | 73% | 104.29% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 73% | 73% | 25% | 73% | 37% | 38.21% | 55% | 44.64% | 64% | 47.86% | 73% | 50% | |

Observaciones: (Jun-2021). intervención en 6 de las 11 brechas (Sep-2021). Intervención en 7 de las 11 brechas (Dic-2021). Intervención en 8 de las 11 brechas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| 5.5R2 | Avance en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en MIPG | Porcentaje | Acumulado | 70.20% | 74.20% | 71.20% | 112.92% | 72.20% | 80.40% | 100% | 80.40% | 121.39% | 80.40% | 121.39% | 80.40% | 135.18% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 97.60% | 80.40% | 108.36% | 97.60% | 80.40% | 108.36% | 97.60% | 131.54% | 97.60% | 131.54% | 97.60% | 131.54% | |

Observaciones: (Mar-2021). La nueva medición la genera la función pública en el mes de junio. (Jun-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020 (Sep-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020 (Dic-2021). Se sobrepasa la meta establecida. Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| 5.5R3 | Índice de Desarrollo Institucional (que mide el Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado) | Porcentaje | Acumulado | 77.60% | 80% | 78.20% | ND | 78.80% | 78.20% | 100% | 78.80% | 118.15% | 78.80% | 118.15% | 78.80% | 118.15% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 93.10% | ND | ND | 93.10% | 78.20% | 97.75% | 93.10% | 116.38% | 93.10% | 116.38% | 93.10% | 116.38% | |

Observaciones: (Mar-2021). La nueva medición la genera la función pública en el mes de junio. (Jun-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020 (Sep-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020, Antioquia ocupó el 5 lugar en el IDI (Dic-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020, Antioquia ocupó el 5 lugar en el IDI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----------|---|----|----|--------|----|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|--|
| 5.5R4 | Procesos fortalecidos a través de proyectos de corta duración realizados por estudiantes de semestre en práctica | Número | Acumulado | 0 | 19 | 15 | 100% | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 17 | 147.06% | 17 | 147.06% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 25 | 15 | 78.95% | 25 | 17 | 89.47% | 17 | 89.47% | 25 | 131.58% | 25 | 131.58% | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|--|--|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). Se cumplió con la meta de año. (Jun-2021). Se cumplió con la meta de año. (Sep-2021). Se cumplió con la meta de año. Y se pasó a 25 procesos con la modernización (Dic-2021). Se cumplió con la meta de año. Y se pasó a 25 procesos con la modernización | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R5 | Variación de la capacidad estructural de la organización | Porcentaje | Acumulado | 70% | 90% | 75% | 100% | 80% | 75% | 101.33% | 75% | 102.67% | 75% | 106.67% | 80% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). Se definió el poblamiento y se expidieron los decretos de conformación de planta global de cargos y distribución de empleos. (Jun-2021). Se han actualizado los manuales de funciones de 8 organismos, Se analizó la priorización de 26 cargos para organismos o dependencias nuevas (Sep-2021). Se han actualizado 1083 manuales de funciones que corresponden al 53,11 % del total y se crearon 20 de los 26 cargos priorizados mas 2 de Directores Operativos. (Dic-2021). Se han actualizado 1083 manuales de funciones que corresponden al 53,11 % del total y se crearon 20 de los 26 cargos priorizados mas 2 de Directores Operativos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R6 | Organismos fortalecidos en competencias funcionales | Porcentaje | Acumulado | 0% | 65% | 10% | 1,000% | 30% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 333.33% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | Del total de 30 organismos que integran el Departamento de Antioquia se impactaron 27 en el periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2021. (Sep-2021). Del total de 30 organismos que integran el Departamento de Antioquia se impactaron 25 en el periodo 1 de julio a 30 de septiembre de 2021., correspondiente al 83.33% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R7 | Percepción positiva del clima laboral | Porcentaje | Acumulado | 54.50% | 65% | NP | NA | 60% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 60% | 126.67% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). El resultado de medición de clima del año 2019 fue 56% y no se ha realizado medición del 2021, está proyectado para el segundo semestre. (Jun-2021). Este se medirá el 2021 acorde al cronograma y la normativa vigente. (Sep-2021). Este se medirá el 2021 acorde al cronograma y la normativa vigente. (Dic-2021). La medicion de la percepcion de clima laboral se realiza cada 2 años, la ultima medicion se realizo en 2019, por esto para 2020 no habia logro proyectado, pero para 2021 se sa habia proyectado un logro equivalente a 60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R8 | Cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | Porcentaje | Anualizado | 82% | 100% | 85% | 104.71% | 90% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 90% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). Esta medición se realiza anual, la última medición se realizó en 2020 y fue de 89% Se tendrá el dato en dic 2021. (Jun-2021). Esta medición se realiza anual, la última medición se realizó en 2020 y fue de 89% Se tendrá el dato en dic 2021. (Sep-2021). Esta medición se realiza anual, la última medición se realizó en 2020 y fue de 89% Se tendrá el dato en dic 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R9 | Cobertura del pasivo pensional | Porcentaje | Acumulado | 66.67% | 85% | 68.70% | 101.94% | 74.80% | 71.22% | 100% | 72.42% | 100% | 73.61% | 100% | 74.80% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). Actualmente se esta gestionando los requisitos habilitantes para el posterior calculo de pasivo pensional del Departamaneto por parte del MHCP. (Sep-2021). A la fecha ya se cumplieron con todos los requisitos habilitantes y se esta a la espera del informe del Cubrimiento del Pasivo Pensional por parte del MHCP. Se esta pendiente del giro de las mesadas pensionales por parte del FONPET. (Dic-2021). El nivel de cubrimiento del pasivo pensional, en general, del Departamento de Antioquia con corte a 31 de diciembre de 2020, es del 80,85% sin tener en cuenta otras reservas. Asi mismo, el cubrimiento del sector Propósito General es del 122,85% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5R10 | Desarrollo de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en el FURAG | Porcentaje | Acumulado | 75.10% | 77% | 70% | 107.29% | 72% | 75.10% | 100% | 75.10% | 113.58% | 75.10% | 113.58% | 75.10% | 118.47% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). El proyectado a diciembre de 2020 es igual a la línea base con la que terminamos el 2019, es decir: 75,1. Si bien se ha trabajado cerrando brechas y el proyecto de evolución humana y organizacional al rediseñar procesos y estructura administrativa seguramente nos permitir subir este puntaje en el FURAG, la evaluación de esta política se hace por parte de función pública en el mes de febrero con corte a diciembre de 2020 y los resultados solo se publican a mediados de julio de 2021. Por tanto y al depender de un tercero en el tema de la evaluación, no podemos aventurarnos a predecir en este momento el proyectado de esta política a diciembre de 2020. (Jun-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020 (Sep-2021). Los resultados del IDI los entregó Función Pública en la primera semana de junio, con corte a diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.1 - Modernización y estructura organizacional sólida

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------|----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|---------|-----|------|--|--|
| 5.5.1P1 | Estructura administrativa, comités de gobierno y funciones de dependencias actualizadas e implementadas | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 50% | 100% | 75% | 50% | 100% | 60% | 100% | 60% | 116.67% | 75% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: | (Mar-2021). Se están adelantando las acciones para la implementación de la nueva estructura, así como campañas de difusión y socialización de cómo es la integración del nuevo consejo de gobierno y otras instancias creadas en el Decreto 2567 de 2020. (Jun-2021). Puesta en marcha de los diferentes comités (Sep-2021). Revisión y ajustes a la nueva estructura Ordenanza 23 de 2021 (Dic-2021). Se cumple con las metas establecidas | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| 5.5.1P2 | Modelo de operación de procesos en el nivel central de la Gobernación de Antioquia actualizado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 55% | 10% | 100% | 50% | 25% | 88% | 35% | 114.29% | 45% | 111.11% | 50% | 110% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Este indicador lleva un avance del 12% a la fecha para la vigencia de 2021 y el acumulado para el cuatrienio es (10% del año 2020 + 12% del 2021) = 22 % acumulado. (Jun-2021). Se continua con la implementación del modelo de procesos, ya los 28 procesos están en ISolución. En el 2021, se ha avanzado en un 30%, , que sumado al 10% del año 2020, implica un avance del 40% . (Sep-2021). Se continua con la implementación del modelo de procesos, ya los 28 procesos están en ISolución. Se constituyeron los 28 EMC En el 2021, se ha avanzado en un 40%, , que sumado al 10% del año 2020, implica un avance del 50% (Acumulado para el cuatrienio). (Dic-2021). La implementación del modelo de procesos avanza, ya se tiene dispuesta en el aplicativo Isolución, información de riesgos, indicadores y demás variables de gran parte de los procesos, por lo que espera contar con el 55% del modelo de procesos actualizado e implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1P3 | Modelo de Gobierno Corporativo para la Gobernación de Antioquia diseñado e implementado | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 45% | 10% | 100% | 40% | 10% | 80% | 20% | 92.50% | 30% | 138.33% | 40% | 112.50% | Oficina Privada | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se avanza en la implementación de lo diseñado para el modelo de Gobierno Corporativo. El 2% restante del trimestre corresponde a la formalización de los actos administrativos del Modelo y el inicio formal de la operación. (Jun-2021). Se avanza en el cumplimiento de las actividades del año, el 1% de retraso en el cumplimiento de este corte, corresponde al inicio de ejecución del contrato de prestación de servicios para una de las actividades pendientes. Se formalizaron los documentos de implementación se ha trabajado con los líderes de los pilares del Modelo en su implementación y con los enlaces de las entidades descentralizadas para la operación. (Sep-2021). El plan de cierre de brechas en las entidades definidas tiene un avance de acuerdo con lo planeado. Los documentos de implementación y divulgación así como el micrositio web. Se adelanta el contenido de la política de propiedad y del código de buen gobierno. (Dic-2021). SE REDUJO EL LOGRO INICIALMENTE ESTIMADO. Esto se dio por retraso en el avance de la implementación de 3 de los 7 pilares del modelo de gerencia pública, por la no realización del evento de juntas conjuntas en el mes de diciembre y por el incumplimiento del contrato suscrito entre la UdeA y la Secretaría de Talento Humano que incluía el componente de certificación para los miembros de junta en asuntos de gobierno corporativo . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1P4 | Agenda de cambio y comunicaciones para el proyecto de modernización diseñada y ejecutada | Porcentaje | Acumulado | ND | 90% | 60% | 30% | 100% | 60% | 35% | 128.57% | 45% | 111.11% | 55% | 100% | 60% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | | | |
| Observaciones: (Mar-2021). Estamos desarrollando la segunda fase de la agenda de cambio (implemntación). (Dic-2021). Se cumple con las metas establecidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.2 - Sistema integrado de Gestión generador de valor

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----|------|-----|-----|---------|-----|--------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------|--|--|
| 5.5.2P1 | Procesos articulados con el Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023 | Porcentaje | Acumulado | 0% | 100% | 59% | 20% | 152.15% | 50% | 30.43% | 158.66% | 35% | 148.14% | 45% | 123.18% | 50% | 118% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se reporta avances del indicador, en un 17,85% de procesos articulados (es decir (5/28) para 2021). Sumado al 30,43% del 2020, da un total de 48,28%. (Jun-2021). Se reporta avances del indicador, en un 21,42% de procesos articulados (es decir (6/28) para 2021). Sumado al 30,43% del 2020, da un total de 51,85%. (Sep-2021). Se reporta avances del indicador, en un 25% de procesos articulados (es decir (7/28) para 2021). Sumado al 30,43% del 2020, da un total de 55,43% (acumulado para el cuatrienio) (Dic-2021). En el último trimestre del año, se espera articular al menos un proceso más al Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 -2023, para completar 8 procesos de 28, consiguiendo la articulación del 59% de los procesos. Se espera avances del indicador, en un 28,57% de procesos articulados (es decir (8/28) para 2021). Sumado al 30,43% del 2020, da un total de 59%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.3 - Prácticas laborales pertinentes

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--|--|
| 5.5.3P1 | Practicantes beneficiados | Número | Acumulado | 1,854 | 800 | 909 | 400 | 110.25% | 550 | 441 | 143.31% | 441 | 145.80% | 441 | 204.31% | 550 | 165.27% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| Observaciones: (Mar-2021). Se ha cumplido la meta en 143%. (Jun-2021). Se ha cumplido la meta en 146%. (Sep-2021). Se ha cumplido la meta en 204%. (Dic-2021). Se ha cumplido la meta en 206%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.4 - Capital intelectual y organizacional consolidado

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|----|-----|--------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|--|--|
| 5.5.4P1 | Intervenciones en las fases de la gestión por competencias | Porcentaje | Anualizado | 0% | 90% | 85.70% | 60% | 118.33% | 70% | 71% | 40.85% | 71% | 60.56% | 71% | 90.14% | 71% | 122.43% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| Observaciones: (Jun-2021). 6 de 14 acciones (Sep-2021). 9 de 14 acciones (Dic-2021). 12 de 14 acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.4P2 | Intervenciones para el cierre de brechas de la cultura y el cambio organizacional | Porcentaje | Anualizado | 0% | 80% | 80% | 60% | 130% | 70% | 78% | 44.87% | 78% | 66.67% | 78% | 83.33% | 78% | 114.29% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|--|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |
| | Observaciones: (Jun-2021). 12 de 23 intervenciones (Sep-2021). 15 de 23 intervenciones (Dic-2021). 19 de 23 intervenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.4P3 | Acciones, mecanismos o instrumentos implementados en el modelo de gestión del conocimiento | Porcentaje | Anualizado | 0% | 90% | 77% | 70% | 100% | 80% | 70% | 51.43% | 70% | 78.57% | 70% | 104.29% | 80% | 96.25% | 77% | 49.06% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | |
| | Observaciones: (Jun-2021). 12 de 22 intervenciones (Sep-2021). 16 de 22 intervenciones (Dic-2021). 17 de 22 intervenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.5 - Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|-----|------|-----|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--|
| 5.5.5P1 | Servidores atendidos en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número | Para Acumular | ND | 11,200 | 33,292 | 2,240 | 409.60% | 3,360 | 320 | 195% | 320 | 877.97% | 2,400 | 402.80% | 320 | 717.77% | 9,175 | 81.92% | 24,117 | 624 | 87.49% | 4,995 | 132.09% | 6,626 | 191.25% | 11,872 | 297.25% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores atendidos en SST debido a diferentes actividades de capacitación. (Jun-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores atendidos en SST debido a diferentes actividades de capacitación. (Sep-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores atendidos en SST debido a diferentes actividades de capacitación. (Dic-2021). Este indicador es para acumular, cuando se realizaron los reportes trimestrales, se reporto en acumulado en cada trimestre por lo que el acumulado total esta desfasado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.5P2 | Servidores participantes de las actividades de clima organizacional | Número | Para Acumular | ND | 11,200 | 6,364 | 1,120 | 101.25% | 3,360 | 320 | 0% | 320 | 64.53% | 2,400 | 75.95% | 320 | 155.65% | 1,134 | 10.13% | 5,230 | 0 | 10.13% | 413 | 13.81% | 1,896 | 30.74% | 2,921 | 56.82% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). Debido al proceso de evolución humana y organizacional, se están haciendo ajustes en las dependencias que asumen esta responsabilidad. (Jun-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores que han participado de las actividades de clima en el 2021 (Sep-2021). A la fecha, se han realizado mediciones de clima organizacional a 1088 servidores en el cad, 395 servidores en regiones, pendientes por intervenir en regiones 422 servidores, quedando pendientes 7 regiones (Dic-2021). Este indicador es para acumular, cuando se realizaron los reportes trimestrales, se reporto en acumulado en cada trimestre por lo que el acumulado total esta desfasado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.5P3 | Cumplimiento del plan anual de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | Anualizado | 70% | 85% | 42.50% | 21.25% | 116.24% | 42.50% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 42.50% | 100% | 24.70% | 25% | 42.50% | 6.70% | 28.94% | 10.90% | 31.41% | NA | 25% | 42.50% | 50% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). A la fecha de una meta para 21,25% para el año 2021 se va en un 6,7%. (Jun-2021). A la fecha de una meta de 21,25% para el año 2021 se va en un 10,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.5P4 | Cumplimiento del programa anual de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | Anualizado | 75% | 90% | 46.25% | 22.50% | 106.22% | 45% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 45% | 102.78% | 23.90% | 25% | 46.25% | 5% | 27.78% | 14.67% | 33.15% | NA | 25% | 46.25% | 50% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). A la fecha de una meta de 22,5% para el año 2021 se va en un 5%. (Jun-2021). A la fecha de una meta de 22,5% para el año 2021 se va en un 14,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.6 - Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 5.5.6P1 | Personas atendidas en el cuatrienio 2020 – 2023 en los programas de bienestar laboral y calidad de vida | Número | Acumulado | 86,521 | 90,000 | 60,087 | 9,000 | 228.66% | 36,000 | 24,579 | 100.70% | 27,079 | 156.84% | 29,579 | 152.52% | 36,000 | 166.91% | 20,579 | 22.87% | 60,087 | 24,750 | 27.50% | 42,471 | 47.19% | 45,113 | 50.13% | 60,087 | 66.76% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se va cumpliendo el indicador conforme a lo planeado. (Jun-2021). Se observa la meta superada, ello en razón a que las actividadesde bienestar se han realizado en modalidad mixta, con transmision vía streaming a través de los canales Youtube y Facebook de la Gobernación de Antioquia. (Sep-2021). Con el regreso de los servidores, la asistencia a las pausas activas ha aumentado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.5.7 - Unidos por el saber

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| 5.5.7P1 | Atención en capacitación en el cuatrienio 2020 – 2023, en competencias funcionales para servidores | Número | Acumulado | 10,809 | 11,000 | 22,157 | 1,100 | 1,020.45% | 4,400 | 12,050 | 103.98% | 12,875 | 134.70% | 13,700 | 150.66% | 14,525 | 503.57% | 11,225 | 102.05% | 22,157 | 12,529 | 113.90% | 17,343 | 157.66% | 20,640 | 187.64% | 22,157 | 201.43% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para el primer trimestre 2021 la meta es 1,100 atención en capacitación. (Jun-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores atendidos, debido a diferentes actividades de capacitación en el desarrollo y fortalecimiento de competencias funcionales. (Sep-2021). A la fecha se ha superado el número de servidores atendidos, debido a diferentes actividades de capacitación en el desarrollo y fortalecimiento de competencias funcionales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | |
| | | | | | Logro Acum | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | |

Programa: 5.5.8 - Gestión eficiente del pasivo pensional

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|-----|--------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 5.5.8P1 | Datos del Pasivocol actualizados, depurados, soportados y debidamente verificados | Porcentaje | Acumulado | 70% | 100% | 75% | 100% | 83.33% | 77.08% | 100% | 79.17% | 100% | 81.25% | 100% | 83.33% | 100% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 83.33% | 75% | 75% | 83.33% | 77.08% | 77.08% | 79.17% | 79.17% | 81.25% | 81.25% | 83.33% | 83.33% | |

Observaciones: (Mar-2021). Según información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la base datos de PASIVOCOL del Departamento de Antioquia con corte al 31/12/2019 - Gestión 2020, actualmente pasó de la revisión del Grupo de Análisis de Información a la revisión de Actuaría. Ha pasado 3 filtros de 4.
 (Sep-2021). La base de datos de PASIVOCOL del Departamento de Antioquia con corte al 31/12/2019 - Gestión 2020 ya fue aprobada y se esta a la espera del comunicado oficial por parte del MHCP.
 (Dic-2021). La base datos de PASIVOCOL del Departamento de Antioquia con corte al 31/12/2019 - Gestión 2020 fue aprobada según comunicado oficial por parte del MHCP. Actualmente se esta trabajando en la base datos con corte al 31/12/2020 - Gestión 2021, la cual pasó ya el primer filtro (Sistema PASIVOCOL) de cuatro.

Programa: 5.5.9 - Unidos por el empleo público

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|------|------|-----|------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|--|
| 5.5.9P1 | Mantenimiento de las condiciones institucionales para el talento humano | Porcentaje | Anualizado | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 25% | 8% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 95% | Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional |
| | | | | | 95% | 80% | 20% | 95% | 2% | 20.50% | 50% | 32.50% | 75% | 38.75% | 95% | 43.75% | |

Observaciones: (Mar-2021). Por inicio de vigencia se ha presentado atrasos en las ejecuciones presupuestales destinadas a este primer trimestre. (Este mes se ejecuta el contrato de compra de pruebas psicotécnicas y se continua la búsqueda de la bodega que cumpla con las condiciones que requiere traslado del archivo).
 (Jun-2021). La Dirección de Personal a junio 30 de 2021, ha tenido los siguientes logros: 1. Cumplimiento de los requisitos y de los tiempos definidos para los procedimientos de posesiones, retiros y gestión de novedad de los Servidores Públicos. 2. Se ha dado respuesta al 100% de los requerimientos de certificaciones laborales, cetiles e información por parte de los Órganos de Control, los Servidores y Ex - Servidores de la Entidad. 3. Se realizó campaña comunicacional para el cumplimiento por parte de los Servidores Públicos de la Actualización de la hoja de vida en Sigep, y la declaración de bienes para el año 2020, que se debe realizar a más tardar el 31 de julio. 4. Se reglamentó por medio de la Resolución S 2021060073478 del 26/05/2021, el procedimiento interno para proveer transitoriamente mediante la figura de encargo los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en la Gobernación de Antioquia. 5. Se realizó la jornada de socialización del procedimiento y se inició la etapa a de actualización de hoja de vida de los Servidores, con el fin de dar inicio en el segundo semestre de esto concursos.
 (Sep-2021). La Dirección de Personal a 30 de septiembre de 2021, ha tenido los siguientes logros: 1. Total Cumplimiento de los requisitos y de los tiempos definidos para los procedimientos de posesiones, retiros y gestión de novedad de los Servidores Públicos. 2. Se ha dado respuesta 100% de los requerimientos de certificaciones laborales, cetiles e información por parte de los Órganos de Control, de los Servidores y Ex - Servidores de la Entidad. 3. Se realizó campaña comunicacional para el cumplimiento por parte de los Servidores Públicos de la Actualización de SIGEP, a la fecha se ha cumplido con el 99% de hojas de vidas aprobadas y el 96% de cumplimiento en la realización periódica de la declaración de bienes y rentas. 4. A la fecha se han realizado dos convocatorias internas para un total de 74 cargos a proveer en figura de encargo.
 (Dic-2021). La Dirección de Personal a 31 de diciembre de 2021, logró cumplir con: El total del cumplimiento de requisitos y de los tiempos definidos para los procedimientos de posesiones, retiros y gestión de novedad de los Servidores Públicos. Seguir con el 100% de respuesta a los requerimientos de certificaciones laborales, cetiles e información por parte de los Órganos de Control, de los Servidores y Ex - Servidores de la Entidad. Se logró recopilar el 99% de hojas de vidas aprobadas y la declaración de bienes y rentas periódica del SIGEP. Se Realizarán 3 convocatorias internas con la finalidad de proveer en figura de encargo las vacantes disponibles. Avance del 90% del Proceso de Evaluación de Desempeño y Acuerdos de Gestión, para los servidores de carrera, provisionales, temporales y libre nombramiento y remoción. 6. Realización de las convocatorias para la elección de 23 Gerentes de Auditoría Interna, cuyo periodo termina el 31 de diciembre de 2021 del ente central y algunos descentralizados.

Componente: 5.6 - Fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de seguridad y gestión ambiental institucional

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------|
| 5.6R1 | Modernización de la infraestructura física y del parque automotor de la Gobernación de Antioquia | Porcentaje | Acumulado | ND | 80% | 10% | 161.56% | 40% | 16.16% | 100% | 16.16% | 100% | 16.16% | 116.62% | 40% | 63.27% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 25.31% | 16.16% | 20.20% | 25.31% | 16.16% | 20.20% | 16.16% | 20.20% | 18.85% | 23.56% | 25.31% | 31.63% | |

Observaciones: (Mar-2021). Para el cumplimiento de la meta del año se está avanzando en la elaboración de los estudios previos para la modernización de las necesidades apremiantes en la infraestructura física y del parque automotor
 (Jun-2021). Se están estructurando los proyectos de impermeabilización para el año en curso (sector subestación y helipuerto), así como la red contraincendios
 (Sep-2021). Para el cumplimiento de la meta del año se está avanzando en la ejecución de algunas de las actividades propuestas de modernización para las necesidades apremiantes en la infraestructura física y del parque automotor
 (Dic-2021). Para el cumplimiento de la meta del año se está avanzando en la ejecución de algunas de las actividades propuestas de modernización para las necesidades apremiantes en la infraestructura física y del parque automotor

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------------------|
| 5.6R2 | Reducción de eventos en seguridad | Porcentaje | Acumulado | 90% | 50% | 80% | 100% | 70% | 80% | 100% | 80% | 100% | 75% | 93.75% | 70% | 87.50% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 80% | 80% | 62.50% | 80% | 80% | 62.50% | 80% | 62.50% | 80% | 62.50% | 80% | 62.50% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------|
| 5.6R3 | Nivel de desempeño de la gestión ambiental institucional | Porcentaje | Acumulado | ND | 90% | 40% | 98.68% | 60% | 39.47% | 100% | 39.47% | 122.80% | 49.47% | 97.98% | 60% | 109.07% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 65.44% | 39.47% | 43.86% | 65.44% | 39.47% | 43.86% | 48.47% | 53.86% | 48.47% | 53.86% | 65.44% | 72.71% | |

Observaciones: (Mar-2021). El Departamento de Antioquia se encuentra certificada en el Sistema de Gestión Basura Cero categoría Oro con un puntaje de 84,9%, con el acompañamiento del ICONTEC se está avanzando en la implementación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles, así como la estructuración del Sistema de Gestión ambiental en el marco de la norma ISO 14001
 (Jun-2021). El Departamento de Antioquia se encuentra certificada en el Sistema de Gestión Basura Cero categoría Oro con un puntaje de 84,9%, con el acompañamiento del ICONTEC se está avanzando en la implementación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles (se cuenta con la línea base y plan de trabajo) y se inicio la estructuración del Sistema de Gestión ambiental en el marco de la norma ISO 14001 para la presente vigencia
 (Sep-2021). Se continúa con la implementación del Sistema de Gestión Basura Cero-SGBC, el modelo de Compras Públicas Sostenibles bajo la norma ISO 20400 y por ende el Sistema de Gestión Ambiental-SGA Integral bajo la norma ISO 14001, al final de la vigencia se proyecta contar con la línea base e iniciar el plan de acción para el cierre de brechas y así fortalecer la gestión ambiental integral
 (Dic-2021). Se continua con la implementación del Sistema de Gestión Basura Cero-SGBC de acuerdo a las directrices de la GTC ISO 19011:2018, avanzar en el modelo de Compras Públicas Sostenibles bajo la norma ISO 20400 y por ende el Sistema de Gestión Ambiental-SGA Integral bajo la norma ISO 14001, se estructuró la línea base para implementar el plan de acción para el cierre de brechas y así fortalecer la gestión ambiental integral en la vigencia 2022

Programa: 5.6.1 - Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Logro Año | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | | Meta | Cumplim. |
| | | | | | | | Logro | Avance | | | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | | Logro | Avance |

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------|--|
| 5.6.1P1 | Cumplimiento del plan de modernización del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas | Porcentaje | Acumulado | ND | 100% | 20% | 115.40% | 50% | 23.08% | 100% | 23.08% | 100% | 23.08% | 116.65% | 50% | 72.31% | Secretaría de Suministros y Servicios | |
| | | | | | 36.15% | 23.08% | 23.08% | 36.15% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 26.92% | 26.92% | 36.15% | 36.15% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Para el cumplimiento de la meta del año se está avanzando en la elaboración de los estudios previos para la modernización de las necesidades apremiantes a saber; red contraincendios e impermeabilización (Jun-2021). Para el cumplimiento de la meta del año están en revisión los estudios previos para la modernización de las necesidades apremiantes a saber; red contraincendios, impermeabilización y modernización de la planta telefónica (Sep-2021). Se encuentra en ejecución la impermeabilización del Helipuerto, se inició la impermeabilización de la plazoleta sector subestación y se encuentra en etapa precontractual la modernización de telefonía (software) (Dic-2021). Se ejecutó la impermeabilización del Helipuerto, plazoleta sector subestación y la modernización del software de telefonía | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1P2 | Renovación del parque automotor | Porcentaje | Acumulado | 35% | 80% | 0% | ND | 40% | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 40% | 0% | Secretaría de Suministros y Servicios | |
| | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | NA | ND | NA | ND | NA | ND | 0% | 0% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se inició la elaboración de estudios previos, con el fin de definir la modalidad que se utilizará para la renovación del parque automotor (Sep-2021). Se está estudiando la posibilidad de adquirir vehículos con el fin de renovar el parque automotor, no se han definido recursos (Dic-2021). Se estructuraron las necesidades, sin embargo no se priorizaron recursos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1P3 | Sedes con energías limpias o alternativas incorporadas | Número | Para Acumular | 0 | 1 | 0 | ND | 1 | NP | NA | NP | ND | NA | ND | 1 | 0% | Secretaría de Suministros y Servicios | |
| | | | | | 0 | 0 | 0% | 0 | NA | 0% | NA | 0% | NA | 0% | 0 | 0% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). Se está analizando las alternativas que se puedan implementar en la Administración Departamental (Jun-2021). Se está analizando las alternativas que se puedan implementar en la Administración Departamental (Sep-2021). Se está analizando las alternativas que se puedan implementar en la Administración Departamental (Dic-2021). No se completó el análisis de viabilidad de tecnologías con energías limpias | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa: 5.6.2 - Fortalecimiento de la gestión en seguridad para las personas y bienes del Departamento de Antioquia

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|--------|-----|---------|---------------------------------------|
| 5.6.2P1 | Actualización de equipos de seguridad | Porcentaje | Acumulado | 20% | 50% | 20% | 175% | 30% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 116.67% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 35% | 35% | 70% | 35% | 35% | 70% | 35% | 70% | 35% | 70% | 35% | 70% | |
| 5.6.2P2 | Cumplimiento del plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad física | Porcentaje | Acumulado | 0% | 50% | 10% | 0% | 30% | NP | NA | 10% | 250% | 20% | 155% | 30% | 103.33% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 31% | 0% | 0% | 31% | NA | ND | 25% | 50% | 31% | 62% | 31% | 62% | |
| 5.6.2P3 | Cumplimiento del plan de promoción de la cultura en seguridad a nivel organizacional | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | 10% | 100% | 40% | 10% | 400% | 20% | 200% | 30% | 140% | 40% | 105% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 42% | 10% | 12.50% | 42% | 40% | 50% | 40% | 50% | 42% | 52.50% | 42% | 52.50% | |

Programa: 5.6.3 - Gestión Pública Sostenible

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|-----|------|--------|---------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------|--|
| 5.6.3P1 | Aprovechamiento de residuos sólidos | Porcentaje | Anualizado | 43% | 50% | 43% | 124.37% | 45% | 53.48% | 110.32% | 53.48% | 97.23% | 53.48% | 95.03% | 53.48% | 111.11% | Secretaría de Suministros y Servicios | |
| | | | | | 50% | 53.48% | 25% | 50% | 59% | 50% | 52% | 50% | 50.82% | 50% | 50% | 50% | | |
| | Observaciones: (Mar-2021). En el Centro Administrativo Departamental se continúa con las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos, se ha logrado aprovechar 17 tipos de residuos sólidos y el rípio del café. Para el primer trimestre con el fin de incrementar el aprovechamiento de residuos sólidos se le dió una adestación final adecuada a elementos dados de baja que fueron susceptibles de ser aprovechados (elementos obsoletos de la subestación). (Jun-2021). En el Centro Administrativo Departamental se continúa con las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos, se ha logrado aprovechar 17 tipos de residuos sólidos y el rípio del café. Para el primer trimestre con el fin de incrementar el aprovechamiento de residuos sólidos se le dio una adestación final adecuada a elementos dados de baja que fueron susceptibles de ser aprovechados (elementos obsoletos de la subestación), adicionalmente se continúan con las estrategias de fortalecimiento al Sistema de Gestión Basura Cero (Sep-2021). El aprovechamiento de residuos sólidos es una de las estrategias del Sistema de Gestión Basura Cero (iniciativa mundial que surge a partir de la problemática ambiental generada por el aumento descontrolado de residuos que se depositan diariamente en los rellenos sanitari del mundo, la cual tiene como objetivo promover las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos a través de su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos). Para el caso del Centro Administrativo Departamental se ha logrado aprovechar 15 tipos de residuos sólidos y el rípio del café), así como la certificación en categoría Oro (Dic-2021). El aprovechamiento de residuos sólidos se trabaja de manera articulada entre la Dirección de Servicios Generales y gestores de residuos externos, se realizaron capacitaciones para todos los actores y la implementación de medidas que permitan garantizar el aprovechamiento mínimo del 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.3P2 | Modelo de compras públicas sostenibles implementado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 20% | 100% | 40% | NP | NA | 10% | 200% | 15% | 120% | 15% | 150% | Secretaría de Suministros y Servicios | |
| | | | | | 80% | 20% | 20% | 60% | NA | 20% | 20% | 40% | 10% | 50% | 30% | 80% | | |

| Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Forma de Cálculo | Línea Base | CUATRIENIO | | Año 2020 | | Año 2021 | | Marzo 2021 | | Junio 2021 | | Septiembre 2021 | | Diciembre 2021 | | Responsable |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | Meta PDD | Logro Acum | Meta 2020 | Cumplim. | Meta | Meta | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | Meta | Cumplim. | |
| | | | | | | | Logro | Avance | Logro Año | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | Avance | Logro | |

Observaciones: (Mar-2021). Se inició la implementación del modelo de compras públicas en el Centro Administrativo Departamental conformando un grupo de trabajo con enlaces de diferentes dependencias tomando como referencia los hallazgos de la línea base obtenida en la vigencia 2020, se iniciará con pilotajes de procesos contractuales que se realizarán en el año 2021 incorporando los lineamientos de la ISO 20400 (estándar para la compra sostenible)
 (Jun-2021). Se inició la implementación del modelo de compras públicas en el Centro Administrativo Departamental conformando un grupo de trabajo con enlaces de diferentes dependencias tomando como referencia los hallazgos de la línea base obtenida en la vigencia 2020, se iniciará con pilotajes de procesos contractuales que se realizarán en el año 2021 incorporando los lineamientos de la ISO 20400 (estándar para la compra sostenible).
 (Sep-2021). Se inició la implementación del modelo de Compras Públicas Sostenibles en el Centro Administrativo Departamental, conformando un grupo de trabajo con enlaces de diferentes dependencias tomando como referencia los hallazgos de la línea base obtenida en la vigencia 2020, se iniciará con pilotajes de procesos contractuales que se realizarán en el año 2021 incorporando los lineamientos de la ISO 20400 (estándar para la compra sostenible).
 (Dic-2021). Se está avanzando en la implementación del modelo de compras sostenibles se culminaron los procesos de capacitación para el diseñar instrumentos de planeación, evaluación y seguimiento alineados con las Compras Sostenibles, en los cuales se ha venido trabajando en articulación con la Secretaría General y la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, se creó el protocolo de eventos y además se han modificado los formatos para la adquisición de bienes y servicios incluyendo las compras públicas sostenibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 5.6.3P3 | Sistema de gestión ambiental implementado | Porcentaje | Para Acumular | 0% | 100% | 20% | 100% | 40% | NP | NA | NP | ND | 10% | 0% | 30% | 50% | Secretaría de Suministros y Servicios |
| | | | | | 40% | 20% | 20% | 20% | NA | 20% | NA | 20% | 0% | 20% | 20% | 40% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se iniciaron acercamientos con el ICONTEC para la estructuración del Sistema de Gestión ambiental en el Centro Administrativo Departamental, se está a la espera de la propuesta
 (Jun-2021). Se están elaborando los estudios previos después de solicitar ajustes al ICONTEC en la propuesta inicial, esto permitira fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental en el CAD bajo la norma ISO 14001 y lograr un diagnóstico y línea base para su implementación, sin embargo, cuenta con el sistema de Gestión Basura Cero, adicionalmente se cuenta con los fundamentos necesarios para la implementación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles.
 (Sep-2021). Se están realizando capacitaciones de 10 auditores en Sistema de Gestión Ambiental-SGA, NTC ISO 14001: 2015. Esto permitirá generar la capacidad instalada en la Administración Departamental para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, realizó el cálculo preliminar de la huella de carbono
 (Dic-2021). Se realizó el Diplomado Sistema de Gestión Ambiental-SGA, NTC ISO 14001: 2015 de 10 líderes del sistema de gestión ambiental en el Centro Administrativo Departamental, con el fin de comprender e implementar el SGA bajo la versión 2015, de igual se ejecutó la preaudit en la norma con el fin de definir una línea base con el acompañamiento del ICONTEC. Finalmente se definirá el plan de trabajo de acuerdo a los hallazgos especialmente en temas de infraestructura

Componente: 5.7 - Gobierno Digital

INDICADORES DE RESULTADO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|
| 5.7R1 | Índice de política de gobierno digital de MIPG | Quintil | Anualizado | 5 | 5 | 5 | ND | 5 | NP | NA | NP | NA | NA | NA | 5 | ND | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | | | | | NA | ND | ND | NA | ND | ND | 5 | 25% | NA | ND | NA | ND | |

Observaciones: (Mar-2021). La medición del año 2020 se entrega a finales de mayo del 2021
 (Jun-2021). El FURAG entrego la medición y quedamos en el quinto quintil para el 2020 con un indicador del 97.2%

Programa: 5.7.1 - Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 5.7.1P1 | Actualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC | Porcentaje | Acumulado | 0% | 80% | 65% | 98.98% | 70% | 64.34% | 100% | 64.34% | 100% | 64.34% | 100% | 70% | 95.29% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | | | | | 66.70% | 64.34% | 80.43% | 66.70% | 64.34% | 80.43% | 64.34% | 80.43% | 64.34% | 80.43% | 66.70% | 83.38% | |

Observaciones: (Jun-2021). Este es el avance que se tiene hasta el momento, este año debemos aumentar un 5% del 2021 y el 0,7% del 2020

Programa: 5.7.2 - Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos

INDICADORES DE PRODUCTO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|---|---|------|---|---|------|---|--------|---|---------|---|------|---|
| 5.7.2P1 | Interoperabilidad en los sistemas de información pertinentes | Número | Acumulado | 1 | 8 | 2 | 100% | 4 | 2 | 100% | 2 | 150% | 3 | 133.33% | 4 | 100% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | | | | | 4 | 2 | 25% | 4 | 2 | 25% | 3 | 37.50% | 4 | 50% | 4 | 50% | |

Observaciones: (Jun-2021). Integrador banco de proyectos WEB-SAP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|-----------|----|----|----|---------|----|----|---------|----|---------|----|------|----|---------|---|
| 5.7.2P2 | Conjunto de datos abiertos | Número | Acumulado | 13 | 25 | 15 | 113.33% | 19 | 17 | 105.88% | 17 | 105.88% | 18 | 100% | 19 | 115.79% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | | | | | 22 | 17 | 68% | 22 | 18 | 72% | 18 | 72% | 18 | 72% | 22 | 88% | |

Observaciones: (Mar-2021). Se creó en el portal de datos del Estado, el conjunto "Acuerdos Municipales Gobernacion y Alcaldías de Antioquia 2020-2023"
 (Jun-2021). Se creó en el portal de datos del Estado, el conjunto "Acuerdos Municipales Gobernacion y Alcaldías de Antioquia 2020-2023"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|---|---|---|------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| 5.7.2P3 | Herramientas TIC que permiten interactuar con el ciudadano | Número | Acumulado | 0 | 5 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 200% | 2 | 100% | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones |
| | | | | | 2 | 1 | 20% | 2 | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | |

Página en blanco a propósito



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS